DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2020540010057 (BPIN del proyecto)

CONTRATO N° 2168 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-MC-003-2022 (No. de proceso)

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUENTE HAMACA QUE COMUNIQUE EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DE ACUERDO CON LA SENTENCIA PROFERIDA EL 23 DE MAYO DE 2013 CON RADICADO No54-001-33-33-004-2010-00034-00.

MODALIDAD DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **UN (1) MES** (Digite en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO **27** (Día) DE 5 (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **26** (Día) DE 6 (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR DEL CONTRATO **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE** (Digite en este espacio el valor del contrato en letras)

(Digite en este espacio el valor del contrato en letras) **$** **$ 34,141,100.00** (Digite en este espacio el valor del contrato en números)

CONSULTOR (Seleccione el tipo de contratista) **TORRES ING SAS** (Digite el nombre o razón social del Contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO N.A (Seleccione una opción) No. (Número de Contrato) **DE** (Año de suscripción)

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ (Digite el nombre o razón social de la Interventoría o supervisor asignado)

APOYO A LA SUPERVISIÓN (Seleccione una opción) ANDRES FELIPE ROZO TORRES (Digite el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)

ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:

No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (1) MES

(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. ____ **DE FECHA** ____ **N°. DÍAS** ____

ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. ____ **DE FECHA** ____ **N°. DÍAS** ____

ACTA DE REINICIO No. ____ **DE FECHA** ____

ACTA DE SUSPENSIÓN No. ____ **DE FECHA** ____ **N°. DÍAS** ____

ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. ____ **DE FECHA** ____ **N°. DÍAS** ____

ACTA DE REINICIO No. ____ **DE FECHA** ____

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN **N°. DÍAS** ____

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2022 (Año)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

No. ____ **DE FECHA** ____ **CONCEPTO** ____

No. ____ **DE FECHA** ____ **CONCEPTO** ____

No. ____ **DE FECHA** ____ **CONCEPTO** ____

No. ____ **DE FECHA** ____ **CONCEPTO** ____

ADICIONES:

ADICIÓN No. ____ **DE FECHA** ____ **VALOR** ____

ADICIÓN No. ____ **DE FECHA** ____ **VALOR** ____

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** ____

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES (N.I.M) *si aplica:

MAYOR PERMANENCIA No. ____ **DE FECHA** ____ **VALOR** ____

MAYORES AJUSTES No. ____ **DE FECHA** ____ **VALOR** ____

VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS QUE N.I.M **VALOR** ____

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 34,141,100.00

VALOR FACTURADO A LA FECHA $ -

3. TRABAJO EJECUTADO

Las partes representadas por: JOSE RUBEN TORRES CAMARGO representante legal de la consultoría

riba el nombre completo del representante legal o delegado de la Interventc

y el supervisor(a) del Municipio de San José de Cúcuta GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ acordaron

(Escriba el nombre completo del supervisor(a) delegado por la Alcaldía)

terminar el presente contrato de consultoría, de acuerdo a las cláusulas contractuales y los manuales vigentes de la entidad que rigen dicha materia.

Se deja constancia por parte de la consultoríaque el contratista al que se realizó la supervisión cumplió con el 100 % del objeto contratado

% cumplimiento

en el plazo establecido.

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Aprobación	
			Radicado Orfeo	Fecha
OFICIO	1	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PUENTE HAMACA	2022102000311360	28/06/2022

4. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE PRESENTARON OBSERVACIONES AL INFORME DE CONSULTORIA, SE FIRMA CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR EL INFORME CON LAS CORRECIONES EL 1 DE JULIO DE 2022.

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Aprobación	
			Radicado Orfeo	Fecha

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al supervisor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Asi mismo el contratista se compromete a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Esta Acta se suscribe el día hábil siguiente a la terminacion del contrato, ya que teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato No. 2168 de 2022, no se encuentra en un día hábil para la administración, con ocasión a lo que expresa la Ley 4 de 1913 ... «Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.» Es decir, la ley presume que todos los días son hábiles, y cuando se habla de días calendario estos son expresados como días calendario de forma clara.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, a los:

Veintiocho (28) días del mes de junio de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOSE RUBEN TORRES CAMARGO

Representante Legal - Consultor

(Firma)

(Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) ANDRES FELIPE ROZO TORRES

Apoyo a la Supervisión

(Firma)

(Nombre) ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

Ordenador del gasto

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Firmado digitalmente por Eliana Medina
Fecha: 2022.06.28 20:45:14 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2022.001.20117

Elaboró	ANDRES FELIPE ROZO TORRES	Vo.Bo	AFRT
Revisó	Sergio Mauricio Cristancho García	Vo.Bo	
Aprobó	Paola Andrea Lerma - Asesora Juridica SIM	Vo.Bo	
Aprobó	GUZMAN EDUARDO PEREZGOMEZ – Subsecretario de infraestructura	Vo.Bo	