DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2020540010057 (BPIN del proyecto)

ACTA No. 4 (escriba No. de acta) **ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** CONSULTORÍA (seleccione el tipo de contrato)

CONTRATO N° 2168 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-MC-003-2022 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUENTE HAMACA QUE COMUNIQUE EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DE ACUERDO CON LA SENTENCIA PROFERIDA EL 23 DE MAYO DE 2013 CON RADICADO No54-001-33-33-004-2010-00034-00

MODALIDAD DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO UN (1) MES (Digite en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 27 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 26 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE (Digite en este espacio el valor del contrato en letras)

$ 34.141.100 (Digite en este espacio el valor del contrato en números)

(Digite en este espacio el valor del contrato en letras)

CONSULTOR (Seleccione el tipo de contratista)	**TORRES ING. S.A.S.** (Digite el nombre o razón social del Contratista)		**900335343-4** **NIT**
REPRESENTANTE LEGAL (Escriba el nombre del R.L)	**JOSE RUBEN TORRES CAMARGO** (Escriba el nombre del representante legal)		**91.492.804** **C.C.**

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Cuando aplique)	**1)**	N.A	N.A %	N.A
	2)	N.A	N.A %	N.A
	3)	N.A	N.A %	N.A
	4)	N.A	N.A %	N.A

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión)	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ (Escriba el nombre o razón social de la Interventoría o supervisor asignado)	13.503.541 **C.C.**
APOYO A LA SUPERVISIÓN (Seleccione una opción)	ADRIANA BEATRIZ MORANTES PAEZ (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)	37.444.439 **C.C.**

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato.

Nota: se incluyen todos los integrantes del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

En caso de haberse presentado cesión del contrato:

CONTRATISTA CEDENTE	N.A (Digite el nombre o razón social del contratista cedente)	NIT	N.A (Digite el NIT del contratista cedente)
CONTRATISTA CESIONARIO	N.A (Digite el nombre o razón social del contratista cesionario)	NIT	N.A (Digite el NIT del contratista cesionario)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	N.A (Digite el nombre del supervisor de la Secretaría Ejecutora en la Cesión)	NIT	N.A (Digite el NIT del contratista cesionario)
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N.A (Digite el nombre del supervisor de la Secretaría Ejecutora en la Cesión)	NIT	N.A (Digite el NIT del contratista cesionario)

Acuerdan suscribir la presente acta, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del Secretaría Ejecutora que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

RESERVAS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	VALOR	CODIGO -RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
00 002472	17/05/2022	$ 34.141.100,00	2.1.2.3.2.02.02.005.24	1.2.3.1.17 - Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos
TOTAL		$ 34.141.100,00		

PAGO ANTICIPADO: ☐ **Valor** N.A
(Digite en este espacio el valor del anticipo o del pago del anticipo otorgado)

☐ **%** N.A
(Digite en este espacio el porcentaje del anticipo o del pago del anticipo otorgado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: UN (1) MES
(Digite en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 34.141.100,00
(Digite el valor inicial del contrato)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO
N.A	N.A	N.A
TOTAL PRÓRROGAS		N.A

ADICIONES	FECHA	VALOR
N.A	N.A	N.A
TOTAL ADICIONES		N.A

MODIFICACIONES / OTROSÍ / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCIÓN
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - REINICIOS	FECHA	TIEMPO
N.A	N.A	N.A
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		N.A

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 26 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2022 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (años, meses y días): UN (1) MES
(Digite en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 34.141.100,00
(Digite en este espacio el valor final del contrato incluyendo adiciones y otros demás valores aprobados)

3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato, es el que se relaciona a continuación, de acuerdo con los siguientes componentes: se realizó la entrega y recibido a sastifacción del Volumen I. Estudio de factibilidad del mercado, Volumen II. Estudio de factabilidad técnica, Volumen III. Estudio de factibilidad medio - ambiental, Volumen IV. Estudio de factibilidad económica - financiera, Volumen V. Resumen ejecutivo

3.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1.1 Relación de actas suscritas (hasta el número de acta anterior a la presente)

Acta No.	Objeto	Fecha de suscripción
ACTA No. 1	Acta de inicio	27/05/2022
ACTA No. 2	Acta de terminación de interventoria o consultoría	28/06/2022
ACTA No. 3	Acta de recibo final	16/12/2022
ACTA	Pago No. 1 de 1	14/02/2023

Nota: Anexar cuadro que contenga la información correspondiente al SUPERVISOR Y PROFESIONALES ASIGNADOS COMO PARTE DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (solamente se diligencia para las actas de liquidación de interventoría).

3.1.2 Acta de entrega de activos y/o paz y salvo (si aplica)

Empresa	Descripción del Documento	Fecha	Radicado Secretaría Ejecutora	Observaciones
CENS-CONCESIONARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	N.A			
CORPONOR (solicitud de visita y cierre de expediente)	N.A			

3.1.3 Recibo dependencias internas Secretaría Ejecutora

Dependencia	Documentos	Fecha Aprobación	Radicado Secretaría Ejecutora	Fecha Radicación
SUBSECRETARÍA EJECUTORA	Acta de Cierre Social.	N.A		
	Informe Final Social.	N.A		
	Acta ambiental de cierre de obra.	N.A		

Dependencia	Documentos	Fecha Aprobación	Radicado Secretaría Ejecutora	Fecha Radicación
SUBSECRETARÍA EJECUTORA	Informe final de interventoría SST / Forestal y Ambiental	N.A		
	Informe final de interventoría. / Memoria Técnica / planos.	N.A		
	Planos y archivos record Presentación Planos y archivos.	N.A		
	Actualización del inventario de la malla vial.	N.A		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Minuta de cesión de derechos de autor (si aplica).	N.A		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Informe de seguimiento de la garantía única.	N.A		

3.1.4 Otros documentos requeridos (Cuando Aplique; se recomienda revisar la cláusula contractual de obligaciones)

Tipo de documento	No. Radicado Secretaría Ejecutora	Fecha Radicado	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.2.1 AUTORIZACIONES DE PAGOS

	ACTA			CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO	OTROS DESCUENTOS	NETO FACTURADO
No.	Mes Ejecucion	ORDEN DE PAGO	No. Rad. Orfeo			AMORTIZACIÓN		
1	27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2022	00 000378 - R	N/A	Pago único Servicios de la construcción	$ 34.141.100,00	N.A	$ 4.971.977,00	$ 29.169.123,00
TOTALES					$ 34.141.100,00	N.A	$ 4.971.977,00	$ 29.169.123,00

Nota: El (las) acta(s) No. N.A Correspondiente a N.A se tramitará una vez perfeccionada la presente acta.

Se debe solicitar a la Secretaría de Hacienda y/o Tesoro la validación por concepto de la devolución correspondiente a los rendimientos financieros e intereses de mora en caso de que aplique.

3.2.2 RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES **No.** N/A **FECHA** N/A **VALOR** N/A

MAYORES AJUSTES **No.** N/A **FECHA** N/A **VALOR** N/A

3.2.3 VALOR A LIBERAR:

No. RP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR			N/A

3.2.4 BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.141.100,00	$ 0	$ 0
ADICIONES	$ 0	$ 0	$ 0
AJUSTES	$ 0	$ 0	$ 0
MAYOR CANTIDAD OBRA	$ 0	$ 0	$ 0
OBRA EJECUTADA	$ 0	$ 34.141.100,00	$ 34.141.100,00
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	$ 0	$ 0	$ 0
OTROS	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 34.141.100,00	**$ 34.141.100,00**	**$ 34.141.100,00**

(*) Nota: Aplica en caso de descuentos y/o reconocimientos por restablecimiento del equilibrio económico

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 34.141.100,00

Valor final del contrato, se toma del registrado en J197

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación los comprobante de egresos descargados de la plataforma TNS, lo cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

3.3.1 GARANTÍAS (verificar que el amparo de cumplimiento este vigente al momento de la liquidación)

Compañía de Seguros	Amparo	Póliza N°	Vigencia		Valor
			Desde	Hasta	Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101172098	27-05-2022	28-12-2022	$ 3.414.110,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101172098	27-05-2022	28-06-2025	$ 1.707.055,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	96-44-101172098	27-06-2022	16-12-2027	$ 10.242.330,00

3.3.2 SANCIONES

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 2168 SI _____ NO X

Se sancionó al contratista tal como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN			
No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VALOR SANCIONES		N/A	

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

3.3.3 RELACIÓN DE RECLAMACIONES JUDICIALES

Tipo	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: relacionar el correo electrónico con el cual la dependencia ejecutora da respuesta a reclamaciones judiciales

3.3.4 DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones:

1. Que aceptan el estado de ejecución del contrato por componentes, descritos en el presente documento.
2. El valor pendiente de pago corresponde a $ 0 y el valor no ejecutado $ 0 será liberado una vez suscrita la presente acta.
3. Que el contratista manifiesta que recibió los pagos referidos en el balance general y que una vez se efectúe el pago pendiente, estará a paz y salvo por dicho concepto con el Secretaría Ejecutora.
4. Dando cumplimiento a lo consagrado en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA, el contratista se obliga a presentar la actualización de la garantía única con los valores asegurados y las vigencias ajustadas al valor final de contrato según la presente acta de liquidación. Para proceder al pago se requiere la aprobación de la garantía por parte de la dependencia ejecutora.
5. De conformidad con lo establecido en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA, Obligaciones de la etapa de liquidación, el supervisor certifica que verificó y avaló la calidad de los estudios recibidos, MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL No. 03
6. Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos.

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito ejecutivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, al:

_____ (Día en letras) 30 (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOSE RUBEN TORRES CAMARGO

Representante Legal - Consultor

(Firma)

(Nombre) GUZAMN EDUARDO PEREZ GOMEZ

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

(Firma)

(Nombre) ADRIANA BEATRIZ MORANTES PAEZ

Apoyo a la Supervision

(Firma)

(Nombre) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Revisó	Nombre y Cargo: Astrid Matilde Portillo Rodriguez	VoBo: