Bogotá D.C., Enero 30 de 2025

ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
KATHERINE GARCIA PLAZAS
Representante Legal.
Dirección comercial: CL 9 BIS 5 A 10 - El laguito- San Vicente del Caguán, Caquetá.
Correo electrónico: argok.ingenieria@gmail.com
Teléfono de contacto comercial: 3175735107

REF: contrato **GGC-095-2024** objeto "INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL HUILA. ETAPA II"

ASUNTO: viabilidad de la prórroga 2 de la suspensión 1 del Contrato de Obra No. GGC-095-2024 según solicitud en oficio ICA-GGC-095-038.

Respetada Señora:

Actualmente el contrato de interventoría GGC-095-2024 esta suspendido hasta el 31 de enero del 2025 mediante la prórroga 2 de la suspensión número 1; una vez revisadas las justificaciones expresadas en el oficio ICA-GGC-095-038 la supervisión del contrato encuentra viable aprobar la solicitud de la prórroga 2 de la suspensión 1 con las fechas propuestas del 1 de febrero del 2025 al 3 de marzo del 2025.

Agradecemos, conforme lo manifestado en la presente comunicación, proceder con lo correspondiente.

Cordialmente.

Arq. Keiber Alexander Colorado
Supervisor del contrato
Instituto Colombiano Agropecuario

Proyectó: Arq. Camilo Andrés Hernández – apoyo a la supervisión Grupo Gestión Infraestructura Física y Mantenimiento