ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5313426 de 05 de septiembre de 2023

En Bogotá D.C., a veintiocho (28) días del mes febrero del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ**, identificado con No. 79.689.300 expedida en Bogotá en su calidad de **SUPERVISOR ASIGNADO GRUPO 2** y **CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.114.077 de Bogotá, en calidad y representación legal suplente de **CONSORCIO INTERCOLSED-022** con NIT: 901.746.392-2 en su calidad de **INTERVENTOR GRUPO 2**, para suscribir la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

OBJETO: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". – GRUPO 2.*

FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2023
PRÓRROGA No. 1:	SEIS (06) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($ 5.03.383.913,00.)
ADICIÓN No.1:	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DE PESOS MTCE ($264.624.636,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE M/CE ($768.008.549)
VALOR TOTAL EJECUTADO:	SERÁ DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
SALDO A FAVOR DE LA SED:	SERÁ DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	SERÁ DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
CAUSAL DE TERMINACIÓN:	CUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

La supervisión, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor Contrato
Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez
C.C. 79.689.300 de Bogotá

Contratista de Interventoría
Consorcio Intercolsed 022
NIT. 901.746.392-2
Rep. Legal (S): CLAUDIA MARCELA CASTILLO O.
C.C. 52.114.077 de Bogotá