LUGAR, Oficina Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible- Sede centro-CORTOLIMA

FECHA Y HORA DE INICIO: 31 de marzo de 2025; 14:30

ASUNTO. Reunión Comité técnico- Seguimiento al Convenio 0549-2024 suscrito entre la Corporación MASBOSQUES y CORTOLIMA.

ASISTENTES

- Danniela Yate Mesa- Coordinadora Convenio 0549-2024 Masbosques.
- Edwar Andrés Ospina- Responsable Alianzas Sector Público- Masbosques.
- Carolina Arroyave Berrio- Profesional Compensaciones Entes Territoriales-Masbosques-Virtual.
- Leidy Vanessa García- Profesional social Convenio 0549-2024 Masbosques.
- Dainober Esteban Trujillo- Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible-Cortolima.
- Jorge Enrique Montealegre- Líder PSA- Cortolima.
- Daniela Lugo- Profesional Especializada Desarrollo Ambiental-Cortolima.
- Kevin Giovanni Lastra- Profesional Universitario Desarrollo Ambiental-Cortolima.
- Mario Hernández- Abogado-Cortolima
- Santiago García- - Director Asuntos Ambientales - SAGER- Gobernación del Tolima.
- Leonardo Sanabria – Profesional – SAGER – Gobernación del Tolima.

Ver listado de asistencia adjunto.

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Avances técnicos y financieros del convenio.
2. Presentación del balance de las hectáreas a conservar y el incentivo a reconocer en todas las zonas.
3. Seguimiento y monitoreo de los acuerdos de conservación.
4. Primer pago a las familias beneficiadas.
5. Proyección y ejecución del plan social.
6. Presentación nueva propuesta de implementación de PSA en el departamento.

DESARROLLO Y ACUERDOS

Como parte del seguimiento técnico se desarrolló una nueva reunión de comité técnico en el marco del Convenio Interadministrativo No. **0549-2024**, suscrito entre la Corporación Masbosques y CORTOLIMA, derivado del Convenio inicial No**. 0511-2024** firmado entre el Gobierno Departamental del Tolima y CORTOLIMA. Este espacio contó con la participación activa de las tres entidades, en el interés conjunto de revisar avances alcanzados, establecer nuevas acciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia Masverde PSA, promoviendo la participación activa de las comunidades rurales a través de incentivos por conservación, como una herramienta para mejorar sus condiciones de vida, fortalecer la apropiación del territorio y consolidar procesos sostenibles de desarrollo local.

Inicialmente, se expone el balance financiero de los dos (02) convenios suscritos, haciendo énfasis en el Convenio Interadministrativo No. 0549-2024, el cual dispone de un presupuesto total de **$1.473.114.500**. Este monto se distribuye en tres componentes principales: **$573.318.902** destinados a cubrir los costos operativos del proyecto, **$876.998.035** asignados al pago de incentivos a las familias vinculadas al esquema PSA, y **$22.797.563** correspondientes a aportes en especie realizados por la Corporación Masbosques.

Así mismo, se socializaron los avances más recientes del proceso de implementación del proyecto, resaltando que a la fecha se formalizaron **122** acuerdos voluntarios de conservación. A través de estos acuerdos se han comprometido **2004,87214** hectáreas a procesos de conservación, preservación y manejo sostenible del territorio. Estos resultados, enmarcados en el esquema de PSA, reflejan no solo el compromiso de las comunidades rurales, sino también el impacto positivo de este instrumento como una estrategia efectiva para preservar ecosistemas estratégicos del departamento del Tolima:

MUNICIPIO PRIORIZADO	No. ACUERDOS	HA CONSERVACIÓN	VALOR INCENTIVO
IBAGUÉ	**37**	465,483001	$ 244.320.570
PLANADAS	**20**	378,749445	$ 156.374.010
SAN ANTONIO	**18**	391,024738	$ 71.926.920
ALPUJARRA	**20**	264,544803	$ 91.523.250
MURILLO	**17**	346,947736	$ 154.081.980
LÍBANO	**10**	158,122417	$ 48.638.070
TOTAL	**122**	**2004,87214**	**$ 766.864.800**

La Corporación Masbosques señaló que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las familias beneficiarias del proyecto, se ha venido desarrollando un seguimiento técnico integral, abordando aspectos jurídicos, ambientales y operativos en campo. Este proceso se apoya en herramientas tecnológicas como el **Sistema de Información Geográfica (SIG)**, que permite monitorear geoespacialmente las áreas objeto de conservación, y el sistema **Global Forest Watch**, a través del cual se realiza un análisis satelital para detectar posibles alertas de pérdida de cobertura vegetal o eventos de deforestación.

Complementando este seguimiento, se han desarrollado visitas técnicas a los predios vinculados, con el fin de verificar el estado de conservación de los ecosistemas, constatar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los acuerdos voluntarios y brindar acompañamiento directo a las familias. Este enfoque de seguimiento mixto permite contar con información actualizada, precisa y confiable, fortaleciendo la toma de decisiones y asegurando que la implementación del programa avance conforme a lo previsto en las distintas zonas del departamento.

De igual manera, se informa al comité técnico que ya se efectuó el primer pago a 102 familias vinculadas al programa, y que los siguientes desembolsos se realizarán de manera trimestral en los meses de junio, septiembre y diciembre, conforme al cronograma establecido. En cuanto a las 19 nuevas familias se propone realizar su primer pago en un plazo aproximado de tres (03) meses. Esta decisión busca contar con el tiempo necesario para corroborar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios en esta etapa inicial del proceso.

A su vez , por parte de la profesional social, se socializaron los objetivos de la primera actividad que se desarrolla con los socios del proyecto, la cual consiste en realizar una cartografía social para identificar y visualizar colectivamente el territorio a través de un mapa participativo, allí los beneficiarios identifican los recursos naturales, flora y fauna silvestre, problemáticas y oportunidades enfocadas en el ambiente dentro del área de influencia del proyecto, un ejercicio que logra fomentar el diálogo y la participación activa de los socios y exponer las características del territorio desde sus perspectivas y vivencias.

Por otro lado, al comité técnico se le dieron a conocer las actividades proyectadas a futuro dentro del Plan Social, en las que se pretende fortalecer la apropiación ambiental en los socios, así como brindarles herramientas para fomentar las prácticas sostenibles dentro de sus actividades productivas, invitando por su puesto a las entidades gubernamentales (Gobernación) a que desde su oferta

institucional pueda vincularse mucho más a estas jornadas y mostrar la articulación y el acercamiento con las comunidades, más allá de su rol como entidades que otorgan incentivos económicos.

Teniendo en cuenta las fechas previstas para la ejecución de los pagos a familias y el desarrollo de las actividades pendientes, se acordó gestionar la modificación de los dos (02) convenios, con el fin de extender su vigencia hasta diciembre de 2025. Esta ampliación permitirá asegurar el cumplimiento integral de los compromisos financieros, operativos y sociales establecidos en el marco del proyecto.

Como punto final, Masbosques presenta la propuesta para un nuevo convenio de implementación de PSA en el departamento, previamente solicitud por Cortolima, el cual queda en proceso de revisión por parte de las entidades involucradas, con el propósito de evaluar su viabilidad y alineación con los objetivos institucionales.

| | | |