UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES

CÓDIGO: FR-1705-SNO-11	VERSIÓN: 04
Hoja 1 de 4	Fecha: 16/05/2024

FASES Y LÍNEAS GENERALES DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD	APROBÓ (CNGR,ACDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
16/04/2024	20/05/2024	META		RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO	ELVIA LUCY MARÍA MORALES RODRÍGUEZ.	CDGRD	ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ - Profesional Especializado - empleado de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES - DEPARTAMENTO DEL META
Versión: 01	Versión: 01						

OBJETIVO GENERAL:	REALIZAR INTERVENCIÓN A PUNTOS CRITICOS Y ATENCION INMEDIATA A DAMNIFICADOS DE LA "EMPORADA DE LLUVIAS
[redacted]	CAMMIDAD PUBLICA
[redacted]	251 DEL 10 DE MAYO DE 2024
[redacted]	6 MESES
[redacted]	266 DEL 14 DE MAYO
[redacted]	
[redacted]	

FASES DE LA EMERGENCIA	OBJETIVOS	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	ENTIDADES QUE APOYARÁN LAS ACTIVIDADES
FASE DE RESPUESTA	Realizar atención inmediata a damnificados e intervenir puntos afectados por la temporada de lluvias	AYUDAS HUMANITARIAS	FR1	META	ADQUISICION DE KITS AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS DE EMERGENCIAS PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META	Entregar a las familias damnificadas ayudas alimentarias en pro de solventar las necesidades que se presenten por la emergencia	DEPARTAMENTO DEL META	
		AYUDAS HUMANITARIAS NO ALIMENTARIAS	FR2	META	ADQUISION DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS NO ALIMENTARIAS DE EMERGENCIA PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Entregar a las familias ayudas no alimentarias en pro de solventar las necesidades que se presenten por la emergencia	DEPARTAMENTO DEL META	
		ATENCION DE EMERGENCIAS	FR3	META	MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	Realizar intervención inmediata a puntos críticos en el departamento del Meta, con el fin mitigar el riesgo.	DEPARTAMENTO DEL META	
		ATENCION DE EMERGENCIAS	FR4	META	FORTALECIMIENTO Y APOYO EN LA OPERACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO QUE BRINDAN ATENCION EN EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Fortalecer las entidades operativas para prestar los servicios de atención de emergencias	DEPARTAMENTO DEL META	
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	Adquirir los insumos necesarios para la construcción de obras de mitigación.	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	FRT1	META	ADQUISION DE GEOBOLSAS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Atender prioritariamente los puntos críticos que han sido afectados por socavación, inundación y remoción en masa	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	FRT2	META	COMPRA DE MALLA DE GAVION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, REDUCCION Y MITIGACIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	Atender prioritariamente los puntos que han sido afectados por socavación, inundación y remoción en masa	DEPARTAMENTO DEL META	
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR		ACCESIBILIDAD	FAR1	VISTA HERMOSA	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUEJAR DE LA Via QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PAUJITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO.	Recuperar puente vehicular en el sector de pajaito	SE DESIGNA A LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - ANI PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTA ACTIVIDAD, TODA VEZ QUE, ES LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS COMPETENTE	
		OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR2	EL DORADO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCION DEL RIESGO MEDIANTE DIQUE PARA EL PUNTO CRITICO EN EL SECTOR LA ISLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR3	MAPIRIPAN	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DEL RIO GUAVIARE , MUNICIPIO DE MAPIRIPAN - DEPARTAMENTO DEL META	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR4	ACACIAS.	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION EN EL SECTOR DENOMINADO LA COLONIA PENAL	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR5	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN EL PUNTO CRITICO, EN EL SECTOR LA PATASOMA EN LIMITES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LOPEZ - META	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR6	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN EL PUNTO CRÍTICO EN EL SECTOR RIO OCOA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR7	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE RECUPERACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DEL DIQUE MARGINAL EXISTENTE SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUATIQUÍA SECTOR PARCELAS DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO.	FAR8	CABUYARO	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DEL RIO HUMEA, SECTOR VEREDA EL VERGEL, MUNICIPIO DE CABUYARO, META.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR9	GRANADA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUAPE PARA EL CENTRO POBLADO LA PLAYA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR10	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRÍTICO SECTOR LA GRANJA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR11	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRÍTICO SECTOR BUGANVILLE DEL CAÑO BUGUE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR12	VILLAVICENCIO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE ESTABILIZACIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUATIQUÍA SECTOR PUENTE EDUARDO SANTOS, LA RIVERA Y LA PLAYITA VEREDA VANGUARDIA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR13	ACACIAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACION Y EROSIÓN OCASIONADA POR EL RÍO ACACIAS, 250 M AGUAS ARRIBA Y 400M AGUAS ABAJO DEL PUENTE COLGANTE, EN LA INSPECCIÓN SUBMESA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR14	FUENTE DE ORO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO (LLUVIA) DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - CABEZAL DE DESCARGA, CANAL DE DISIPACIÓN Y ESTRUCTURA DE ENTREGA AL CAÑO CUBALITO.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR15	DEPARTAMENTO DEL META	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA PUNTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL Meta.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	EDESA	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR16	DEPARTAMENTO DEL META	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O MITIGACIÓN PARA PUNTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Realizar estudios y diseños necesarios para la construcción de obras que permitan reducir el riesgo de desastres	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR17	DEPARTAMENTO DEL META	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL DIQUE MARGINAL EXISTENTE SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUATIQUÍA SECTOR AEROPUERTO VANGUARDIA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR18	DEPARTAMENTO DEL META	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR19	LEJANIAS	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR ENTRE LA CALLE 6 Y 8, ENTRE CARRERA 29 Y 32C EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META, CONTRATO DE OBRA No. 306/2019.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	EDESA	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR20	GUAMAL	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL PUNTO CRITICO DEL SECTOR RIO XII EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	
		OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL RIESGO	FAR21	GUAMAL	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL PUNTO CRITICO DEL SECTOR DE LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Realizar obras de protección que permitan reducir el riesgo de desastres.	DEPARTAMENTO DEL META	

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre presentándose en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez constuido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES

CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
Hoja 2 de 4	Fecha: 15/05/2024

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
15/05/2024	20/09/2024	META	-	RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO	ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRÍGUEZ	CDGRD	ALEXIS ADRIAN RAMÍREZ - Profesional Especializado - enfocado de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - DEPARTAMENTO DEL META
Versión: 01	Versión: 01						

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	DEPARTAMENTAL	NACIONAL - UNGRD	SECTOR PRIVADO	COOPERACIÓN	TOTAL
FASE DE RESPUESTA	AYUDAS HUMANITARIAS	FR1	META	ADQUISICION DE KITS AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS DE EMERGENCIAS PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 600.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 600.000.000,00
	AYUDAS HUMANITARIAS NO ALIMENTARIAS	FR2	META	ADQUISION DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS NO ALIMENTARIAS DE EMERGENCIA PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00
	ATENCION DE EMERGENCIAS	FR3	META	MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	DEPARTAMENTO DEL META	$ 10.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000.000,00
	ATENCION DE EMERGENCIAS	FR4	META	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA FORTALECER LAS ENTIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 678.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 678.000.000,00
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	FRT1	META	ADQUISION DE GEOBOLSAS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 1.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	FRT2	META	COMPRA DE MALLA DE GAVION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DEL META	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00
							$ -	$ -	$ -	$ -
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL SUBSIDIO	ACCESIBILIDAD	FAR1	VISTA HERMOSA	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUEJAR DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIRALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO.	SE DERIVARA A LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (ADI) PARA LA EJECUCION DEL OBJETO DE ESTA ACTIVIDAD, TODA VEZ QUE ESTA ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR DIVISION COMPETENTE		$ -	$ -	$ 2.500.000.000,00	$ 2.500.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR2	EL DORADO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE DIQUE PARA EL PUNTO CRÍTICO EN EL SECTOR LA HILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 13.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.000.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR3	MAPIRIPAN	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DEL RIO GUAVIARE , MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 3.300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR4	ACACIAS	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION EN EL SECTOR DENOMINADO LA COLONIA PENAL	DEPARTAMENTO DEL META	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR5	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN EL PUNTO CRÍTICO, EN EL SECTOR LA PATAGONIA EN LIMITES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ - META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 6.600.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 6.600.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR6	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL PUNTO CRÍTICO EN EL SECTOR RIO COCA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR7	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS DE RECUPERACIÓN DE SITIOS CRITICOS DEL DIQUE MARGINAL EXISTENTE SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUATIQUÍA SECTOR PARCELAS DEL RINCONSO, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 16.203.155.931,14	$ -	$ -	$ -	$ 16.203.155.931,14
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR8	CASUARIO	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DEL RIO ELMIRA, SECTOR VEREDA EL VERGEL, MUNICIPIO DE CASUARIO -META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 17.021.762.829,07	$ -	$ -	$ -	$ 17.021.762.829,07
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR9	GRANADA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUAPE PARA EL CENTRO POBLADO LA PLAYA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 9.600.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.600.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR10	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRÍTICO SECTOR LA GRANJA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR11	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRÍTICO SECTOR BUENAVISTA DEL CAÑO DIQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 8.725.638.224,98	$ -	$ -	$ -	$ 8.725.638.224,98
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR12	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE ESTABILIZACIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUATIQUÍA SECTOR PUENTE EDUARDO SANTOS, LA RIVERA Y LA PLANTA VEREDA VANGUARDIA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 57.382.342.638,26	$ -	$ -	$ -	$ 57.382.342.638,26
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR13	ACACIAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACIÓN Y EROSIÓN OCASIONADA POR EL RÍO ACACIAS, 200 M AGUAS ARRIBA Y 400M AGUAS ABAJO DEL PUENTE COLGANTE, EN LA INSPECCIÓN SURIMENA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 23.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 23.000.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR14	FUENTE DE ORO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - CABECERA DE DESCARGA, CANAL DE DISIPACIÓN Y ESTRUCTURAS DE ENTREGA AL CAÑO CURALITO.	EDEMA		$ -	$ -	$ 3.497.117.660,00	$ 3.497.117.660,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR15	DEPARTAMENTO DEL META	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA PUNTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 2.401.232.658,21				$ 2.401.232.658,21
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR16	DEPARTAMENTO DEL META	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O MITIGACIÓN PARA PUNTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 6.000.000.000,00				$ 6.000.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR17	DEPARTAMENTO DEL META	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	$ 19.900.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.900.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR18	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL DIQUE MARGINAL EXISTENTE SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUATIQUÍA SECTOR AEROPUERTO VANGUARDIA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 8.000.000.000,00				$ 8.000.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR19	LEJANIAS	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR ENTRE LA CALLE 6 Y 8, ENTRE CARRERA 22 Y 23D EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META. CONTRATO DE OBRA No. 0/2020.	EDEMA		$ -	$ -	$ 1.240.748.443,00	$ 1.240.748.443,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR20	GUAMAL	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL PUNTO CRITICO DEL SECTOR PIQUE EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 25.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000.000,00
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR21	GUAMAL	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL PUNTO CRÍTICO DEL SECTOR DE LA ISLA EL MUNICIPIO DE GUAMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	$ 15.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 15.000.000.000,00
						$ 268.393.142.185,68	$ -	$ -	$ 7.237.865.003,00	$ 268.530.208.184,68

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deben contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNSRUCDGRD o CMGRD

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES

CÓDIGO: FR-GRD-GMD-01 | VERSIÓN: 04 | Hoja 3 de 4 | Fecha: 15/05/2024

PLAN CRONOGRAMA DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) (GOBERNADOR (A)/ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD:	APROBACIÓN UNGRD/ CDGRD - CMGRD:
15/05/2024	30/08/2024	META		RAFAELA CORTES ZAMBRANO	ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ	CDGRD

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
ALEXIS ADRIAN RAMIREZ - Profesional Especializado - empleado de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES - DEPARTAMENTO DEL META

TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PÚBLICA
NÚMERO Y FECHA:	281 DEL 10 DE MAYO DE 2024
VIGENCIA:	6 MESES
DECRETO DE MODIFICACIONES Y FECHA:	398 DEL 14 DE MAYO
DECRETO DE PRORROGA Y FECHA:	
DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD Y FECHA:	

OBJETIVO TRIMESTRAL: REALIZAR INTERVENCION A PUNTOS CRITICOS Y ATENCION INMEDIATA A DAMNIFICADOS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

LÍNEAS DE TIEMPO EJECUCIÓN

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA/LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
FASE DE RESPUESTA	AYUDAS HUMANITARIAS	FR1	META	ADQUISICION DE KITS AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS DE EMERGENCIAS PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META	GOBERNACION DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	AYUDAS HUMANITARIAS NO ALIMENTARIAS	FR2	META	ADQUISICION DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS NO ALIMENTARIAS DE EMERGENCIA PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	GOBERNACION DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	ATENCION DE EMERGENCIAS	FR3	META	MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	GOBERNACION DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	ATENCION DE EMERGENCIAS	FR4	META	ADQUIRIR SUMENTOS PARA FORTALECER LAS ENTIDADES OFERENAS PARA LA ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	GOBERNACION DEL META			X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	FRT1	META	- ADQUISICION DE GEOROLLAS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	GOBERNACION DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	FRT2	META	COMPRA DE MALLA DE SAVION PARA LA ELABORACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	GOBERNACION DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
FASE DE ADAPTACION Y RECUPERACION PARA EL BUEN VIVIR	ACCESIBILIDAD	FAR1	VISTA HERMOSA	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAYAS DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO.	SE DESCONA A LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTA ACTIVIDAD, TODA VEZ QUE, ES LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS COMPETENTE	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR2	EL DORADO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL INVIERNO MEDIANTE DIQUE PARA EL PUNTO CRÍTICO EN EL SECTOR LA ISLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR3	MAPIRIPAN	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DEL RIO GUAVIARE, MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR4	ACACIAS	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION EN EL SECTOR DENOMINADO LA COLONIA PENAL	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR5	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN EL PUNTO CRITICO, EN EL SECTOR LA PATAGONIA EN LIMITES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LOPEZ - META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR6	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN EL PUNTO CRITICO EN EL SECTOR RIO OCOA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR7	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE RECUPERACIÓN DE 8 PUNTOS CRÍTICOS DEL DIQUE MARGINAL EXISTENTE SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUATIQUIA SECTOR PARCELAS DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR8	CABUYARO	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DEL RIO NUMEA, SECTOR VEREDA EL VERGEL, MUNICIPIO DE CABUYARO, META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR9	GRANADA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUAPE PARA EL CENTRO POBLADO LA PLAYA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR10	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRÍTICO SECTOR LA GRANJA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR11	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRÍTICO SECTOR BUENAVISTA DEL CAÑO DANUS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR12	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE ESTABILIZACIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUATIQUIA SECTOR PUENTE EDUARDO SANTOS, LA RIVERA Y LA RAYUELA VEREDA VANGUARDIA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR13	ACACIAS	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACIÓN Y EROSIÓN OCASIONADA POR EL RÍO ACACIAS, 250 M AGUAS ARRIBA Y 400M AGUAS ABAJO DEL PUENTE COLGANTE, EN LA VEREDA BARUNDIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR14	FUENTE DE ORO	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - CABEZAL DE DESCARGA, CANAL DE DISIPACIÓN Y ESTRUCTURA DE ENTREGA AL CAÑO CURATITO.	EDESA	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR15	DEPARTAMENTO DEL META	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA PUNTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL Meta.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR16	DEPARTAMENTO DEL META	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O MITIGACIÓN PARA PUNTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR17	DEPARTAMENTO DEL META	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	EDESA	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR18	LEJANIAS	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA URBANIZACIÓN VILLAS DE LA PAZ Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR ENTRE LA CALLE 6 Y 8, ENTRE CARRERA 23 Y 25D EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META. CONTRATO DE OBRA No. 0060018.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR19	GUAMAL	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL PUNTO CRITICO DEL SECTOR PIO XII EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR20	GUAMAL	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL PUNTO CRITICO DEL SECTOR DE LA ISLA II EL MUNICIPIO DE GUAMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X						

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deben contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones ejecutadas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser señalizado al CNGRD/DGRD o CMGRD

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES

CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
Hoja 4 de 4	Fecha: 18/03/2024

RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
15/05/2024	20/09/2024						ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ - Profesional Especializado - empleado de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES - DEPARTAMENTO DEL META
Versión: 01	Versión: 01	META		RAFAELA CORTES ZAMBRANO	ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ	CDGRD	

TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PUBLICA
NUMERO Y FECHA:	251 DEL 10 DE MAYO DE 2024
TERMINO:	6 MESES
DECRETO DE MODIFICACION (No. Y Fecha)	254 DEL 14 DE MAYO DEL 2024
DECRETO DE PRORROGA (No. Y Fecha)	
DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. Y Fecha)	

OBJETIVO GENERAL:	REALIZAR INTERVENCION A PUNTOS CRITICOS Y ATENCION INMEDIATA A DAMNIFICADOS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS		
FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	SUB-TOTAL	TOTAL COSTO POR FASES
FASE DE RESPUESTA	AYUDAS HUMANITARIAS	$ 600.000.000,00	
	AYUDAS HUMANITARIAS NO ALIMENTARIAS	$ 600.000.000,00	
	ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 10.000.000.000,00	
	ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 878.000.000,00	$ 12.078.000.000,00
		$ -	
		$ -	
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	$ 1.500.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	$ 500.000.000,00	$ 2.000.000.000,00
		$ -	
		$ -	
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	ACCESIBILIDAD	$ 2.500.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 13.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 3.300.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 1.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 6.500.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 2.300.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 16.209.165.931,14	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 17.021.762.829,07	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 8.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 3.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 6.725.835.224,86	$ 251.452.208.184,86
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 67.362.342.838,25	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 23.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 3.497.117.560,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 2.401.282.583,21	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 5.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 10.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 8.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 1.240.745.443,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 25.000.000.000,00	
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	$ 15.000.000.000,00	
TOTAL COSTO DEL PAE		$ 281.530.208.184,86	$ 281.530.208.184,86

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD