USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

NOTA: En los campos que indican (Solo si Aplica), en el caso de NO aplicar diligenciar (N / A)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Obra				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública				
CONTRATO	No. USPEC-CTO-267-2022	FECHA (Día/Mes/Año)	17/08/2022	VALOR ($)	$ 13.252.254.618,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	No. 24422	FECHA (Día/Mes/Año)	26/04/2022	VALOR ($)	$ 149.983.520,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	No. 24222	FECHA (Día/Mes/Año)	26/04/2022	VALOR ($)	$ 12.155.575.709,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	No. 24322	FECHA (Día/Mes/Año)	26/04/2022	VALOR ($)	$ 1.222.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP	No. 135722	FECHA (Día/Mes/Año)	26/08/2022	VALOR ($)	$ 146.177.988,00
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP	No. 135822	FECHA (Día/Mes/Año)	26/08/2022	VALOR ($)	$ 11.915.082.436,00
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP	No. 135922	FECHA (Día/Mes/Año)	26/08/2022	VALOR ($)	$ 1.190.994.194,00
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS (Día/Mes/Año)	7/10/2022				
ANTICIPO (Solo si Aplica)	VALOR ($) $				3.975.676.385,40
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG				
N° DE IDENTIFICACIÓN:	901624796-0				
REPRESENTANTE LEGAL (Solo si Aplica):	MATEO LUZARDO VILLAMIZAR				
N° DE IDENTIFICACIÓN (Solo si Aplica):	1.020.791.796				
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE CONTROL DE INTEGRACIÓN, RANCHO, DEPOSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CERRAMIENTO DE SEGURIDAD; OBRAS DE URBANISMO (CAMINERÍA, VÍA Y PLAZOLETA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LO QUE SE REQUIERE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC Y REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO PARA EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA"				

TIEMPOS CONTRACTUALES		DEPENDENCIA SUPERVISORA	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MESES)	SEIS (6) MESES	NOMBRE DEPENDENCIA SUPERVISORA	2. Dirección de Infraestructura
		INTERVENTORÍA (Solo si aplica)	
FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año)	08/05/2023	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	USPEC-CTO-398-2022
FECHA FIN (Día/Mes/Año)	08/11/2023	CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha (Día/Mes/Año)	6/12/2022

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Se reunieron el señor (a): MARIA COSTANZA MEJÍA quien actúa en calidad de SUPERVISOR por parte de la de la USPEC,

el señor (a) MATEO LUZARDO VILLAMIZAR quien actúa en calidad de Representante Legal del Contratista

y el señor (a) (Solo si Aplica) DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTÍZ quien actúa en calidad de Interventor; con el fin de suscribir y firmar el ACTA DE INICIO de ejecución del Contrato No. __267__ de _2022__, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

En constancia se firma por las partes, a los _____OCHO_____ (08) días del mes de __MAYO___ de _2023__, en la ciudad de: ___BOGOTÁ_____.

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR USPEC: **MARIA COSTANZA MEJÍA**

CARGO: **SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA**

C.C. N°: **52.260.523**

FIRMA: Mateo Luzardo V.

NOMBRE CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS MG**

NIT/CC. N°: **901624796-0**

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **MATEO LUZARDO VILLAMIZAR**

CC. N°: **1.020.791.796**

FIRMA:

NOMBRE PROFESIONAL APOYO SUPERVISION USPEC: **MIGUEL ANDRES CUADROS ROJAS**

CARGO: **CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN**

C.C. N°: **74.378.387**

FIRMA:

NOMBRE INTERVENTOR: **CONSORCIO ITAGUÍ-JAC**

NIT/CC. N°: **9016647148**

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTÍZ**

CC. N°: **91.523.365**

Observaciones:

Avenida Calle 26 No. 69-76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12,13,14
Teléfono: (57) (1) 4864130