GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 10/Sep/2019

ACTA No: 02

FECHA PRESENTE ACTA:	19 de Junio de 2020
CONTRATO No:	1604 del 11 de Mayo de 2020
CONTRATISTA:	ICC- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS NIT. 900.408.874-8 / R/L RONALD CAMILO PRADA ULLOA C.C. No. 74.328.991
SUPERVISOR:	JULIAN FERNANDO GARCIA VARGAS C.C. No. 79.754.990

OBJETO: ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR COVID - 19.

VALOR:	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100 ($141.638.456,83) M/CTE .
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACíON SEGÚN CONTRATO	23 DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	26 DE JUNIO DE 2020

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 02 de fecha 3 de Junio de 2020 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 1604 del 11 de Mayo de 2020.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 1604 a partir del 19 de Junio de 2020.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta. Si aplica.

TERCERO. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

CUARTO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
RONALD CAMILO PRADA ULLOA

SUPERVISOR
JULIAN FERNANDO GARCIA VARGAS

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Laura Carmenza Pinilla Pinilla
FIRMA: LauraP