Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
	ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN	FECHA: 10/Sep/2019

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: _____	OBRA: ___X___	MANO DE OBRA: _____		
CONSULTORÍA: _____	ARRENDAMIENTO: _____	ALQUILER: _____	SERVICIOS: _____		

SECRETARIA DE SALUD.

ACTA No:	1			30 DE JUNIO DE 2020				
TIPO	CONTRATO No.	1604	FECHA:	11/05/2020	CONVENIO No.	N.A.	FECHA:	N.A.
OBJETO	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR COVID -19.							
VALOR INICIAL	$ 78.317.663,00		VALOR ADICIONAL	$ 63.320.793,83	VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 141.638.456,83		
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	13 DE MAYO DE 2020		FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES		3 DE JUNIO DE 2020			
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO							
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO							
CONTRATISTA	ICC - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		NOMBRE REPRE./L		RONALD CAMILO PRADA ULLOA			
Nit.	900.408.874-8		CÉDULA CONTRATISTA		74,328,991			
INTERVENTOR	No aplica							
SUPERVISOR	JULIAN FERNANDO GARCIA VARGAS							
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE MAYO DE 2020							
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	15 DE MAYO DE 2020							
FECHA DE REINICIACIÓN 1	28 DE MAYO DE 2020							
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	03 DE JUNIO DE 2020							
FECHA DE REINICIACIÓN 2	19 DE JUNIO DE 2020							
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	25 DE JUNIO DE 2020							
FECHA DE REINICIACIÓN 3	30 DE JUNIO DE 2020							
FECHA TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2020							

En las oficinas de la Secretaria de salud, se reunieron los señores Julian Fernando Garcia Vargas Supervisor, y Ronald Camilo Prada Ulloa el contratista, identificado con C. C. N° 74,328,991, obrando en nombre de ICC - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS, identificado con NIT 900,408,874-4, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye A.I.U. 30%)	VALOR TOTAL (Incluye A.I.U. 30%)
1	Control de acceso c3 400 soporte 30.000 usuarios, 100.000 eventos, comunicación rs485 / tcp-ip / wiegand 26/34 bit. Puerto de entrada 6/12 conexiones auxiliares. Puerto de salida 4 c3	UND	1,00	1.924.000,00	$ 1.924.000,00
2	Lectora Wiegand Rango de lectura hasta 5cm, tiempo de lectura 300ms, Potencia/ corriente DC 6 -14V/ Max. 70mA. Puerto de entrada 2EA Control externo LED, zumbador incorporado	UND	4,00	416.000,00	$ 1.664.000,00
3	Tarjeta de proximidad / kc 10wigad 26	UND	15,00	38.870,00	$ 583.050,00
4	Tarjeta esclusa para 2 puertas	UND	2,00	403.000,00	$ 806.000,00
5	Electroiman de 600 lb con soportes en l y z	UND	4,00	461.500,00	$ 1.846.000,00
6	Magnético de uso Liviano	UND	4,00	52.000,00	$ 208.000,00
7	Remanentes de voltaje para tarjetas.	UND	4,00	110.630,00	$ 442.520,00
8	Botón de liberación norma de evacuación.	UND	4,00	331.890,00	$ 1.327.560,00
9	Gabinete de para pared	UND	1,00	119.600,00	$ 119.600,00
10	Batería 12V a 7A	UND	4,00	78.000,00	$ 312.000,00
11	Fuente de poder a 3.5 A.	UND	4,00	240.500,00	$ 962.000,00
12	Brazo hidráulico para puerta de 80kg	UND	6,00	338.000,00	$ 2.028.000,00
13	Visor de desinfección de particulas uv.	UND	1,00	2.665.000,00	$ 2.665.000,00
14	Detector de humo fotoeléctrico y temperatura 4H12.	UND	6,00	422.500,00	$ 2.535.000,00
15	Kit de alarma pc 1832para control de detección de incendio: pc; tarjeta 1832, teclado 555, infrarrojo lc100, trasformador, batería 12v, 7amp, sirena de 30w, gabinete grande.	UND	1,00	1.066.000,00	$ 1.066.000,00
16	Face plate doble de red de datos ct6.	UND	4,00	54.600,00	$ 218.400,00
17	Canaleta de 100mm x 40mm con división.	ML	14,60	59.800,00	$ 873.080,00
18	Troquel para canaleta 100mm x 40mm.	UND	4,00	41.600,00	$ 166.400,00
19	Punto de voltaje incluye cableado.	UND	10,00	132.600,00	$ 1.326.000,00
20	Teléfono ip 3 lineas,3 teclas,8 salidas funcionales,4 vias.	UND	2,00	520.000,00	$ 1.040.000,00
21	Aire acondicionado Inverter 9000BTU.	UND	3,00	2.600.000,00	$ 7.800.000,00
22	Locker con 6 compartimentos, incluye chapas.	UND	2,00	1.495.000,00	$ 2.990.000,00
23	Paneles led de 60x60	UND	19,00	165.100,00	$ 3.136.900,00
24	Lamina rejilla de inspección bajo placa H = 2,55 mts	UND	3,00	268.213,40	$ 804.640,20
25	Interruptor tipo hongo para visor de desinfección UV	UND	1,00	421.133,70	$ 421.133,70
26	Ventana en aluminio proyectante 1,82m2	UND	1,00	228.251,40	$ 228.251,40
27	Division en vidrio incoloro templado en 10 mm con herrajes en acero industrial 304 dimensiones altura 2,55 m, incluye 2 boquetes para ventanillas y 1 puerta en sistema corredizo 16,70 m2	UND	1,00	11.289.200,00	$ 11.289.200,00
28	Division en vidrio incoloro templado en 10 mm con herrajes en acero industrial 304 dimensiones altura 2,55 m, incluye 1 boquete para ventanilla y 1 puerta en batiente 10,63m2	UND	1,00	7.185.880,00	$ 7.185.880,00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Laura Carmenza Pinilla Pinilla
FIRMA:

Fecha: 04/08/2020

29	Division en vidrio incoloro templado en 10 mm con herrajes en acero industrial 304 dimensiones altura 2,55 m, incluye 1 puerta en sistema batiente 11,60m2	UND	1,00	7.841.600,00	$	7.841.600,00
30	Puerta corrediza en vidrio incoloro templado en 10 mm dimensiones 1.10x2.55 m con herrajes en acero industrial 304 con manija 60-40 con chapa pico de loro, incluye vidrios fijos para de soporte para su instalacion 3,19m2	UND	1,00	2.156.440,00	$	2.156.440,00
31	División de vidrio templado en aluminio proyectante 1 - 1/2" altura libre H=2,55 mts 37,30 m2	UND	1,00	25.214.557,55	$	25.214.557,55
32	Puerta de vidrio templado en aluminio proyectante 1 -1/2" altura libre H=2,55 mts 6,5 m2	UND	1,00	6.142.355,70	$	6.142.355,70
33	Frosted según diseño 30,06m2	UND	1,00	1.675.312,94	$	1.675.312,94
34	Pass ttroo en acero inoxidable 304 Certificado con cierre hermético cajón sencillo dimensiones internas 40 x 40 x 45 con sus respectivas bisagras y manijas (sistema mecanico de exclusa).	UND	2,00	4.681.309,10	$	9.362.618,20
35	Pass ttroo en acero inoxidable 304 Certificado con cierre hermético con doble cajón a cuatro puertas medidads internas de cada cajon de 50 x 50 x 60 luz libre con sus respectivas bisagras y manijas (sistema mecanico de exclusa).	UND	1,00	8.116.644,90	$	8.116.644,90
36	Meson, lavamos y poceta en acero inoxidable medidas 2,40x0,6 incluye griferia cons sistema de pedal	UND	1,00	5.106.372,70	$	5.106.372,70
37	Intercomunicador	UND	2,00	647.021,70	$	1.294.043,40
38	Servicios	UND	1,00	647.021,70	$	18.525.635,89
				TOTAL	$	*141.404.196,58*

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO: _____ VALOR: _____
PARCIAL N°: _____ VALOR: _____
FINAL: _____ VALOR: _____
ÚNICO: ___X____ VALOR: _141.404.196,58_ **CONTRA ENTREGA** ___

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: JULIAN GARCIA VARGAS , para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:_____
Nombre: JULIAN FERNANDO GARCIA VARGAS
Interventor y /o Supervisor

Firma:_____
Nombre: RONALD CAMILO PRADA ULLOA
Contratista

Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL ING. CARLOS QUINTILIANO CORREALES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Laura Carmenza Pinilla Pinilla
FIRMA:

Fecha: 04/08/2020

** Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.*

**En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"*