ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4299-23

CONTRATO DE OBRA No.	**4299-23**
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	INGAP S.A.S.
NIT	829.000.043-4
REPRESENTANTE LEGAL	MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.096.193.601 de Barrancabermeja
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CLAUSURA Y POST CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR	CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($117.110.875,00)
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICIONAL No. 01 EN TIEMPO	DOS (02) MESES.
ADICIONAL No. 02 EN TIEMPO	DOS (02) MESES.
ADICIONAL No. 03 EN TIEMPO	CUATRO (04) MESES
ADICIONAL No. 04 EN TIEMPO	DOS (02) MESES
ADICIONAL No. 05 EN TIEMPO	UN (01) MES
ADICIONAL No. 06 EN TIEMPO	UN (01) MES
PLAZO ACTUALIZADO	DIECISEIS (16) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810067 BPIN 2023680810069 Certificado por la Secretaría de Planeación el 14 de agosto del 2023 Homologado por la secretaría de Planeación el 27 de septiembre de 2024 Primera certificación con base a la homologación vigencia 2024 certificada por la secretaría de planeación el 15 de marzo de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3-4003-1400-022-230069-2.3.2.02.02.008 del 21 de noviembre del 2023
FUENTE DE FINANCIACIÓN	TRANSFERENCIAS CORMAGDALENA LEY 161 DE 1994 RECURSOS DEL BALANCE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23-06029 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	23-09971 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.13033831 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 CO1.WRT.14168041 CO1.WRT.14555874
FECHA DE ACTA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 DE ABRIL DEL 2025
PORCENTAJE EJECUTADO	**10.01%**
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	**100%**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**04 DE ABRIL DEL 2025**

En Barrancabermeja a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la secretaria de infraestructura las siguientes partes: La Ingeniera **JOHANNA PAOLA SANTOS REY** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409,

expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 0106 de diecisiete (17) de marzo de 2025, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias en su calidad de Secretaria de Infraestructura, el Ingeniero **MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER**, profesional universitario Grado II – supervisor del contrato de interventoría e INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS- INGAP S.A.S, Nit. 829.000.043-4 representada legalmente por **MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.193.601 de Barrancabermeja, en calidad de interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del contrato de interventoría No. 4299-23, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo de la interventoría con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de interventoría.

2. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte de la interventoría, con base en los soportes presentados por éste.

3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Interventor y el Supervisor.

4. La información radicada físicamente ante la unidad de Contabilidad y de Tesorería para el trámite de cuenta de la presente acta parcial, del contrato de Interventoría No. 4299-23 a nombre de INGAP S.A.S., posee los mismos documentos cargados en la plataforma SECOP II.

5. En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Recibo Final y dejamos constancia que el contrato se desarrolló de acuerdo con los requerimientos contenidos en la minuta del contrato atendiendo las necesidades de la Secretaría de Infraestructura por un valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 117.110.875,00).

6. Que a la Interventoría se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

CONCEPTO	FECHA (DD/MM/AA)	VALORES	PORCENTAJE EJECUCIÓN	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR
Anticipo					N/A
Acta pago parcial No. 1	21/03/2024	$14.123.571,53	12,06%	$00,00	$00,00
Acta pago parcial No. 2	18/06/2024	$64.961.402,36	55,47%	$00,00	$00,00
Acta pago parcial No. 3	27/08/2024	$8.853.582,15	7.56%	$00,00	$00,00
Acta pago parcial No. 4	18/11/2024	$7.085.207,94	6.05%	$00,00	$00,00
Acta pago parcial No. 5	25/03/2025	$10.370.050,87	8.85%	$00,00	$00,00
Presente Acta de pago recibo final	04/04/2025	$11.717.060,15	10.01%	$00,00	$11.717.060,15
TOTALES		**$117.110.875,00**	**100,00%**	**$00,00**	**$11.717.060,15**

ACUERDAN:

A) Autorizar el pago del Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría No. 4299-23 por un valor de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($11.717.060,15) M/CTE**, registrado en el cuadro de cantidades adjunto a la presente Acta, en la cual se cancelan todos los costos correspondientes y demás recursos utilizados durante el periodo especificado.

CONSTANCIAS

A) En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de recibo final, dejamos constancia que el contrato se desarrolló de acuerdo a los requerimientos contenidos en la minuta contractual atendiendo las necesidades de la secretaria de infraestructura por el valor de $ 11.717.060,15

B) Que el contratista garantiza la calidad del trabajo realizado.

C) Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldo, jornales, honorarios, prestaciones e indemnizaciones.

D) Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente al municipio.

E) Que el contratista otorgará la ampliación y modificación a la garantía de la calidad del servicio.

F) Que las partes realizaran la liquidación final del contrato dentro de los SEIS (06) meses siguientes a la firma de la presente acta.

Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: copia de la presente Acta, copia del certificado de aprobación de la garantía única con los amparos de calidad del servicio, laboral (salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal), vigentes de conformidad con lo estipulado legal y contractualmente, debidamente aprobadas por la entidad , paz y salvo de los pagos de aportes parafiscales y de la seguridad social del personal utilizado (salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar).

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de abril del año 2025.

MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
R.L. de INGAP S.A.S.
Interventor

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura

MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER
Profesional Universitario Grado II
Supervisor del Contrato No. 4299-23

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE AVANCE DE INTERVENTORÍA Y RECIBO FINAL

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CLAUSURA Y POST CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja — Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4299 -23

CONTRATISTA: INGAP S.A.S.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 117.110.875,00	ACTA DE RECIBO FINAL	
	PLAZO ACTUAL:	DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 04 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	PERIODO: DEL 07 DE FEBRERO DEL 2025 AL 04 DE ABRIL DEL 2025	
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	10 DE ABRIL DE 2025	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PRESENTE PERIODO:	10,01%
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CLAUSURA Y POST CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PREVIO:	89,99%	VALOR PRESENTE ACTA SEGÚN % DE AVANCE:	$ 11.717.060,15
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PARA EL PRESENTE CORTE:	10,01%	ACUMULADO	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA PAGADO:	89,99%	% ACUMULADO DE AVANCE DE OBRA:	100,00%
SUPERVISOR: MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER	PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA CORTE 5:	10,01%	VALOR ACUMULADO SEGÚN % DE AVANCE:	$ 117.110.875,00

CONTRATO ORIGINAL					ACUMULADO ANTERIOR (ACTA 1, 2, 3, 4)		ACTA 5		PRESENTE ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	%AVANCE	COSTO DIRECTO	TOTAL	% DE AVANCE DE OBRA	VALOR PARCIAL	% DE AVANCE DE OBRA	VALOR PARCIAL	% DE AVANCE DE OBRA	VALOR PARCIAL	% DE AVANCE DE OBRA	VALOR ACUMULADO
1	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CLAUSURA Y POST CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".	100%	$ 98.412.500,00	$ 98.412.500,00	81,14%	$ 79.851.902,50	8,85%	$ 8.714.328,46	10,01%	$ 9.846.269,04	100,00%	$ 98.412.500,00
				SUBTOTAL	$ 98.412.500,00		$ 79.851.902,50		$ 8.714.328,46		$ 9.846.269,04		$ 98.412.500,00
				IVA (19%)	$ 18.698.375,00		$ 15.171.861,48		$ 1.655.722,41		$ 1.870.791,12		$ 18.698.375,00
				COSTO TOTAL	$ 117.110.875,00		$ 95.023.763,98		$ 10.370.050,87		$ 11.717.060,15		$ 117.110.875,00

MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
R.L. INGAP S.A.S.
Interventor

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER
SUPERVISOR
Secretaría Infraestructura Distrital de Barrancabermeja