Outlook

RV: Estado Actual WAPI

Desde Lorena Maritza, Neuta Palacio <LMNeuta@saludcapital.gov.co>
Fecha Lun 03/02/2025 8:54
Para Angela Consuelo, Romero Parra <ACRomero@saludcapital.gov.co>

De: SDS, AdminDevOps
Enviado el: martes, 27 de febrero de 2024 6:07 a. m.
Para: 'Luis Carlos, Ocampo Ramos' <LCOcampo@saludcapital.gov.co>
CC: Jeison Steven, Perdomo Polania <jsperdomo@saludcapital.gov.co>; Angela Consuelo, Romero Parra <acromero@saludcapital.gov.co>; Camilo, Tiriat Ballesteros <CTiriat@saludcapital.gov.co>; John Hernando, Montoya Alvarado <JHMontoya@saludcapital.gov.co>
Asunto: Estado Actual WAPI

Buenos Días Ing. @Luis Carlos, Ocampo Ramos

De acuerdo con su solicitud, me permito informar el estado actual de WAPI, de acuerdo con los avances realizados en la vigencia 2023 y al proceso de estabilización y calidad realizado por ETB-Soaint:

Modulo	% Levantamiento	% Desarrollo – Pruebas ETB	% Pruebas Funcionales	Observaciones / Problemas
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	100%	100%	50%	• **Estado de entrega ETB-Soaint** Actualmente ETB-Soaint está validando la integración de los módulos PAA-SEGPROY, de acuerdo con el desarrollo finalizado el mes de diciembre de 2023, para iniciar el proceso de entrega a la secretaria. • **Estado de pruebas:** El usuario funcional Luis Alejandro Diaz, realizo pruebas de cargue de proyectos de 2023, pero manifiesta que la información con la que se avanzo fue modificada, por lo cual se escala esta situación a ETB-Soaint. Se sugiere iniciar pruebas con los proyectos 2024, por lo cual se solicita a ETB-Soaint agilizar la entrega del módulo (integral) a la secretaria de Salud.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>

- **Problemas y Retrasos:**

Se presentaron retrasos en las pruebas y retroalimentación del área funcional ya que se manifestó que por cierre de vigencia 2023 e inicio de vigencia 2024 no se tenia la disponibilidad suficiente para atender las pruebas de este módulo.

- **Próximas Actividades:**

<table>
<tr><td>Review completo del módulo para que el área funcional pueda culminar las pruebas funcionales, y recepción integral del módulo por parte de la Dirección TIC*</td><td>Marzo 2024</td></tr>
<tr><td>Puesta en Producción</td><td>Abril 2024</td></tr>
</table>

* En caso de que se detecten errores por funcionamiento, los mismos se deberán escalar de acuerdo con el periodo de garantía de los productos con ETB.
* El cumplimiento de las pruebas funcionales dependerá de la disponibilidad del personal funcional del área para la realización de las pruebas.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a Proyectos y Planes (SEGPROY)</td>
<td>100%</td>
<td>80%</td>
<td>0%</td>
<td>

- **Estado de entrega ETB-Soaint**

Actualmente ETB-Soaint está validando la integración de los módulos PAA-SEGPROY, de acuerdo con el desarrollo finalizado el mes de diciembre de 2023, para iniciar el proceso de entrega a la secretaria, con el 80% avanzado por ETB se garantiza un mínimo producto viable para que el área pueda probar.

- **Estado de pruebas:**

No se han iniciado pruebas funcionales, dado que ETB-Soaint no
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ha realizado la entrega del módulo a satisfacción, por lo cual se solicito informe de estado actual y agilidad en la entrega de este producto.

• Problemas y Retrasos:

EL usuario funcional del módulo Mario Albarracin finalizo contrato el 17 de febrero, por lo cual se solicita apoyo del Ing. Luis Alejandro Diaz quien también es funcional del modulo PAA apoye la recepción de este producto a nivel funcional.

• Próximas Actividades:

<table><tr><td>Review completo del módulo para que el área funcional pueda culminar las pruebas funcionales, y recepción integral del módulo por parte de la Dirección TIC*</td><td>Marzo 2024</td></tr><tr><td>Puesta en Producción</td><td>Abril 2024</td></tr></table>
* En caso de que se detecten errores por funcionamiento, los mismos se deberán escalar de acuerdo con el periodo de garantía de los productos con ETB.
* El cumplimiento de las pruebas funcionales dependerá de la disponibilidad del personal funcional del área para la realización de las pruebas.</td></tr>
<tr><td>Plan Territorial de Salud (PTS)</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td><td>Este desarrollo se asumiría por parte de la secretaria, una vez se ponga en producción PAA y SEGPROY se continuará con el proceso de levantamiento y desarrollo de este módulo para definir cronograma.</td></tr>
<tr><td>Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td><td>Este desarrollo se asumiría por parte de la secretaria, una vez se ponga en producción PAA y SEGPROY se continuará con el proceso de</td></tr>
</table>

				levantamiento y desarrollo de este módulo para definir cronograma.
Administrador (ADMIN)	0%	0%		Este desarrollo se asumiría por parte de la secretaria, una vez se ponga en producción PAA y SEGPROY se continuará con el proceso de levantamiento y desarrollo de este módulo para definir cronograma.

Cordialmente,

AdminDevOps
Dirección TIC
Secretaria de Salud