ACTA FINAL

CONTRATO DE MC -053-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CON LUZ VERDE
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE PERMANECE EN EL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y TRANSITORIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
VALOR TOTAL	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($58.174.472).
PLAZO	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO. EL CONTRATO SE ENTIENDE PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES (FIRMA ELECTRÓNICA EN LA PLATAFORMA
SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO
FECHA DE INICIO DELCONTRATO	20 DE DICIEMBRE 2024
FECHAN DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE 2024

En la ciudad de Sincelejo - Sucre, en las instalaciones de la Alcaldía de Sincelejo, el día (03) del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Secretario Gobierno del Municipio de Sincelejo **JUAN CARLOS GUZMÁN SÁNCHEZ,** en su calidad de **SUPERVISOR** del contrato antes mencionado y **ALVARO ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 92551067 R/L, en calidad de contratista; con la finalidad de suscribir **ACTA FINAL** el contrato de **Mínima Cuantía N° 053- 2024**, cuyo objeto es la: **"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE PERMANECE EN EL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y TRANSITORIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO".**

Se deja constancia que, a la fecha de la presente acta, el contratista presentó todos los documentos derivados de la ejecución del contrato y que son esenciales para autorizar el pago: por lo tanto, el movimiento plasmado en este documento es meramente informativo del futuro pago a realizar.

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR EJECUTADO	$14.408.124
VALOR SIN EJECUTAR	$ 43.766.348
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 58.174.472

Para mayor constancia se firma el presente documento, por quienes intervinieron en dicha reunión.

JUAN CARLOS GUZMÁN SÁNCHEZ
Supervisor

Proyecto: Yulieth Romero

ALVARO ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
Representante Legal
Contratista

Scanned with CamScanner