**PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2023-353 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y WILSON ORLANDO LÓPEZ CORTÉS, C.C. 7.316.784 DE CHIQUINQUIRÁ.**

Entre los suscritos a saber **LINNA NATALY CABRA COY**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.214.213.207 expedida en Chiquinquirá, (Boyacá), en su calidad de Directora de Compras Públicas y gestión contractual, nombrada mediante Decreto No. 030 de Enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Municipal de Delegación No. 139 del 26 de Abril de 2024, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.475-0, quien para los efectos del presente se denomina **EL CONTRATANTE y/o EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, **WILSON ORLANDO LÓPEZ CORTÉS**, identificado con NIT. 901752616-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar la presente **PRORROGA N° 2** al CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2023-353 del 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, teniendo en cuenta las siguientes:

**CONSIDERACIONES**:

1. Que el municipio de Chiquinquirá suscribió **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2023-353 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023** con WILSON ORLANDO LÓPEZ CORTÉS, C.C. 7.316.784 DE CHIQUINQUIRÁ, de conformidad con la necesidad establecida en los estudios previos del respectivo proceso.

2. Que mediante memorial recibido con fecha **27 de marzo de 2025** allegado por parte del supervisor del contrato manifiesta lo siguiente:

**JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA.**

Teniendo en cuenta, que el plazo de ejecución del contrato de obra pública No. 2023-350, cuyo objeto es AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. al igual que el contrato de consultoría No. 2023-353, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ , vencen el próximo 31 de marzo de 2025, se hace necesario en atención a la solicitud del contratista de interventoría Ing. Wilson Orlando López Cortes, de fecha 27 de marzo de 2025 realizar la prorroga No. 02 por el termino de DOS (02) MESES, al Contrato de Consultoría No. 2023-353, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, teniendo en cuenta que se requiere contar con un plazo adicional al contrato de interventoría a fin de realizar la verificación final de las obras ejecutadas, así como también la expedición y verificación de los certificados RETIE (Reglamento de Instalaciones Eléctricas) Y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) que hacen parte de las obligaciones del contrata de obra, así como para la suscripción del acta de recibo a satisfacción y liquidación del respectivo contrato de obra.

De acuerdo a lo anterior, con base en la solicitud realizada por el contratista de interventoría mediante oficio DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 a esta supervisión, se solita por parte de esta Secretaria la PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2023-353, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA

CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, por el termino de DOS (02) MESES, sin adición de recursos.

3. Que mediante el presente documento el ordenador del gasto avala la presente PRORROGA N° 2 al contrato enunciado.

4. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a realizar **PRORROGA N° 2** al CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2023-353 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, de la siguiente manera:

## CLÁUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA – PRORROGAR** el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023-350 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, por el termino de **DOS (02) MESES calendario** contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicialmente estipulado.

**CLÁUSULA SEGUNDA - GARANTIAS:** El contratista se obliga a modificar las pólizas conforme a lo establecido en el contrato inicial y la presente PRORROGA N° 2.

**CLÁUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

La Presente PRORROGA N° 2 se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma SECOP, y su respectiva publicación.

| Retención documental | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | | **Revisado por:** | | **Aprobado por:** | |
| **Nombre** | **Firma** | **Nombre** | **Firma** | **Nombre** | **Firma** |
| LILIANA GUTIERREZ | | LINNA NATALY CABRA COY | | JULIO CESAR BARAJAS | |
| **Nombre del documento** | | | | | **Versión** |
| **Dependencia** | Dirección de Compras Públicas y Gestión contractual | **TRD** | | **Consecutivo** | |
| **Proceso:** | | | **Procedimiento:** | | |
| **Dimensión:** | | | **Política:** | | |