| Código Dependencia | - | Código Serie | - | Código Subserie | - | | - | Número | Marque con X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | - | | - | | - | Radicado | - | 219 | Interna | X |
| | | | | | | | | | Externa | |

| Fecha Emisión | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 11 | 04 | 2025 |

| | |
|---|---|
| Dirigida a | ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA |
| Cargo / Empleo | SUBSECRETARIA DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTION CONTRACTUAL. |
| Entidad | ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA |
| Contacto | *contratacion@paipa-boyca.gov.co* |

| | |
|---|---|
| Asunto | **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 504 DE 2024.** |

Respetada Doctora.

Augurándole éxito en sus labores diarias, esta dependencia de manera atenta solicita:

Se sirva ordenar a quien corresponda se realice la suspensión N°1 del contrato de obra 504 de 2024 cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, MAQUINARIA AGRICOLA Y VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA". Por un periodo de 15 días calendario contados desde el 11 de abril de 2025 hasta el 25 de abril de 2025 de acuerdo a las siguientes consideraciones

Que el contrato fue suscrito el día 30 de diciembre de 2024 entre el municipio de paipa y ALMACEN AUTOSERVICIO LTDA R/L LUIS FELIPE VEGA CHAPARRO y acta de inicio 30 de diciembre de 2024

Que el día 27 de febrero de 2025 se suscribió prorroga 1 por el termino de dos (02) meses , a la fecha el contrato se encuentra vigente

Que en el desarrollo de las actividades de mantenimiento se contempla el suministro de elementos y repuestos los cuales son destinados dependiendo de su necesidad a cada vehículo , maquinaria ,volquetas , tractores y motos para lo cual se tiene en cuenta el modelo, marca , referencia y las características específicas , estos repuestos en su mayoría no se consiguen en el mercado regional por lo cual ha sido necesario su suministro en el mercado nacional lo cual genera variación en los tiempos de consecución de los mismos

Que mediante oficio de fecha 10 de abril de 2025 el contratista de obra solicita la suspensión N°1, por un tiempo de 15 días calendario a partir del mismo día de solicitud del contrato 504 de 2024, aludiendo lo siguiente: *"durante el período comprendido del término del contrato se incluye la Semana Santa, época en la cual tanto proveedores, como talleres, almacenes y mecánicos suspenden actividades operativas, lo que impide el normal desarrollo del objeto contractual, específicamente en lo relacionado con el suministro y mantenimiento de los repuestos y trabajos requeridos. Dado que esta situación es ajena a mi voluntad y afecta directamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicito respetuosamente que se autorice la suspensión del plazo del contrato por 15 días calendario, a fin de garantizar el cumplimiento eficiente y adecuado del mismo"*

Que teniendo en cuenta que en el periodo de semana santa se presentan cierres de almacenes proveedores de repuestos lo cual incrementa los tiempos de consecución de estos elementos lo cual genera retrasos en las actividades de mantenimiento pendientes por ejecutar al parque automotor y maquinaria del municipio por lo anterior la supervisión del contrato considera viable realizar la suspensión N°1 del contrato 504 de 2024 por un período de 15 días calendario, contados a partir del 11 de abril de 2025, hasta el 25 de abril de 2025

| FIRMA | |
|---|---|
| NOMBRE | JORGE EDWIN LOPEZ TORREZ |
| DEPENDENCIA | Secretaria De Infraestructura Pública y Movilidad |

| FIRMA | |
|---|---|
| NOMBRE | FABIAN CAMILO HERNANDEZ JOYA |
| DEPENDENCIA | Secretaria De Agricultura y Desarrollo Rural |

| FIRMA | |
|---|---|
| NOMBRE | DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA |
| DEPENDENCIA | Secretaria General y de Gobierno |

| FIRMA | |
|---|---|
| NOMBRE | JAIRO ANDRES HURTADO ORTIZ |
| DEPENDENCIA | Secretaria de Tránsito y transporte |

| Validación | Nombre Completo / Empleo | Vo.Bo. |
|---|---|---|
| Proyectó | CAMILO ROJAS FIGUEREDO / CPS 021 2025/ SIPYM | |

| No | Archivado en |
|---|---|
| | |

| No | Anexos | Folios |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud del contratista de obra del contrato 504 de 2024 | 1 |
| 2 | | |

| No | Tipo | Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo) |
|---|---|---|
| | Original | |
| | Copia 1 | |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Responsables del proceso | Responsable de Gestión Documental | Responsable de Planeación-MIPG |