CONSORCIO V&A

NIT: 901900987-4

Alcaldía Municipal
Santa Rosa del Sur Bolívar
Recibí:
Fecha: 11-04-2025
Hora: 4:21 pm
25 - 1580

Santa Rosa del Sur, Bolívar, Abril 11 de 2025

Señores
ALCALDIA MINICIPAL
SUPERVISOR – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Asunto: **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 2 del CONTRATO DE OBRA N°. 01-282-2024.**

Cordial saludo,

Mediante la presente, me dirijo a usted en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO V&A 014**. Asimismo, teniendo en cuenta las disposiciones laborales vigentes y considerando las tradiciones culturales y religiosas arraigadas en nuestra región, se propone la ampliación a la suspensión No. 2 del contrato No. 01-282-2024 cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"** en el marco de la Semana Santa. Esta semana, reconocida como un tiempo de reflexión y descanso para gran parte de la población, tiende a impactar las actividades laborales debido a la disminución de la disponibilidad del personal y las restricciones operativas por motivo de estas fechas.
Además, las empresas proveedoras de materiales trabajan bajo horarios reducidos o cesan actividades durante la Semana Santa, lo que dificulta el desarrollo eficiente de las tareas programadas. Por lo tanto, la continuidad del contrato en estas condiciones podría reflejarse en una ejecución limitada de actividades contratadas.

Por lo expuesto anteriormente, el **CONSORCIO V&A** solicita a la entidad una ampliación a la suspensión por un término de diez (10) calendario, ya que, una vez concluida la Semana Santa, las actividades se reanudarían con plena normalidad, asegurando el cumplimiento de cada una de las actividades contractuales.

Agradezco su atención y colaboración

Atentamente,

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
Representante Legal CONSORCIO V&A 014
C. C. No. 91.539.817 de Bucaramanga

Santa Rosa del Sur Bolívar, Abril 11 de 2025

Señor (a):
DRA. LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS
OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION
Santa Rosa del sur de Bolívar

Asunto: APROBACION Y PUBLICACION DE SUSPENSION CONTRATO 01-282-2024

Cordial Saludo,

A partir las razones expuestas por el contratista, analizadas y aprobadas por parte de la OFICINA ASESORA DE PLANEACION según oficio de solicitud por el contratista, le remitimos para su aprobación y publicación el ACTA DE AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSION No.02 para el contrato de la referencia.

Anexo:
Oficio Solicitud contratista
Acta de Prorroga No.02 suspensión No.02

Se agradece su atención a este asunto y en espera de su aprobación

Atentamente,

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Anexos: folios
Proyectó: GLADYS AMANDA PORRAS RINCON – jefe de Oficina Asesora de Planeación
Revisó: GLADYS AMANDA PORRAS RINCON - jefe de Oficina Asesora de Planeación
Archivado en: Oficina Asesora de Planeación

ACTA DE AMPLIACION 02 A LA SUSPENSIÓN N°. 02

CONTRATO DE OBRA

NUMERO DE CONTRATO	01-282-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	NIT 800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO V&A 014
NIT	NIT 901.900.987-4
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".
VALOR	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($346.277.171,00) INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION N°. 01	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION N°. 01	UN (01) MES CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°. 01	31 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	20 DE MARZO DE 2025
ACTA DE AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSIÓN N°2	04 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSIÓN N°2	11 DE ABRIL DE 2025
FORMA DE PAGO	a) En pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato y b) El 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato suscrita por el Supervisor del contrato.

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los once (11) días del mes de abril de 2025 se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores(as): **GLADYS AMANDA PORRAS RINCON,** Jefe Oficina Asesora de Planeación, como supervisor del contrato, **VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA**, identificado con cedula de ciudadanía N°.91.539.817, quien obra en su condición de representante

legal del **CONSORCIO V&A 014** con NIT 901.900.987-4, como contratista con el fin de suscribir la presente Acta de ampliación 02 a la Suspensión No. 02 de las actividades suscriptas mediante del Contrato de obra N°. 01-282-2024.

CONSIDERANDO

1. No se ha surtido las motivaciones que dieron origen al ACTA DE SUPENSIÓN N°02, puesto que se están considerando y evaluando por parte de la supervisión los requerimientos del contratista de obra.
2. Se solicita la ampliación 02 a la suspensión N°02 del contrato debido a la solicitud por parte del contratista por motivo de semana santa justificando la baja disponibilidad del personal y restricciones operativas.

Una vez analizada y constatada la situación mencionada:

ACUERDAN

1. Ampliar el plazo de suspensión del contrato No. 01-282-2024 a partir del once (11) día del mes de abril de 2025 por por el término de DIEZ (10) días calendario. Se reanudará el plazo de ejecución del contrato una vez se subsanen las situaciones que dieron lugar a la suspensión.
2. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.
3. Las partes acuerdan que la presente acta de ampliación 02 a la suspensión No. 2 del plazo de ejecución del contrato no genera reconocimiento económico alguno a favor de las partes.
4. Prorrogar la vigencia de las pólizas, por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de abril de 2025.

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Supervisora

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
Rep. Legal CONSORCIO V&A 014
Contratista

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Gladys Amanda Porras Rincon – jefe Oficina Asesora de Planeación
Reviso parte técnica: Iván Ricardo Medina Bahamon – CPS Oficina Asesora de Planeación
Autorización supervisor: Gladys Amanda Porras Rincon – jefe Oficina Asesora de Planeación
Reviso parte Jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – jefe oficina Asesora jurídica y de contratación
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación