GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 10/Sep/2019

ACTA No: 01

FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE JUNIO DE 2020
CONTRATO No.:	1533 DE 28 DE ABRIL DE 2020
CONTRATISTA:	JOSE AMELIO ESQUIVEL VILLABONA
INTERVENTOR:	GERMÁN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE RACIONES DE CAMPAÑA PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

VALOR:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($149,980,000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	08 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO	20 DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	19 DE JUNIO DE 2020

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el día 28 de abril de 2020, se suscribió contrato de compraventa No 1533, en virtud del cual el pasado 13 de mayo de 2020, se firmó acta de inicio por el suscrito supervisor del contrato y el contratista.

SEGUNDO: Que el día 15 de mayo de 2020, se realizó acta de suspensión No. 01 a partir del 15 de mayo de 2020 por un plazo de 10 días.

TERCERO: Que el día 26 de mayo de 2020, se suscribió acta de suspensión No. 02 a partir del 26 de mayo de 2020 por un plazo de 08 días.

CUARTO: Que el día 04 de junio de 2020, se realizó acta de suspensión No 03 a partir del 04 de junio de 2020 por un plazo de 12 días.

QUINTO: Que el día 15 de junio de 2020, los motivos que llevaron a dichas suspensiones se han superado.

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato No. 1533 de 28 de abril 2020 a partir del 16 de junio de 2020.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la ejecución del contrato, anexarlas a la presente acta y cargarlas a traves del secop II para su aprobación.

TERCERA: Se aclara que no hay lugar a reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JOSE AMELIO ESQUIVEL VILLABONA
CONTRATISTA
Nombre y Firma

GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Nombre Y Firma