FECHA: 17 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL ANTIOQUIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1019 DE 2022
(Indicar número y año del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO:** "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA"

**CONTRATISTA:** ARIEL SERRANO GONZÁLEZ

**LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 6003,6204,6205,6206, 5601
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**FECHA DE INICIO:** 15/06/2022
(Indicar dia, mes y año)

**PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 14/10/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 77.997.330,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 77.997.330,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** N/A **INTERVENTOR:** N/A
(Indicar número y año del contrato)

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:**

| CONTRATO No. | FECHA | PLAZO | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1019 DE 2022 | 10-06-2022 | CUATRO (4) MESES | $ 77.997.330,00 | $ 77.997.330,00 |
| | | | | |
| | | | | |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

**LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:**

VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS
RUTAS 6003,6204,6205,6206, 5601

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)**

**RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:**

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:**

Valor básico ejecutado del contrato: $ 77.396.500
Valor IVA : $ 565.589,80
Valor total ejecutado del contrato: $ 77.962.089,80

**AIU:** 30 % **A:** 20 % **I:** 5 % **U:** 5 %

## DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 0,00 | $ 150.000,00 | $ - |
| | REMOCIÓN DE DERRUMBES | m3 | 2.166,50 | $ 11.350,00 | $ 24.589.775,00 |
| | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 0,00 | $ 28.194,22 | $ - |
| | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 0,00 | $ 85.781,77 | $ - |
| | CONCRETO CLASE D (210 K/cm2), 21 Mpa, 3000 PSI) | M3 | 0,00 | $ 709.515,08 | $ - |
| | Concreto Resistencia 14MPa (F) | m3 | 0,00 | $ 440.435,36 | $ - |
| | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | kg | 0,00 | $ 7.570,20 | $ - |
| | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0,00 | $ 656.844,90 | $ - |
| | GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE | m2 | 0,00 | $ 10.009,71 | $ - |
| | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 0,00 | $ 89.019,04 | $ - |
| | MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-50 | m3 | 0,00 | $ 92.806,04 | $ - |
| | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES | M³-KM | 21.122,69 | $ 2.500,00 | $ 52.806.725,00 |
| VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES | | | | | **$ 77.396.500,00** |
| AJUSTES | | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | | | |
| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | | | | | |
| VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES | | | | | |
| VALOR IVA (OBRA) | | | | | **$ 565.589,80** |
| **VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)** | | | | | **$ 77.962.089,80** |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| **TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | | | |
| GESTION SOCIAL | | | | | |
| IVA GESTION SOCIAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN SOCIAL** | | | | | |
| PREDIAL | | | | | |
| IVA PREDIAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN PREDIAL** | | | | | |
| GESTION AMBIENTAL | | | | | |
| IVA GESTION AMBIENTAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **$ 77.962.089,80** |

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado y/o legalizado: N/A
Saldo por amortizar del Anticipo N/A

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE OBRA No. | MES | VALOR BÁSICO | AJUSTES PROVIS. | AJUSTES DEFINIT. | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIO | $ 62.819.200 | | | $ 459.063,38 | $ 63.278.263,38 |
| 2 Y FINAL | JULIO | $ 14.577.300 | | | $ 106.526,42 | $ 14.683.826,42 |
| **TOTALES** | | **$ 77.396.500** | **$ -** | **$ -** | **$ 565.589,80** | **$ 77.962.089,80** |

**El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.**

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:**

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

**OBSERVACIONES:** SE REALIZÓ LA OBRAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA VÍA Y LOS SECTORES DETERMINADOS

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
ARIEL SERRANO GONZÁLEZ
Representante legal o apoderado
C.C. 88.141.364 DE OCAÑA
Contratista

Firma
MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZÁLEZ
MATRICULA PROFESIONAL No: 01191-0101 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.