	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 25 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL ANTIOQUIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 1019 DE 2022 **CONTRATISTA:** ARIEL SERRANO GONZÁLEZ

MES INFORME MENSUAL: jul 2022 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Rutas 6003, 6204,6205,6206 Y 5601

SECTOR: Rutas 6003, 6204,6205,6206 Y 5601

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2022	685522	C -2409-0600-4-0-2409046-02	20	PROPIOS	$ 77.997.330.00	77.997.330.00
					TOTAL	77.997.330.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 77.997.330.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1023019 De (22/10/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								77.997.330.00						
1	OBRA	jun-22	$ 62.819.200	$ 459.063.38	$ 63.278.263.38	$ -	$ -	$ 14.719.066.62	$ 63.278.263.38	$ 14.719.066.62				
2	OBRA	jul-22	$ 14.577.300	$ 106.526.42	$ 14.683.826.42			$ 35.240.20	$ 77.962.089.80	$ 35.240.20				
		TOTALES	**$ 77.396.500**	**$ 565.589.80**	**$ 77.962.090**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.240.20**	**$ 77.962.089.80**	**$ 35.240.20**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 77.396.500.00	$ 565.589.80	$ 77.962.089.80
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 77.396.500.00	$ 565.589.80	$ 77.962.089.80

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
ARIEL SERRANO GONZÁLEZ
C.C. 88.141.364 DE OCAÑA
CONTRATISTA



Firma
MIGUEL EDUARD0 GUARIN GONZÁLEZ
MATRICULA PROFESIONAL No: 01191-0101 CPITVC
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.