Cerrar Verificar Anexos

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 19321
Creado por: YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO
Fecha de Creación: 16/12/2024 06:54:30 pm
Estado: Enviado

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información del Documento

■ **Referencia**	CUENTA POR PAGAR
■ **Asunto**	SVR-DTRIS - ACTA DE COSTOS 02 CONT 2932-2024 CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT: 900.132.794; RP 709724;11; 9737080
Asunto Documento Vinculado	

■ Información Básica

Empresa	INSTITUTO NAL.DE VIAS-OFICINA PRINCIPAL	**N.I.T. Proveedor**	900132794
Proveedor	C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S.		
Número de Registro	0	**Número de Contrato**	2932/2024
Tipo de Documento	CON	**Vigencia del Contrato**	2024
Número de Factura	0	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	9737080	**Tiene Acta?**	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
4	2	9,737,080	01-NOV-24	30-NOV-24

Observaciones

■ **Anexo** **19321.pdf**

Anexar con Escaner
Anexar Sin Escanear
Anexar Otros Archivos

■ Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	CLAUDIO ALONSO AGUIAR ZAPATA
Copia a	DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA;GRUPO CONTABILIDAD;GRUPO TESORERÍA Y GESTION TRIBUTARIA;
Asignacion de la Copia:	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS ;LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES ;RODRIGO ALZATE BEDOYA ;

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
16/12/2024 06:54:30 pm	En Radicación	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**		
17/12/2024 02:55:38 pm	Digitalizado	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	
17/12/2024 02:55:38 pm	Enviado	**CLAUDIO ALONSO AGUIAR ZAPATA**	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	

Factura Electrónica De Venta No. CCA 50
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 16/12/2024 07:31 PM
Fecha de Generación: 16/12/2024 07:31 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S
Razón Social: C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S
NIT: 900132794
Teléfono: + (57) 305 3022929
Correo Electrónico: cca_sas@outlook.com
Dirección: CR 46 A 22 15 BRR CATUMARE
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DT RISARALDA
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DT RISARALDA
NIT: 800215807
Teléfono: +(57) 6063205364
Correo Electrónico: mcocampo@invias.gov.co
Dirección: Avenida Las Américas 96 - 103, sector Mercasa
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: RISARALDA
Municipio: PEREIRA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	INTV2932-2024	INTERVENTORIA 2932-2024 - Santuario (RIS)	ACTA 2 - 1 al 30 de Noviembre de 2024 Acta 2 Contrato 2932 de 2024 INVIAS DT- RISARALDA	1.00	Suma global	8,182,421.00	8,182,421.00	19	1,554,659.99	**9,737,080.99**

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
#$24-02-00;2932-2024;mcocampo@invias.gov.co#$
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 84497657058 (**Pesos**)

CUFE :
be8068e052f7cc1fcefe2292b49609ef34630deeee10ed09e3d06db75fd6dc5297053c623058eb0500a95587cfb6d275

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 8,182,421.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 8,182,421.00
Monto IVA :	COP 1,554,659.99
Total Venta:	COP 9,737,080.99
Total:	COP 9,737,080.99

Firma Digital:
ryIJhLFYk0BXbFiKltrdc4W82suAuoyrpnj082YqMyNxKnBKc+wpV2qv/Ys25YEX yq/H4cu+QIcyys2dEieKijqSUiBWiSNnO95jtwabPrNxYXBME+J3HGfj+5f+1Amt
vZQtfC10ZWley/v++1iucrrTsbIPBFFgNWHDNUWx2ncPTkq2YPeHhsBopyOGgpNT SpwVq331QFUSXG68EjTOBPgB85SyXBh5T24/Qk5lj3jizfwTWLqTDdMienP9Dr8s
TQjxZln+uqvjwBjwruQsbZnptijX3klgRiYOP4nkrHW5IMhgHt6sgp4PHv7Gvdle d03h5jb9ynER5UpIYghUig==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764063615221 entre los rangos de Facturación del 31 al 200 usando el prefijo CCA con vigencia entre las fechas 2024-01-11 al 2025-01-11.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 8.182.421,00 PERIODO MES: NOVIEMBRE - 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELKIN MEJIA CARCAMO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELKIN MEJIA CARCAMO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	16/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIRO SANDOVAL		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2932 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA

INTERVENTOR: C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S **NIT.** 900132794-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL ING, MARIA CELENY OCAMPO ARIAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 9.737.080,99 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE - 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.



Firma
Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
Matrícula profesional No. 08202-59229 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 16/12/2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Matrícula profesional No.: 6320213458
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 16/12/2024
(Suscribe según su competencia)

NO APLICA
Firma
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Matrícula Profesional No.: 6320213458
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 16/12/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.182.421,00 **PERIODO: NOVIEMBRE-2024**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2932 DE 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA

INTERVENTOR: C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELKIN MEJIA CARCAMO

CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA CONTRATO DE OBRA No. 3325 DE 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 29.999.999,96 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 29.999.999,96

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 8 de noviembre de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad (1)	CONCEPTO	Costo Mensual (2)	Prima Regional (3)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) (4)	Valor Total (5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Residente de Interventoria	$ 2.700.000,00		2,00	$ 5.400.000,00			2,50	$ 6.750.000,00	0,75	$ 2.025.000,00	1,75	$ 4.725.000,00
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Tecnólogo y/o inspector vial	$ 1.350.000,00		4,00	$ 5.400.000,00			3,00	$ 4.050.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	2,00	$ 2.700.000,00
	1	Inspector SST	$ 1.350.000,00		1,00	$ 1.350.000,00			1,21	$ 1.633.500,00	0,50	$ 675.000,00	0,71	$ 958.500,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 12.150.000,00**				**$ 12.433.500,00**		**$ 4.050.000,00**		**$ 8.383.500,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 1,79				1,79		1,79		1,79
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 21.748.500,00**				**$ 22.255.965,00**		**$ 7.249.500,00**		**$ 15.006.465,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 8 de noviembre de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 400.000,00	mes	4,00	$ 1.600.000,00			3,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 400.000,00	2,00	$ 800.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 460.000,00	Según comprobante por	1,00	$ 460.000,00			1,39	$ 639.400,00	0,39	$ 179.400,00	1,39	$ 639.400,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 250.000,00	Según comprobante por	4,00	$ 1.000.000,00			3,00	$ 750.000,00	1,00	$ 250.000,00	2,00	$ 500.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 43.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 172.000,00			4,00	$ 172.000,00	1,00	$ 43.000,00	3,00	$ 129.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 35.521,00	Según comprobante por	4,00	$ 142.084,00			3,00	$ 106.563,00	1,00	$ 35.521,00	2,00	$ 71.042,00
	1	Veeduría Comunitaria	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,50	$ 87.500,00			3,45	$ 86.156,00	1,00	$ 25.000,00	2,00	$ 50.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA				**$ 3.461.584,00**				**$ 2.954.119,00**		**$ 932.921,00**		**$ 2.189.442,00**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 3.461.584,00**				**$ 25.210.084,00**	**VALOR TOTAL BASICO**	**$ 8.182.421,00**		**$ 17.195.907,00**
		* **PROVISIÓN PARA AJUSTES**								**$ 4.789.915,96**	**IVA = 19%**	**$ 1.554.659,99**		**$ 3.267.222,33**
		SUBTOTALCOSTOS BASIOS				**$ 25.210.084,00**				**$ 29.999.999,96**	**VALOR TOTAL**	**$ 9.737.080,99**		**$ 20.463.129,33**
		* **IVA = 19% ***				**$ 4.789.915,96**								
		* **COSTO TOTAL**				**$ 29.999.999,96**								
		*												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2
FECHA	1/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.182.421,00 **PERIODO: NOVIEMBRE-2024**
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2932 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA

INTERVENTOR: C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELKIN MEJIA CARCAMO

CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA CONTRATO DE OBRA No. 3325 DE 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 29.999.999,96 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 29.999.999,96

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 7.249.500,00	$ 1.377.405,00	$ 8.626.905,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 932.921,00	$ 177.254,99	$ 1.110.175,99
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 8.182.421,00**	**$ 1.554.659,99**	**$ 9.737.080,99**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 9.737.080,99** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE.

OBSERVACIONES
EL VALOR DEL ACTA CORRESPONDE AL PERIODO DE DE NOVIEMBRE - 2024

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND

Firma:
Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARLDA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2932 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA

INTERVENTOR: C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELKIN MEJIA CARCAMO

RESOLUCIÓN No.: 132 DE 12/09/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 3325 DE 2024 CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 29.999.999,96 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 29.999.999,96

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 1 de fecha OCTUBRE 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero residente de Interventoria	$ 2.700.000,00		2,00	$ 5.400.000,00			1,50	$ 4.050.000,00	-	0,50	$ 1.350.000	0,50	$ 1.350.000,00	2,50	$ 6.750.000,00
		PERSONAL TÉCNICO							0,00	$ -						0,00	$ -
	1	Tecnólogo y/o inspector vial	$ 1.350.000,00		4,00	$ 5.400.000,00			3,00	$ 4.050.000,00	-	-1,00	$ (5.400.000)	1,00	$ 1.350.000,00	3,00	$ 4.050.000,00
	1	Inspector SST	$ 1.350.000,00		1,00	$ 1.350.000,00			1,00	$ 1.350.000,00		0,21	$ 283.500			1,21	$ 1.633.500,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 12.150.000,00**				**$ 9.450.000,0**			$ (3.766.500)		$ 2.700.000,00		**$ 12.433.500,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,79				1,79			$ 1,79		$ 1,79		$ 1,79
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 21.748.500,00**				**$ 16.915.500,0**			**$ (6.742.035)**		**$ 4.833.000,00**		**$ 22.255.965,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 400.000,00	Mes	4,00	1.600.000,00			3,00	$ 1.200.000,00	-	-1,00	$ (400.000)	1,00	$ 400.000,00	3,00	$ 1.200.000,00
		OTROS COSTOS															
	1	Topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 460.000,0	Global (S/comprobante)	1,00	460.000,00			1,00	$ 460.000,00		0,39	$ 179.400			1,39	$ 639.400,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 250.000,00	Global (S/comprobante)	4,00	1.000.000,00			3,00	$ 750.000,00	-	-1,00	$ (250.000)	1,00	$ 250.000,00	3,00	$ 750.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 43.000,00	Global (S/comprobante)	4,00	172.000,00			3,00	$ 129.000,00		0,00	$ -	1,00	$ 43.000,00	4,00	$ 172.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 35.521,00	Global (S/comprobante)	4,00	142.084,00			3,00	$ 106.563,00	-	-1,00	$ (35.521)	1,00	$ 35.521,00	3,00	$ 106.563,00
		Veeduría Comunitaria	$ 25.000,00	Global (S/comprobante)	3,50	87500,00			3,00	$ 75.000,00	-	-0,05	$ (1.344)	1,00	$ 25.000,00	3,45	$ 86.156,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 5.574.021,00	+						$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 3.461.584,00**				**$ 8.294.584,00**			**$ (507.465,00)**		**$ 753.521,00**		**$ 2.954.119,00**
	*	**PROVISION PARA AJUSTES**															
	*	**SUBTOTALCOSTOS BASIOS**				**$ 25.210.084,00**				**$ 25.210.084,00**					**$ 5.586.521,00**		**$ 25.210.084,00**
	*	**IVA = 19% ***				**$ 4.789.916**				**$ 4.789.915,96**					**$ 1.061.438,99**		**$ 4.789.915,96**
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 29.999.999,96**				**$ 29.999.999,96**					**$ 6.647.959,99**		**$ 29.999.999,96**
	*																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARLDA **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2932 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA

INTERVENTOR: C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELKIN MEJIA CARCAMO

RESOLUCIÓN No.: 132 DE 12/09/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 3325 DE 2024 CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 29.999.999,96 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 29.999.999,96

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	P. AJUSTES	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 29.999.999,96		$ 29.999.999,96
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)OCTUBRE 2024	$ 6.647.959,99		$ 6.647.959,99
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -		$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 23.352.039,97		$ 23.352.039,97

PLAZO EN MESES	
INICIAL	3
ADICIONAL	
ACUMULADO	
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND

Firma
Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820259229 ATL

NO APLICA
Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 6320213458 QND

Revisión:

Director Territorial
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Matrícula Profesional No.6320213458 QND

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre:
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	1

CONTRATO No: 2932 DE 2024

		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	2	NOVIEMBRE- 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? N/A			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	709724	RUBRO No.	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	VALOR AFECTADO	$ 9.737.080,99
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 9.737.080,99

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc.)

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ELKIN MEJIA CARCAMO
Matrícula No. : 08202-59229 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 3889 DE 2024 Contratista C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DT QUINDÍO

Acta No. 02 Valor básico $ 8.182.421,00 Período: NOVIEMBRE-2024

Valor incluido el Iva: $ 9.737.080,99

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	45800	VIA NAPOLES- LA SIERRA	$ 9.737.080,99			$ 9.737.080,99
TOTALES			**$ 9.737.080,99**			**$ 9.737.080,99**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO - RISARALDA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1	891480034-1	SANTUARIO	$ 9.737.080,99	$ 8.182.421,00
TOTAL DEPARTAMENTO - RISARALDA			**$ 9.737.080,99**	**$ 8.182.421,00**

Firma
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Representante Legal Interventoria
INTERVENTORIA
Maricula No:25202-82033 CND

Firma
Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
Supervisor del Contrato de Interventoría
DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
Maricula No: 08202-59229 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2932 DE 2024 **INTERVENTOR:** C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE - 2024 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No: 3325 DE 2024 **CONTRATISTA:** CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	709724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL N° 2932 DE 2024	$ 29.999.999,96	$ 19.273.951,62
TOTAL						$ 29.999.999,96	$ 19.273.951,62

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 29.999.999,96**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	OCTUBRE - 2024	$ 9.013.486,00	$ 1.712.562,34	$ 10.726.048,34	N/A	$ 10.726.048,34	N/A	709724-2/08/2024	$ 19.273.951,62	$ 19.273.951,62		LO EJECUTADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
2	NOVIEMBRE-2024	$ 8.182.421,00	$ 1.554.659,99	$ 9.737.080,99	N/A	$ 9.737.080,99	N/A	709724-2/08/2024	$ 9.536.870,63	$ 9.536.870,63		LO EJECUTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
TOTALES		**$ 17.195.907,00**	**$ 3.267.222,33**	**$ 20.463.129,33**		**$ 20.463.129,33**			**$ 9.536.870,63**	**$ 9.536.870,63**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 15.006.465,00**	**$ 2.851.228,35**	**$ 17.857.693,35**
OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 2.189.442,00**	**$ 415.993,98**	**$ 2.605.435,98**
VALOR TOTAL	**$ 17.195.907,00**	**$ 3.267.222,33**	**$ 20.463.129,33**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND

Firma
Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2932 de 2024, CUYO OBJETO ES: ““INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA.”

CERTIFICA:

Que revisadas y constatadas las fotocopias de los soportes de los contratos del personal y de Afiliación por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral, presentada por el contratista: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS CON NIT. 900.132.794-0, ha cumplido de **forma parcial** con los lineamientos, correspondientes al Contrato No. 2932 de 2024, **durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, para el acta de costos 02.**

Se expide en Pereira, a los 16 días del mes de diciembre de 2024.



ELKIN MEJIA CARCAMO
Supervisor Territorial Risaralda- INVIAS
Resolución No 132 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DTRIS

Nota: Esta certificación es parcial para el pago, y posteriormente la Entidad, antes del acta final, realizara un chequeo, para establecer los montos realmente pagados, conforme al artículo 50 de la Ley 789/2002: *“…Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.”*

CERTIFICACION
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS NATURALES)

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR y JENNY ANDREA CRUZ GOMEZ identificados con cedula de ciudadanía 79.244.696 y 1121836704, respetivamente actuando en condición de Persona Natural y contadora publica con tarjeta profesional 180717-T, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR identificado con C.C. 79244696 se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Pereira - Risaralda a los 30 días del mes de noviembre de 2024.


JENNY ANDREA CRUZ GOMEZ
T.P. 180717-T
CONTADOR

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
C.C. 79.244.696


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.244.696
SANDOVAL TOVAR
APELLIDOS
JAIRO HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1969
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
08-MAY-1987 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-5200100-00272791-M-0079244696-20101222 0025294730A 1 6731082995

CEDULA DE CIUDADANIA



TARJETA PROFECIONAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0F41519306A5193E0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY ANDREA CRUZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121836704 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 180717-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006087731

(415)7707212489984(8020) 000014100608773 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 3 2 7 9 4	0	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CONJ CAMPIÑAS DE COMBIA-VIA PEREIRA MARSELLA CA 127

42. Correo electrónico cca_sas@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
3 0 5 3 0 2 2 9 2 9	3 0 5 3 0 2 2 7 2 7	3 0 5 3 0 2 2 9 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 7 0 2 0 2	4 2 1 0	2 0 1 3 0 6 1 2	7 1 1 2 4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 05 / 11 : 33: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANDOVAL TOVAR JAIRO HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141006087731

(415)7707212489984(8020) **000014100608773 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 3 2 7 9 4	0	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	0 5 8 8 3	1
73. Fecha	2 0 0 6 1 2 2 6	2 0 1 3 0 4 0 8
74. Número de notaría	3	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 2 0 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 1 7 8 3	0 0 0 4 4 9 8 5
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4 0
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 1 2 2 6	2 0 1 3 0 5 0 7
81. Hasta	2 0 1 6 1 2 2 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 4 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141006087731

(415)7707212489984(8020) **000014100608773 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 3 2 7 9 4	0	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 7 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 4 4 6 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANDOVAL	TOVAR	JAIRO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Pereira, 5 de Octubre de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que C C A CONTRATISTAS CIVILES ASO identificado(a) con NIT No. 900132794 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	84497657058	2013/05/22	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-09-4:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 127724 de fecha 2024-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	709724	**Fecha Registro:**	2024-08-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	29.999.999,96	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.999.999,96	**Saldo x Obligar:**	29.999.999,96

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900132794	**Razón Social:**	C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84497657058	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	25016363	**Nombre:**	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL RISARALDA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2932/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-08-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		29.999.999,96	0,00		
					Total:	29.999.999,96	0,00	29.999.999,96	29.999.999,96

Objeto:	DTRIS 2932/2024 PLAZO 31 DIC/2024 AZ 53553 INTERVENTORÍA TÉCNICA, MINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCI"N DE SITIOS CRÕTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAV...S DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RIS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-08-30	9.999.999,96	9.999.999,96	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO

CARLOS JARAMILLO MARIN
Coordinador Grupo Presupuesto e Ingresos