Re: SOLICITUD PUNTOS NUEVOS PARA PROPUESTA DE AJUSTE PROYECTO SIES LETICIA - CTO 775 DE 2023

Viernes, Noviembre 01, 2024 16:10 -05

MELL SAS gerencia@proyectosmellsas.co

Para

Proyectos

Cc

Fabian Guzman Soto Erika Acosta

Buenas tardes Dr Carlos;

Cordial saludo.

Estamos atentos a su gestión con relación al requerimiento del implementador.

Cordialmente;

ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS
Esp. Dirección y Gestión de Proyectos
Esp. Telecomunicaciones
CCNA- MTCNA- Hikvision- IndigoVision
Proxmox- Zextras- SFV (On | Off Grid)
gerencia@proyectosmellsas.co
(+57) 310 491 6620



El El vie, 1 nov. 2024 a la(s) 3:18 p. m., Proyectos <proyectos@megaproyectos.net> escribió:

> Cordial saludo, amablemente reiteramos la solicitud anterior, teniendo en cuenta la necesidad de contar con esta información, de acuerdo a lo expuesto en el correo en fila.
>
> Atentamente
>
> --
>
> **Julián Andrés Lozano Flórez**
> DATA LINK SMART SOLUTIONS
> MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA
> Project Manager
> +57 3143092945
> proyectos@megaproyectos.net
>
> *Antes de imprimir el contenido de este mensaje o documentos adjuntos reflexione si es estrictamente necesario: "El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos"*
>
> ***Nota:*** *Toda la información contenida en este mensaje, así como en sus archivos adjuntos es confidencial y está dirigida única y exclusivamente a sus destinatarios, puede contener*

información que no es del dominio público. Si usted ha recibido este correo por error, por favor notifique al remitente u omita su contenido, y bórrelo de su bandeja y su equipo. Muchas Gracias. "Cualquier uso, distribución o reproducción de este correo y su contenido sin la autorización del remitente queda prohibido".

El Miércoles, Octubre 30, 2024 11:39 -05, "Proyectos" <proyectos@megaproyectos.net> Ha escrito:

Cordial saludo,

De conformidad con el comite técnico realizado el día 18 de octubre de 2024, con el acompañamiento de la policía nacional, el ministrio del interior, la alcaldía de Leticia, interventoría y contratista del contrato 775 de 2023 y convenio marco 1340 de 2023, y con la participación del experto técnico del proveedor actual del servicio 123 que opera en Leticia amazonas, en el DEAMA, reunión que tuvo como objeto revisar la disponibilidad del servicio, necesario para la implementación del subsistema 123 en el marco del proyecto SIES Leticia, donde el experto invitado del proveedor del servicio que suministra el servicio de la línea única nacional de emergencias 123 en la ciudad de leticia manifestó que actualmente el servicio está siendo redireccionado desde la ciudad de Villavicencio, a través de 2 extensiones para dos líneas disponibles asignadas a la ciudad de Leticia, y que estas a su vez llegan a través de un canal de internet vía satelital, el cual presenta intermitencia por presencia de lluvias y por picos de saturación, que no garantizan la calidad del servicio. El proveedor manifestó además, que dado que no existe en la ciudad disponibilidad de conexión terrestre a internet y que el único medio de trasnmisión disponible es satelital, no existen garantías para prestar un servicio estable, permanente y confiable, y menos si se pretende aumentar el número de sesiones de atención. Es por lo anterior que, en dicha reunión se recomendó explorar la posibilidad de ajustar las cantidades del proyecto, dado que al no contar con una garantía del servicio no sería posible sacar el máximo provecho al subsistema implementado, por lo que se sugiere plantear una propuesta de ajuste por mayores y menores cantidades del proyecto.

En ese órden de ideás, se propone restar la cantidades del compomente 123 y sumar cantidades al componente CCTV, por llo que requerimos amablemente solicitar al municipio para que este a su vez requeira al Departamento de Policía del Amazonas (DEAMA), tres (3) puntos adicionales de cámara, de conformidad con las estadísticas delincuenciales y mapas de calor actuales del municipio, para ser priorizados en la propuesta de ajuste a plantear en el proyecto.

Se requiere definir la ubicación de estos tres nuevos puntos para proceder a realizar las respectivas visitas de inspección con el acompañamiento de las partes y concretar así la propuesta de ajuste.

Agradecemos una pronta respuesta, teniendo en cuenta los tiempos del proyecto.

Atentamente

--

Julián Andrés Lozano Flórez
MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA
Project Manager
+57 3143092945
proyectos@megaproyectos.net

Antes de imprimir el contenido de este mensaje o documentos adjuntos reflexione si es estrictamente necesario: "El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos"

Nota: *Toda la información contenida en este mensaje, así como en sus archivos adjuntos es confidencial y está dirigida única y exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información que no es del dominio público. Si usted ha recibido este correo por error, por favor notifique al remitente u omita su contenido, y bórrelo de su bandeja y su equipo. Muchas Gracias. "Cualquier uso, distribución o reproducción de este correo y su contenido sin la autorización del remitente queda prohibido".*

PNG 477-67253780-FF-4ADCBE80

23.5 KiB

PNG 477-67253780-101-4ADCBE80

23.5 KiB