ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	CÓDIGO	M-GI-FT-006
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	04
			PÁGINA	1 DE 2
	FORMATO	ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y MODIFICACIÓN DE ITEM NO PREVISTO	VIGENTE DESDE	18/03/2020

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AREAS PUBLICAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2025.

CONTRATISTA: Empresa de Servicios Publicos EMPUMELGAR E.S.P

INTERVENTOR: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Fisico

Fecha presente acta: 02-abr-25

CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNT	VALOR	CANTIDAD + O -	VALOR	CANTIDAD	VALOR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO								
Rocería (Áreas por fuera del CLUS y vías terciarias)	m2	20.000,00	$ 3.439,24	$ 68.784.800,0	=	$ -	0	$ 68.784.800,00
Poda de árboles (Podas por fuera del catastro del PGIRS , podas en ronda de fuentes hídricas y en veredas)	und	165,00	$ 487.646,32	$ 80.461.642,80	=	$ -	0	$ 80.461.642,80
Tala en área pública previa autorización de Sec. Turismo e Infraestructura Alcaldía Municipal	und	35,00	$ 719.981,06	$ 25.199.337,1	=	$ -	0	$ 25.199.337,10
Limpieza de badenes, box coulvert y alcantarillas.	und	50,00	$ 206.659,60	$ 10.332.980,0	=	$ -	0,0	$ 10.332.980,00
Limpieza de Cunetas	ml	143,430	$ 20.536,98	$ 2.945.619,0	+	$ 83,14	0,004048433606110	$ 2.945.702,18
Pintura	m2	90,00	$ 45.544,70	$ 4.099.023,0	=	$ -	0	$ 4.099.023,00
Mantenimiento de Piletas Plazoleta Principal	und	16,00	$ 230.569,80	$ 3.689.116,8	=	$ -	0	$ 3.689.116,80
Siembra de Plantas	und	30,00	$ 88.727,48	$ 2.661.824,3	=	$ -	0	$ 2.661.824,34
Jardinería en Separadores	ml	200,00	$ 16.634,11	$ 3.326.822,0	=	$ -	0	$ 3.326.822,00
Disposición de Material Vegetal	und	100,00	$ 40.000,00	$ 4.000.000,0	=	$ -	0	$ 4.000.000,00
Suministro e instalación de valla informativa	und	8,00	$ 462.344,02	$ 3.698.752,2	=	$ -	0	$ 3.698.752,18
Administración	glb	1,00	$ 63.800.000,00	$ 63.800.000,00	=	$ -	0,00%	$ 63.800.000,00
			COSTOS DIRECTOS	$ 272.999.917,26				$ 273.000.000
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**272.999.917,26**				**273.000.000**
A.I.U. 26%				**0,00**				**0,00**
TOTAL OBRA				**272.999.917,26**				**273.000.000**

DIFERENCIA	$ 83,14
VALOR DEL CONTRATO	$ 272.999.917,26
VALOR DEL ADICIONAL	$ 83,14
	$ 273.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	273000000

ALEJANDRO ANDRES MARTINEZ ARIAS
EMPUMELGAR E.S.P
GERENTE

DEIBY BERRANO LEAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ING. JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
EMPUMELGAR E.S.P
DIRECTOR TÉCNICO

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO; NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A, LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.