ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC, 11 de abril de 2025

DE: NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON
PARA: DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 4922 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S. IMEXHS S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]
PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($40.218.948).

PLAZO: [ ] Mes(es) [14] Día(s) (desde el 16 de abril 2025 al 29 de abril 2025)

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Como soporte tecnológico para la prestación de las actividades asistenciales en la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E. se ejecuta el contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnosticas que pueda realizar las interfaces con los diferentes equipos biomédicos que actualmente tiene la subred y permita la visualización de las imágenes por los profesionales de la salud para la toma de decisiones, el contrato ha tenido modificaciones contractuales, tales como adiciones y prorrogas, desde su inicio de ejecución para dar cumplimiento a la necesidad de los servicios propios de la Subred.

Modificaciones Suscritas:

TIPO DE MODIFICACION	VALOR DE LA ADICIÓN	DIAS PRORROGADOS	PLAZO FINAL DE EJECUCION, INCLUIDAS LAS PRORROGAS
Adición / Prórroga	$64.636.380	31	15/09/2024
Adición / Prórroga	$129.272.762	61	15/11/2024
Adición / Prórroga	$64.636.380	31	15/12/2024

Adición / Prórroga	$64.636.380	31	15/01/2025
Adición / Prórroga	$64.636.380	31	15/02/2025
Adición / Prórroga	$129.272.762	60	15/04/2025

Asi mismo, el manual de contratacion permite adicionar hasta el 300%, siendo su ejecucion beneficioso para la entidad contribuyendo a la optimizacion de los recursos, y por ende contribuyendo a la austeridad. Se tiene una ejecucion a saber:

NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
FE 7819	$64.636.380
FE 8027	$64.636.380
FE 8734	$64.636.380
FE 8735	$64.636.380
FE 9049	$64.636.380
FE 9052	$64.636.380
FE 9053	$64.636.380
FE 9254	$64.636.380
FE 9468	$64.636.380
PROVISION 16/03/2025 - 15/04/2025	$64.636.380

Cabe resaltar que la contratacion actual finalizara el dia 15 de abril 2025, y que a la fecha tiene una ejecución del 100%; el contratista ha venido cumpliendo con la ejecución del mismo oportunamente, con diligencia y eficacia en los terminos y condiciones funcionales, tecnicas, economicas, financieras y comerciales establecidas en el mismo.

Por lo tanto se hace necesario contratar los servicios que permitan la visualización de las imágenes tomadas en los centros contratados, lo que hace que se garantice la oportuna prestación de los servicios que ofrece la Subred a nuestros usuarios, por lo anterior se requiere adicionar CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($40.218.948),
valor que fue llevado y aprobado por junta directiva mediante Acuerdo 029 del 11 de abril de 2025, así mismo prorrogar su plazo de ejecución desde el 16 de abril al 29 de abril 2025, lo que permitirá garantizar la eficiente y oportuna prestación de los servicios de salud para la atención con calidad de nuestros usuarios.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
$ 64.636.380	100%		
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 646.363.798	$ 646.363.387	$7	14 días

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
16 de junio – 15 de agosto de 2024	16 de agosto – 15 de septiembre de 2024 16 de septiembre – 15 de noviembre de 2024 16 de noviembre – 15 de diciembre de 2024 16 de diciembre 2024 – 15 de enero 2025 16 de enero 2025 al 15 de febrero 2025 16 de febrero 2025 al 15 de abril 2025	-	16 de abril 2025 al 29 de abril 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON

FIRMA DEL SUPERVISOR. Natalia Alejandra Arias C.

Elaboro: Natalia Alejandra Arias Calderón

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7

FECHA:	11/04/2025	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4922-2024	CONTRATISTA:	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICESS.A.S. IMEXHS S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900537021-5
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia)					
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.780.336
	ASESOR COMERCIAL:	Catalina Marin		TELÉFONO:	3165232396
	DIRECCIÓN:	calle 92 11 - 51 oficina 202		CELULAR:	6013164890
	E-MAIL:	soporte@imexhs.com		PÁGINA WEB:	www.imexhs.com
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	30.235.988
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
	DIRECCIÓN:	CALLE 67 A SUR N° 18 C -12		TELÉFONO FIJO:	7300000 EXT 73620
	CORREO ELECTRÓNICO:	jefe.sistemastics@subredsur.gov.co		CELULAR:	3156609311
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	46.364.526
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
	CORREO ELECTRÓNICO:	apoyo.profesional.sistemastics@subredsur.gov.co		CELULAR:	3214624887
FECHA ACTA DE INICIO:	16 de junio de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de agosto de 2024	PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 129.272.762	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	GASTOS DE COMPUTADOR			CÓDIGO DEL RUBRO:	4212020100401
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1325			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	20/05/2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	25844			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	14/06/2024

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 64.636.380	14/08/2024	2086	14/08/2024	30670	15/08/2024	4212020100401
2	$ 129.272.762	13/09/2024	2383	13/09/2024	33890	13/09/2024	4212020100401
3	$ 64.636.380	15/11/2024	2735	8/11/2024	39339	15/11/2024	4212020100401
4	$ 64.636.376	16/12/2024	2873	29/11/2024	44914	19/12/2024	4212020100401
5	$ 64.636.376	15/01/2025	92	3/01/2025	12804	16/01/2025	4212020100401
6	$ 129.272.762	28/02/2025	466	26/02/2025	16471	28/02/2025	4212020100401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	14/08/2024	16/08/2024	15/09/2024
2	PRORROGA	1 MES	13/09/2024	16/09/2024	15/11/2024
3	PRORROGA	1 MES	15/11/2024	16/11/2024	15/12/2024
4	PRORROGA	1 MES	16/12/2024	16/12//2024	15/01/2025
5	PRORROGA	1 MES	15/01/2025	16/01/2025	15/02/2025
6	PRORROGA	13 DIAS	14/02/2025	16/02/2025	28/02/2025
7	PRORROGA	1 MES	28/02/2025	1/03/2025	15/04/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2024-07-25	FE 7819		$64.636.380	$ 64.636.382	595516	16/01/2025	$ 64.636.380
2	2024-08-22	FE 8027		$64.636.380	$ 258.545.524	596551	5/02/2025	$ 64.636.380
4	2024-12-03	FE 8734		$64.636.380	$ 193.909.144	608841	18/03/2025	$ 64.636.380
5	2024-12-03	FE 8735		$64.636.380	$ 193.909.140	608841	18/03/2025	$ 64.636.380
6	2025-01-15	FE 9049		$64.636.380	$ 129.272.760			
7	2025-01-23	FE 9052		$64.636.380	$ 64.636.380			

8	2025-01-23	FE 9053		$64.636.380	$ 64.636.376			
9	2025-02-21	FE 9254		$64.636.375	$ 129.272.763			
10	2025-03-25	FE 9468		$64.636.376	$ 64.636.387			
11			PROVISION 16/03/2025 - 15/04/2025	$64.636.380	$ 7			
TOTAL EJECUTADO				$ 646.363.791				$ 258.545.520

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 129.272.762	VALOR PAGADO:	$258.545.520
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 517.091.036	SALDO POR PAGAR :	$387.818.271
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 646.363.798	SALDO A REINTREGRAR	$0

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado	SI		INFORME DE SEGUIMIENTO
2	Implementar un Sistema de Información de Radiología (RIS), que pueda realizar las interfaces con los diferentes equipos biomédicos que actualmente tiene la Subred Sur, (PACs, Digitalizadores, Ecógrafos, TAC, entre otros.), para así garantizar un Software que pueda ser gestionado por los tecnólogos, Radiólogos, transcriptores y médicos en general para la consulta de los exámenes en línea.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
3	Garantizar que el sistema a proveer y la digitalización se integre en todas las modalidades o equipos de Imagenología existentes en la Subred Sur, presentes y futuros que tengan protocolo DICOM.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
4	Incluir un módulo de WORK LIST, que esté provisto de las herramientas diagnósticas (hardware y software) de manera automática para la operación del servicio.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
5	Garantizar la interface de las imágenes y los resultados al software Institucional Dinámica Gerencial Hospitalaria (Historia clínica) y la plataforma Bogotá Salud digital.	SI		SERVIDOR BASE E DATOS HIS
6	Suministrar un sistema de información en ambiente 100% web centralizado en servidores de la institución, de manera que interconecte todos los puntos donde se encuentre habilitado el servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
7	Permitir la consulta y visualización de las imágenes y resultados en todas las Unidades en tiempo real y sobre el sistema de información en arrendamiento, Dinámica Gerencial y Bogotá Salud Digital.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
8	Poseer un sistema de organización de los estudios realizados que permita realizar trazabilidad en los diferentes puntos del proceso.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
9	Habilitar todos los equipos de cómputo necesarios para la recepción de órdenes de estudios y/o procedimientos e ingreso de la información.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
10	Realizar BACKUPS diarios y a petición de la Entidad de manera que se pueda salvaguardar la información del mismo.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
11	Incluir por seguridad el acceso por usuario y contraseña, manejando niveles o roles que permitan diferenciar los niveles de acceso a los diferentes tipos de datos que se manejan en el sistema de información, asegurar que el sistema de información ofrecerá las políticas de seguridad de datos y custodia de la información, para minimizar el riesgo de pérdida y divulgación no autorizada.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
12	Contemplar un servidor en espejo como medida de contingencia en dado caso de que el servidor principal se averíe o falle. Este servidor debe entrar de manera inmediata a operar evitando retrasos e inconvenientes con la oportunidad del servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
13	Garantizar la interfaz con el Sistema de información Institucional en el módulo de historia Clínica con el registro del resultado de la lectura de los exámenes generados de los servicios de Consulta Externa Urgencias y Hospitalización, con el fin de facilitar la lectura y visualización de las imágenes por los profesionales de la salud de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
14	Brindar soporte calificado, vía telefónica y vía WEB a través de una mesa de ayuda, el cual consiste en la solución de inquietudes con respecto al manejo del programa o problemas que se generan en el manejo normal del Sistema de Información y/o fallas en la respuesta del software, durante el término de duración del contrato.	SI		MESA DE AYUDA IMEXSH
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador (ESPECIFICANDO EL MES)

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR	JAAC		TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-GGA-PRE-FT-02 V4

FECHA SOLICITUD:	lunes, 14 de abril de 2025	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE:		
DIRECCION DE CONTRATACION		HECTOR ALFONSO GUERRERO LOPEZ

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2025)
AUTORIZADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO No 029 DE 2025 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020100401	GASTOS DE COMPUTADOR	$ 40.218.948
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 40.218.948

VALOR EN LETRAS:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 07 Y PRÓRROGA No 08 AL CONTRATO 4922-2024, cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

FIRMA
REYES MURILLO HIGUERA
GERENTE (E.)

Elaboró:	Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Revisó:	Karen Dahiana Fajardo Jimenez - Profesional Especializado - Direccion de Contratacion
Revisó:	B/V:Héctor Alfonso Guerrero López - Director Operativo de Contratación
Aprobó (Area de presupuesto) :	Fabian Estiben Mendez Parra - Referente de Presupuesto

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: abril 14 De 2025

CDP: 722

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 6 - GERENTE (E)

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: REYES MURILLO HIGUERA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
ADICION N° 7 Y PRORROGA N° 8 AL CONTRATO 4922-2024, CUYO OBJETO ES ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	FUNCIONAMIENTO	$ 40.218.948,00

CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VALOR ACTUAL**
4212020100401	GASTOS DE COMPUTADOR	F	$ 40.218.948,00

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 261 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

Fabian Leudee Parra

RESPONSABLE PRESUPUESTO