| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**ACTA DE SUSPENSIÓN No.** 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.**
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:**
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-003-2022, 20221031-322, 20221031-321 Y SP-OP-LP-005-2022

**CONTRATISTA DE OBRA:** ASOMUCORDOBA, KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S., YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S y CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

**CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** 01/11/2022
Indicar (Día/Mes/Año)

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 3,354,138,427

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL :** 31/03/2025
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

**CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:**
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Debido a la necesidad de realizar la adición de recursos por parte de los municipios de María La Baja convenio 2070 de 2021 con aporte del CDP N° 0032 del 5 de marzo de 2025 por valor de $26.340.000 , Municipio de San Juan Nepomuceno Convenios N°1891 de 2021 y N°1778 de 2021 con aporte del CDP N° 101 del 17 de febrero de 2025 por valor de $ 144.830.000 y Municipio de Villanueva convenio N°1759 de 2021 CDP N° 2025.CEN.01.000195 del 11 de marzo de 2025, para un valor total de $276.500.000 (Doscientos setenta seis millones quinientos mil pesos m/cte) al Contrato de Interventoría No. 972 de 2022 , cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6", y se está trabajando en la INCORPORACIÓN DE RECURSOS aportados por los municipios, se solicita la Suspensión del Contrato de interventoría N° 972 de 2022 a partir del día 28 de marzo de 2025 hasta el día 3 de abril de 2025, dando el tiempo necesario de realizar los ajustes a los convenios anteriormente mencionados por parte del Instituto Nacional de Vías.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

En consideración a la solicitud de la firma interventora CONSORCIO REACTIVACION AC 196, contrato 972 de 2022, para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6, debido se trabaja en la INCORPORACIÓN DE RECURSOS aportados por los municipios, se considera viable la Suspensión del Contrato de interventoría N° 972 de 2022 a partir del día 28 de marzo de 2025 hasta el día 3 de abril de 2025, dando el tiempo necesario de realizar los ajustes a los convenios anteriormente mencionados.

**NOTAS:**

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 28 (Día) de marzo (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN** 4 (Día) de abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:** 7 (Día) de abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

Nombre: **GENOVEVA PUERTA RESTREPO**
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03332 ANT.

Firmado a traves de plataforma secop 2

Nombre: **OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**
Subdireccion Vias Regionales
Subdirector
Matrícula Profesional No. 25202-59853 CND

Firma

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

Medellín, 27 de marzo de 2025 **382-BOL-3336**

Ingeniero
**OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**
Subdirector de Vías Regionales
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
Calle 25 G No. 73B-90 – local 103 – Edificio Central Point

**ASUNTO** **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
**Solicitud Suspensión N° 1 contrato Interventoría N°972 de 2022.**

Estima ingeniero,

Debido a la necesidad de realizar la adición de recursos por parte de los municipios de María La Baja convenio 2070 de 2021 con aporte del CDP N° 0032 del 5 de marzo de 2025 por valor de $26.340.000 , Municipio de San Juan Nepomuceno Convenios N°1891 de 2021 y N°1778 de 2021 con aporte del CDP N° 101 del 17 de febrero de 2025 por valor de $ 144.830.000 y Municipio de Villanueva convenio N°1759 de 2021 CDP N° 2025.CEN.01.000195 del 11 de marzo de 2025, para un valor total de $276.500.000 (Doscientos setenta seis millones quinientos mil pesos m/cte) al Contrato de Interventoría No. 972 de 2022 , cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6", se solicita la Suspensión del Contrato de interventoría N° 972 de 2022 a partir del día 28 de marzo de 2025 hasta el día 3 de abril de 2025, dando el tiempo necesario de realizar los ajustes para la INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS aportados por los municipios a los convenios anteriormente mencionados por parte del Instituto Nacional de Vías.

Adjuntamos el Formato MEPI-MN1-IN-11-FR-2 **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** debidamente diligenciado y firmado

Cordial saludo,

**GENOVEVA PUERTA RESTREPO**
Representante Legal
Consorcio Reactivación AC 196

**Copia**: **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR**
Ing. Fabian Arango Pineda – Director (E) Territorial Bolívar
**CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo
**Anexos:** Lo anunciado

Z:\08 COMUNICACIONES\01 ENVIADA\01-382-BOL\04 AÑO 2025\382-BOL-3336 Suspensión Interventoría