CONSORCIO 738

ACTA DE REUNION				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS CACOM 3- FAC-MALAMBO ATLANTICO CON107-00-A-COFAC-DIFRA-2024	**HORA: 2:40PM**			
LUGAR: PLATAFORMA TEAM	**FECHA:**	15	11	2024
ASISTENTES				


Nombre del Asistente	Empresa	Firma
MY. MATIAS MORENO VACA	**FUERZA AEREA**	
MY. VICTOR JULIO CAITA	**FUERZA AEREA**	
LAURA F. TRIANA CAMACHO	**CONSORCIO738 INTERVENTORIA**	
WILMAR ZARAZA	**GMZ CONSTRUCTORES CONTRATISTA DE OBRA**	

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

El presente comité se realiza virtualmente a través de la plataforma TEAM entre la Dirección de infraestructura de la FAC, el supervisor del contrato de interventoría Mayor Matías Moreno Vaca, la interventoría y el contratista de obra. Para tratar los siguientes temas:

1. Informe por parte del Mayor Matías Moreno como supervisor del contrato de interventoría de las acciones realizadas durante la semana.
2. El mayor Caita recuerda que se deben abrir los libros de bitácora de acuerdo a las fechas contractuales e ir registrando todo lo referente al contrato, y si se encuentran esperando respuestas de la etapa administrativa por parte de la FAC, al menos ir iniciando las actividades como preliminares, como el cerramiento, o como el iniciado del levantamiento de puntos topográficos. Además también recomienda que el gerente de proyectos ponderables debe ser 100% y este debe presentar informes de seguimiento al programa presentado inicialmente, porque ese fue un hallazgo de Contraloría, de ese gerente nunca hay certificado de que esté y creería que dice que al 100% y dice que él tendrá que haber aprobado la programación y tuvo que haber entregado a un sistema y tuvo que entregar un medio de control. Ya nos han sancionado Matías por ese tema, verifique que se estén cumpliendo en donde aplique ese ponderable para las próximas presentaciones.
3. Se recomienda por parte de la ordenación del gasto que este profesional sea al 100% y exclusivo para el control de programación de obra, que participe en los comités para contestar preguntas sobre programación de obra, y le preguntan cuál va a ser el software a utilizar y responde el arquitecto Wilmar zaraza que será Project y edición 6 del PMBOOK.

Se da por finalizada la reunión, dejando constancia de que ha sido grabada.



COMPROMISOS		
ACCION/COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Proyectó:

PRÓXIMO COMITÉ: _____