LISTADO MAESTRO CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO 738

FECHA	ENTIDAD	CONSECUTIVO	NUMERO COMUNICACIÓN	ASUNTO	EMISOR	RECEPTOR
(mes/dd/año)						ENTIDAD
11/10/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	1	FAC-156-00-DIFRA-2024-01	ANEXO TECNICO – HOJA DE VIDAS	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
11/10/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	2	FAC-156-00-DIFRA-2024-02	SOLICITUD DE ENTRADA A EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 UBICADO EN MALAMBO – ATLÁNTICO.	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
24/10/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	3	FAC-156-00-DIFRA-2024-03	Solicitud de documentación de acuerdo a obligaciones contractuales correspondientes al capítulo de seguridad y salud en el trabajo y ambiental. Del contrato de obra No.107-00-A-COFAC-DIFRA-2024	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
25/10/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	4	FAC-156-00-DIFRA-2024-03A	Solicitud de documentación de acuerdo a obligaciones contractuales correspondientes a requerimientos del orden técnico del contrato No.107-00-A-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
25/10/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	5	FAC-156-00-DIFRA-2024-04	Resultado de revisión de las hojas de vida presentadas para aprobación	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
05/11/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	6	FAC-156-00-DIFRA-2024-4A	AProbación de desglose de AIU	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
05/11/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	7	FAC-156-00-DIFRA-2024-4B	resultado de la revisión al programa de gerencia de proyectos	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
16/11/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	8	FAC-156-00-DIFRA-2024-05	Revisión y observaciones al Plan de inversión del anticipo	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	9	FAC-156-00-DIFRA-2024-06		CONSORCIO 738	
06/12/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	10	FAC-156-00-DIFRA-2024-07	Notificación de cancelación de cuenta registrada en el proceso contractual y solicitud de cambio de cuenta bancaria para depósito de pagos de actas del contrato de la referencia.	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
08/12/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	11	FAC-156-00-DIFRA-2024-08	Respuesta a oficio No. GMZ-FAC-OFC-005, aprobación plan de inversión del anticipo.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
12/12/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	12	FAC-156-00-DIFRA-2024-09	Solicitud de modificatorio para ampliación tiempo de ejecución y forma de pago No.1 al contrato No.107-00-A-COFAC-DIFRA-2024	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
13/12/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	13	FAC-156-00-DIFRA-2024-07A	Notificación de cancelación de cuenta registrada en el proceso contractual y solicitud de cambio de cuenta bancaria para depósito de pagos de actas del contrato de la referencia.	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
13/12/2024	FUERZA AEREA COLOMBIANA	14	FAC-156-00-DIFRA-2024-10	Solicitud de modificatorio para ampliación en tiempo de ejecución, adición y forma de pago al contrato No.156-00-A-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
14/01/2025	FUERZA AEREA COLOMBIANA	15	FAC-156-00-DIFRA-2024-10A	Traslado de solicitud del contratista de obra del RUT de la FAC	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
15/01/2025	FUERZA AEREA COLOMBIANA	16	FAC-156-00-DIFRA-2024-11	Tala de árboles en el proyecto construcción alojamiento de oficiales solteros en CACOM-3.	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
15/01/2025	FUERZA AEREA COLOMBIANA	17	FAC-156-00-DIFRA-2024-12	Resultado de revisión de la documentación soporte de orden de desembolso No.1 del anticipo del contrato obra No. 107-00-1-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	FUERZA AEREA COLOMBIANA
15/01/2025	FUERZA AEREA COLOMBIANA	18	FAC-156-00-DIFRA-2024-12A	Aprobación de la documentación soporte de orden de desembolso No.1 del anticipo del contrato obra No. 107-00-1-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
18/01/2025	FUERZA AEREA COLOMBIANA	19	FAC-156-00-DIFRA-2024-13	Respuesta a solicitud del RUT de la FAC	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
14/01/2025	FUERZA AEREA COLOMBIANA	20	FAC-156-00-DIFRA-2024-14	Respuesta a oficios GMZ-FAC-OBR-015 y GMZ-FAC-OBR-017, propuesta técnica para construcción de cimentación de acuerdo a recomendaciones del ES y solicitud de aclaración de criterios de profundidad de desplante de zapatas, respectivamente.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
18/01/2025	FUERZA AEREA COLOMBIANA	21	FAC-156-00-DIFRA-2024-15	Aprobación de la subsanación de certificación de coordinador de trabajo en altura de profesional SISOMA	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	22	FAC-156-00-DIFRA-2024-16		CONSORCIO 738	
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	23	FAC-156-00-DIFRA-2024-18		CONSORCIO 738	
05/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	24	FAC-156-00-DIFRA-2024-17	Solicitud de documentación de acuerdo a obligaciones contractuales correspondientes al capítulo de seguridad y salud en el trabajo y ambiental. Del contrato de obra No.107-00-A-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
12/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	25	FAC-156-00-DIFRA-2024-19	Incumplimiento implementación del Plan de manejo ambiental y documentos del SG-SST.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
12/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	26	FAC-156-00-DIFRA-2024-20	Aprobación de la documentación soporte de orden de desembolso No.2 del anticipo del contrato obra No. 107-00-1-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
13/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	27	FAC-156-00-DIFRA-2024-21	Solicitud de entrega de informes mensuales de obra No.2, 3 y 4	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
19/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	28	FAC-156-00-DIFRA-2024-22	Cumplimiento con los profesionales que deben participar en el proyecto de acuerdo a pliegos de condiciones y contrato de obra No.107-00-A-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
19/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	29	FAC-156-00-DIFRA-2024-23	Requerimiento de suministro de material y personal operativo al proyecto	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS

	FUERZA AREA COLOMBIANA	30	FAC-156-00-DIFRA-2024-24		CONSORCIO 738	
20/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	31	FAC-156-00-DIFRA-2024-25	Observaciones a programación de obra por evidencia de posibles atrasos en tiempos de ejecución.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
21/2/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	32	FAC-156-00-DIFRA-2024-26	Componentes a incluir en el informe Gestión SISOMA mensual.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
1/11/2024	FUERZA AREA COLOMBIANA	33	FAC-156-00-DIFRA-2024-27	Observaciones del Plan de seguridad industrial y salud en el trabajo, recomendaciones y solicitudes.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
24/2/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	34	FAC-156-00-DIFRA-2024-28	Requerimiento de Balance del contrato de obra No. 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
27/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	35	FAC-156-00-DIFRA-2024-29	Seguimiento a las obligaciones generales y particulares establecidas contractualmente.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
1/11/2024	FUERZA AREA COLOMBIANA	36	FAC-156-00-DIFRA-2024-30	Observaciones del Plan de manejo ambiental, recomendaciones y solicitudes.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
28/02/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	37	FAC-156-00-DIFRA-2024-31	Solicitud de autorización de nueva via de acceso al proyecto de vehiculos pesados y materiales	CONSORCIO 738	FAC-MAYOR MATIAS MORENO VACA
03/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	38	FAC-156-00-DIFRA-2024-32	Respuesta vigas complementarias	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
05/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	39	FAC-156-00-DIFRA-2024-33	Aprobación nueva via de acceso al proyecto	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
05/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	40	FAC-156-00-DIFRA-2024-34	Alerta de posible incumplimiento contrato de obra No.107-00-A-COFAC-DIFRA-2024.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
07/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	41	FAC-156-00-DIFRA-2024-35	Respuesta a solicitud de revisión de propuesta de despiece de columnas.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
07/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	42	FAC-156-00-DIFRA-2024-36	Respuesta a solicitud de aprobación de bloque No.5 propuesto para los muros de mampostería.	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
07/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	43	FAC-156-00-DIFRA-2024-37	Requerimiento de actualización de PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
	FUERZA AREA COLOMBIANA	44	FAC-156-00-DIFRA-2024-38		CONSORCIO 738	FUERZA AREA COLOMBIANA
10/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	45	FAC-156-00-DIFRA-2024-39	Entrega formal de estudios de seguridad	CONSORCIO 738	FUERZA AREA COLOMBIANA
10/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	46	FAC-156-00-DIFRA-2024-40	Entrega formal de estudios de seguridad	CONSORCIO 738	FUERZA AREA COLOMBIANA
11/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	46	FAC-156-00-DIFRA-2024-41	Entrega formal de estudios de seguridad	CONSORCIO 738	FUERZA AREA COLOMBIANA
12/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	47	FAC-156-00-DIFRA-2024-42	Entrega de información de acuerdo a comité 7 de marzo en DIFRA-Bogotá	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
12/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	48	FAC-156-00-DIFRA-2024-43	Entrega formal de estudios de seguridad	CONSORCIO 738	FUERZA AREA COLOMBIANA
14/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	49	FAC-156-00-DIFRA-2024-44	Entrega formal de estudios de seguridad	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS
17/03/2025	FUERZA AREA COLOMBIANA	50	FAC-156-00-DIFRA-2024-45	Entrega formal de estudios de seguridad	CONSORCIO 738	GMZ CONSTRUCTORES SAS