Código: 285-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. GS-2024-017676-MEPOY

Patrullero
ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Responsable Central De Cuentas

Turno No. 148

TURNO No. 148 CSF

No. SISCO:	MEPOY - 2024 - 38	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	S.A. MENOR CUANTIA 90-6-10024-24 ADICION 001DNCO - DECAU	FECHA DE RECIBIDO:	28-dic-24
VALOR PAGO:	$ 157.107.488,39	NUMERO DE RADICADO SIIF:	67523 - 67625 - 67725 - 67825 - 67925
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	CONSORCIO LATINO
No. FACTURA (S), O CUENTA DE COBRO:	1728	NIT	901381704

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITO LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ____	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTA AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ____	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: ____		
4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)		24824	57124 85424 53424 62224
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCION (ORIGINAL)			1
6. FACTURA ORIGINAL			1
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	31/01/2025		1
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4500197535		
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN)			
9. APROBACION DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICION O PRORROGA PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN ICC, CONTRATOS DE OBRA.			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL) PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.			N/A

OBSERVACIONES: ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA
SI JONATHAN ERICSON GUERRERO URREGO
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS MEPOY

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO: SI ____ NO ____

NOMBRE ____ FIRMA ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjsancheg	JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2025-02-05-8:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63425	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		24824
Valor Inicial:	29.937.947,18	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	29.937.947,18	Saldo x Ordenar:		29.937.947,18
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				29.937.947,18	Valor IVA:	229.706,99	Nro. Cdp:		6524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	901841704	Razon Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176800715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	67525	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M1202 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	C-1501-0100-17-2015SC-1501028-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA ADECUADAS Y	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	29.937.947,18	0,00	29.937.947,18	29.937.947,18

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DECAU, CONTRATO 90-6-10024-24 FACTURA LT19.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	Generada	29.937.947,18

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

TEA-18 **JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán (E)

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamorale	MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	
Fecha y Hora Sistema	2025-02-21-10:22 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	36686825	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Codigo de Referencia:	045003138000366868825	Tipo de Moneda:	COP.Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	29.937.947,18	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	29.937.947,18	Saldo a Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.937.947,18	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	29.937.947,18	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901841704	Razón Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M1202 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA - C-1301-0100-17-20150C-1301029-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE POLICÍA, REDUCCIÓN Y CONTROL Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADOS A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	29.937.947,18	0,00	29.937.947,18				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	RENGLÓN / LÍNEA DE GASTO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	3-9 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-28	29.937.947,18	A1 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Intendente Jefe **JOHN FREDY NIEVES CUESTAS**
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

Intendente Jefe **JOHN FREDY NIEVES CUESTAS**
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsanchez — JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-8:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63625	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	57124
Valor Inicial:	40.397.459,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	40.397.459,00	Saldo x Ordenar:	40.397.459,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	40.397.459,00			Valor IVA:	229.706,99	Nro. Cdp:	20924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901041704	Razon Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	67625	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M12D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	40.397.459,00	0,00	40.397.459,00	40.397.459,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DECAU, CONTRATO 90-6-10024-24 FACTURA LT19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	40.397.459,00

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

TEA-18 **JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán (E)

Coronel **JHON FREBY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHrtamorale	MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2025-02-21 10:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	30690025	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	045003136000036690025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	40.397.459,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	40.397.459,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	40.397.459,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	40.397.459,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901541704	Razón Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	179000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LTH	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M1202 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	40.397.459,00	0,00	40.397.459,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	40.397.459,00	A1 BIENES, SERVICIOS (MPLEMENTOS Y	Pagada

Interdente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

Interdente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjsancheg	JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2025-02-05-8:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63625	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35424	
Valor Inicial:	18.633.343,41	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	18.633.343,41	Saldo x Ordenar:	18.633.343,41	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	18.633.343,41				Valor IVA:	229.706,99	Nro. Cdp:	12624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	901841704	Razon Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	67725	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M12D9 DECAU DIRECCION DE INCORPORACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	18.633.343,41	0,00	18.633.343,41	18.633.343,41

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DECAU, CONTRATO 90-6-10024-24 FACTURA LT19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	18.633.343,41

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

TEA-18 **JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán (E)

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamorale	MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	
Fecha y Hora Sistema	2025-02-21 10:22 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	38690125	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04503313800036690125	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	18.633.343,41	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	18.633.343,41	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.633.343,41	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	18.633.343,41	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901541704	Razón Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M12D9 DECAU DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	18.633.343,41	0.00	18.633.343,41				Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	18.633.343,41	ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Interdente Jefe **JOHN FREDY NIEVES CUESTAS**
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

Interdente Jefe **JOHN FREDY NIEVES CUESTAS**
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjsancheg	JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2025-02-05 8:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63725	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Registro DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	53424
Valor Inicial:	39.046.393,20	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	39.046.393,20	Saldo x Ordenar:	39.046.393,20
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	15.453.391,00	Valor Neto:	23.593.002,20			Valor IVA:	228.706,99	Nro. Cdp:	18024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901841704	Razon Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	67825	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M12DZ DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	39.046.393,20	0,00	39.046.393,20	39.046.393,20

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DECAU, CONTRATO 90-6-10024-24 FACTURA LT19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	39.046.393,20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	158.958.953,00	2,000 %	3.119.179,00	3.119.179,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA Y SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.148.535,00	15,000 %	172.280,00	172.280,00
2-01-05-01-01 RETE OTROS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	37.337.018,00	0,800 %	298.696,00	298.696,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	155.958.953,00	5,000 %	7.797.948,00	7.797.948,00
2-03-06-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	155.958.953,00	1,000 %	1.559.590,00	1.559.590,00
2-01-05-01-01 RETEICA OTROS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	2.868.644,00	0,700 %	20.081,00	20.081,00
2-01-05-01-01 RETEICA OTROS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891501723	MUNICIPIO DE CALDONO	77.153.214,00	0,800 %	617.226,00	617.226,00
2-01-05-01-01 RETEICA OTROS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891502194	MUNICIPIO DE PATIA	38.600.075,00	0,800 %	308.801,00	308.801,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	311.917.906,00	0,500 %	1.559.590,00	1.559.590,00

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

TEA-18 **JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán (E)

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmalmorale — MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-10:22 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36690225	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	045003136000368902229	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	39.046.393,20	Valor Deducciones:	15.453.391,00	Valor Neto:	23.593.002,20	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39.046.393,20	Valor Deducciones	15.453.391,00	Valor Neto	23.593.002,20	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901541704	Razón Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	178000715677	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M1202 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	39.046.393,20	0,00	39.046.393,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.119.179,00	3.119.179,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	172.280,00	172.280,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,800 %	298.696,00	298.696,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0,700 %	20.081,00	20.081,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891502184	MUNICIPIO DE PATIA	0,800 %	308.901,00	308.901,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891501723	MUNICIPIO DE CALDONO	0,800 %	617.226,00	617.226,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	7.797.948,00	7.797.948,00	
2-03-19-01	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1% AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,500 %	1.559.590,00	1.559.590,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	1.559.590,00	1.559.590,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	39.046.393,20	10 BIENES Y SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjsanchez	JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	
Fecha y Hora Solicitud	2025-02-05-8:58 a. m		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63825	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	61224
Valor Inicial:	29.092.345,60	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	29.092.345,60	Saldo x Ordenar:	29.092.345,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	29.092.345,60			Valor IVA:	229.706,99	Nro. Cdp:	21724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901841704	Razon Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	67925	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M12D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES SERVICIOS					
						Total:	29.092.345,60	0,00	29.092.345,60	29.092.345,60

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DECAU. CONTRATO 90-6-10024-24 FACTURA LT19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	29.092.345,60

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

TEA-18 **JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán (E)

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamorale — MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	366/0425	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:		045000138000366800425	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	29.092.345,60	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	29.092.345,60	Saldo a Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.092.345,60	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	29.092.345,60	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números:				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901841704	Razón Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero:	LT19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M12D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	29.092.345,60	0,00	29.092.345,60				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	29.092.345,60	40 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Y IMPUESTOS Y	Pagada

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO LATINO
NIT 901.841.704-3
CR 72A 24 47 BR MODELIA
Tel: (608) 3212079378
Bogotá - Colombia
csclatino@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LT 19

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.593.683-9	**Teléfono**	(601) 3115585538 - Ext. 000	**Generación**	28/12/2024, 20:54
Dirección	AV PANAMERICANA 1 75 BR VILLA PAULA	**Ciudad**	Popayán - Colombia	**Expedición**	28/12/2024, 21:04
				Vencimiento	28/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Valor Acta Parcial No. 6 Recurso 10 DECAU Contrato de obra No. 90-6-10024-24 que tiene por objeto el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 7. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO Consorciados: Doble M Ingenieros SAS 99% Casimiro Rodríguez Chinchia 1%	1.00	120,898,413.53	0 %	0.00	120,898,413.53
2	ADMINISTRACION 23.00%	1.00	27,806,635.11	0 %	0.00	27,806,635.11
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	1,208,984.14	0 %	0.00	1,208,984.14
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	6,044,920.68	19 %	1,148,534.93	6,044,920.68

Total Ítems: 4

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete millones ciento siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	155,958,953.46
IVA 19%	1,148,534.93
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**157,107,488.39**

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 por $ 157,107,488.39

Observaciones:
#$16-01-01-M12;90-6-10024-24;hugo.ortega4245@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073386986 aprobado en 20240619 prefijo LT desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 8db95c34477f3243fe81888d2a6f3597d57b8e387f8ee060f1a0b9b273df20a74291bc83245e4ce71b5ce9672b74a2be

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6 Nombre Software: Siigo Nube. Forma de factura: ver en el XML

Ciudad y fecha:	Popayán, 28 de diciembre de 2024
Unidad:	**POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: **Contrato de obra: X** Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**90-6-10024-24**
Constancia de recibido No.	**Nro. 08 – R10**
Contratista:	**CONSORCIO LATINO** – Representante Legal **TANIA GARCÍA MUÑOZ** – C.C. 1.049.649.652 de Bogotá D.C.
NIT del contratista:	**901.841.704-3**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**ÍTEM 2:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**No Aplica**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS **($3.255.772.455,34)**, MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Plazo de ejecución:	**19 de Diciembre de 2024**

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**No Aplica**

Lugar de ejecución y/o entrega

UNIDAD	MUNICIPIO	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCION
DECAU	Popayán	Complejo de Policía U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU	Propiedad	Avenida Panamericana 1N-75
		Estación de Policía Popayán Norte - INCORPORACIÓN		Calle 67N 11-88
	Santander de Quilichao	Estación de Policía Santander de Quilichao		Calle 2 9-44
	Patía – El Bordo	Instalaciones Distrito y Estación de Policía El Bordo		Carrera 3 4-20
	Caldono	Estación de Policía Caldono		Carrera 2 3-44

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO **X**	**No se presentaron incumplimientos al plazo de ejecución.**
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente **DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ** Jefe Grupo Bienes Raíces MEPOY
Fecha de entrega certificada:	**Del: 26/10/2024 Al: 26/11/2024**

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a Pagar
DECAU	10	MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES - DECAU	$157.107.488,39	$157.107.488,39	$0,00	$157.107.488,39

Acta de recepción de bienes	**No Aplica - SERVICIO**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LT 19	28/12/2024	$157.107.488,39	No Aplica	$157.107.488,39
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$157.107.488,39		$157.107.488,39

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Se deja constancia que por parte del suscrito Supervisor fueron verificados correspondientemente cada uno de los conceptos de cumplimiento, obligaciones y requisitos de carácter técnico y demás que conllevaron al cumplimiento de manera satisfactoria al objeto contractual, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes componentes:

- CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO.
- SE CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO.

- SE CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO Nro. 1 DATOS DEL CONTRATO, ANEXO TÉCNICO Nro. 2 Y ANEXO Nro. 3 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATO.
    - Estructura de Costos Indirectos.
    - Análisis de Precios Unitarios.
    - Especificaciones Técnicas.
- SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PARA EL TRAMITE DE PAGOS Y DEMAS.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
01	CLAUSULA 10 – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	SI	No se realizan observaciones al respecto.
02	ANEXO Nro. 1 – DATOS DEL CONTRATO.	SI	
03	ANEXO TÉCNICO Nro. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SI	
04	ANEXO TÉCNICO Nro. 3 – PROPUESTA ECONOMICA.	SI	

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato 90-6-10024-24

CONSORCIO LATINO
NIT NO. 901.841.704-3

Bogotá, 24 de febrero de 2025

CSC LTN 043 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Referencia: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".

Asunto: RADICACION CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Cordial Saludo

Respetados,

Por la presente, nos dirigimos a usted para radicar el certificado del pago de seguridad social y aportes parafiscales y FIC solicitado correspondiente al CONTRATO PN MEPOY No 90-6-10024-24. celebrado entre nuestra empresa CONSORCIO LATINO y LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN.

Atentamente,

Tania García

TANIA GARCÍA MUÑOZ
R.L. CONSORCIO LATINO

Carrera 72 A No. 24 – 47 Barrio Modelia
Bogotá D.C.
E-mail: csclatino@gmail.com

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Yo, **TANIA GARCÍA MUÑOZ** identificada con C.C. No. 1.049.649.652 de Tunja, Boyacá, en calidad de Contratista, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que hemos efectuado el pago por concepto de aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados correspondientes a la vigencia diciembre de 2024 para el Contrato de obra No. 90-6-10024-24 de 2024 que tiene como objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".**

Dado Bogotá D.C. a los (21) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

Firma:

Tania García

Nombre de quien declara: **TANIA GARCÍA MUÑOZ**
Nit No. 1.049.649.652 de Tunja
R.L. CONSORCIO LATINO

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32548399
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JESUS EDUARDO DAMIAN PINCHAO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10537964	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4330	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABLEMAPA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3137140112
FAX	0	SUCURSAL	001	NOMBRE SUCURSAL	OBRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 01	Año: 2025	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.423.500		32548399

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-16843435	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	DIAZ MULATO JOHN JAIRO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 16843435																													11	2025-01-01	2025-01-11
CC - 16843435																													19	2025-01-12	2025-01-31

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 16843435	PORVENIR	11	$521.950	0.1600000	$83.600	$0	$0	$83.600	$0	$0	$0
CC - 16843435	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 16843435	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$521.950	0.0400000	$20.900	$0	0	$0	0	$0	11	$521.950	1	0.0000000	$0
CC - 16843435	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	1	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-16843435	COMFACAUCA	11	$521.950	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16843435	COMFACAUCA	19	$901.550	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$57.000
PENSIONES	1	$227.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$284.900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061791722		DAMIAN FLOREZ ERIRA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 # 23 117	POPAYAN-CAUCA	8800000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	5029739788	94806627501	I	2025/02/07	2025/01/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$478.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1061791722	DAMIAN ERIRA	23-24	30	$1,680,000	$268,800	FSG01	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/01/30 02:43 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061797722		GAHAM FLOREZ ERIKA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 # 23 117	POPAYAN-CAUCA	8000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-01	122978786	94806627 50	I	2025/01/07	2025/01/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$478,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				**1**	**$478,800**	**$0**	**$0**	**$478,800**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.049.617.219
NUMERO
VILLAMARIN MONROY
APELLIDOS
JEFFER JULIAN
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1989
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-JUL-2007 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0700100-33163022-M-1049617219-20071014
06282 07287N 03 276437733

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187554-T



JEFFER JULIAN
VILLAMARIN MONTOY
C.C. 1049617219
RESOLUCION INSCRIPCION 110 **FECHA 26/02/2014**
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199676

188118

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

-Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1840263548A192

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEFFER JULIAN VILLAMARIN MONROY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049617219 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 187554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	124466362	1226154692	29/01/2025

Número de Identificación
901841704

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO LATINO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CARRERA 72 A 24 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,321 2079378

Correo electrónico
csclatino@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-019-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
90-6-10024-24

Nombre Obra
MANTENIMIENTOS MEPOY

Fecha Inicio Obra
08/07/2024

Fecha Terminación Obra
05/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
POPAYAN

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
2960000000.00

Costo Total Mano de Obra
1184000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
10

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
325000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
325000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	124466362	1226154692	29/01/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901841704**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.114.99.65**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 325,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 325,000.00	COP$ 325,000.00

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MEPOY P. METROP. POPAYAN**	Ejercicio	:2024
N° documento	:5100000946	NIT	: 900593683-9	Periodo	:12
Fe. documento	:31.12.2024	Fe.contab.	: 31.12.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:LT19	Fe.pago	: 31.12.2024	No.Pedido	:4300197335
Texto cab. Doc.	:TURNO595 COMPROMISO 35424				

ACREEDOR NIT :901841704 NOMBRE : CONSORCIO LATINO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	CONSORCIO LATINO	901841704			141.654.097,39
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	149.914.032,78	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	7.193.455,61	
004	50	2436260012	Contratos de Obra -				3.119.179,00
005	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				172.280,00
006	50	2407220021	Ret. estampilla pro				3.119.180,00
007	50	2407060020	Contribución contrat				7.797.948,00
008	50	2436270032	ICA Retenido Servici				1.244.804,00
					TOTALES:	157.107.488,39	157.107.488,39

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	60	2436260012	Contrato de Construcción 2 % GG	2,0000	155.956.953,00	3.119.179,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	1.148.535,00	172.280,00
1L	01	2407220021	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% GG	0,5000	311.917.906,00	3.119.180,00
3D	01	2407060020	Contribución Cto Obra Ley 418/97 GG	5,0000	155.956.953,00	7.797.948,00
45	12	2436270032	Act. Servicios 6,6 x 1000 GG	0,6600	155.956.953,00	1.244.804,00
				TOTAL IMP:	780.943.300,00	15.453.391,00

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENT Y/OMEJORAS LOCATIVA TURNO595

Elaboró: TEA-18 JENIFER ANDREA SANCHEZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

CONSORCIO LATINO
NIT NO. 901.841.704-3

Bogotá, 16 de diciembre de 2024

CSC LTN 034 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Referencia: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".

Asunto: Radicación acta No. 6

Cordial Saludo Respetados,

En atención a las obligaciones contractuales remito documentación necesaria para el trámite de pago del acta parcial de cobro No. 6 correspondiente al mes de diciembre.

1. Acta de cobro
2. Memorias de calculo
3. Resolución de facturación
4. Certificado Bancario
5. Documentos Contador
6. Borrador de Factura
7. Certificado pago seguridad social
8. Listado de personal
9. Planillas de seguridad social
10. Pago FIC

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

TANIA GARCÍA MUÑOZ
R.L. CONSORCIO LATINO

Carrera 72 A No. 24 – 47 Barrio Modelia
Bogotá D.C.
E-mail: csclatino@gmail.com

CONSORCIO LATINO
CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24.

INFORME TÉCNICO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24. CELEBRADO ENTRE CONSORCIO LATINO Y POLICÍA NACIONAL – QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO."

POPAYÁN CAUCA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
4. INFORME ANÁLISIS ACTIVIDADES EJECUTADAS 4
5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO 8
1. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PARCIALES 8

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico parcial N.° 3 de obra se elabora con el objetivo principal de clarificar el estado de ejecución del CONTRATO DE OBRA **No. 90-6-10024-24.**

2. OBJETIVOS

- Realizar un seguimiento detallado de la ejecución parcial de las actividades programadas y controlar su correcta ejecución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar cada actividad para garantizar una ejecución adecuada.
- Controlar el presupuesto contractual.
- Supervisar los comités de obra y el avance de los compromisos.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**90-6-10024-24.**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO."
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.255.772.455,34
VALOR ADICIÓN 1:	$ 150.000.000,00
VALOR ADICIÓN 2:	$ 73.145.552
VALOR ADICIÓN 3:	$ 72.626.903,34
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO

4. INFORME ANÁLISIS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Estación de Policía Silvia

Durante el periodo actual de ejecución, se están desarrollando actividades enfocadas en la mejora de las baterías sanitarias. Estas incluyen el cambio general de aparatos sanitarios, con especial atención a la batería sanitaria del primer piso, donde, debido a su avanzado deterioro, se realiza un reemplazo total de enchapes y puntos hidrosanitarios, mejorando su funcionalidad y condiciones estructurales.

Adicionalmente, se están interviniendo las fachadas restantes, incluida la fachada principal, mediante trabajos de resane y pintura. En el interior, las áreas del primer piso, como las oficinas, también están siendo renovadas con labores de resane y aplicación de pintura, asegurando espacios en óptimas condiciones tanto en lo funcional como en lo estético.

Estas acciones buscan garantizar mejoras duraderas que aporten al buen estado y apariencia del edificio. A continuación se relacionan las actividades ejecutadas.

1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
A4-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2
A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2

A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2
A4-1.22.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN
A4-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN
A4-1.30.	Desmonte de Grifería	UN
A4-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN
A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**	
A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML
A4-3.30.	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	UN
A4-3.42.	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UN
A4-3.45.	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	UN
A4-3.46.	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	UN
A4-3.49.	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**	
A4-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML
A4-4.09.	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN
A4-4.25.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN
A4-4.30.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN
A4-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UN
A4-4.50.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w	UN
A4-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN
A4-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**	
A4-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2
A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2

A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2
A4-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**	
A4-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2
A4-8.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**	
A4-9.05.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2
A4-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**	
A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML
A4-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	
A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2
A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3

ESTACIÓN DE POLICÍA DE BUENOS AIRES

En el marco de las actividades realizadas, se ejecutaron trabajos de instalación de estuco y pintura general, abarcando tanto las áreas internas como externas del proyecto, asegurando un acabado uniforme y de alta calidad. Asimismo, se llevaron a cabo labores adicionales de instalación de aislantes y enchape de piso en zonas que no habían sido contempladas en el alcance inicial. Estas intervenciones permitieron completar integralmente el cambio de enchape en el primer piso, optimizando la estética y funcionalidad de los espacios intervenidos.

A4-1.12.	Desmonte Placas Aligeradas	M2
A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2
A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2
A4-1.21.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2
A4-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UN

A4-1.36.	Desmonte de muebles empotrados	M2
A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**	
A4-2.42.	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**	
A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**	
A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML
A4-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2
A4-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2
A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2
A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**	
A4-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2
A4-8.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2
A4-8.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2
A4-8.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML
A4-8.32.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**	
A4-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2

ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRASENTADA

En la Estación de Policía de Piedra Sentada, se llevaron a cabo actividades de pañete y definición de filos en los muros previamente construidos bajo el sistema de fachada. Adicionalmente, se ejecutó la elaboración de dinteles en concreto sobre las áreas que lo requerían, garantizando la estabilidad y funcionalidad estructural de estos elementos.

6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**	
A5-6.16.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**	
A5-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML
A5-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2

5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO


Hasta la fecha se ha ejecutado el **95.51%** del presupuesto total contratado, equivalente **a $ 448.982.764,13** cumpliendo a cabalidad los tiempos y actividades previstas en el presente contrato, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Porcentaje programado	80.00%
Porcentaje ejecutado	97,86%
Porcentaje de atraso	0%

Se evidencia que las labores se realizaron a tiempo y no se presentan retrasos en la ejecución de la obra.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Estación de Policia Silvia

		
Recorrido de cubierta	Recorrido de cubierta	Resanes y pintura interna

		
Resanes y pintura interna	Resanes y pintura interna	Resanes y pintura interna

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Estación de Policia Buenos Aires

		
Resanes y pintura interna	Resanes y pintura interna	Resanes y pintura interna

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

		
Instalación de guardaescoba y piso	Instalación de guardaescoba y piso	Instalación de guardaescoba y piso
		

Atentamente,

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

ERIKA M. DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
RESIDENTE DE OBRA

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, AA PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA LI. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO

ACTA PARCIAL No. 6 - DECAU (R-10)

CONTRATO No.:		90-8-10024-24
CONTRATISTA:		CONSORCIO LATINO - R.L. TANIA GARCIA MUNOZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 2.960.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 3.255.772.455,34
VALOR ADICIÓN:	**Nro. 01**	$ 150.000.000,00
	Nro. 02	$ 73.145.552,00
	Nro. 03	$ 72.626.903,34
FECHA DE INICIO:		5/07/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:		19/12/2024
PRORROGA:	**Nro. 01**	Cinco días (05) hasta el 07/12/2024
	Nro. 02	Doce días (12) hasta el 19/12/2024
FECHA PRESENTE ACTA:		26/11/2024

Complejo de Policía LI. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - CASINO DE SUBOFICIALES

	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 06 - R-10	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
A2-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	$ 24.106,90	$ 24.106,90	7,83	$ 188.757,03
A2-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	$ 38.571,04	$ 38.571,04	1,00	$ 38.571,04
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
A2-3.41.	Reposición e instalación de inodoro alargado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable	UN	$ 808.170,05	$ 808.170,05	1,00	$ 808.170,05
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					
A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye aislamiento superficie	M2	$ 23.984,48	$ 23.984,48	114,8279156	$ 2.749.290,95
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**					
A2-9.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	$ 1.065.686,29	$ 1.065.686,29	7,83	$ 8.344.323,65
					SUBTOTAL	$ 12.129.112,72

Grupo de Incorporación CAUCA - E-NORTE

	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 06 - R-10	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
A2-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	$ 13.640,55	$ 13.640,55	15,078031	$ 205.672,64
A2-1.16.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	$ 8.529,35	$ 8.529,35	13,08	$ 111.511,58
A2-1.21.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	$ 10.706,04	$ 10.706,04	5,98	$ 64.022,12
A2-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	$ 38.571,04	$ 38.571,04	11,00	$ 424.281,44
A2-1.38.	Desmonte de pañete	M2	$ 10.240,86	$ 10.240,86	22,55	$ 230.931,39
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**					
A2-2.43.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acústico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 6mm de espesor.	M2	$ 120.196,69	$ 120.196,69	5,98	$ 718.770,23
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
A2-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	$ 17.863,48	$ 17.863,48	19,00	$ 339.406,12
A2-3.46.	Reposición e instalación de salida sanitaria 2".	UN	$ 83.779,04	$ 83.779,04	1,00	$ 83.779,04
A2-3.56.	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos.	UN	$ 174.484,85	$ 174.484,85	1,00	$ 174.484,85
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**					
A2-4.01.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	ML	$ 13.981,49	$ 13.981,49	182,00	$ 2.544.631,18
A2-4.25.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC con las cajas plásticas eléctricas y los accesorios eléctricos como interruptores (dobles, sencillos, triples) toma corrientes dobles y toma corrientes dobles regulados de alta durabilidad y calidad.	UN	$ 78.616,78	$ 78.616,78	2,00	$ 157.233,56
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
A2-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	$ 75.354,23	$ 75.354,23	9,04	$ 681.202,24
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**					
A2-9.05.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	$ 80.578,46	$ 80.578,46	45,11	$ 3.634.894,33
A2-9.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	$ 1.065.686,29	$ 1.065.686,29	1,68	$ 1.790.352,87
A2-9.72.	Reposición e instalación de meson en piedra natural con faldon 7cm, incluye estructura portante	ML	$ 805.750,17	$ 805.750,17	1,00	$ 805.750,17

10	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA**					
A2-10.16	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja formorado o equivalente	M2	$ 305.054,13	$ 305.054,13	3,08	$ 939.566,72
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
A2-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	$ 48.873,58	$ 48.873,58	22,55	$ 1.102.099,23
13	**MANTENIMIENTO DE VENTANAS**					
A2-13.12	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento	M2	$ 34.216,13	$ 34.216,13	82,00	$ 2.805.722,66
					SUBTOTAL	$ 16.814.312,47

ESTACION DE POLICIA SANTANDER DE QUILICHAO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 06 - R-10	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
A3-1.29	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	$ 39.705,48	$ 39.705,48	2,00	$ 79.410,96
A3-1.30	Desmonte de Grifería	UN	$ 12.266,54	$ 12.266,54	6,00	$ 73.719,24
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
A3-3.42	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior	UN	$ 414.765,37	$ 414.765,37	2,00	$ 829.530,74
A3-3.49	Reposición e instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	$ 354.448,58	$ 354.448,58	1,00	$ 354.448,58
A3-3.67	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo pisos o equivalente	UN	$ 147.774,38	$ 147.774,38	6,00	$ 886.646,28
					SUBTOTAL	$ 2.223.755,80

ESTACION DE POLICIA EL BORDO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 06 - R-10	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
A5-1.13	Desmonte Placas Medzani	M2	$ 127.170,80	$ 127.170,80	82,00	$ 10.428.905,60
A5-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	$ 37.814,74	$ 37.814,74	82,00	$ 3.100.808,68
A5-1.38	Desmonte de pañete	M2	$ 16.064,10	$ 16.064,10	426,37	$ 6.849.250,32
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
A5-3.05	Reposición e instalación de Bajante PVC	ML	$ 49.568,90	$ 49.568,90	3,00	$ 148.706,70
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
A5-8.04	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	$ 66.167,38	$ 66.167,38	142,00	$ 9.395.767,96
					SUBTOTAL	$ 29.922.539,26

ESTACIÓN DE POLICIA DE CALDONO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 06 - R-10	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
A4-1.13	Desmonte Placas Medzani	M2	$ 91.404,01	$ 91.404,01	9,17	$ 838.174,77
A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	$ 27.179,35	$ 27.179,35	18,17	$ 493.848,79
A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	$ 15.379,06	$ 15.379,06	42,76	$ 657.608,81
A4-1.29	Desmonte Aparatos Sanitarios	M2	$ 43.486,96	$ 43.486,96	11,00	$ 478.356,56
A4-1.30	Desmonte de Grifería	M2	$ 13.456,68	$ 13.456,68	12,00	$ 161.480,16
A4-1.32	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1.5 m	M2	$ 21.146,21	$ 21.146,21	26,00	$ 549.801,46
A4-1.33	Desmonte de malla eslaborada incluye soportes metálicos	M2	$ 25.265,78	$ 25.265,78	455,00	$ 11.495.929,90
A4-1.41	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape	M2	$ 6.728,34	$ 6.728,34	102,20	$ 687.636,35
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
A4-3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	$ 19.075,21	$ 19.075,21	80,00	$ 1.526.016,80
A4-3.30	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	ML	$ 39.641,93	$ 39.641,93	26,00	$ 1.030.690,18
A4-3.35	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	ML	$ 259.799,33	$ 259.799,33	6,00	$ 1.558.799,98
A4-3.46	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	ML	$ 121.406,87	$ 121.406,87	2,00	$ 242.813,74
A4-3.47	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"	ML	$ 106.438,65	$ 106.438,65	15,00	$ 1.581.579,75
A4-3.48	Reposicion e Instalacion de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua	ML	$ 444.599,24	$ 444.599,24	4,00	$ 1.778.396,96
A4-3.55	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	ML	$ 237.731,54	$ 237.731,54	5,00	$ 1.188.657,70
A4-3.57	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	ML	$ 78.318,69	$ 78.318,69	10,00	$ 783.186,90
A4-3.65	Reposicion e instalación de Grifería ducha sencilla	ML	$ 119.619,76	$ 119.619,76	2,00	$ 239.239,52
A4-3.64	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	ML	$ 31.503,62	$ 31.503,62	10,00	$ 315.036,20
8	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA**					
A4-8.13	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	ML	$ 76.872,15	$ 76.872,15	5,70	$ 438.171,26
A4-8.19	Mantenimiento y/o reposicion e instalacion poyo ducha en los casos que se requiera	ML	$ 43.847,79	$ 43.847,79	3,40	$ 149.082,49
A4-8.18	Reposición e instalación de meson en concreto	ML	$ 293.380,35	$ 293.380,35	1,32	$ 387.262,06
A4-8.21	Mantenimiento y/o reposicion e instalación de soporte meson en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera	ML	$ 95.764,38	$ 95.764,38	2,00	$ 191.528,76
11	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA**					
A4-11.01	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslaborada	ML	$ 136.997,03	$ 136.997,03	220,90	$ 30.262.643,93

12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES					
A4-12.15	Reposición e instalacion de filos y dilataciones	ML	$ 12.290,72	$ 12.290,72	6,80	$ 83.576,90
A4-12.29	Reposicion e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	ML	$ 52.316,25	$ 52.316,25	34,70	$ 1.815.373,88
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	$ 6.823,83	$ 6.823,83	33,5433232	$ 228.893,94
A4-17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M2	$ 82.154,87	$ 82.154,87	7,85	$ 644.915,73
					SUBTOTAL	$ 59.806.693,26

TOTAL COSTO DIRECTO		$	120.898.413,53
ADMINISTRACIÓN	23,00%	$	27.806.635,11
IMPREVISTOS	1,00%	$	1.208.984,14
UTILIDAD	5,00%	$	6.044.920,68
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$	1.148.334,93
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	36.209.074,86
COSTO TOTAL ACTA		$	157.107.488,39

Elaboro:

Tania García

TANIA GARCÍA
RL CONSORCIO LATINO - CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Reviso y Autorizo:

CRL. JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ
COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN - ORDENADOR DEL GASTO

Codigo: 202-FR-0074	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-06-2021	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Version: 3		

CONTRATO:	PN MEPOY No 90-6-10024-24	OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN. AA PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO

UNIDAD:	POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA	Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	VALOR INICIAL	$ 2.960.000.000,00
			VALOR TOTAL	$ 3.255.772.455,34
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ	Fecha de Inicio Contrato:		05/07/2024
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	Coronel GIOVANNY ENRIQUE TORRES BAUTISTA	Valor Adición Nro. 01:		$ 150.000.000,00
CONTRATISTA:	TANIA GARCÍA MUÑOZ - R.L CONSORCIO LATINO	Valor Adición Nro. 02:		$ 73.145.552,00
		Valor Adición Nro. 03:		$ 72.626.903,34
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	Valor total presente formato:		$ 157.107.488,39
COORDINADOR UNIDAD	SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO	Fecha presente formato:		26/11/2024
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN - ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ	Corte de mantenimiento:		Nro. 06
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	HSEQ. CAROLINA GARZON	Periodo Ejecución corte de mantenimiento:		26/10/2024 al 26/11/2024

INSTALACIÓN POLICIAL	Complejo de Policia IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - CASINO DE SUBOFICIALES
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU -
NECESIDAD:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	JEFAD DECAU - CASUB
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Casino de Suboficiales
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.23	Desmonte Puertas y Marcos	UN	7,83	**7,83**	$ 24.106,90	$ 188.757,03	
	A2-1.29	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1,00	**1,00**	$ 38.571,04	$ 38.571,04	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A2-3.41	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	1,00	**1,00**	$ 808.170,05	$ 808.170,05	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A2-7.20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie	M2	64,40	**114,6279156**	$ 23.984,48	$ 2.749.290,95	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A2-9.13	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	7,83	**7,83**	$ 1.065.686,29	$ 8.344.323,65	
						SUBTOTAL	**$ 12.129.112,72**	

INSTALACIÓN POLICIAL			GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - E -NORTE					
CONSECUTIVO NECESIDAD :			DECAU -					
NECESIDAD:								
DEPENDENCIA SOLICITANTE:			GRUPO DE INCORPORACION CAUCA - E -NORTE					
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:			Oficinas DINCO					
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:			A2					
Nº	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD PLANEADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**OBSERVACIONES DEL ITEM**
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	22,55	15,078031	$ 13.640,55	$ 205.672,64	
	A2-1.16	Desmonte de Guarda Escoba	ML	13,08	13,08	$ 8.525,35	$ 111.511,58	
	A2-1.21	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	5,98	5,98	$ 10.706,04	$ 64.022,12	
	A2-1.29	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	11,00	11,00	$ 38.571,04	$ 424.281,44	
	A2-1.38	Desmonte de pañete	M2	22,55	22,55	$ 10.240,86	$ 230.931,39	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A2-2.43	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC, incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acustico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 8mm de espesor	M2	5,98	5,98	$ 120.196,69	$ 718.770,23	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A2-3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	180,00	19,00	$ 17.863,48	$ 339.406,12	
	A2-3.45	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	UN	5,98	1,00	$ 83.779,04	$ 83.779,04	
	A2-3.56	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	UN	1,00	1,00	$ 174.484,85	$ 174.484,85	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS							
	A2-4.01	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	ML	180,00	182,00	$ 13.981,49	$ 2.544.631,18	
	A2-4.25	Mantenimiento y/o reposicion e instalación de salida en tubería PVC con las cajas plásticas eléctricas y los accesorios eléctricos como interruptores (dobles, sencillos, triples) toma corrientes dobles y toma corrientes dobles regulados de alta durabilidad y calidad.	UN	2,00	2,00	$ 78.616,78	$ 157.233,56	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A2-8.06	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	9,04	9,04	$ 75.354,23	$ 681.202,24	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A2-9.05	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	45,11	45,11	$ 80.578,46	$ 3.634.894,33	
	A2-9.13	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	M2	1,68	1,68	$ 1.065.686,29	$ 1.790.352,97	
	A2-9.72	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm, incluye estructura portante	ML	1,00	1,00	$ 805.750,17	$ 805.750,17	
10	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA							
	A2-10.16	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	M2	3,08	3,08	$ 305.054,13	$ 939.566,72	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A2-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	22,55	22,55	$ 48.873,58	$ 1.102.099,23	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A2-13.12	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento	M2	113,60	82,00	$ 34.216,13	$ 2.805.722,66	
							SUBTOTAL	**$ 16.814.312,47**

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU -
NECESIDAD:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	E-SANTANDER DE QUILICHAO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Bateria Sanitaria
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A3

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A3-1.29	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	3,00	2,00	$ 39.705,48	$ 79.410,96	
	A3-1.30	Desmonte de Griferia	UN	6,00	6,00	$ 12.286,54	$ 73.719,24	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A3-3.42	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior	UN	2,00	2,00	$ 414.765,37	$ 829.530,74	
	A3-3.49	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	1,00	1,00	$ 354.448,58	$ 354.448,58	
	A3-3.67	Reposición e instalación de ducha con griferia tipo pesos o equivalente	UN	6,00	6,00	$ 147.774,38	$ 886.646,28	
						SUBTOTAL	$	2.223.755,80

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU -
NECESIDAD:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	E-BORDO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Cubierta
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A5

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A5-1.13	Desmonte Placas Macizas	M2	82,00	82,00	$ 127.170,80	$ 10.428.005,60	
	A5-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	82,00	82,00	$ 37.814,74	$ 3.100.808,68	
	A5-1.38	Desmonte de pañete	M2	426,37	426,37	$ 16.064,10	$ 6.849.250,32	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A5-3.05	Reposición e instalacion de Bajante PVC	ML	3,00	3,00	$ 49.568,90	$ 148.706,70	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A5-8.04	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	142,00	142,00	$ 66.167,38	$ 9.395.767,96	
						SUBTOTAL	$	29.922.539,26

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU -
NECESIDAD:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	E-CALDONO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Alojamientos y Baterias Sanitarias
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A4-1.13	Desmonte Placas Macizas	M2	9,17	**9,17**	$ 91.404,01	$ 838.174,77	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	18,17	**18,17**	$ 27.179,35	$ 493.848,79	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	42,76	**42,76**	$ 15.379,06	$ 657.608,61	
	A4-1.29	Desmonte Aparatos Sanitarios	M2	11,00	**11,00**	$ 43.486,96	$ 478.356,56	
	A4-1.30	Desmonte de Grifería	M2	12,00	**12,00**	$ 13.456,68	$ 161.480,16	
	A4-1.32	Desmonte de puntos hidrosanitarios Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	M2	26,00	**26,00**	$ 21.146,21	$ 549.801,46	
	A4-1.33	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos	M2	578,22	**455,00**	$ 25.285,78	$ 11.495.929,90	
	A4-1.41	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape	M2	102,20	**102,20**	$ 6.726,34	$ 687.536,35	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A4-3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	80,00	**80,00**	$ 19.075,21	$ 1.526.016,80	
	A4-3.30	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	ML	26,00	**26,00**	$ 39.641,93	$ 1.030.690,18	
	A4-3.35	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	ML	6,00	**6,00**	$ 259.798,33	$ 1.558.789,98	
	A4-3.46	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	ML	2,00	**2,00**	$ 121.406,87	$ 242.813,74	
	A4-3.47	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"	ML	15,00	**15,00**	$ 105.438,65	$ 1.581.579,75	
	A4-3.48	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua	ML	4,00	**4,00**	$ 444.599,24	$ 1.778.396,96	
	A4-3.55	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	ML	5,00	**5,00**	$ 237.731,54	$ 1.188.657,70	
	A4-3.57	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	ML	10,00	**10,00**	$ 78.318,69	$ 783.186,90	
	A4-3.65	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla	ML	2,00	**2,00**	$ 119.619,76	$ 239.239,52	
	A4-3.84	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	ML	10,00	**10,00**	$ 31.503,62	$ 315.036,20	
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA							
	A4-6.13	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	ML	5,70	**5,70**	$ 76.872,15	$ 438.171,26	
	A4-6.19	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	ML	3,40	**3,40**	$ 43.847,79	$ 149.082,49	
	A4-6.16	Reposición e instalación de mesón en concreto	ML	1,32	**1,32**	$ 293.380,35	$ 387.262,06	
	A4-6.21	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera	ML	2,00	**2,00**	$ 95.764,38	$ 191.528,75	
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA							
	A4-11.01	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	ML	220,90	**220,90**	$ 136.997,03	$ 30.262.643,93	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	6,80	**6,80**	$ 12.290,72	$ 83.576,90	
	A4-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	ML	34,70	**34,70**	$ 52.316,25	$ 1.815.373,88	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	27,64	**33,5433232**	$ 6.823,83	$ 228.893,94	
	A4-17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M2	9,85	**7,85**	$ 82.154,87	$ 644.915,73	
							SUBTOTAL	**$ 59.808.693,28**

TOTAL COSTO DIRECTO		$	120.898.413,53
ADMINISTRACIÓN	23,0%	$	27.806.635,11
IMPREVISTOS	1,00%	$	1.208.984,14
UTILIDAD	5%	$	6.044.920,68
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	1.148.534,93
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	36.209.074,86
COSTO TOTAL ACTA		$	157.107.488,39

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	503.282.819,06
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	346.175.330,67

Elaboró:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Reviso y Aprobo:

TANIA GARCIA MUÑOZ
R.L CONSORCIO LATINO

Revisó:

SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
COORDINADOR DECAU

Verificación Tecnica:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO

(Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAICES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI: _____ NO: _____ Número de Comité: _____ Fecha de Comité: _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

CRNEL [illegible] EDY ZAMBRANO LOPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Popayán - Ordenador de Gasto

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.23:	UN	Desmonte Puertas y Marcos	6	25/11/2021	7,83



FRENTE DE OBRA: COMANDO POLICÍA DECAU

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puerta acceso posterior	2,70		2,90		7,83
TOTAL					7,83

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROJO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.29.	UN	Desmonte Aparatos Sanitarios	6	25/11/2024	1,00



FRENTE DE OBRA — **CASINO DE OFICIALES**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Alojamiento GQES				1,00	1,00
TOTAL					1,00

Realizo:

ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ ORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.41	UN	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable	4	26/11/2024	1,00



FRENTE DE OBRA	CASINO DE OFICIALES				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Alojamiento GOES				1,00	1,00
TOTAL					1,000

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.20	M2	Mantenimiento: reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie	6	26/11/2024	114.63



FRENTE DE OBRA — **CASINO DE OFICIALES**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada izquierda casino	12.46		9.20		114.63
TOTAL					114.6279156

Realizo

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

ING. DIEGO FERNANDO PALOMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.13	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	6	26/11/2024	7.83



FRENTE DE OBRA: COMANDO POLICÍA DECAU

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puerta acceso posterior	2.70		2.90		7.83
TOTAL					7.83

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU; 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE; 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN; 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.16	Ml.	Desmonte de Guarda Escoba	8	26/11/2024	13,08



FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona closets		13,08			13,08
TOTAL					13,08

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO PRIMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.21	M2	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	II	25/11/2024	5,98



FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bajo segunda piso	2,93	2,04			5,98
TOTAL					5,98

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.29	UN	Desmonte Aparatos Sanitarios	6	26/11/2024	1,00



FRENTE DE OBRA | **GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lavamanos bateria sritaria Odontologia				1,00	1,00
TOTAL					1,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.36	M2	Desmonte de muebles empotrados	6	26/11/2024	11,08



FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Closets futuro auditorio		4,26	2,60		11,08
TOTAL					11,08

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.15.	M2	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	5	26/11/2024	15.08





FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño segundo piso					
menos Muro derecho	1.36		2.10		2.86
Muro frontal	2.52		2.10		5.29
Muros izquierdo	2.62		2.10		5.50
Muro posterior	2.25		2.10		4.73
Muros medaneros	1.00		2.10		2.10
Muros medaneros	0.15		2.10	1.00	0.32
TOTAL					15,078031

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.38	M2	Desmonte de pañete	8	26/11/2024	22,55



FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño segundo piso					
Muro derecho	2,20		2,10		4,62
Muro frontal	2,52		2,10		5,29
Muros izquierdo	2,62		2,10		5,50
Muro posterior	2,25		2,10		4,73
Muros medianeros	1,00		2,10		2,10
Muros medianeros	0,15		2,10	1,00	0,32
TOTAL					22,55

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECALI, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-2.43	M2	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC, incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acustico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 8mm de espesor	6	26/11/2024	5.98





FRENTE DE OBRA: GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE

Localización	Dimensiones			Nu elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño segundo piso	2.93	2.04			5.98
TOTAL					5.98

Realizo:

ERIKA M RAMIREZ

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.45	UN	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	8	26/11/2024	1,00



FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lavamanos baño segundo piso				1,00	1,00
TOTAL					1,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LI. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.01	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidraulica de la edificación de 1/2" o mayor necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	6	26/11/2024	19.00



FRENTE DE OBRA	GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ajuste red hidraulica baño primer piso		19.000000000			19.00
TOTAL					19.00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LI. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3: INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.56	UN	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	6	26/11/2024	1.00



FRENTE DE OBRA | **GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lavamanos baño primer piso				1.00	1.00
Lavamanos baño segundo piso					
TOTAL					1.00

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-4.01	ML	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	6	26/11/2024	182,00



FRENTE DE OBRA	GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Oficinas primer piso exterior		182,00			182,00
TOTAL					182,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LI. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-4.25	UN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC con las cajas plásticas eléctricas y los accesorios eléctricos como interruptores (dobles, sencillos, triples) toma corrientes dobles y toma corrientes dobles regulados de alta durabilidad y calidad	1	26/11/2024	2.00



FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño segundo piso				2.00	2.00
TOTAL					2.00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-8.06	M2	Mantenimiento y reposicion e instalación de alistado de piso flotti impermeabilizado	6	26/11/2024	9.04



FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACION CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso Oficina odontologia exterior	2.17	1.41			3.06
Piso baño segundo piso	2.93	2.04			5.98
TOTAL					9.04

Realizo:

ERIKA LI DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.05	M2	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	4	26/11/2024	45,11





FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño segundo piso					
Muro derecho	2,20		2,10	2,00	9,24
Muro frontal	2,52		2,10	2,00	10,58
Muros izquierdo	2,62		2,10	2,00	11,00
Muro posterior	2,25		2,10	2,00	9,45
Muros medianeros	1,00		2,10	2,00	4,20
Muros medianeros	0,15		2,10	2,00	0,63
TOTAL					45,11

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-10.16	M2	Reposicion e instalación de: Puerta marco y hoja fluminacido o equivalente	6	29/11/2024	3,08



FRENTE DE OBRA				GRUPO DE INCORPORACION CAUCA - ENORTE	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puerta baño segundo piso	0,80		2,10		1,68
Puerta RAC	0,70		2,00		1,40
TOTAL					3,08

Realizo:

ERIKA MDAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO RAMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA LI. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.13	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	6	26/11/2024	1,68



FRENTE DE OBRA	GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puerta oficina primer piso	0,80		2,10		1,68
TOTAL					1,68

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-8.72.	Ml.	Reposicion o instalacion de mesón en piedra natural con faldon 7cm, incluye estructura portante	6	26/11/2024	1,00

FRENTE DE OBRA | **GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lavamanos-seguridad-999		1,00			1,00
TOTAL					1,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra


Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-12.23.	M2	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1.3	6	26/11/2024	22.55





FRENTE DE OBRA — **GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño segundo piso					
Muro derecho	2,20		2,10		4,62
Muro frontal	2,52		2,10		5,29
Muros izquierdo	2,62		2,10		5,50
Muro posterior	2,25		2,10		4,73
Muros medianeros	1,00		2,10		2,10
Muros medianeros	0,15		2,10	1,00	0,32
TOTAL					22,55

Realizo:

ERIKA LI DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELLA DAMIAN FLOREZ

Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO. DOS. TRES, CUATRO. CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-13.12	M2	Recorrido de fachada; Asiste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento	6	26/11/2024	82.00



FRENTE DE OBRA	GRUPO DE INCORPORACIÓN CAUCA - ENORTE				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Opalizada vidrios puertas primer piso	1.60		4.00	8.00	51.20
Escudo policia puertas primer piso		1.93	1.00	16.00	30.80
Opalizada puerta de acceso					
TOTAL					82,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROJAS CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A3-1.29	UN	Desmonte Aparatos Sanitarios	5	26/11/2024	2,00





FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Sanitarios baño GOES				1,00	1,00
Sanitario baño antiexplosivos				1,00	1,00
TOTAL					2,00

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ARMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A3-1.30	UN	Desmonte de Grifería	6	26/11/2024	6.00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA SANTANDER DE QUILICHAO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Grifería duchas baños reclusos				4.00	4.00
Grifería duchas baño CAIES				2.00	2.00
TOTAL					6.00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO RAMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA TJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A3-3.42	UN	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior	6	26/11/2024	2,00





FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Sanitarios baño GOES				2,00	2,00
TOTAL					2,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO [illegible]ISMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A3-3.49	UN	Reposición e instalación de Lavamanos de pedestal con ampliq pozo color pca defina	6	26/11/2024	1.00



FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lavamanos baño alojamiento antiexplosivos				1.00	1.00
TOTAL					1.00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A3-3.67	UN	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo pedal o equivalente	6	26/11/2024	6,00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTANDER DE QUILICHAO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Grifería duchas baños reclusos				4,00	4,00
Grifería duchas baño CDES				2,00	2,00
TOTAL					6,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1 13	M2	Desmonte Placas Macizas	6	25/11/2024	82,00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA EL BORDO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
PLACA DE CUBIERTA		82,00			82,00
TOTAL					82,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROJO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.14	M2	Desmonte Andamio de Pico	5	26/11/2024	82,00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA EL BORDO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
FACHADA		82,00			82,00
TOTAL					82,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO TROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.38.	M2	Desmonte de cañetes	6	29/11/2024	426,37



FRENTE DE OBRA:	ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada		426,37			426,37
TOTAL					426,37

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ESCOBAR CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-8.04	M2	Mantenimiento y reposicion e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	6	29/11/2024	142,00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
PLACA DE CUBIERTA		142,00			142,00
TOTAL					142,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-3.05	ML	Reposicion e instalacion de Bajante PVC	4	26/11/2024	3.00



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
CUBIERTA PARA GIMNASIO		3.00			3.00
TOTAL					3,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.13	M2	Desmonte Placas Macizas	4	26/11/2024	9,17





FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel	0.60	5.00			3,00
Baño comandante	2.25	1.30			2,93
Baño sub comandante	1.80	1.80			3,24
TOTAL					9,17

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO PALOMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.14.	M2	Desmonte Alistado de Piso	6	26/11/2024	18,17



FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel	0.60	5.00			3.00
Baño comandante	2.25	1.30			2.93
Baño sub comandante	1.80	1.80			3.24
Terraza	3.00	3.00			9.00
TOTAL					18,17

Realizo:

JHON JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO. DOS. TRES; CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.15	M2	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	6	26/11/2024	42.79



FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICÍA CALDONO**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel	0.60	5.00			3.00
Baño comandante	2.25	2.25			5.06
Baterias sanitarias segundo nivel	5.00		2.80		14.00
Baño comandante	2.25		2.30	2.00	10.35
Baño comandante	2.25		2.30	2.00	10.35
TOTAL					42.79

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisé y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO; DOS. TRES. CUATRO. CINCO. SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.29	UN	Desmonte Aparatos Sanitarios	6	29/11/2024	11.00



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterías sanitarias segundo nivel				9.00	9.00
Baño comandante				2.00	2.00
TOTAL					11.00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.30	UN	Desmonte de Gillería	5	25/11/2024	12.00





FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterías sanitarias segundo nivel				9.00	9.00
Baño comandante				3.00	3.00
TOTAL					12.00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.32	UN	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	5	29/11/2024	26,00



FRENTE DE OBRA | **ESTACION DE POLICIA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel				18,00	18,00
Baño comandante				8,00	8,00
TOTAL					26,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO GOMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.33	M2	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos	6	26/11/2024	455,00







FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Malla Cubierta fachada principal	11.50	3.70			42.55
Malla Cubierta patio tracero	8.89	6.20			55.13
Malla Cubierta de la estacion	22.40	5.30			118.72
Malla Cubierta de la estacion	22.40	5.60			125.44
Malla frontal Cubierta de la estacion	11.00	1.20		2.00	26.40
Malla lateral Cubierta de la estacion	22.40	1.20		2.00	53.76
Malla frontal Cubierta de la estacion	11.00	3.00			33.00
TOTAL					455,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.41	ML	Corte en muro o piso con maquina, en material rigido con y sin acabado de enchape	5	28/11/2024	102.20



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO			
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel		15.60		2.00	31.60
Baño comandante		14.60		2.00	29.20
Baño sub comandante		26.70		2.00	41.40
TOTAL					102.20

Realizo:

INGENIERO ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisé y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.01	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2" o mayor necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	6	26/11/2024	80,00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO			
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel		40,00			40,00
Baño comandante		20,00			20,00
Baño sub comandante		20,00			20,00
TOTAL					80,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.30	UN	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	6	29/11/2024	26,00



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterías sanitarias segundo nivel				18,00	18,00
Baño comandante				8,00	8,00
TOTAL					26,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO' ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3 35.	UN	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	6	25/11/2024	6.00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑO COMANDANTE				3.00	3.00
BAÑO SUBCOMANDANTE				3.00	3.00
TOTAL					6.00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO GOMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LI. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.46	UN	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	6	26/11/2024	2.00

FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño comandante				1.00	1.00
Baño sub comandante				1.00	1.00
TOTAL					2.00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.55	UN	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	6	26/11/2024	5,00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel				3,00	3,00
Baño comandante				1,00	1,00
Baño sub comandante				1,00	1,00
TOTAL					5,00

Realizo:

ING. JOSE PN ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO GOMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA TJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN, 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.57	UN	Reposicion e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	6	26/11/2024	10.00



FRENTE DE OBRA | **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel				6.00	6.00
Baño comandante				2.00	2.00
Baño sub comandante				2.00	2.00
TOTAL					10,00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO RAMOS CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.47	UN	Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3"	6	29/11/2024	15.00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel				9.00	9.00
Baño comandante				3.00	3.00
Baño sub comandante				3.00	3.00
TOTAL					15.00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FE[illegible]ANO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.48	UN	Reposición e instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua	5	26/11/2024	4.00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterias sanitarias segundo nivel				4.00	4.00
TOTAL					4.00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMERO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO ÍTEM 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LI. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3 65.	UN	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla	5	29/11/2024	2.00



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño comandante				1.00	1.00
Baño sub comandante				1.00	1.00
TOTAL					2.00

Realizo:

INGENIERO JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.84	UN	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	6	25/11/2024	10.00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterías sanitarias segundo nivel				6.00	6.00
Baño comandante				2.00	2.00
Baño sub comandante				2.00	2.00
TOTAL					10.00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor del contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-6.13.	M2	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	6	26/11/2024	5,70



FRENTE DE OBRA | **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muro frontal	0.80		3.00		2.40
Muro lateral	1.10		3.00		3.30
TOTAL					5,70

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible]MO CORTEZ
Supervisor del Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.19	ML	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	6	26/11/2024	3.40

FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño comandante		1.30			1.30
Baño sub comandante		2.10			2.10
TOTAL					3.40

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA TJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-6.18.	M2	Reposicion o instalación de mesón en concreto	6	26/11/2024	1.32



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			Nº elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Meson lavamanos	0.60	2.20			1.32
TOTAL					1.32

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO GOMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-6.21	UN	Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de soporte meson en bloque de concreto 85cm x 60cm x 10cm en los casos que se requiera	6	26/11/2024	2.00



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Meson lavamanos				2.00	2.00
TOTAL					2.00

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-11.01.	M2	Reposicion e instalación de cerramiento en malla eslaborada	6	29/11/2024	220.90





FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Malla Cubierta fachada principal	11.50	3.70			42.55
Malla Cubierta patio tracero	11.40	6.20			70.68
Malla Cubierta patio tracero	14.55	7.40			107.67
TOTAL					220.90

Realizo:

JHEFF JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-12.15	NL	Reposición e instalación de tiles y divisiones	1	29/11/2024	6.80



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño comandante		1,30		2,00	2,60
Baño sub comandante		2,10		2,00	4,20
TOTAL					6,80

Realizo:

ING. JOSE ALEJANDRO PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO GOMEZ CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-12.23	M2	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	6	29/11/2024	34.70



FRENTE DE OBRA | **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateñas sanitarias segundo nivel	5.00		2.80		14.00
Baño comandante	2.25		2.30	2.00	10.35
Baño comandante	2.25		2.30	2.00	10.35
TOTAL					34.70

Realizo:

ING. JOSEPH ALEJANDRO PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO RUBIO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-17.01	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	6	29/11/2024	33,54



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterías sanitarias segundo nivel		21,14			21,14
Baño comandante y sub comandante		12,40333320			12,40
TOTAL					33,5433232

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO" ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-17.02	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	1	26/11/2024	7,85



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA CALDONO				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterías sanitarios segundo nivel		6,06			6,06
Baño comandante y sub comandante		1,79			1,79
TOTAL					7,85

Realizo:

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ REVELO
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764073386986

(415)7707212489984(8020) 0018764073386986 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 4 1 7 0 4	3				

11. Razón social
CONSORCIO LATINO

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 72 A # 24 - 47

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-06-20 / 03:20:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: GARCÍA MUÑOZ TANIA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1049649652 — 1004. DV: 8
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO LATINO

997. Fecha formalización: 2024-06-20/15:20:54

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073386986

(415)7707212489984(8020) 001679407338698 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901841704	3				

11. Razón social
CONSORCIO LATINO

Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO LATINO CR 72 A # 24 - 47	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LT	1	200	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 23/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO LATINO** con **NIT 901.841.704-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 176000715977

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA