Código: 208-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. GS-2024- 1017403 -MEPOY

Patrullero
ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Responsable Central De Cuentas

TURNO No. 122 CSF

No. SISCO:	MEPOY - 2024 - 78	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	S.A. MENOR CUANTIA 80-6-10036-24 ADICION 001 DINCO - DICAU	FECHA DE RECIBIDO:	28-dic-24
VALOR PAGO:	$ 259.645.831,40	NUMERO DE RADICADO SIF:	55623
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	CONSORCIO LATINO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	1718	NIT	901841704

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ____	
3. LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTA AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ____	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: ____		
4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	24834		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			1
6. FACTURA ORIGINAL			1
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE DE FECHA	16/12/2024		1
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300197340		
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN. (APLICA PARA DISAN):			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRORROGA PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL) PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009			N/A

OBSERVACIONES: ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF: SI X NO ____

FIRMA

JHONATHAN ERICSON LEDESMA URREGO
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS MEPOY

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO

SI_____ NO_____

NOMBRE: FIRMA: ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ No. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhvpantoja — ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-25-8:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30225	Fecha Registro:	2025-01-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas (vigencias actuales)	Estado:	Generada	Requiere DIP: No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	24624
Valor Inicial:	259.645.831,40	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	259.645.831,40	Saldo a Ordenar:	259.645.831,40
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	25.326.589,00	Valor Neto:	234.319.242,40	Valor IVA:	1.898.141,90	Nro. Cdp:	9524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901841704	Razon Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	55625	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT18	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M1202 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	C-1501-0100-17-2010SC-1501028-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICIA ADECUADAS Y	Nación	11	CSF	40 BIENES SERVICIOS	Total:	259.645.831,40	0,00	259.645.831,40	259.645.831,40

Objeto:	CONTRATO 90-8-10024-24 MEPOY, SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES. FACTURA LT18

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	Generada	259.645.831,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	257.747.689,00	2,000 %	5.154.954,00	5.154.954,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.898.142,00	15,000 %	284.721,00	284.721,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	257.747.689,00	1,000 %	2.577.477,00	2.577.477,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	257.747.689,00	5,000 %	12.887.384,00	12.887.384,00
2-01-05-01-97 RETE-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095986	MUNICIPIO DE SILVIA	141.661.577,00	1,000 %	1.416.616,00	1.416.616,00
2-01-05-01-97 RETE-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891502194	MUNICIPIO DE PATIA	3.513.168,00	0,800 %	28.105,00	28.105,00
2-01-05-01-97 RETE-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891502307	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	112.572.944,00	1,500 %	1.688.594,00	1.688.594,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	257.747.689,50	0,500 %	1.288.738,00	1.288.738,00

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamorale	MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	
Fecha y Hora Sistema	2025-02-21-10:13 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38620325	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Codigo de Referencia:		045003138000038620325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	259.645.831,40	Valor Deducciones:		25.326.589,00	Valor Neto:	234.319.242,40	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	259.645.831,40	Valor Deducciones	25.326.589,00	Valor Neto	234.319.242,40	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901841704	Razón Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LT18	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-02-01-DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y C-130-1-00-11-2019-CP-19-029-02 ADQUISICION DE BTS - ESTACIONES DE POLICIA ADECUADAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	259.645.831,40	0,00	259.645.831,40				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	5.154.954,00	5.154.954,00	
2-01-04-02-01-03	RETENCION SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.000 %	284.721,00	284.721,00	
2-03-80-01	PRO-CONTRALORIA NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.000 %	2.577.477,00	2.577.477,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.500 %	1.288.738,00	1.288.738,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.000 %	12.887.384,00	12.887.384,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891502194	MUNICIPIO DE PATIA	0.800 %	28.105,00	28.105,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095886	MUNICIPIO DE SILVIA	1.000 %	1.416.616,00	1.416.616,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891502307	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	1.300 %	1.688.594,00	1.688.594,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CREE DE PAGO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-28	259.645.831,40	02 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Interdente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO LATINO
NIT 901.841.704-3
CR 72A 24 47 BR MODELIA
Tel: (608) 3212079378
Bogotá - Colombia
csclatino@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LT 18

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
NIT	900.593.683-9	**Teléfono**	(601) 3115585538 - Ext. 000
Dirección	AV PANAMERICANA 1 75 BR VILLA PAULA	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2024, 20:49
Expedición	28/12/2024, 21:03
Vencimiento	28/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Valor Acta Parcial No. 6 Plan Dignidad Decau Contrato de obra No. 90-6-10024-24 que tiene por objeto el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO Consorciados: Doble M Ingenieros SAS 99% Casimiro Rodríguez Chinchia 1%	1.00	199,804,410.47	0 %	0.00	199,804,410.47
2	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	1,998,044.10	0 %	0.00	1,998,044.10
3	ADMINISTRACION 23,00%	1.00	45,955,014.41	0 %	0.00	45,955,014.41
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	9,990,220.52	19 %	1,898,141.90	9,990,220.52

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y un pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 por $ 259,645,831.40

Total Bruto	257,747,689.50
IVA 19%	1,898,141.90
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**259,645,831.40**

Observaciones:
#$16-01-01-M12;90-6-10024-24;hugo.ortega4245@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073386986 aprobado en 20240619 prefijo LT desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 011014592fa0d1d73a3ea7cbf96a6d15cc0ae6f14657fe38d5766e584f96679243aa33d52f898e1693e8029047ac61f7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145 & Hardim Software Siigo Nube Firma electrónica vv en el XXX

Ciudad y fecha:	Popayán, 28 de diciembre de 2024
Unidad:	**POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN**
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>**Contrato de obra**</td><td>**X**</td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**90-6-10024-24**
Constancia de recibido No.	**Nro. 09 – R11**
Contratista:	**CONSORCIO LATINO** – Representante Legal **TANIA GARCÍA MUÑOZ** – C.C. 1.049.649.652 de Bogotá D.C.
NIT del contratista:	**901.841.704-3**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**ÍTEM 2:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**No Aplica**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS **($3.255.772.455,34)**, MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Plazo de ejecución:	**19 de Diciembre de 2024**

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**No Aplica**
Lugar de ejecución y/o entrega	

UNIDAD	MUNICIPIO	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCION
DECAU	Patía – Piedra Sentada	Subestación de Policía Piedra Sentada	Propiedad	Calle 2 No. 1-52/56
	Silvia	Estación de Policía Silvia		Calle 3 8-60
	Buenos Aires	Estación de Policía Buenos Aires		Calle 6 10-208

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	**No se presentaron incumplimientos al plazo de ejecución.**
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente **DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ** Jefe Grupo Bienes Raíces MEPOY
Fecha de entrega certificada:	**Del: 26/10/2024 Al: 26/11/2024**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a Pagar
DECAU	11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES – DECAU (Plan Dignidad)	$259.645.831,40	$259.645.831,40	$0,00	$259.645.831,40

Acta de recepción de bienes	**No Aplica - SERVICIO**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LT 18	28/12/2024	$259.645.831,40	No Aplica	$259.645.831,40
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$259.645.831,40		$259.645.831,40

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Se deja constancia que por parte del suscrito Supervisor fueron verificados correspondientemente cada uno de los conceptos de cumplimiento, obligaciones y requisitos de carácter técnico y demás que conllevaron al cumplimiento de manera satisfactoria al objeto contractual, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes componentes:

- CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO.
- SE CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO.
- SE CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO Nro. 1 DATOS DEL CONTRATO, ANEXO TÉCNICO Nro. 2 Y ANEXO Nro. 3 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATO.
    - Estructura de Costos Indirectos.

- Análisis de Precios Unitarios.
- Especificaciones Técnicas.

- SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PARA EL TRAMITE DE PAGOS Y DEMAS.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
01	CLAUSULA 10 – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	SI	No se realizan observaciones al respecto.
02	ANEXO Nro. 1 – DATOS DEL CONTRATO.	SI	
03	ANEXO TÉCNICO Nro. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SI	
04	ANEXO TÉCNICO Nro. 3 – PROPUESTA ECONOMICA.	SI	

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato 90-6-10024-24

CONSORCIO LATINO
NIT NO. 901.841.704-3

Bogotá, 24 de febrero de 2025

CSC LTN 043 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Referencia: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".

Asunto: RADICACION CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Cordial Saludo

Respetados,

Por la presente, nos dirigimos a usted para radicar el certificado del pago de seguridad social y aportes parafiscales y FIC solicitado correspondiente al CONTRATO PN MEPOY No 90-6-10024-24. celebrado entre nuestra empresa CONSORCIO LATINO y LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN.

Atentamente,

Tania García
TANIA GARCÍA MUÑOZ
R.L. CONSORCIO LATINO

Carrera 72 A No. 24 – 47 Barrio Modelia
Bogotá D.C.
E-mail: csclatino@gmail.com

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Yo, **TANIA GARCÍA MUÑOZ** identificada con C.C. No. 1.049.649.652 de Tunja, Boyacá, en calidad de Contratista, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que hemos efectuado el pago por concepto de aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados correspondientes a la vigencia diciembre de 2024 para el Contrato de obra No. 90-6-10024-24 de 2024 que tiene como objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".**

Dado Bogotá D.C. a los (21) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

Firma:

Tania García

Nombre de quien declara: **TANIA GARCÍA MUÑOZ**
Nit No. 1.049.649.652 de Tunja
R.L. CONSORCIO LATINO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CE 1061793722		DAMIAN FLOREZ ERIKA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 # 23 117	POPAYAN-CAUCA	8000001	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229739786	94806627S0	I	2025/02/07	2025/01/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$478,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1061793722	DAMIAN ERIKA	25-04	30	$1,680,000	$268,800	EPS009	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061793722		DAMIAN FLOREZ ERIKA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 # 23 117	POPAYAN-CAUCA	8000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229739788	94806622561	I	2025/02/07	2025/01/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$478,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$478,800	$0	$0	$478,800

2025/01/30 02:43 PM

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32548399
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JESUS EDUARDO DAMIAN PINCHAO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10537964	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4330	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABLEMAPA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3137140112
FAX	0	SUCURSAL	001	NOMBRE SUCURSAL	OBRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 01	Año: 2025	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.423.500		32548399

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-16843435	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	DIAZ MULATO JOHN JAIRO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 16843435																													11	2025-01-01	2025-01-11
CC - 16843435																													19	2025-01-12	2025-01-31

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 16843435	PORVENIR	11	$521.950	0.1600000	$83.600	$0	$0	$83.600	$0	$0	$0
CC - 16843435	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 16843435	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$521.950	0.0400000	$20.900	$0	0	$0	0	$0	11	$521.950	1	0.0000000	$0
CC - 16843435	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	1	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-16843435	COMFACAUCA	11	$521.950	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16843435	COMFACAUCA	19	$901.550	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$57.000
PENSIONES	1	$227.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$284.900

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	121719971	1113645191	09/12/2024

Número de Identificación
76305303

Primer Nombre ó Razón Social
JUAN CARLOS

Primer Apellido (si es Persona natural)
COLLAZOS PALTA

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
03

Departamento
CAUCA

Ciudad Capital
POPAYAN (CAUCA)

Dirección de Domicilio
CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO

Ciudad de Domicilio
PASTO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 6280039

Correo electrónico
jcarloscollazos@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-019-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
90-6-10023-24

Nombre Obra
MANTENIMIENTO MEPOY

Fecha Inicio Obra
30/07/2024

Fecha Terminación Obra
27/09/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
popayan

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
282289671.96

Costo Total Mano de Obra
28228967.19

Número de Trabajadores en el Periodo
14

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
282290.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
282290.00

ecollect
Pagos para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	121719971	1113645191	09/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **76305303**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.249.37.154**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 282,290.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 282,290.00	COP$ 282,290.00

ecollect

CONSORCIO LATINO
NIT NO. 901.841.704-3

Bogotá, 16 de diciembre de 2024

CSC LTN 034 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Referencia: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA II. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO".

Asunto: Radicación acta No. 6

Cordial Saludo Respetados,

En atención a las obligaciones contractuales remito documentación necesaria para el trámite de pago del acta parcial de cobro No. 6 correspondiente al mes de diciembre.

1. Acta de cobro
2. Memorias de calculo
3. Resolución de facturación
4. Certificado Bancario
5. Documentos Contador
6. Borrador de Factura
7. Certificado pago seguridad social
8. Listado de personal
9. Planillas de seguridad social
10. Pago FIC

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

TANIA GARCÍA MUÑOZ
R.L. CONSORCIO LATINO

Carrera 72 A No. 24 – 47 Barrio Modelia
Bogotá D.C.
E-mail: csclatino@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.049.617.219
APELLIDOS VILLAMARIN MONROY
NOMBRES JEFFER JULIAN



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1989
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
04-JUL-2007 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
P-0700100-33163022-M-1049617219-20071014 0628207287N 03 276437733

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187554-T



JEFFER JULIAN
VILLAMARIN MONROY
C.C. 1049617219
RESOLUCION INSCRIPCION 110 **FECHA 26/02/2014**
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199676

199118

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1840263548A192

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEFFER JULIAN VILLAMARIN MONROY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049617219 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 187554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Yo, **TANIA GARCÍA MUÑOZ** identificada con C.C. No. 1.049.649.652 de Tunja, Boyacá, en calidad de Contratista, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que hemos efectuado el pago por concepto de aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados correspondientes a la vigencia noviembre de 2024 para el Contrato de obra No. 90-6-10024-24 de 2024 que tiene como objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".**

Dado Bogotá D.C. a los (30) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

Firma: Tania García
Nombre de quien declara: **TANIA GARCÍA MUÑOZ**
Nit No. 1.049.649.652 de Tunja
R.L. CONSORCIO LATINO

CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24 QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".

LISTADO DE PERSONAL

PROFESIONALES				
N°	**CARGO**	**PROFESIONAL**	**CANTIDAD**	**% DEDICACION**
1	RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil)	ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ	1	100%
2	RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil)	JOSEPH ALEXANDRE PEREZ REVELO	1	100%
3	RESIDENTE DE OBRA (Arquitecto)	LUIS HUMBERTO ZABALA PATIÑO	1	100%
4	RESIDENTE HSEQ (Profesional HSEQ y/o profesional en otra área con postgrado HSEQ)	CAROLINA GARZON	1	100%
5	RESIDENTE HSEQ (Profesional HSEQ y/o profesional en otra área con postgrado HSEQ)	NEIDER ANDREZ GUAUQUE	1	100%
6	TECNOLOGO (Tecnólogo en obras civiles)	SONIA ESPERANZA DURAN	1	100%
7	TECNOLOGO (Tecnólogo en obras civiles)	JHON ALEXANDER CALAPSU VIDAL	1	100%

CUADRILLA			
CARGO	**NOMBRE**	**CEDULA**	**FECHA DE INGRESO**
MAESTRO DE OBRA	JESUS EDUARDO DAMIÁN PINCHAO	10537964	11/07/2024
AYUDANTE	ANDRES FABIAN LOPEZ GONZALEZ	76310478	02/07/2024
AYUDANTE	EYDER ALEXANDER MOSQUERA	10302941	07/09/2024
AYUDANTE	DARWIN EDGARDO MANZANO SANCHEZ	10295790	03/07/2024
AYUDANTE	EIDER ALEXANDER PIAMBA BURBANO	1061800877	20/07/2024
AYUDANTE	JAIME OLMEDO MANQUILLO PINTO	10547392	03/07/2024
AYUDANTE	LUIS EDUARDO MANZANO QUINTERO	10546881	03/07/2024
AYUDANTE	MARCO AURELIO MANZANO QUINTERO	10545576	03/07/2024
AYUDANTE	MARCO GERARDO ZUÑIGA VITONCO	10542522	25/07/2024
AYUDANTE	RUBEN DARIO DIAZ SANCHEZ	76318167	10/07/2024

AYUDANTE	CRISTIAN ANDRES BANDERAS ABONIA	1062295363	01/08/2024
AYUDANTE	JONATHAN ALEXIS LASSO RODRIGUEZ	1062317387	01/08/2024

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MEPOY P. METROP. POPAYAN**	Ejercicio	:2024
N° documento	:5100000950	NIT	: 900593683-9	Periodo	:12
Fe. documento	:31.12.2024	Fe.contab.	: 31.12.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:LT18	Fe.pago	: 31.12.2024	No.Pedido	:4300197340
Texto cab. Doc.	:TURNO597 COMPROMISO 24824				

ACREEDOR NIT :901841704 NOMBRE : CONSORCIO LATINO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	CONSORCIO LATINO	901841704			234.319.242,40
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	247.757.468,98	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	11.888.362,42	
004	50	2436260012	Contratos de Obra -				5.154.954,00
005	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				284.721,00
006	50	2407220021	Ret. estampilla pro				3.866.215,00
007	50	2407060020	Contribución contrat				12.887.384,00
008	50	2436270032	ICA Retenido Servici				3.133.315,00
					TOTALES:	259.645.831,40	259.645.831,40

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	60	2436260012	Contrato de Construcción 2 % GG	2,0000	257.747.689,00	5.154.954,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	1.898.142,00	284.721,00
IL	01	2407220021	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% GG	0,5000	545.495.376,00	3.866.215,00
3D	01	2407060020	Contribución Cto Obra Ley 418/97 GG	5,0000	257.747.689,00	12.887.384,00
45	12	2436270032	Act. Servicios 6,6 x 1000 GG	0,6600	257.747.689,00	3.133.315,00
				TOTAL IMP:	1320636.587,00	25.326.589,00

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENT Y/OMEJORAS LOCATIVA TURNO597

Elaboró: TEA-18 JENIFER ANDREA SANCHEZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, AA PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA, 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO

ACTA PARCIAL No. 6 - DECAU (Plan Dignidad)

CONTRATO No.:		90-6-10024-24
CONTRATISTA:		CONSORCIO LATINO - R.L. TANIA GARCIA MUÑOZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 2.960.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 3.255.772.455,34
VALOR ADICIÓN:	Nro. 01	$ 150.000.000,00
	Nro. 02	$ 73.145.562,00
	Nro. 03	$ 72.626.903,34
FECHA DE INICIO:		5/07/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:		19/12/2024
PRORROGA:	Nro. 01	Cinco días (05) hasta el 07/12/2024
	Nro. 02	Doce días (12) hasta el 19/12/2024
FECHA PRESENTE ACTA:		26/11/2024

ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRASENTADA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 06 - R-11	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA**					
A5-6.16	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	$ 52.020,12	$ 52.020,12	10,92	$ 568.059,71
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
A5-12.15	Reposición e instalacion de filos y dilataciones	ML	$ 15.331,25	$ 15.331,25	20,18765824	$ 309.502,04
A5-12.25	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	$ 52.737,84	$ 52.737,84	35,00	$ 1.845.824,40
					SUBTOTAL	$ 2.723.386,15

ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 06 - R-11	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
A4-1.13	Desmonte Placas Macizas	M2	$ 91.404,01	$ 91.404,01	10,02	$ 915.868,18
A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	$ 27.179,35	$ 27.179,35	10,02	$ 272.337,09
A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	$ 15.379,06	$ 15.379,06	54,06	$ 831.391,98
A4-1.22	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	$ 4.864,82	$ 4.864,82	58,00	$ 282.159,56
A4-1.29	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	$ 43.486,96	$ 43.486,96	20,00	$ 869.739,20
A4-1.30	Desmonte de Griferia	UN	$ 13.456,68	$ 13.456,68	8,00	$ 107.653,44
A4-1.32	Desmonte de puntos hidrosanitarios Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1.5 m	UN	$ 21.146,21	$ 21.146,21	10,00	$ 211.462,10
A4-1.38	Desmonte de pañete	M2	$ 11.548,07	$ 11.548,07	225,40	$ 2.602.484,18
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
A4-3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidraulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	$ 19.075,21	$ 19.075,21	149,50	$ 2.851.743,90
A4-3.30	Reposición e instalación de Punto Agua Fria	UN	$ 39.641,93	$ 39.641,93	6,00	$ 237.851,58
A4-3.42	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior	UN	$ 417.787,45	$ 417.787,45	9,00	$ 3.760.087,05
A4-3.45	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	UN	$ 86.133,54	$ 86.133,54	4,00	$ 344.534,16
A4-3.46	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	UN	$ 121.406,87	$ 121.406,87	1,00	$ 121.406,87
A4-3.49	Reposición e instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	$ 357.470,66	$ 357.470,66	9,00	$ 3.217.235,94
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**					
A4-4.06	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regatas), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros)	ML	$ 30.645,55	$ 30.645,55	523,60	$ 16.046.009,98
A4-4.09	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN	$ 425.937,79	$ 425.937,79	2,00	$ 851.875,58
A4-4.25	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN	$ 84.703,16	$ 84.703,16	100,00	$ 8.470.316,00
A4-4.30	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN	$ 67.184,47	$ 67.184,47	6,00	$ 403.106,82
A4-4.39	Mantenimiento y/o reposición e instalacion de tablero 9P CPUERTA ESP. TOTAL 12 CTOS	UN	$ 457.674,16	$ 457.674,16	1,00	$ 457.674,16
A4-4.50	Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w	UN	$ 51.398,06	$ 51.398,06	7,00	$ 359.786,42
A4-4.51	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	$ 53.851,20	$ 53.851,20	51,00	$ 2.746.411,20
A4-4.54	Mantenimiento y/o reposición e instalacion de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	$ 24.981,85	$ 24.981,85	7,00	$ 174.872,95
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					
A4-7.13	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	$ 30.115,27	$ 30.115,27	303,77	$ 9.148.115,57
A4-7.14	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo granipast eogralado o equivalente	M2	$ 29.303,65	$ 29.303,65	145,37	$ 4.259.871,60
A4-7.20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye aislamiento superficie	M2	$ 25.409,96	$ 25.409,96	416,62	$ 10.586.297,54

A4-7.21	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie	ML	$ 21.001,16	$ 21.001,16	340,13	$ 7.143.131,35
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
A4-8.06	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 5cm impermeabilizado	M2	$ 76.841,06	$ 76.841,06	10,02	$ 769.947,62
A4-8.18	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	$ 68.563,48	$ 68.563,48	10,02	$ 687.006,07
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**					
A4-9.05	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	$ 84.171,45	$ 84.171,45	44,04	$ 3.706.910,66
A4-9.74	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectoresm -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado	M2	$ 240.531,63	$ 240.531,63	26,00	$ 6.253.822,38
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					
A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	$ 12.290,72	$ 12.290,72	96,05	$ 1.180.523,66
A4-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	$ 52.316,25	$ 52.316,25	290,87	$ 15.217.227,64
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**					
A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	$ 6.823,83	$ 6.823,83	430,8819148	$ 2.940.264,94
A4-17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	$ 82.154,87	$ 82.154,87	21,74	$ 1.786.046,87
					SUBTOTAL	$ 109.815.176,24

ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES

DESCRIPCION DEL ITEM			CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL Nro. 06 - R-11	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ACTA
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
A4-1.12	Desmonte Placas Aligeradas	M2	$ 42.044,19	$ 42.044,19	80,00	$ 3.363.535,20
A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	$ 27.179,35	$ 27.179,35	80,00	$ 2.174.348,00
A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	$ 15.379,06	$ 15.379,06	80,00	$ 1.230.324,80
A4-1.21	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	$ 12.070,53	$ 12.070,53	11,35	$ 137.000,52
A4-1.23	Desmonte Puertas y Marcos	UN	$ 27.179,35	$ 27.179,35	10,00	$ 271.793,50
A4-1.36	Desmonte de muebles empotrados	M2	$ 17.703,53	$ 17.703,53	25,49	$ 451.262,98
A4-1.38	Desmonte de pañete	M2	$ 11.546,07	$ 11.546,07	206,36	$ 2.382.647,01
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**					
A4-2.42	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2	$ 75.597,48	$ 75.597,48	11,35	$ 858.031,40
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**					
A4-3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	$ 19.075,21	$ 19.075,21	257,50	$ 4.911.866,58
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					
A4-7.06	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	$ 13.024,65	$ 13.024,65	77,7390118	$ 1.012.523,42
A4-7.07	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	$ 22.084,43	$ 22.084,43	17,78	$ 392.661,17
A4-7.13	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	$ 30.115,27	$ 30.115,27	778,77	$ 23.452.868,82
A4-7.14	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo granoplast esgrafiado o equivalente	M2	$ 29.303,65	$ 29.303,65	135,84	$ 3.980.607,82
A4-7.20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie	M2	$ 25.409,96	$ 25.409,96	307,74	$ 7.819.661,09
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**					
A4-8.06	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 5cm impermeabilizado	M2	$ 76.841,06	$ 76.841,06	80,00	$ 6.147.286,40
A4-8.25	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	$ 76.118,99	$ 76.118,99	70,57	$ 5.371.717,12
A4-8.30	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	$ 148.569,70	$ 148.569,70	9,43	$ 1.401.012,27
A4-8.31	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica	ML	$ 14.229,17	$ 14.229,17	52,77	$ 750.873,30
A4-8.32	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	$ 27.313,22	$ 27.313,22	204,26	$ 5.578.998,32
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**					
A4-9.74	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectoresm -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado	M2	$ 240.531,63	$ 240.531,63	64,76	$ 15.576.828,36
					SUBTOTAL	$ 87.265.848,08
				TOTAL COSTO DIRECTO	$	199.804.410,47
		ADMINISTRACIÓN	23,00%		$	45.955.014,41
		IMPREVISTOS	1,00%		$	1.998.044,10
		UTILIDAD	5,00%		$	9.990.220,52
		IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%		$	1.898.141,99
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$	59.841.420,93
				COSTO TOTAL ACTA	$	259.645.831,40

Elaboro:

Tania Garcia

TANIA GARCÍA
RL. CONSORCIO LATINO - CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO BOLAÑO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

Revisó y Autorizó:

CR. [illegible] ZAMBRANO LOPEZ
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN - ORDENADOR DEL GASTO

Codigo: 208-PR-8014	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-09-2021	RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 6		

CONTRATO:	PN MEPOY No 90-6-10024-24	OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN. AA PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

UNIDAD:	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	VALOR INICIAL	$ 2.960.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ		VALOR TOTAL	$ 3.255.772.455,34
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	Coronel GIOVANNY ENRIQUE TORRES BAUTISTA	Fecha de Inicio Contrato:		05/07/2024
CONTRATISTA:	TANIA GARCIA MUÑOZ - R.L CONSORCIO LATINO	Valor Adición Nro. 01:		$ 150.000.000,00
		Valor Adición Nro. 02:		$ 73.145.552,00
		Valor Adición Nro. 03:		$ 72.626.903,34
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	Valor total presente formato:		$ 255.645.831,40
COORDINADOR UNIDAD (CON	SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO	Fecha presente formato:		26/11/2024
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN - ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ	Corte de mantenimiento:		Nro. 06 - Plan Dignidad
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	HSEQ. CAROLINA GARZON	Periodo Ejecución corte de mantenimiento:		26/10/2024 al 26/11/2024

INSTALACIÓN POLICIAL	SUBESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRA SENTADA
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU -
NECESIDAD:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	E-PIEDRA SENTADA
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Parte Interna
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A5

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA							
	A5-6.16	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML	7,76	10,92	$ 52.020,12	$ 568.059,71	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A5-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	M2	29,44	20,18765824	$ 15.331,25	$ 309.502,04	
	A5-12.25	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	89,16	35,00	$ 52.737,84	$ 1.845.824,40	
							SUBTOTAL	$ 2.723.386,15

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU -
NECESIDAD:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	E-SILVIA
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Parte Interna - Baterias Sanitarias e Instalaciones Electricas
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A4-1.13	Desmonte Placas Macizas	M2	10,02	**10,02**	$ 91.404,01	$ 915.868,18	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	10,02	**10,02**	$ 27.179,35	$ 272.337,09	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	54,07	**54,06**	$ 15.379,06	$ 831.391,96	
	A4-1.22	Desmonte de lámparas Iluminación fargas: Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	58,00	**58,00**	$ 4.864,82	$ 282.159,56	
	A4-1.29	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	20,00	**20,00**	$ 43.486,96	$ 869.739,20	
	A4-1.30	Desmonte de Grifería	UN	7,00	**8,00**	$ 13.456,68	$ 107.653,44	
	A4-1.32	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	10,00	**10,00**	$ 21.146,21	$ 211.462,10	
	A4-1.38	Desmonte de pañete	M2	225,40	**225,40**	$ 11.546,07	$ 2.602.484,18	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A4-3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" ó mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	149,50	**149,50**	$ 19.075,21	$ 2.851.743,90	
	A4-3.30	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	UN	6,00	**6,00**	$ 39.641,93	$ 237.851,58	
	A4-3.42	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior	UN	9,00	**9,00**	$ 417.787,45	$ 3.760.087,05	
	A4-3.45	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	UN	4,00	**4,00**	$ 86.133,54	$ 344.534,16	
	A4-3.46	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1,00	**1,00**	$ 121.406,87	$ 121.406,87	
	A4-3.49	Reposicion e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	9,00	**9,00**	$ 357.470,66	$ 3.217.235,94	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS							
	A4-4.05	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros)	ML	523,60	**523,60**	$ 30.645,55	$ 16.046.009,98	
	A4-4.09	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN	2,00	**2,00**	$ 425.937,79	$ 851.875,58	
	A4-4.25	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN	100,00	**100,00**	$ 84.703,18	$ 8.470.318,00	
	A4-4.30	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN	6,00	**6,00**	$ 67.184,47	$ 403.106,82	
	A4-4.39	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF C/PUERTA ESP. TOTAL 12 CTOS	UN	1,00	**1,00**	$ 457.674,16	$ 457.674,16	
	A4-4.50	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w	UN	7,00	**7,00**	$ 51.398,06	$ 359.786,42	
	A4-4.51	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	51,00	**51,00**	$ 53.851,20	$ 2.746.411,20	
	A4-4.54	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	7,00	**7,00**	$ 24.981,85	$ 174.872,95	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A4-7.13	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	303,78	**303,77**	$ 30.115,27	$ 9.148.115,57	
	A4-7.14	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo granoplast esgrafiado o equivalente	M2	145,37	**145,37**	$ 29.303,66	$ 4.259.871,60	
	A4-7.20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistence y máxima protección tres manos, color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie	M2	416,62	**416,62**	$ 25.409,96	$ 10.586.257,54	
	A4-7.21	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie	ML	340,13	**340,13**	$ 21.001,18	$ 7.143.131,35	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A4-8.06	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	10,02	**10,02**	$ 76.841,08	$ 769.947,62	
	A4-8.18	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2	10,02	**10,02**	$ 68.583,48	$ 687.006,07	

9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS								
	A4-9.05	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	44,05	**44,04**	$	84.171,45	$	3.706.910,66	
	A4-9.74	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposicion del pañete impermeabilizado	M2	26,31	**26,00**	$	240.531,63	$	6.253.822,38	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES								
	A4-12.15	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	96,05	**96,05**	$	12.290,72	$	1.180.523,66	
	A4-12.23	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	290,87	**290,87**	$	52.316,25	$	15.217.227,64	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS								
	A4-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	421,77	**430,8819148**	$	6.823,83	$	2.940.264,94	
	A4-17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	21,75	**21,74**	$	82.154,87	$	1.786.046,87	
										$ 109.815.176,24

INSTALACIÓN POLICIAL	**ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES**
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU -
NECESIDAD:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	E-BUENOS AIRES
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Parte Interna - Acabados
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A4-1.12	Desmonte Placas Aligeradas	M2	80,00	**80,00**	$ 42.044,19	$ 3.363.535,20	
	A4-1.14	Desmonte Alistado de Piso	M2	80,00	**80,00**	$ 27.179,35	$ 2.174.348,00	
	A4-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	80,00	**80,00**	$ 15.379,06	$ 1.230.324,80	
	A4-1.21	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	11,35	**11,35**	$ 12.070,53	$ 137.000,52	
	A4-1.23	Desmonte Puertas y Marcos	UN	10,00	**10,00**	$ 27.179,35	$ 271.793,50	
	A4-1.36	Desmonte de muebles empotrados	M2	25,49	**25,49**	$ 17.703,53	$ 451.262,96	
	A4-1.38	Desmonte de pañete	M2	70,52	**206,36**	$ 11.546,07	$ 2.382.647,01	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A4-2.42	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2	11,35	**11,35**	$ 75.597,48	$ 858.031,40	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A4-3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	250,00	**257,50**	$ 19.075,21	$ 4.911.866,58	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A4-7.06	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	77,74	**77,7390118**	$ 13.024,65	$ 1.012.523,42	
	A4-7.07	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lisa	M2	17,78	**17,78**	$ 22.084,43	$ 392.661,17	
	A4-7.13	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	776,77	**778,77**	$ 30.115,27	$ 23.452.868,82	
	A4-7.14	Mantenimiento y reposicion e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo granplast esgrafiado o equivalente	M2	135,84	**135,84**	$ 29.303,65	$ 3.980.607,82	
	A4-7.20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie	M2	307,74	**307,74**	$ 25.409,98	$ 7.819.661,09	

8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS								
	A4-8.08	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	80,00	**80,00**	$	76.841,08	$	6.147.286,40
	A4-8.25	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	70,57	**70,57**	$	76.118,99	$	5.371.717,12
	A4-8.30	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	9,43	**9,43**	$	148.569,70	$	1.401.012,27
	A4-8.31	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica	ML	52,77	**52,77**	$	14.229,17	$	750.873,30
	A4-8.32	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML	204,26	**204,26**	$	27.313,22	$	5.578.998,32
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS								
	A4-9.74	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado	M2	70,52	**64,76**	$	240.531,63	$	15.576.828,36
								SUBTOTAL	**$ 87.265.848,08**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$**	**199.804.410,47**
ADMINISTRACIÓN	23,0%	$	45.955.014,41
IMPREVISTOS	1,00%	$	1.998.044,10
UTILIDAD	5%	$	9.990.220,52
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	1.898.141,90
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$**	**59.841.420,93**
COSTO TOTAL ACTA		**$**	**259.645.831,40**

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	503.282.819,06
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	243.636.987,66

Elaboró:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSEPH ALEXANDER PEREZ
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Revisó y Aprobó:

TANIA GARCIA MUÑOZ
R.L CONSORCIO LATINO

Revisó:

SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
COORDINADOR DECAU

Verificacion Técnica:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO

(Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAICES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITE DE OBRA: SI: _____ NO: _____ Número de Comité: _____ Fecha de Comité: _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

CR. JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Pasto - Ordenador de Gasto

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-6.16	ML	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	6	26/11/2024	10,92



FRENTE DE OBRA — **SUBESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRASENTADA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada frontal puerta ventana 1		5,46			5,46
Fachada frontal puerta ventana 2		5,46			5,46
TOTAL					10,92

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
AS-12.15	ML	Reposición e instalación de filos y dilataciones	6	26/11/2024	20.18765824



FRENTE DE OBRA | **SUBESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRASENTADA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ventanas frontal	1.36			4.00	5.44
Ventanas frontal	1.35			2.00	2.70
Puertas	0.85			2.00	1.70
Puertas	2.35			2.00	4.70
Ventana tipo 2	2.58			2.00	5.15
Ventana tipo 2	1.90			2.00	3.80
Puerta 2	1.20			2.00	2.40
	2.30			2.00	4.60
TOTAL					20.18765824

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible]
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-8-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA TJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-12.25	M2	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	6	28/11/2024	35.00



FRENTE DE OBRA — **SUBESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRASENTADA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Pañete muro fac hacia frontal	5.25		2.80		14.70
Menos ventana	1.36		1.35		-1.84
Menos puerta	0.85		2.35		-2.00
Muros internos oficina	5.47		2.80		15.31
Muros posterior	3.15		2.80		8.82
TOTAL					35.00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO - RL. TANIA GARCIA MUÑOZ**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.13.	M2	Desmonte Placas Macizas	6	26/11/2024	10.02



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso bateria sanitaria primer piso					
Tramo 1	2,68	1,20			3,22
Tramo 2	0,80	1,65			1,32
Tramo 3	1,15	2,68			3,08
Zona ducha	0,89	1,35			1,20
Zona inodoro	0,89	1,35			1,20
TOTAL					10,02

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.14.	M2	Desmonte Alistado de Piso	6	26/11/2024	10,02



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso bateria sanitaria primer piso					
Tramo 1	2,68	1,20			3,22
Tramo 2	0,80	1,65			1,32
Tramo 3	1,15	2,68			3,08
Zona ducha	0,89	1,35			1,20
Zona inodoro	0,89	1,35			1,20
TOTAL					10,02

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO F[illegible]ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.15.	M2	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	0	25/11/2024	54,06





FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA SILVIA				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso bateria sanitaria primer piso					
Tramo 1	2,68	1,20			3,22
Tramo 2	0,80	1,65			1,32
Tramo 3	1,15	2,68			3,08
Zona ducha	0,89	1,35			1,20
Zona inodoro	0,89	1,35			1,20
Enchape pared					
Muros internos baño	2,00		1,80		3,60
Muro derecho	4,70		1,80		8,46
Muro posterior	8,37		1,80		15,07
Muro frontal	1,50		1,80		2,70
Area ducha	3,38		1,80		6,08
Area sanitario	3,38		1,80		6,08
Muro divisorio orinal y lavamanos	1,14		1,79		2,04
TOTAL					54,06

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4 VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.22	UN	Desmonte de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	6	26/11/2024	58,00





FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lamparas alojamientos segundo piso				8,00	8,00
Lamparas pasillos segundo piso				4,00	4,00
Lamparas primer piso				13,00	13,00
Pasillos segundo piso				12,00	12,00
Exterior pasillos				14,00	14,00
Bateria Sanitaria primer piso				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 1				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 2				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 3				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 4				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 5				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 6				1,00	1,00
TOTAL					58,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ORDOÑO CORTEZ
Supervisor del Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.29	UN	Desmonte Aparatos Sanitarios	6	26/11/2024	20,00





FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateria Sanitaria primer piso					
Sanitario				1,00	1,00
Orinal				1,00	1,00
Lavamanos				2,00	2,00
Baños primer piso alojamiento					
Sanitario				2,00	2,00
LAvamanos				2,00	2,00
Segundo piso					
bateria Sanitaria alojamiento 1					
Sanitario				1,00	1,00
Lavamanos				1,00	1,00
bateria Sanitaria alojamiento 3					
Sanitario				1,00	1,00
Lavamanos				1,00	1,00
bateria Sanitaria alojamiento 4					
Sanitario				1,00	1,00
Lavamanos				1,00	1,00
bateria Sanitaria alojamiento 5					
Sanitario				1,00	1,00
Lavamanos				1,00	1,00
bateria Sanitaria alojamiento 6					
Sanitario				1,00	1,00
Lavamanos				1,00	1,00
bateria Sanitaria alojamiento 7					
Sanitario				1,00	1,00
Lavamanos				1,00	1,00
TOTAL					20,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ

Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.30	UN	Desmonte de Griferia	6	26/11/2024	8,00



FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ducha y orinal bateria sanitaria primer piso				2,00	2,00
Ducha bateria sanitaria segundo piso					
Ducha Alojamiento 1				1,00	1,00
Ducha Alojamiento 2				1,00	1,00
Ducha Alojamiento 4				1,00	1,00
Ducha Alojamiento 5				1,00	1,00
Ducha Alojamiento 6				1,00	1,00
Ducha Alojamiento 7				1,00	1,00
TOTAL					8,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.32.	UN	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	6	29/11/2024	10,00



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICIA SILVIA**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baterio Sanitaria primer piso					
Sanitario				2,00	2,00
Orinal				2,00	2,00
Lavamanos				4,00	4,00
Ducha				2,00	2,00
Sifon piso					
TOTAL					10,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECALI, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.38	M2	Desmonte de pañete	6	26/11/2024	225,40



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muros internos baño	2,00		1,80		3,60
Muro derecho	4,70		1,80		8,46
Muro posterior	8,37		1,80		15,07
Muro frontal	1,50		1,80		2,70
Area ducha	3,38		1,80		6,08
Area sanitario	3,38		1,80		6,08
Muro divisorio orinal y lavamanos	1,14		1,80		2,05
Muro de cerramiento interno					
Muro izquierdo T2	17,30		2,08		35,98
Muro derecho inferior	36,86		0,80		29,49
Garita					
Muros laterales	2,25		1,50	2,00	6,75
Muros frontal y posterior	2,70		1,50	2,00	8,10
Losa	2,25	2,70			6,08
Fachada posterior	8,84		0,90		7,96
Muro cerramiento circular	6,15		1,34		8,24
Fachada frontal	21,75		1,93		41,98
Muros frontales	0,50		0,80	2,00	0,80
Muro de cerramiento interno izquierdo T2	17,30		2,08		35,98
	TOTAL				225,40

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÌA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÀS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.01	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	6	26/11/2024	149.50





FRENTE DE OBRA | **ESTACIÓN DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Red hidraulica bateria sanitaria primer piso		55.00			55.00
Sondeo red sanitaria segundo piso, lavamanos duchas y sanitarios		4.50		21.00	94.50
TOTAL					149,50

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LI. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.30.	UN	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	6	26/1/2024	6,00





FRENTE DE OBRA					ESTACION DE POLICIA SILVIA
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateria Sanitaria primer piso					
Sanitario y lavamanos				1,00	1,00
lavamanos				2,00	2,00
orinales				1,00	1,00
duchas				1,00	1,00
registro de corte				1,00	1,00
TOTAL					6,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROJAS ORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.42	UN	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior	6	26/11/2024	9.00





FRENTE DE OBRA				ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateria Sanitaria primer piso					
Sanitario				1.00	1.00
Baños primer piso alojamiento					
Sanitario				2.00	2.00
Segundo piso					
bateria Sanitaria alojamiento 1					
Sanitario				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 3					
Sanitario				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 4					
Sanitario				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 5					
Sanitario				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 6					
Sanitario				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 7					
Sanitario				1.00	1.00
TOTAL					9.00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO PINO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.45	UN	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	6	26/11/2024	4,00



FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateria Sanitaria primer piso					
Lavamanos				2,00	2,00
ormal				1,00	1,00
sifon piso				1,00	1,00
TOTAL					4,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMÁN CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA TJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.46	Un	Reposición e instalacion de salida sanitaria 4"	6	26/11/2024	1.00



FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateria Sanitaria primer piso					
Sanitario				1.00	1.00
TOTAL					1.00

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ

Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.49	UN	Reposición e instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	6	25/11/2024	9.00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateria Sanitaria primer piso					
Lavamanos				1.00	1.00
Baños primer piso alojamiento					
Lavamanos				2.00	2.00
Segundo piso					
bateria Sanitaria alojamiento 1					
Lavamanos				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 3					
Lavamanos				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 4					
Lavamanos				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 5					
Lavamanos				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 6					
Lavamanos				1.00	1.00
bateria Sanitaria alojamiento 7					
Lavamanos				1.00	1.00
TOTAL					9.00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO [illegible] ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-4.01.	ML	Reposicion suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	9	29/11/2024	523,60





FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA SILVIA				
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Reparación sistema eléctrico baño primer piso		22.00			22.00
Bateria baños primer piso		24.00			24.00
Espacios primer piso		17.50		8.00	140.00
Red electrica para alojamientos 2do piso		12.70		8.00	101.60
Cableado para salidas de reflectores externos		34.80		2.00	69.60
Fotocelda reflectores		15.00		2.00	30.00
Independizar circuitos de duchas baño 1		50.20			50.20
Independizar circuitos de duchas baño 2		40.30			40.30
Independizar circuitos de duchas baño 3		45.90			45.90
TOTAL					523,60

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-4.09	UN	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W	6	26/11/2024	2,00



FRENTE DE OBRA | **ESTACIÓN DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Reflectores externos				2,00	2,00
TOTAL					2,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-4.25	UN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	6	26/11/2024	100,00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Salidas para reflectores				2,00	2,00
Salidas iluminación 18 w				51,00	51,00
Salidas tomas				19,00	19,00
Salidas iluminación 12 w				7,00	7,00
Interruptores sencillos				15,00	15,00
Salidas tomas gfci				6,00	6,00
TOTAL					100,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO GOMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA (J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-4.30	UN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	6	26/11/2024	6,00



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateria sanitaria alojamiento 1				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 2				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 3				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 4				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 5				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 6				1,00	1,00
TOTAL					6,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO GOMEZ CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-4.39	UN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF C/PUERTA ESP. TOTAL 12 CTOS	6	29/11/2024	1.00



FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA SILVIA				
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Pasillo primer piso				1.00	1.00
TOTAL					1.00

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO PULIDO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA; 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE; 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-4.51	UN	Reposicion e instalación de Panel Led redondo 18w	5	26/11/2024	51,00






FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lamparas alojamientos segundo piso				8,00	8,00
Lamparas pasillos segundo piso				4,00	4,00
Lamparas primer piso				13,00	13,00
Pasillos segundo piso				12,00	12,00
Exterior pasillos				14,00	14,00
TOTAL					51,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÌA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-4.54	UN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	6	26/11/2024	7.00



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Independizar circuitos de duchas				6.00	6.00
Reflectores exterior				1.00	1.00
TOTAL					7.00

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-4.50	UN	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w	6	26/11/2024	7,00







FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Bateria Sanitaria primer piso				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 1				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 2				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 3				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 4				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 5				1,00	1,00
Bateria sanitaria alojamiento 6				1,00	1,00
TOTAL					7,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:


IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-7.13	M2	Mantenimiento y reposición e instalacion de estuco y vinilo 3 manos	6	29/1/2024	303,77









FRENTE DE OBRA				ESTACION DE POLICIA SILVIA	
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Jefatura comando					
Muros laterales	3,86		2,43	2,00	18,76
Muros frontal y posterior	3,94		2,43	2,00	19,15
Menos ventana	-2,77		1,34		-3,71
Menos puerta	0,87		2,25		-1,96
Cielo raso	3,86	3,94			15,21
Secretaria					
Muros laterales	3,61		2,43	2,00	17,54
Muros frontal y posterior	3,32		2,43	2,00	16,14
Menos puerta	-0,86		2,25		-1,94
Menos ventana	-1,62		1,34		-2,17
Cielo raso	3,61	3,32			11,99
Bodega					
Muros laterales	3,94		2,43	2,00	19,15
Muros frontal y posterior	1,63		2,43	2,00	7,92
Menos puerta	-0,62		2,21		-1,37
Cielo raso	3,94	1,63			6,42
Amarillo					
Muros frontal y posterior	2,50		2,43	2,00	12,15
Muros laterales	3,46		2,43	2,00	16,82
Menos puerta	-0,85		2,22		-1,89
Menos ventana	-1,16		1,20		-1,39
Cielo raso	2,50	3,46			8,65
Comedor					
Muros frontal y posterior	5,69		2,43	2,00	27,65
Muros laterales	4,00		2,43	2,00	19,44
Menos vano de acceso	-1,74		2,43		-4,23
Menos puerta	-0,86		2,23		-1,90
Cielo raso	5,69	4,00			22,76
Sala radios					
Muros laterales	1,99		2,43	2,00	9,67







Muros frontal y posterior	2.75		2.43	2.00	13.37
Menos puerta	-0.72		2.23		-1.61
Cielo raso	1.99	2.75			5.47
Guardia					
Muro frontal T1	1.43		2.43		3.47
Muro frontal T2	0.60		2.43		1.46
Muro frontal T3	1.25		2.43		3.04
Muro izquierdo	2.75		2.43		6.68
Menos puerta	-0.72		2.23		-1.61
Muro posterior	2.65		2.43		6.44
Muro derecho	3.33		2.43		8.09
Menos ventanas	-1.45		1.20		-1.74
Menos ventanas	-1.80		1.20		-2.16
Alojamiento					
Muro frontal	3.09		2.43		7.51
Muro diagonal	1.56		2.43		3.79
Muro izquierdo	2.71		2.43		6.59
Muro posterior 1	2.80		2.43		6.80
Muro posterior 2	1.16		2.43		2.82
Muro posterior 3	0.83		2.43		2.02
Muro derecho T1	1.19		2.43		2.89
Muro derecho T2	0.66		2.43		1.60
Muro derecho T3	1.00		2.43		2.43
Muro derecho T4	1.44		2.43		3.50
Menos puerta	-0.83		2.23		-1.85
Menos puerta baño	-0.75		2.23		-1.67
Menos ventana	-1.81		1.34		-2.43
	TOTAL				303,77

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

ING. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-7.14	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plastico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	9	26/11/2024	145,37



FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA SILVIA				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muro de cerramiento interno					
Muro izquierdo T2	17,30		2,06		35,96
Murl derecho inferior	36,86		0,80		29,49
Garita					
Muros laterales	2,25		1,50	2,00	6,75
Muros frontal y posterior	2,70		1,50	2,00	8,10
Losa	2,25	2,70			6,08
Fachada posterior	8,84		0,90		7,96
Muro cerramiento circular	6,15		1,34		8,24
Fachada frontal	21,75		1,93		41,98
Muros frontales	0,50		0,80	2,00	0,80
TOTAL					145,37

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO TORO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-7.20	M2	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie	6	26/11/2024	416.62









FRENTE DE OBRA				ESTACION DE POLICIA SILVIA	
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada posterior hacia zona parqueadero					
Zona lavado Primer nivel	3,98		2,43		9,67
Segundo nivel	3,98		3,25		12,94
Lateral primer nivel	1,82		3,25		5,92
Lateral T2 primer nivel	2,09		2,43		5,08
Lateral T2 segundo nivel	2,09		3,25		6,79
Fachada posterior segundo nivel T1	7,75		4,1		31,78
Posterior lateral segundo nivel	0,95		4,1		3,90
Fachada posterior segundo nivel T1	4,37		4,1		17,92
Fachada lateral derecha segundo nivel	7,20		3,85		27,72
Fachada lateral diagonal segundo nivel	1,92		3,25		6,24
Fachada frontal segundo nivel T1	10,46		3,25		34,00
Fachada frontal lateral segundo nivel T1	0,88		3,25		2,86
Fachada frontal segundo nivel T2	3,19		3,25		10,37
Fachada frontal lateral segundo nivel T2	0,88		3,25		2,86
Fachada frontal segundo nivel T3	4,34		3,25		14,11
Facahda frontal primer nivel T1	4,34		2,43		10,55
Facahda frontal lateral primer nivel	1,55		2,43		3,77
Facahda frontal primer nivel T1	3,81		2,43		9,26
Pasillo de acceso	4,20		2,43		10,21
Menos puerta	-0,85		2,22		-1,89
Menos ventana	-1,37		1,26		-1,73
Muro circular interior	6,15		1,34		8,24
Muro circular exterior	4,35		1,40		6,09
Fachada frontal	21,75		1,93		41,96
Muros bajos	0,50		1,00	2,00	1,00
Tercer nivel Garita					
Muros laterales	4,37		2,45	2,00	21,41
Muros frontal y posterior	8,33		2,45	2,00	40,82
Menos ventanas tipo 1	-0,75		0,80	10,00	-6,00
Menos ventanas tipo 2	-1,61		1,34	2,00	-4,31
Menos ventanas tipo 3	-0,56		0,60	4,00	-1,34





Antepechos + aleros					
Fachada posterior hacia parqueadero	3,98		0,90		3,58
Fachada posterior hacia parqueadero	2,77		0,90		2,49
Pasillo posterior primer nivel	14,99		0,90		13,49
Pasillo lateral derecho primer nivel	16,86		0,90		15,19
Pasillo frontal primer nivel	10,53		0,90		9,48
Fachada frontal segundo nivel	19,64		0,90		17,68
Fachada lateral segundo nivel	8,22		0,90		7,40
Facahda posterior segundo nivel T1	4,37		0,90		3,93
Facahda posterior segundo nivel T2	7,75		0,90		6,98
Facahda posterior segundo nivel T3	6,92		0,90		5,23
	TOTAL				416,62

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-7.21.	M.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 50 cm. Incluye aislamiento superficie.	6	26/11/2024	340,13









FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA SILVIA				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Guardaescoba area primer piso					
Pasillo frontal		7,09			7,09
Muro frontal diagonal		1,73			1,73
Muro lateral derecho		11,22			11,22
Muro posterior		12,77			12,77
Menos puertas		-0,77		4,00	-3,08
Pasillos					
Pasillo frontla		5,36			5,36
Menos puertas		-0,86		2,00	-1,72
Pasillo laterat		9,01			9,01
Lateral derecho		4,12			4,12
Posterior		2,60			2,60
Frontal		9,74			9,74
Posterior 2		3,78			3,78
Pasillo exterior a bateria primer piso		2,80			2,80
Exterior armerillo		4,15			4,15
Salon de TV		19,85			19,85
Pasillo lavado		5,28			5,28
Pasillo posterior		1,00			1,00
Comedor		19,38			19,38
Menos acceso		-1,74			-1,74
Bodega		11,14			11,14
Menos puerta		-0,62			-0,62
Secretaria		13,86			13,86
Menos puerta		-0,86			-0,86
Jefatura comando		15,60			15,60
Menos puerta		-0,86			-0,86
Radios		9,48			9,48
Menos puerta		-0,72			-0,72
Guardia		11,99			11,99
Menos puerta		-0,84			-0,84
Alojamiento		15,61			15,61
Muro circular		6,15			6,15
Guardaescoba grada		9,50		2,00	19,00









Guardaescobra segundo piso					
Alojamiento 1		14.44			14.44
Menos puerta		-0.86			-0.86
Menos acceso a baño		-0.70			-0.70
Alojamiento 2		15.56			15.56
Menos puerta		-0.85			-0.85
Alojamiento 3		15.95			15.95
Menos puerta		-0.87			-0.87
Menos acceso a baño		-0.70			-0.70
Alojamiento 4		14.72			14.72
Menos puerta		-0.87			-0.87
Menos acceso a baño		-0.94			-0.94
Alojamiento 5		14.09			14.09
Alojamiento 6		10.41			10.41
Alojamiento 7		10.90			10.90
Guardaescoba pasillos segundo piso		16.38			16.38
Menos puerta		-0.87			-0.87
Guardaescoba pasillos segundo piso 1		3.80			3.80
Guardaescoba pasillos segundo piso 2		16.27			16.27
TOTAL					340.13

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.06	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	6	26/11/2024	10,02





FRENTE DE OBRA | **ESTACION DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso bateria sanitaria primer piso					
Tramo 1	2,68	1,20			3,22
Tramo 2	0,80	1,65			1,32
Tramo 3	1,15	2,68			3,08
Zona ducha	0,89	1,35			1,20
Zona inodoro	0,89	1,36			1,20
TOTAL					10,02

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.18	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33 8 x 33 8 o equivalente	6	29/11/2024	10,02





FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA SILVIA				
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso bateria sanitaria primer piso					
Tramo 1	2.68	1.20			3.22
Tramo 2	0.80	1.65			1.32
Tramo 3	1.15	2.66			3.06
Zona ducha	0.89	1.35			1.20
Zona inodoro	0.89	1.35			1.20
TOTAL					10,02

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-9.05	M2	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	5	29/11/2024	44,04



FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA SILVIA				
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muros internos baño	2,00		1,80		3,60
Muro derecho	4,70		1,80		8,46
Muro posterior	8,37		1,80		15,07
Muro frontal	1,50		1,80		2,70
Area ducha	3,38		1,80		6,08
Area sanitario	3,38		1,80		6,08
Muro divisorio orinal y lavamanos	1,14		1,80		2,05
TOTAL					44,04

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-12.15	ML	Reposición e instalación de filos y dilataciones	6	26/11/2024	96,05



FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA SILVIA**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Filos aleros exterior					
Fachada posterior hacia parqueadero	3,98				3,98
Fachada posterior hacia parqueadero	2,77				2,77
Pasillo posterior primer nivel	14,99				14,99
Pasillo lateral derecho primer nivel	16,88				16,88
Pasillo frontal primer nivel	10,53				10,53
Fachada frontal segundo nivel	19,64				19,64
Fachada lateral segundo nivel	8,22				8,22
Facahda posterior segundo nivel T1	4,37				4,37
Facahda posterior segundo nivel T2	7,75				7,75
Facahda posterior segundo nivel T3	6,92				6,92
TOTAL					**96,05**

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO RUMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-12.23	M2	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	0	25/11/2024	290,87






FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muro de cerramiento interno izquierdo T2	17,30		2,08		35,98
Muro derecho interior	36,86		0,80		29,49
Muro de cerramiento interno					
Muro izquierdo T2	17,30		2,08		35,98
Muro derecho interior	36,86		0,80		29,49
Garita					
Muros laterales	2,25		1,50	2,00	6,75
Muros frontal y posterior	2,70		1,50	2,00	8,10
Losa	2,25	2,70			6,08
Fachada posterior	8,84		0,90		7,96
Muro cerramiento circular	6,15		1,34		8,24
Fachada frontal	21,75		1,93		41,96
Muros frontales	0,50		0,80	2,00	0,80
Muro de cerramiento interno izquierdo T2	17,30		2,08		35,98
Muros internos baño	2,00		1,80		3,60
Muro derecho	4,70		1,80		8,46
Muro posterior	8,37		1,80		15,07
Muro frontal	1,50		1,80		2,70
Area ducha	3,38		1,80		6,08
Area sanitario	3,38		1,80		6,08
Muro division cricial y lavamanos	1,14		1,80		2,05
TOTAL					290,87

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE, 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción:	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-9 74	M2	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika inyectoinsam -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado	6	26/11/2024	26,00





FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICÍA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Garita					
Muros laterales	2,25		1,50	2,00	6,75
Muros frontal y posterior	2,70		1,50	2,00	8,10
Losa	2,25	2,70			6,08
Fachada posterior	5,64		0,90		5,08
TOTAL					26,00

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-17.01	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	6	29/11/2024	430.88



FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA SILVIA**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Area Piner piso		367.30			367.30
Area Segundo peo		206.66			206.66
Menos cobrdo en acta 4 y 5		-143.07			-143.07
TOTAL					430.8819148

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMÍN CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-17.02	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	6	26/11/2024	21,74



FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA SILVIA**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Desmonte de cielo raso		172.57	0,1		17,26
Desmonte de enchapes		39,85	0,09		3,59
Placa de piso		9,96	0,09		0,90
TOTAL					21,74

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO [illegible] ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.14	M2	Desmonte Alistado de Piso	6	26/11/2024	80,00





FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona garita superior					
Piso exterior	5.40	1.60			8.64
Piso grita	1.70	2.00			3.40
Grada	2.40	0.95			2.28
Piso patio T1	5.60	5.65			31.64
Piso patio T2	10.70	2.30			24.61
Alojamiento primer piso 2.T1	2.37	3.36			7.94
Alojamiento primer piso 2.T2	1.60	0.80			1.28
Bocapuerta	0.70	0.30			0.21
TOTAL					80,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO GÓMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.15	M2	Demolición de Enchape de Pared y/o Piso	6	26/11/2024	80.00



FRENTE DE OBRA | **ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona garita superior					
Piso exterior	5.40	1.60			8.64
Piso grita	1.70	2.00			3.40
Grada	2.40	0.95			2.28
Piso patio T1	5.60	5.65			31.64
Piso patio T2	10.70	2.30			24.61
Alojamiento primer piso 2 T1	2.37	3.35			7.94
Alojamiento primer piso 2 T2	1.60	0.80			1.28
Bocapuerta	0.70	0.30			0.21
TOTAL					80.00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ORTIZ CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LJ. DIEGO MARÍA QUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.12.	M2	Desmonte Placas Aligeradas	6	26/11/2024	80.00





FRENTE DE OBRA — **ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona garita superior					
Piso exterior	5,40	1,60			8,64
Piso grita	1,70	2,00			3,40
Grada	2,40	0,95			2,28
Piso patio T1	5,60	5,65			31,64
Piso patio T2	10,70	2,30			24,61
Alojamiento primer piso 2 T1	2,37	3,35			7,94
Alojamiento primer piso 2 T2	1,60	0,80			1,28
Bocapuerta	0,70	0,30			0,21
TOTAL					80,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE; CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA G. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.Z3	UN	Desmonte Puertas y Marcos	II	28/11/2024	10,00



FRENTE DE OBRA				ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES	
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puertas segundo piso					
Alojamiento 1				1,00	1,00
Alojamiento 2				1,00	1,00
Alojamiento 3				1,00	1,00
Alojamiento 4				1,00	1,00
Alojamiento 5				1,00	1,00
Alojamiento 6				1,00	1,00
Alojamiento 7				1,00	1,00
Puertas primer piso					
Puerta guardia				1,00	1,00
Puerta baño guardia				1,00	1,00
Puerta baño social				1,00	1,00
TOTAL					10,00

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO RUBIO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LI. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.36	M2	Desmonte de muebles empotrados	6	26/11/2024	25,49





FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Closets alojamientos					
Alojamiento 1	0,66		1,88	2,00	2,48
Alojamiento 1	0,96		2	2,00	3,84
Alojamiento 2	1,54		1,82	2,00	5,61
Alojamiento 3	1,80		1,83		3,46
Alojamiento 4	1,99		1,85		3,68
Alojamiento 5	1,50		1,85		2,78
Alojamiento 6	1,70		1,6		2,72
Alojamiento 7	1,15		1,85		2,13
	TOTAL				25,49

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO TORRES CORTÉS
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.21	M2	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	6	26/11/2024	11,35





FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICIA BUENOS AIRES

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Hall de acceso a alojamientos segundo piso	1,00	11,35			11,35
TOTAL					11,35

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.36	M2	Desmonte de pañete	6	26/nov/2024	206,36







FRENTE DE OBRA | **ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Area segundo piso					
Alojamiento 1					
Muros frontal	4,78		1,20		5,74
Muro posterior	4,78		1,20		5,74
muro derecho	2,89		1,20		3,47
medianeros dpael	0,60		1,20	3,00	2,16
Alojamiento 4					
Muros frontal y posterior	4,60		2	2,00	18,40
Muros laterales	2,80		2	2,00	11,20
Menos ventanas	1,62		-0,5		0,81
Alojamiento 5					
Muro frontal	4,20		1		4,20
Muro derecho	5,04		1		5,04
Muro frontal	3,44		1		3,44
Muro izquierdo	7,60		1		7,60
Menos ventana	-1,72		0,5		0,86
Menos puerta	-,88		2,2		2,20
Muros baño					
Muros laterales	1,59		0,4	2,00	1,27
Muros frontal y posterior	2,03		0,4	2,00	1,62
Fachada frontal tramo 1	11,00		3,7		40,70
Fachada frontal tramo 2	6,60		2,4		15,84
Fachada frontal tramo 3	6,60		1,50		9,90
Fachada frontal tramo 4	2,60		1,50		3,90
Fachada frontal tramo 5	2,00		1,50		3,00
Fachada frontal tramo 6	2,20		1,00		2,20
Fachada frontal tramo 7	1,00		1,50		1,50
Pala muro frontal	11,60		1,50		17,40
Pala muro lateral	13,00		1,50	2,00	39,00
Pala muro posterior	2,40		1,00		2,40
	TOTAL				206,36

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ

Residente de Obra

Reviso y Aprobo:


IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MAYA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.01	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la estación del 102° 5 mayor necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	4	26/11/2024	257,50



FRENTE DE OBRA		ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES			
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Mantenimiento tanques de abastecimiento		154,85			154,85
Sondeo y mantenimiento a red sanitaria posterior		102,65			102,65
TOTAL					257,50

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROJAS ORTIZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-2.42	M2	Reposición o Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	6	26/11/2024	11.35



FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Hall de acceso a alojamientos segundo piso	1.00	11.35			11.35
TOTAL					11.35

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO [illegible]
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-7.06	ML	Mantenimiento y reposicion e instalación de estrelle sobre lámina lineal	6	29/11/2024	77,74



FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES				
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puertas segundo piso horizontales	0,80			7,00	5,60
Puertas segundo piso horizontales		2,20		14,00	30,80
Puertas segundo piso horizontales	0,70			3,00	2,10
Puertas segundo piso horizontales		2,20		6,00	13,20
Puertas primer piso horizontales	0,84			2,00	1,68
Puertas primer piso verticales		2,20		10,00	22,00
Puertas primer piso horizontales	0,86				0,86
Puertas primer piso horizontales	0,80				0,80
Puertas primer piso horizontales	0,70				0,70
TOTAL					77,7390110

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-7.07	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lisa	6	26/11/2024	17,78



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puertas primer piso					
Puerta armerillo	0,80		2,2	2,00	3,52
puert alojamiento	0,86		2,20	2,00	3,78
Puerta alojamiento 2	0,70		2,20	2,00	3,08
Puerta oficina comando	0,84		2,20	2,00	3,70
Puerta deportiva	0,84		2,20	2,00	3,70
TOTAL					17,78

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] ORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-7.14	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	6	26/11/2024	135.84





FRENTE DE OBRA	ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES				
Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada frontal tramo 1	11.00		3,7		40.70
Fachada frontal tramo 2	6,60		2,4		15.84
Fachada frontal tramo 3	6,60		1,50		9.90
Fachada frontal tramo 4	2,60		1,50		3,90
Fachada frontal tramo 5	2,00		1,50		3,00
Fachada frontal tramo 6	2,20		1,00		2,20
Fachada frontal tramo 7	1,00		1,50		1,50
Patio muro frontal	11,60		1,50		17,40
Patio muro lateral	13,00		1,50	2,00	39,00
Patio mum posterio	2,40		1,00		2,40
TOTAL					135,84

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO [illegible] CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-7.20	M2	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos, color a definir en obra. Incluye aislamiento superficie	6	25/11/2024	307,74



FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICIA BUENOS AIRES**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada frontal tramo 1	11,00		3,7		40,70
Fachada frontal tramo 2	6,60		2,4		15,84
Fachada frontal tramo 3	6,60		1,50		9,90
Fachada frontal tramo 4	2,60		3,00		7,80
Fachada frontal tramo 5	2,00		3,50		7,00
Fachada frontal tramo 6	2,20		1,00		2,20
Fachada frontal tramo 7	1,00		2,50		2,50
Patio muro frontal	11,60		2,50		29,00
Patio muro lateral	13,00		2,50	2,00	65,00
Patio muro posterior	2,40		1,00		2,40
Segundo nivel					
Patio muro frontal	11,60		3,50		40,60
Patio muro lateral	13,00		3,50	2,00	91,00
Menos ventanas	-1,75		0,50	2,00	-1,75
Menos ventanas	1,10		2,50		-2,75
Menos ventanas	-1,20		0,50		-0,60
Menos ventanas	-2,20		0,50		-1,10
TOTAL					307,74

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO RAMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.06	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 6cm impermeabilizado	6	26/11/2024	80.00





FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICIA BUENOS AIRES**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona garita superior					
Piso exterior	5.40	1.60			8.64
Piso grita	1.70	2.00			3.40
Grada	2.40	0.95			2.28
Piso patio T1	5.60	5.65			31.64
Piso patio T2	10.70	2.30			24.61
Alojamiento primer piso 2 T1	2.37	3.35			7.94
Alojamiento primer piso 2 T2	1.60	0.80			1.28
Bocapuerta	0.70	0.30			0.21
TOTAL					80,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROJAS CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	**CONSORCIO LATINO**
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÀS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.25	M2	Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ceramico tráfico moderado	6	26/11/2024	70,57

FRENTE DE OBRA — **ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES**

Localizacion	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona garita superior					
Piso exterior	5,40	1,60			8,64
Piso grilla	1,70	2,00			3,40
Grada	2,40	0,95			2,28
Piso patio T1	5,60	5,65			31,64
Piso patio T2	10,70	2,30			24,61
TOTAL					70,57

Realizo:

ERIKA M DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO [illegible] CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-9.74	M2	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades incluye aplicación de edificios tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado	8	26/11/2024	64.76



FRENTE DE OBRA				ESTACIÓN DE POLICIA BUENOS AIRES	
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Área segundo piso					
Alojamiento 1					
Muros frontal	4.78		1.20		5.74
Muro posterior	4.78		1.20		5.74
muro derecho	2.89		1.20		3.47
medianeros costal	0.60		1.20	3.00	2.16
Alojamiento 4					
Muros frontal y posterior	4.82		2	2.00	16.48
Muros laterales	2.80		2	2.00	11.20
Menos ventanas	1.82		-0.5		-0.91
Alojamiento 5					
Muro frontal	2.44		1		2.44
Muro derecho	1.04		1		1.04
Muro frontal	3.44		1		3.44
Muro izquierdo	7.63		1		7.63
Menos ventana	-1.72		0.5		-0.86
Menos puerta	.85		2.2		2.20
Muros baño					
Muros laterales	1.59		0.4	2.00	1.27
Muros frontal y posterior	2.03		0.4	2.00	1.62
TOTAL					64,76

Realizo:

ERIKA LIDAMIAN.

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLOREZ

Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO GOMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA G. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA DECAU. 2 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4.7.13	M2	Mantenimiento y reposicion a intalacion de enluco y vinilo 3 manos	6	28/11/2024	778,77







FRENTE DE OBRA			ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES		
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Area segundo piso					
Alojamiento 1					
Muros frontal	4,78		2,30		10,99
Muro posterior	4,78		3,00		14,34
muro derecho	2,89		2,80		8,09
medianeros closet	0,60		3,00	3,00	5,40
Menos closets	-1,86		0,66	2,00	-2,46
Menos closets	-0,90		1,88	2,00	-3,38
Muro posterior	0,90		3,00		2,70
Menos puerta	-0,90		2,12		-1,91
Menos ventanas	-2,49		-0,45		1,12
Menos ventanas	-1,38		-0,45		0,62
Bateria sanitaria					
Ducha	4,62		0,31		1,43
Lavamanos	2,18		0,31		0,68
Sanitario	4,62		0,31		1,43
Alojamiento 2					
Muros frontal	4,78		2,30		10,99
Muro posterior	4,78		3,00		14,34
muro derecho	2,89		2,80		8,09
medianeros closet	0,60		3,00	3,00	5,40
Menos closets	-1,86		0,66	2,00	-2,46
Menos closets	-0,90		1,88	2,00	-3,38
Muro posterior	0,90		3,00		2,70
Menos puerta	-0,90		2,12		-1,91
Bateria sanitaria					
Ducha	4,62		0,31		1,43
Lavamanos	2,18		0,31		0,68
Sanitario	4,62		0,31		1,43
Alojamiento 3					
Muros frontal y posterior	4,62		2,3	2,00	21,25
Muros laterales	2,80		2,3	2,00	12,88
Menos ventanas	1,62		0,5		0,81
Menos puerta	1,00		2,3		2,30
Zona de acceso	4,00		2,3		9,20
Menos puerta	0,85		-2,2		1,87
Menos closets	-2,00		1,86		-3,72
Bateria sanitaria					







Ducha	4,62		0,31		1,43
Lavamanos	2,18		0,31		0,68
Sanitario	4,62		0,31		1,43
Alojamiento 4					
Muros frontal y posterior	4,62		2,3	2,00	21,25
Muros laterales	2,80		2,3	2,00	12,88
Menos ventanas	1,62		0,5		-0,81
Menos puerta	1,00		2,3		2,30
Zona de acceso	4,00		2,3		9,20
Menos puerta	0,85		2,2		-1,87
Mayor closets	2,00		1,86		3,72
Bateria sanitaria					
Ducha	4,62		0,31		1,43
Lavamanos	2,18		0,31		0,68
Sanitario	4,62		0,31		1,43
Alojamiento 5					
Muro frontal	4,20		2,3		9,66
Muro derecho	5,04		2,3		11,59
Muro frontal	3,44		2,3		7,91
Muro izquierdo	7,63		2,3		17,55
Menos ventana	-1,72		0,5		-0,86
Menos puerta	-,85		2,2		2,20
Muros baño					
Muros laterales	1,59		0,4	2,00	1,27
Muros frontal y posterior	2,03		0,4	2,00	1,62
Alojamiento 6					
Muros laterales	3,40		2,3	2,00	15,64
Muros frontal y posterior	4,53		2,3	2,00	20,84
Menos ventana	-2,59		1,2		-3,59
Menos puerta	-0,90		2,2		-1,98
Menos closets	-1,66		1,88		-3,12
Muro closet	0,60		2,3		1,38
Muros baños					
Muros laterales	2,03		0,4	2,00	1,62
Muros frontal y posterior	2,57		0,4	2,00	2,02
Alojamiento 7					
Muro frontal	2,26		2,3		5,20
Muro derecho	2,15		2,3		5,04
Muro izquierdo	3,34		2,3		7,68
Muro posterior	3,41		2,3		7,84
Muro closet	1,15		2,3		2,65







Menos puerta	-0.75		2.2		-1.65
Baño					
Muros laterales	1.99		0.45	2.00	1.79
Muros frontal y posterior	1.00		0.45	2.00	0.90
Hall segundo piso					
Muro izquierdo	16.72		2.3		38.16
Muro posterior	2.67		2.3		6.14
Muro derecho	14.55		2.3		33.47
Columnas	2.00		2.3		5.56
Muro bajo escalera	1.20		0.9		1.08
Cielo raso hall tramo 1	1.81	3.02			5.47
Cielo raso hall tramo 2	1.39	3.56			4.61
Cielo raso hall tramo 3	3.17	6.01			19.05
Menos puertas	-0.90		2.12	2.00	-3.82
Menos puertas	-0.85		2.12	4.00	-7.21
Escalera					
Muro subida	3.11		3.29		10.23
Descanso	2.40		3.84		9.22
Muro bajada	3.05		4.55		14.06
Cielo escalera	2.40		3.61		8.66
Muro alojamiento femeninas	0.52		2.3		1.20
Menos puerta	-0.52		2.12		-1.10
Primer piso					
Archivo cielo raso	2.86	1.92			5.47
Muros laterales	2.85		2.5	2.00	14.25
Muros frontal y posterior	1.92		2.5	2.00	9.60
Menos puerta	-0.67		2		-1.34
Menos ventana	0.85		1.07		-0.96
Alojamiento Subcomandante					
Muro frontal	3.83		2.5		9.58
Muro derecho	2.83		2.5		7.08
Muro posterior 1	6.78		2.5		16.95
Muro izquierdo	3.14		2.5		7.85
Cielo raso		3.25			3.25
Menos puerta	-0.86		2		-1.72
Menos ventana	-1.67		1.07		-1.79
Interior baño cielo raso	1.39	1.27			1.77
Muros laterales	1.39		0.41	2.00	1.14
Muros frontal y posterior	1.27		0.41	2.00	1.04
Armerillo					
Muro frontal	2.36		2.5		5.90
Muro derecho	4.10		2.5		10.25
Muro izquierdo	3.95		2.5		9.88
Muro posterior	2.84		2.5		7.10
Menos puerta	-0.80		2		-1.60
Cielo raso T1	2.36		2.67		6.30
Cielo raso T2	0.80		2.84		2.27
Oficina comando					
Cielo raso	3.39	1.84			6.24
Muros laterales	1.84		2.5	2.00	9.20

Muros frontal y posterior	3.39		2.5	2.00	16.95
Menos puerta	0.84		2		-1.68
Guardia					
Cielo raso	2.89	2.87			8.29
Muros laterales	2.89		2.5	2.00	14.45
Muros frontal y posterior	2.87		2.5	2.00	14.35
Menos puerta	0.77		2		-1.54
Menos ventana	-1.47		1.07		-1.57
Menos puerta acceso archivo	-0.70		2		-1.40
Archivo guardia					
Cielo raso	1.40	1.18			1.65
Muros laterales	1.40		2.5	2.00	7.00
Muros frontal y posterior	1.18		2.5	2.00	5.90
Menos puerta	0.70		2		1.40
Baño social					
Cielo raso	1.18	1.32			1.56
Muros laterales	1.18		0.4	2.00	0.94
Muros frontal y posterior	1.32		0.4	2.00	1.06
Alojamiento 2					
Cielo raso 1	2.37	3.35			7.94
Cielo raso 2	1.60	1.80			2.88
Muros laterales	3.35		2.5	2.00	16.75
Muros frontal y posterior	2.37		2.5		5.93
Menos puerta	-0.70		2		-1.40
Muros acceso	1.60		2.5		4.00
Muros acceso	1.80		2.5		4.50
Menos acceso baño	0.77		2.5		-1.93
Menos puerta baño	-0.70		2.5		-1.75
Oficina hall					
Cielo raso	1.65	1.69			2.82
Muros laterales	1.65		2	2.00	6.60
Muros frontal y posterior	1.59		2	2.00	6.36
Menos puerta	-0.70		2		-1.40
Cocina					
Muros enchape					
Frontal	3.30		0.3		1.01
Laterales	1.85		0.3	2.00	1.12

Cielo raso	3.36	2.67			9.00
Muro posterior	3.36		2.5		8.40
Despensa					
Cielo raso	1.20	2.67			3.20
Muros laterales	1.20		2.5	2.00	6.00
Muros frontal y posterior	2.67		2.5	2.00	13.35
Menos puerta	-0.84		2		-1.68
Sala de estar					
Cielo raso	8.62	4.78			31.84
Muros laterales	8.62		2.5	2.00	33.10
Muros frontal y posterior	4.78		2.5	2.00	23.90
Menos ventanas	2.48		1.07	2.00	-5.31
Menos acceso	-1.06		2		-2.12
	TOTAL				778.77

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLOREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCOROPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No:	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.31	ML	Mantenimiento y reposicion e instalación de guardaescoba en cerámica	6	26/11/2024	52,77

FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA BUENOS AIRES				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona garita superior		10,60			10,60
Garita		7,40			7,40
Patio					
Muro frontal		10,68			10,68
Muro izquierdo		2,28			2,28
Muro posterior		4,99			4,99
Muro derecho		8,48			8,48
Muro izquierdo T2		2,58			2,58
Muro posterior T2		5,76			5,76
TOTAL					52,77

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobó:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LT. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.32	UL	Mantenimiento y reposicion e instalación de guardaescoba en porcelanato	6	20/11/2024	204,26







FRENTE DE OBRA	ESTACIÓN DE POLICIA BUENOS AIRES				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Alojamiento primer piso		9,12			9,12
Oficina en hall primer piso interior		6,46			6,46
Oficina en hall primer piso exterior		2,92			2,92
Alojamiento primer piso		9,12			9,12
Oficina en hall primer piso interior		6,46			6,46
Oficina en hall primer piso exterior		2,92			2,92
Enchape de piso primer piso					
Archivo	1,92			2,00	3,84
Archivo		2,85		2,00	5,70
Alojamiento 1	3,83			2,00	7,66
Alojamiento 1		2,83		2,00	5,66
Area vestier alojamiento		2,54			2,54
Area vestier alojamiento		2,54			2,54
Aislamiento T1	2,90			2,00	5,80
Aislamiento T1		2,36		2,00	4,72
Aislamiento T2		2,84		2,00	5,68
Oficina comando		1,89		2,00	3,78
Oficina comando	3,39			2,00	6,78
Guardia	2,87			2,00	5,74
Guardia		2,89		2,00	5,78
Salón comedor		6,62		2,00	13,24
Salon comedor	4,78			2,00	9,56
Area recibo	4,53			2,00	9,06
Area recibo		2,17		2,00	4,34
Hall contiguo a patio	3,14			2,00	6,28
Hall contiguo a patio		5,70		2,00	11,40
Hall acceso a grada T1		1,92		2,00	3,84
Hall acceso a grada T1	1,89			2,00	3,78
Hall acceso a grada T2	1,44			2,00	2,88
Hall acceso a grada T2		0,49		2,00	0,98
Area irregular Hall		13,50		2,00	27,00
Cocina		2,67		2,00	5,34
Cocina	3,38			2,00	6,76



Menos puertas	0.80			7.00	-5.60
Despensa	1.20			2.00	2.40
		2.67		2.00	5.34
Menos puertas	-0.80			7.00	-5.60
TOTAL					204.25

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ

Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO NISMO CORTEZ

Supervisor Contrato

MEMORIAS DE CALCULO PN MEPOY No 90-6-10024-24

Contratista:	CONSORCIO LATINO
Obra:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA LI. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA DECAU, 2.INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.30	M2	Mantenimiento y reposicion e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	6	26/11/2024	9,43



FRENTE DE OBRA | **ESTACIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES**

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Alojamiento primer piso 2.T1	2.37	3.35			7.94
Alojamiento primer piso 2.T2	1.60	0.80			1.28
Bocapuerta	0.70	0.30			0.21
TOTAL					9,43

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Reviso y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO PRIMO CORTEZ
Supervisor Contrato

CONSORCIO LATINO
CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24.

INFORME TÉCNICO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24. CELEBRADO ENTRE CONSORCIO LATINO Y POLICÍA NACIONAL – QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO."

POPAYÁN CAUCA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
4. INFORME ANÁLISIS ACTIVIDADES EJECUTADAS 4
5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO 8
1. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PARCIALES 8

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico parcial N.° 3 de obra se elabora con el objetivo principal de clarificar el estado de ejecución del CONTRATO DE OBRA **No. 90-6-10024-24.**

2. OBJETIVOS

- Realizar un seguimiento detallado de la ejecución parcial de las actividades programadas y controlar su correcta ejecución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar cada actividad para garantizar una ejecución adecuada.
- Controlar el presupuesto contractual.
- Supervisar los comités de obra y el avance de los compromisos.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**90-6-10024-24.**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO."
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.255.772.455,34
VALOR ADICIÓN 1:	$ 150.000.000,00
VALOR ADICIÓN 2:	$ 73.145.552
VALOR ADICIÓN 3:	$ 72.626.903,34
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO

4. INFORME ANÁLISIS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Estación de Policía Silvia

Durante el periodo actual de ejecución, se están desarrollando actividades enfocadas en la mejora de las baterías sanitarias. Estas incluyen el cambio general de aparatos sanitarios, con especial atención a la batería sanitaria del primer piso, donde, debido a su avanzado deterioro, se realiza un reemplazo total de enchapes y puntos hidrosanitarios, mejorando su funcionalidad y condiciones estructurales.

Adicionalmente, se están interviniendo las fachadas restantes, incluida la fachada principal, mediante trabajos de resane y pintura. En el interior, las áreas del primer piso, como las oficinas, también están siendo renovadas con labores de resane y aplicación de pintura, asegurando espacios en óptimas condiciones tanto en lo funcional como en lo estético.

Estas acciones buscan garantizar mejoras duraderas que aporten al buen estado y apariencia del edificio. A continuación se relacionan las actividades ejecutadas.

1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
A4-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2
A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2

A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2
A4-1.22.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN
A4-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN
A4-1.30.	Desmonte de Griferia	UN
A4-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN
A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**	
A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML
A4-3.30.	Reposición e Instalación de Punto Agua Fria	UN
A4-3.42.	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UN
A4-3.45.	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	UN
A4-3.46.	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	UN
A4-3.49.	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**	
A4-4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	ML
A4-4.09.	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W	UN
A4-4.25.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN
A4-4.30.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN
A4-4.39.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS	UN
A4-4.50.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w	UN
A4-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN
A4-4.54.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**	
A4-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2
A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2

A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2
A4-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**	
A4-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2
A4-8.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente	M2
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**	
A4-9.05.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2
A4-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**	
A4-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML
A4-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	
A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2
A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3

ESTACIÓN DE POLICÍA DE BUENOS AIRES

En el marco de las actividades realizadas, se ejecutaron trabajos de instalación de estuco y pintura general, abarcando tanto las áreas internas como externas del proyecto, asegurando un acabado uniforme y de alta calidad. Asimismo, se llevaron a cabo labores adicionales de instalación de aislantes y enchape de piso en zonas que no habían sido contempladas en el alcance inicial. Estas intervenciones permitieron completar integralmente el cambio de enchape en el primer piso, optimizando la estética y funcionalidad de los espacios intervenidos.

A4-1.12.	Desmonte Placas Aligeradas	M2
A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2
A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2
A4-1.21.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2
A4-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UN

A4-1.36.	Desmonte de muebles empotrados	M2
A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**	
A4-2.42.	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	M2
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**	
A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**	
A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML
A4-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2
A4-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2
A4-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2
A4-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**	
A4-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2
A4-8.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2
A4-8.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2
A4-8.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML
A4-8.32.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato	ML
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**	
A4-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2

ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDRASENTADA

En la Estación de Policía de Piedra Sentada, se llevaron a cabo actividades de pañete y definición de filos en los muros previamente construidos bajo el sistema de fachada. Adicionalmente, se ejecutó la elaboración de dinteles en concreto sobre las áreas que lo requerían, garantizando la estabilidad y funcionalidad estructural de estos elementos.

6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA**	
A5-6.16.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	ML
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**	
A5-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML
A5-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2

5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Hasta la fecha se ha ejecutado el **95.51%** del presupuesto total contratado, equivalente **a $ 448.982.764,13** cumpliendo a cabalidad los tiempos y actividades previstas en el presente contrato, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Porcentaje programado	80.00%
Porcentaje ejecutado	97,86%
Porcentaje de atraso	0%


Se evidencia que las labores se realizaron a tiempo y no se presentan retrasos en la ejecución de la obra.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Estación de Policia Silvia

		
Recorrido de cubierta	Recorrido de cubierta	Resanes y pintura interna

		
Resanes y pintura interna	Resanes y pintura interna	Resanes y pintura interna

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Estación de Policía Buenos Aires

		
Resanes y pintura interna	Resanes y pintura interna	Resanes y pintura interna

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

		
		
Instalación de guardaescoba y piso	Instalación de guardaescoba y piso	Instalación de guardaescoba y piso

Atentamente,

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

ERIKA M. DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
RESIDENTE DE OBRA

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS MODERNA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764073386986

(415)7707212489984(8020) 00187N407338698 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 4 1 7 0 4	3				

11. Razón social
CONSORCIO LATINO

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 72 A # 24 - 47

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2024-06-20 / 03:20:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: GARCÍA MUÑOZ TANIA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1049649652 — 1004. DV: 8
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO LATINO

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2024-06-20 15:20:54

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764073386986

(415)7707212489864(8020) 0018764073386986 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 4 1 7 0 4	3				

11. Razón social: CONSORCIO LATINO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO LATINO CR 72 A # 24 - 47	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LT	1	200	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 23/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO LATINO** con **NIT 901.841.704-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 176000715977

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A
NIT. 860.034.313-7