GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P. 01193-0214

CTRO-INV3004-04-2024

Yopal, 03 de diciembre de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
R/L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024

Ref. contrato de obra No. 4229 de 2024 con objeto "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Demora en entrega de Estudios y Diseños de puntos críticos

Cordial Saludo

La Interventoria en cumplimiento de las funciones de seguimiento, vigilancia y control al contrato de Obra en referencia, se permite indicar al contratista de Obra "CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024", que de acuerdo a orden de Inicio de Obra de fecha 20 de noviembre de 2024, el contratista esta en la obligación de entregar a la interventoría los Estudios y Diseños de obras a construir en el corredor vial Sabanalarga - la Piñalera en los sitios críticos K5+130 y K8+020, para revisión por parte de la Interventoria, y de acuerdo con observaciones en visita de campo realizada por el contratista y los profesionales especialistas de la Interventoria al sitio de las obras, el pasado 22 de noviembre de 2024. Sin embargo, ya han transcurrido 15 días desde la fecha de la orden de Inicio sin que se haya radicado ningún documento referente a este ítem. La demora en la entrega de los Estudios y Diseños, genera preocupación a la Interventoria y la Entidad contratante, por cuanto se requieren plazos adicionales para evaluar y aprobar dichos diseños, lo que evidencia que en el plazo restante (hasta el 31 de diciembre de 2024…) no sería suficiente para dar cumplimiento a las actividades de ejecución de obras programadas y que hacen parte del objeto contractual.

Se le recuerda al Contratista de obra que el incumplimiento en las obligaciones adquiridas con la firma del contrato, expone al contratista de obra a un posible incumplimiento como lo establece la CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C 6.773.569 de Tunja
Contratista Interventoría

CR 29 17 59 BL L INT 3 Yopal- Casanare Tel: 3123979455
gilbert569@hotmail.com