GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P. 01193-0214

CTRO-INV3004-02-2024

Yopal, 25 de noviembre de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
R/L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024

Ref. Contrato de Interventoria No. 3004 de 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

Asunto: Respuesta a oficio DT – CAS – CI2024 – 007 de fecha 22 de noviembre de 2024

Cordial Saludo

Por medio de la presente, la Interventoria de la referencia se permite dar respuesta al oficio DT – CAS – CI2024 – 007, del contrato obra N° 4229 de 2024 con objeto "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Es evidente que, respecto a su oficio en referencia, no se adjuntó plano de señalización, complementado de acuerdo con las recomendaciones de especialista en Tránsito y Transporte enunciadas por Uds. en dicho oficio, tampoco se anexo presupuesto estimado de acuerdo a recomendación de esta Interventoria, ni tampoco se anexo informe técnico de justificación y diseño de instalación de la respectiva señalización, incumpliendo de esta manera el compromiso adquirido en comité de obra del pasado 21 de noviembre, con participación del Director y demás ingenieros de la Territorial Casanare de INVIAS, en cuanto a la entrega del diseño de dicha señalización a más tardar el día 22 de noviembre de 2024, al igual no se ha cumplido el compromiso verbal adquirido con esta Interventoria en visita de obra, el día 22 de noviembre al sitio de los trabajos del punto crítico ubicado en la vía Sabanalarga – La Piñalera.

Teniendo en cuenta que ya se expidió orden de Inicio del contrato de obra N° 4229 con fecha 20 de noviembre de 2024 y fecha de terminación del 31 de diciembre de 2024, se evidencia que el plazo está transcurriendo sin que se adelanten los respectivos diseños de acuerdo a la partida en su presupuesto aprobado ("…*ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ELABORACION DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS 2024 PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTUR VIAL Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS*…") y su aprobación que requieren tiempos adicionales y mucho menos se van a poder adelantar actividades de ejecución de obra según los tiempos

CR 29 17 59 BL L INT 3 Yopal– Casanare Tel: 3123979455
gilbert569@hotmail.com

establecidos, se le solicita al contratista presentar en el menor tiempo posible la documentación de acuerdo a compromisos pactados y obligaciones adquiridas en su contrato.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C 6.773.569 de Tunja
Contratista interventoría