ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	010-RAPLL-2025
	14	4	2025		

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS

ACTA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO 010-RAPLL-2025

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☐ OTRO ☑

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No. 10 DE 2025

VIGENCIA SEIS (6) MESES

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DE LA REGIÓN LLANOS.

LOCALIZACION DEL PROYECTO N.A

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO UN (1) MES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 (Día) DE MARZO (Mes) DEL 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 5 (Día) DE ABRIL (Mes) DEL 2025 (Año)

$ 5.000.000

VALOR INCIAL DEL CONTRATO CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.

CONTRATISTA EDGAR ARMANDO ROSERO GARCIA

INTERVENTOR N.A

SUPERVISOR NERY OROS ORTIZ

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
$ 2.500.000	QUINCE (15) DIAS
ACTAS No	**FECHA**
N.01	6/03/2025

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 20 (Día) DE ABRIL (Mes) DEL 2025 (Año)

$ 7.500.000

VALOR ACTUAL SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

En Yopal Casanare, a los quince (15) dias del mes de abril del 2025, se reunieron los señores: EDGAR ARMANDO ROSERO GARCIA en calidad de contratista y NERY OROS ORTIZ, Gerente REGION LLANOS, en calidad de Supervisor por parte de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS, con el fin de suscribir ACTA DE SUSPENSION del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales citado.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Que las partes acuerdan de común acuerdo la suscripción de la presente acta, teniendo en cuenta que se requiere el acompañamiento del profesional en la aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones ante el Consejo Directivo de Región Llanos, el cual inicialmente estaba convocado para el día 11 de abril del 2025, pero se reprogramo para el próximo día 22 de abril del 2025.

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	15 (Día) DE ABRIL (Mes) DEL 2025 (Año)
PLAZO TRANSCURRIDO	UN (1) MES Y NUEVE (9) DIAS (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)
PLAZO FALTANTE	SEIS (6) DIAS. (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN	SEIS (6) DIAS. (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO	21 (Día) DE ABRIL (Mes) DEL 2025 (Año)

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 010-RAPLL-2025 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de abril de 2025

(Firma)

(Nombre) **EDGAR ARMANDO ROSERO GARCIA**

cc. 1.085.261.236

Contratista

(Firma)

(Nombre) **NERY OROS ORTIZ**

Supervisor