SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL. |
| Periodo: | JUNIO 2024. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución No. 2611 del 01 de agosto de 2023. |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N.A Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 1266-2021 | | | |
| CONTRATISTA: | GOBERNACION DE CALDAS | | NIT: | 890801052-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N.A | | | |
| OBJETO: | **AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL.** | | | |
| FECHA DE INICIO: | 31 DE | No. de Oficio o fecha estado en ejecución | | SIGLA UNIDAD |

| | AGOSTO DE 2021 | plataforma SECOP (el que aplique: | EJECUTORA **D.T CALDAS** o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL: | $9.000.000.000 | | |
| VALOR ADICIONES: | - | | |
| ADICIÓN 1: | $1.500.000.000 | | |
| ADICIÓN NN: | - | | |
| VALOR ACTUAL: | $10.500.000.000 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 DE JULIO DE 2022 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 2 | | |
| PRÓRROGA 1: | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| PRÓRROGA 2: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| PRÓRROGA 3: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP No. 117221 de 29 de Marzo de 2021 | 2021 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 750.000.000 | 0 | $ 750.000.000 |
| CDP No. 117221 de 29 de Marzo de 2021 | 2022 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 8.250.000.000 | 0 | $ 8.250.000.000 |
| TOTAL | | | | | | $9.000.000.000 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|

| | | | DEL ANTICIPO | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha 30 junio de 2024, para el periodo JUN-2024, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $10.500.000.000 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0 | $0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | -- | -- |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0 | 0% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ... | ... | |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Nota:** El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría. | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 2252-2021 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL | NIT: | 901.550.980-0 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | Nombre del integrante / Compromiso (%) (1)<br>CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS NIT 860.043.881-1 — 35%<br>EC CONSULTORIA SAS NIT 901450710-1 — 25%<br>ESTUTEC SAS NIT 900.968.904-2 — 20%<br>FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS FERDINCO SAS NIT 900.871.862-3 — 20% | | |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2. | | |
| FECHA DE INICIO: | 16 de marzo de 2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT CALDAS o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 999.980.476,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN N: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 999.980.476,00 | | |
| ANTICIPO | $420.159.864,00 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 999.980.476,00 | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de julio de 2022 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | Meses y días | | |
| PRÓRROGA 1: | 31 de Diciembre de 2022 | | |
| PRÓRROGA 2: | 15 de Marzo de 2023 | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA 3: | 31 de Mayo de 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de Mayo de 2024 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283622 | 2022-02-23 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $605.980.476,00 | $605.980.476,00 | $0,00 |
| 1077721 | 2021-12-30 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $394.000.000,00 | $394.000.000,00 | $0,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. N/A De fecha 01 al 30 de junio para el período de junio 2024 el contrato reporta un avance de N/A % y:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ N/A%
Total inversión ejecutada: $ N/A%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 3/05/2024 | 2 | 2 | 3/05/2024 | 1/07/2024 |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $99,998,047.60 | 21-44-101372142 | 29/12/2021 | 15/08/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $420,159,864.00 | 21-44-101372142 | 29/12/2021 | 15/08/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $199,996,095.20 | 21-44-101372142 | 29/12/2021 | 15/02/2028 |
| Calidad del Servicio | $299,994,142.80 | 21-44-101372142 | 15/08/2023 | 15/02/2028 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
N/A
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
N/A
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
N/A
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
N/A

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del N/A.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

# 3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 3.1. INFORMACION GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 3836-2023 | | | |
| CONTRATISTA: | CB INGENIEROS SAS | NIT: | 860509943 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A | | | |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA CENTRAL SAN LORENZO EN EL RESGUARDO SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RIO SUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL | | | |
| FECHA DE INICIO: | 7 de Diciembre 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT CALDAS o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP | |
| VALOR INICIAL: | $ 300.000.000,00 | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | | |
| ADICIÓN N: | N/A | | | |
| VALOR ACTUAL: | $300.000.000,00 | | | |
| ANTICIPO | N/A | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $300.000.000,00 | | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de julio de 2022 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRÓRROGAS: | Meses y días |
| PRÓRROGA 1: | 30 de Abril de 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de Abril de 2024 |

### 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165423 | 2023-10-19 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $300.000.000,00 | $300.000.000,00 | $0,00 |

### 3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. N/A | $N/A | $N/A | $N/A | $N/A |

### 3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. De fecha 01 al 30 de junio para el período de junio 2024 el contrato reporta un avance de 0 % y:

### 3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ N/A%
Total inversión ejecutada: $ 0 - 0%

### 3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| | |

## 3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 6/06/2024 | 2 | 2 | 6/06/2024 | 31/07/2024 |

## 3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $30.000.000,00 | NB-100288005 | 11/10/2023 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $126.050.420,00 | NB-100288005 | 11/10/2023 | 31/12/2027 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $60.000.000,00 | NB-100288005 | 11/10/2023 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | $90.000.000,00 | NB-100288005 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _6_/_06_/_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

### 3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

## 7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del N/A.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
172022160 CLD
SUPERVISOR DEL CONVENIO