8:36am
Cotiven.
21 MAR 2025

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página 1 de 2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20241800025467 DEL 2024

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA PARA EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y EL MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO. EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 24.570.358
VALOR APORTE JAC:	$ 982.814
VALOR DEL CONVENIO	$ 25.553.172
DISP. PRESUPUESTAL No.	CDP 2024.CEN.01.5159
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2024.CEN.01.07732

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA DE PAGO DE OBRA No.1 Y FINAL

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA R.L. MARGOT CHAGÜENDO CHICANGANA
SUPERVISOR :	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	BIOFILTRO												
1	OBRAS PREELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	78	$ 2.500,0	$ 195.000,00	40	$ 100.000,00			40,00	$ 100.000,00	40,00	$ 100.000,00
1,2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMUN	M3	75	$ 17.700,0	$ 1.327.500,00	38	$ 672.600,00			38,00	$ 672.600,00	38,00	$ 672.600,00
1,3	RELLENO DE MATERIAL COMUN	M3	34	$ 55.400,0	$ 1.883.600,00	17	$ 941.800,00			17,00	$ 941.800,00	17,00	$ 941.800,00
				SUBTOTAL	$ 3.406.100,00		$ 1.714.400,00				$ 1.714.400,00		$ 1.714.400,00
2	MATERIALES												$ -
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PESADA DE 4 IN	ML	66	$ 58.899,0	$ 3.887.334,00	120,00	$ 7.067.880,00			120,00	$ 7.067.880,00	120,00	$ 7.067.880,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PESADA DE 3 IN	ML	12	$ 43.510,0	$ 522.120,00		$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	GBL	1	$ 184.000,0	$ 184.000,00	1,00	$ 184.000,00			1,00	$ 184.000,00	1,00	$ 184.000,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA DE 500 LITROS	UND	1,00	$ 523.000,0	$ 523.000,00	1,00	$ 523.000,00			1,00	$ 523.000,00	1,00	$ 523.000,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO 4000 LITROS ANAEROBICO HORIZONTAL	UND	1	$ 8.678.086,0	$ 8.678.086,00		$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 13.794.540,00		$ 7.774.880,00				$ 7.774.880,00		$ 7.774.880,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y LIMPIEZA												
3,1	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA LA VEREDA	KM	17	$ 30.000,0	$ 510.000,00	17,00	$ 510.000,00			17,00	$ 510.000,00	17,00	$ 510.000,00
3,2	LIMPIEZA GENERAL	GLB	25,12	$ 1.500,0	$ 37.680,00	25,12	$ 37.680,00			25,12	$ 37.680,00	25,12	$ 37.680,00
				SUBTOTAL	$ 547.680,00		$ 547.680,00				$ 547.680,00		$ 547.680,00
	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO												
4	REVESTIMIENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES												
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	GBL	1	$ 383.060,0	$ 383.060,00	1,00	$ 383.060,00			1,00	$ 383.060,00	1,00	$ 383.060,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA SANITARIA D:4 IN	ML	1	$ 42.212,0	$ 42.212,00		$ -				$ -	0,00	$ -
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 3 IN	ML	30	$ 47.590,0	$ 1.427.700,00	12,00	$ 571.080,00			12,00	$ 571.080,00	12,00	$ 571.080,00
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC PRESION DE 2 IN	ML	1,50	$ 38.410,0	$ 57.615,00		$ -				$ -	0,00	$ -
4,5	CAJA EN CONCRETO REFORZADO DE 0,60*0,60 INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	1	$ 493.940,0	$ 493.940,00		$ -				$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 2.404.527,00		$ 954.140,00				$ 954.140,00		$ 954.140,00
5	TRANSPORTE DE MATERIALES Y LIMPIEZA												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA LA VEREDA	KM	17	$ 29.000,0	$ 493.000,00	17,00	$ 493.000,00			17,00	$ 493.000,00	17,00	$ 493.000,00
5,2	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	$ 1.500,0	$ 1.500,00	1,00	$ 1.500,00			1,00	$ 1.500,00	1,00	$ 1.500,00
				SUBTOTAL	$ 494.500,00		$ 494.500,00				$ 494.500,00		$ 494.500,00

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página 2 de 2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20241800025467 DEL 2024

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA PARA EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y EL MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO. EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 24.570.358
VALOR APORTE JAC:	$ 982.814
VALOR DEL CONVENIO	$ 25.553.172
DISP. PRESUPUESTAL No.	CDP 2024.CEN.01.5159
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2024.CEN.01.07732

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA DE PAGO DE OBRA No.1 Y FINAL

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA R.L. MARGOT CHAGÜENDO CHICANGANA
SUPERVISOR :	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SÉPTICO DE 5000 LITROS CON ACCESORIOS	UND	1	$ 3.649.490,0		1,00	$ 3.649.490,00			1,00	$ 3.649.490,00	1,00	$ 3.649.490,00
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAFA DE 3000 LITROS CON ACCESORIOS	UND	1	$ 4.957.100,0		1,00	$ 4.957.100,00			1,00	$ 4.957.100,00	1,00	$ 4.957.100,00
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PVC DE 4"	UND	1	$ 201.656,0		1,00	$ 201.656,00			1,00	$ 201.656,00	1,00	$ 201.656,00
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 6"	ML	12	$ 29.446,0		12,00	$ 353.352,00			12,00	$ 353.352,00	12,00	$ 353.352,00
				SUBTOTAL	$ -		$ 9.161.598,00				$ 9.161.598,00		$ 9.161.598,00
				AJUSTE POR APROXIMACIÓN	$ -		$ 161,00		$ -				
				COSTO DIRECTO	$ 20.647.347,00		$ 20.647.359,00		$ -		$ 20.647.198,00		$ 20.647.198,00
				Administración (18%)	$ 3.716.522,00		$ 3.716.525,00		$ -		$ 3.716.496,00		$ 3.716.496,00
				Imprevistos (1%)	$ 206.489,00		$ 206.474,00		$ -		$ 206.488,00		$ 206.488,00
				Utilidad	$ -								
				COSTO INDIRECTO	$ 3.923.011,00		$ 3.922.999,00		$ -		$ 3.922.984,00		$ 3.922.984,00
				COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 24.570.358,00		$ 24.570.358,00		$ -		$ 24.570.182,00		$ 24.570.182,00

BALANCE A LA FECHA		
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO		$ 24.570.358,00
VALOR APORTE DE LA JAC	$ 982.814,00	$ 982.814,00
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 25.553.172,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 24.570.182,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 176,00	
SUMAS IGUALES $	$ 25.553.172,00	$ 25.553.172,00

BALANCE DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO	$ 12.285.179,00	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 12.285.179,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ 12.285.179,00	$ 12.285.179,00

BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR RETEGARANTIA 10%		*$0
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	0,00	
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	0,00	
SALDO RETEGARANTIA	0,00	
SUMAS IGUALES	0,00	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 24.570.182,00
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 12.285.003,00
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRES PESOS PESOS M/CTE	

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ANTICIPO Y/O ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2024.CEN.01.07732	$ 24.570.358,00	$ 12.285.179,00	$ 12.285.003,00	$ 176,00
TOTAL RDP PRESENTE ACTA			$	176,00

LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA Y SE SUSTENTA EN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ANEXOS.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA
R.L. MARGOT CHAGÜENDO CHICANGANA
CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GF-TES-11
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Versión 01
		Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No: 1

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT - C.C:	817.001.145-8

CONVENIO SOLIDARIO N° 20241800025467 del 2024	CDP N° CDP 2024.CEN.01.5159
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2024.CEN.01.07732

Ciudad y Fecha de Operación:	Popayán , 20 de marzo de 2025
La suma de (Valor en Letras):	DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRES PESOS M/CTE
Por concepto de:	PAGO DE ACTA No.1 Y FINAL : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA PARA EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y EL MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO. EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.

Valor de la Operación $ 12.285.003,00

OBSERVACIONES:	Teniendo en cuenta que el convenio tuvo un anticipo del 50%, se debe amortizar asi: AMORTIZACION : $12.285.179 PAGO ACTA FINAL: $12.285.003

25 MAR 2025

MARGOT CHAGÜENDO CHICANGANA
Representante legal
Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
Cedula de ciudadanía: 34.544.860 de Popayán,