| RedSalud NIT.804001357-2 | JURÍDICA | PA-04-CON-FO-13 |
|---|---|---|
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | 04-01-2021 V.06 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 26 | 12 | 2023 | N° Y FECHA DEL CONTRATO | RSC-INV-021-2023 Y No INTERNO 1259-2023 | | | | |
| VALOR CONTRATO: | $ 298.000.000 | | | PLAZO EJEC. (MESES): | TRES (03) MESES | | | | |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO DE RX, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0434 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OROCUÉ Y RED SALUD CASANARE E.S.E | | | | | | | | |
| FECHA ACTA INICIO: | 29 | 9 | 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 29 | 12 | 2023 | | |
| CONTRATISTA: | AU CORPORATION S.A.S / RL. ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ | | | SUPERVISOR: | MAYRA YALITZA MUÑOZ RINCON | | | | |
| ADICIONAL N° | N/A | | | PRORROGA | N/A | N/A | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 298.000.000 | | | | | | | | |
| ACTA Y FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | ACTA Y FECHA DE REINICIO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACION FINAL | 28 | 12 | 2023 | | | | | | |

En Yopal,Casanare, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ identificada con C.C.33.625.311 expedida en Tauramena, Gerente de Red Salud Casanare E.S.E, MAYRA YALITZA MUÑOZ RINCON, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y sistemas, en calidad de supervisora del contrato de compraventa N° RSC-INV-021-2023 Y No INTERNO 1259-2023, y ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZA, identificado con cedula de ciudadanía N° 40.379.253 expedida en Villavicencio, en calidad de representante legal de **AU CORPORATION S.A.S**; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 2023 al 28 de diciembre de 2023, lo que equivale a **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES M/CTE PESOS ($298.000.000,00),** Número de factura AU-7 fecha 22/11/2023, por lo que una vez revisadas y verificadas la ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista el día 21 de diciembre de 2023, se certifica que efectivamente el contratista cumplio con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta de liquidación. **RUBRO**: 2245010401 EQUIPOS BIOMEDICOS $ 298.000.000

BALANCE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

| A. DESCRIPCION | B. EJECUTADO | C. AMORTIZACION | D. VIF CONTRATO | E. SALDO |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | $ 298.000.000,00 | $ 298.000.000,00 |
| ANTICIPO | | $ 89.400.000 | | $ 298.000.000,00 |
| PAGO 1 | $ 298.000.000 | $ 89.400.000 | | $ - |
| SUMA DE PAGOS | $ 298.000.000 | | | |
| SALDO POR EJECUTAR | $ - | | | |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $ - | $ - | | $ - |
| SUMAS IGUALES B.D | $ 298.000.000,00 | | $ 298.000.000,00 | $ - |

OBSERVACIONES: Se generó comprobante de ingreso de almacén No. YP-913 de 14 de diciembre de 2023, por valor de $298.000.0000, el cual se adjunta a la presente acta, junto con la respectiva factura No. AU-7 por el valor de $298.000.000, se amortiza el 30% de anticipo. Valor pendiente a pagar de la presente acta $208.600.000

AU CORPORATION S.A.S / RL. ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
Contratista

MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente

MAYRA YALITZA MUÑOZ RINCON
Supervisor

JORGE PEDRAZA
Oficina Financiera

Revisó: Oficina Jurídica
Aprobó: Oficina Jurídica

ANEXOS: Certificación de cumplimiento, acta de liquidación, informe de actividades, informe de supervisión, registro fotográfico,planilla de pago de seguridad social mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023, rut, ingreso a almacén,factura y soportes de informe.