ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2220585 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A. Y GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ERYCA GIOVANNA VALLEJO VILLARREAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.716.732 expedida en Bogotá, D.C., obrando en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTerritorio S.A.,** de conformidad con lo previsto en el artículo 9° del Decreto 1962 del 15 de noviembre de 2023, sociedad por acciones,, de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio S.A.,** en su calidad de Gerente de Unidad, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 1 de diciembre de 2020 con asignación de obligaciones del Grupo de Gestión Post Contractual a partir del 30 de enero de 2025, conforme a lo indicado en el memorando de radicado No. 202560010000253 del 30 de enero de 2025 y las Resoluciones Nos. 201 del 30 de diciembre de 2020, modificada por la Resolución 216 del 2 de octubre de 2024 y 137 del 31 de mayo de 2023 ,modificada por la Resolución 247 del 23 de octubre de 2024; facultada para suscribir la liquidación de los Convenios y Contratos que celebre **ENTerritorio S.A**, **ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, identificado con la cedula de ciudadanía No.9.136.726 expedida en Magangué, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**., de una parte y de la otra, **LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.461.611 de Bogotá, D.C., en calidad de Representante Legal de **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**., identificado con **NIT. 900.916.608-4,** hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría **No. 2220585**, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. No. 221005)**, suscrito el 07 de julio del 2021, entre la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - hoy ENTerritorio S.A.** y el **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT; ENTerritorio S.A.** suscribió con la empresa **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** el Contrato de Interventoría **No. 2220585** con las características que se especifican a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A.**		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19	**Identificación**	NIT 899.999.316-1
Teléfono	601 9156282	**Ciudad Domicilio**	Bogotá, D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Contratista	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**	**Identificación**	**NIT 900.916.608-4**
Teléfono	601 2367974	**Dirección**	Cr 48 # 101 A 29
Correo electrónico	afajardo@gavinco.com	**Ciudad domicilio**	Bogotá, D.C.
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número	**2220585**		
Clase de Contrato	Interventoría		
Objeto del Contrato	*"Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre".*		
Valor Total del Contrato	**$767.831.197,00 M/CTE., i**ncluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	**Valor Inicial**	**$ 542.723.071,00**
		Valor Adición No. 1 (13/12/2022)	**$ 150.072.084,00**
		Valor Adición No. 2 (13/03/2023)	**$ 75.036.042,00**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2220585 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A. Y GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Información Presupuestal	Recursos del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. No. 221005)** según **Certificados de Disponibilidad Presupuestal** No. 2311 del 03 de enero de 2022, CDP2022-008236 del 02 de diciembre de 2022 y CDP2023-005052 del 09 de marzo de 2023; **Registros Presupuestales** No. 2543 del 31 de marzo de 2022, RP2022-009146 del 14 de diciembre de 2022 y RP2023-005052 del 13 de marzo de 2023 documentos expedidos por el responsable del Grupo de Presupuesto de **ENTerritorio S.A.** y según Balance Económico **–** Consecutivo No. 920 con fecha de corte del 10 de diciembre de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de **ENTerritorio S.A.**	
Fecha de Firma Contrato	30 de marzo de 2022	
Fecha de Inicio	13 de abril de 2022	
Plazo Total del Contrato	**Plazo Inicial**	Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
	Modificación No.1, Prórroga No.1, Adición No. 1 (13 de diciembre de 2022)	Se prorroga el plazo de ejecución contractual por el término de (3) meses, es decir hasta el 13 de marzo de 2023
	Modificación No. 2, Prorroga No. 2 y Adición No 2 (13 de marzo de 2023)	Se prorroga el plazo de ejecución contractual por el término Un (1) mes y quince (15) días, es decir hasta el 28 de abril de 2023.
Fecha Terminación Contractual	28 de abril de 2023	

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones contractuales fueron ejecutadas según los siguientes documentos, mediante los cuales la **SUPERVISIÓN,** señaló y concluyó que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato de Interventoría **No. 2220585:**

No	DOCUMENTO	FECHA	FIRMAS
1	Acta de Terminación de Contrato FMI026	28 de abril de 2023	**LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR**, en representación de la Interventoría **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** y **JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ,** en calidad de Supervisor de **ENTerritorio S.A.**
2	Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual F-GG-16	01 de junio de 2023	**LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR**, en representación de la Interventoría **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** y **JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ,** en calidad de Supervisor de **ENTerritorio S.A.**
3	Alcance y Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual F-GG-16	18/12/2024	**LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR, en calidad de Representante legal de GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. y LUIS JOSÉ GIRALDO MONTERROSA, en calidad de Supervisor de ENTerritorio S.A.**
4	Proyecto de Liquidación de Contrato F-GG-34	N/A	**LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR**, en calidad de Representante Legal de la Interventoría **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** y **LUIS JOSE GIRALDO MONTERROSA,** en calidad de Supervisor de **ENTerritorio S.A.**
5	Aprobación Informe Final del Contrato de Interventoría No. **2220585**	21 de septiembre de 2023	Aprobado mediante Comunicación No. 20232200147011 suscrita por **DIEGO FERNANDO ALZA ALZA**, en calidad de Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 **ENTerritorio S.A., CARLOS ANDRÉS BRAVO**, en calidad de Gerente Contrato Interadministrativo,

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

No	DOCUMENTO	FECHA	FIRMAS
			LUIS JOSE GIRALDO MONTERROSA, obrando como Supervisor y **LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ**, en calidad de Supervisora Social.
6	Acta de Liquidación del contrato de obra No. **2220577 ENTerritorio S.A.** y el **CONSORCIO TURQUIA**	11/12/2024	**LINA ALEJANDRA CARREÑO ARIAS, en calidad de Gerente del Grupo de Gestión Contractual con** asignación de obligaciones del Grupo de Gestión Post Contractual de **ENTerritorio S.A., ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO,** obrando como Gerente de Unidad del grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.** y **JOSÉ IGNACIO CARDENAS MENESES,** como Representante del **CONSORCIO TURQUÍA.**

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la documentación que reposa en el expediente del Contrato de Interventoría No. **2220585**, y de conformidad con el Balance Económico Consecutivo No. 920, con fecha de corte del 10 de diciembre de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de **ENTerritorio S.A.,** el Alcance y Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual (F-GG-16), el Proyecto de Liquidación (F-GG-34), el Memorando de Retención de Garantía No. 202463010019833 del 05 de septiembre de 2024, la información financiera del Contrato de Interventoría **No. 2220585,** es la siguiente:

	CONCEPTO	VALORES
a.	**Valor inicial del contrato**	**$542.723.071,00**
b.	Adición No. 1 **(*)**	$150.072.084,00
c.	Adición No. 2 **(**)**	$75.036.042,00
d.	**Valor Total del Contrato (a+b+c) (1)**	**$767.831.197,00**
e.	**Valor Total Ejecutado por el Contratista (2)**	**$767.001.939,30**
f.	Vr. Retención en Garantía **(3)**	$0,00
g.	Vr. Total desembolsado por **ENTerritorio S.A.** al Contratista	$691.048.077,30
h.	**Saldo del Contrato (d-g)**	**$76.783.119,70**
i.	Valor a desembolsar por **ENTerritorio S.A.** al contratista-(e-g) **(4)**	$75.953.862,00
j.	Vr. No ejecutado a reintegrar al Contrato Interadministrativo No. **221005 (d-e)**	$829.257,70

(*) A través de la Prórroga No. 1 al Contrato de Interventoría No. **2220585,** se prorrogó el plazo de ejecución por el término de tres (03) meses y se adicionaron recursos mediante el CDP No. 008236 del 02 de diciembre de 2022 por valor de **$150.072,084,00 MCTE** por concepto de mayor permanencia, valor asumido por el Contratista de Obra **CONSORCIO TURQUIA**, Contrato No. **2220577**, descuento reflejado en los Comprobantes de Egreso No. 3663 del 17 de marzo de 2023 (Radicado No. 20232200084452) y No. 2903 01 de marzo de 2023 (Radicado No. 20232200061092) y de conformidad con el correo electrónico de fecha 01 de noviembre de 2024 remitido por **NIYIRETH FORERO VIVAS**, obrando como Contratista del Grupo de Contabilidad de **ENTerritorio S.A.**

(**) De conformidad con el memorando No. 20232200035473 del 10 de marzo de 2023 suscrito por **ELKIN JOSÉ VECHARA VELAZQUEZ**, como Subgerente de Desarrollo de Proyectos de **ENTerritorio S.A., DIEGO FERNANDO ALZA ALZA**, obrando como Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 y **CARLOS ANDRES BRAVO**, como Contratista de **ENTerritorio S.A.,** el valor total de la Adición No. 2 fue por la suma de **$75.036.042 M/CTE**. de los cuales:

- El valor de **$25.012.014,00 M/CTE** corresponde al descuento autorizado por el contratista de Obra Consorcio Turquía del acta parcial de obra No. 9 para el pago de la adición No. 2 del contrato de Interventoría, correspondientes a 15 días de prórroga, y de conformidad con el Comprobante de Egreso No. 6027 del 28 de abril de 2023 (Radicado No. 20232200131042) y de conformidad con el correo electrónico de fecha 01 de noviembre de 2024 remitido por **NIYIRETH FORERO VIVAS**, obrando como Contratista del Grupo de Contabilidad de **ENTerritorio S.A.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

- La suma de **$50.024.028,00 M/CTE**, corresponde a un (1) mes de prórroga, pagados con cargo a los recursos autorizados por el cliente Minvivienda, ya que no supera el monto de los recursos viabilizados inicialmente para el contrato de Interventoría, según información que reposa en el memorando No. 20232200035473 del 10 de marzo de 2023 suscrito por **ELKIN JOSÉ VECHARA VELAZQUEZ**, como Subgerente de Desarrollo de Proyectos de **ENTerritorio S.A., DIEGO FERNANDO ALZA ALZA**, obrando como Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 y **CARLOS ANDRES BRAVO**, como Contratista de **ENTerritorio S.A.**

(1) La suma de **$767.831.197,00 M/CTE.**, corresponde al Valor Total del contrato de interventoría No. **2220585**, suscrito con **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.,** financiado con recursos del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. No. 221005).**

(2) La suma de **$767.001.939,30 M/CTE**, corresponde al Valor Total Ejecutado de conformidad con el Alcance y Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 18 de diciembre de 2024, el Proyecto de Liquidación de Contrato F-GG-34 y el memorando No. 202533010001353 de fecha 14 de enero de 2025 suscrito por **ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**. y **EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS**, obrando como Gerente del Contrato Interadministrativo No. **221005**.

(3) De conformidad con el Memorando No. 202463010019833 del 05 de septiembre de 2024, suscrito por **SANDRA MILENA ZÁRATE SÁNCHEZ,** en calidad del Grupo de Gestión de Pagaduría de **ENTerritorio S.A.**, no se efectuaron descuentos por concepto de Retenciones en Garantía.

(4) La suma de **$75.953.862,00 M/CTE**, corresponde al saldo a desembolsar al contratista una vez sea suscrita la presente Acta de Liquidación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para pago contenidos en la Cláusula 7 ***FORMA DE PAGO*** del **ANEXO DE CONDICIONES** del Contrato de Interventoría No. **2220585** y de acuerdo con lo indicado en el memorando No. 202533010001353 de fecha 14 de enero de 2025 suscrito por **ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**. y **EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS**, obrando como Gerente del Contrato Interadministrativo No. **221005**.

(5) El valor de **$829.257,70 M/CTE** será reintegrado al Contrato Interadministrativo No. **221005** por concepto de recursos no ejecutados una vez sea suscrita la presente Acta de Liquidación y de acuerdo con lo indicado en el memorando No. 202533010001353 de fecha 14 de enero de 2025 suscrito por **ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**. y **EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS**, obrando como Gerente del Contrato Interadministrativo No. **221005.**

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

4.1 ENTerritorio S.A., desembolsará al Contratista la suma de **$75.953.862,00 M/CTE,** previos descuentos a los que haya lugar, de conformidad a los requisitos exigidos para pagos contenidos en la cláusula **7 *FORMA DE PAGO*** del Anexo de Condiciones del Contrato de Interventoría **No. 2220585** y según lo indicado en el proyecto de liquidación de contrato F-GG-34 y memorando No. 202533010001353 de fecha 14 de enero de 2025 suscrito por **ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**. y **EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS**, obrando como Gerente del Contrato Interadministrativo No. **221005.**

4.2 ENTerritorio S.A. reintegrará al Contrato Interadministrativo **No. 221005** el valor de **$829.257,70 M/CTE** por concepto de recursos no ejecutados una vez sea suscrita la presente Acta de Liquidación y de conformidad con lo indicado en el memorando No. 202533010001353 de fecha 14 de enero de 2025 suscrito por **ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**. y **EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS**, obrando como Gerente del Contrato Interadministrativo No. **221005.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

5. GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	15-45-101141356	Cumplimiento	30/03/2022	28/12/2023	$230.349.359,10
		Salarios y prestaciones sociales	30/03/2022	28/04/2026	$38.391.559,85
		Calidad del Servicio	01/06/2023	01/06/2028	$153.566.239,40
	15-40-101077912	Responsabilidad Civil Extracontractual	30/03/2022	28/04/2023	$250.000.000,00

Nota: Pólizas aprobadas según registros de la plataforma SECOP II el 6 de abril de 2022, 6 de mayo de 2022, 11 de enero de 2023, 12 de abril de 2023 y 29 de agosto de 2023.

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR**, en calidad de Representante Legal de **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** y **MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO,** en calidad de Revisora Fiscal, con **T.P 260106-T,** certificaron a **ENTerritorio S.A**. mediante comunicación de 6 de septiembre de 2024, que la mismo, cumplió, durante el término de ejecución del Contrato de Interventoría **No. 2220585** sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales**.**

7. PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

En el numeral **26. *LIQUIDACIÓN*** del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato de Interventoría **No. 2220585** indica:

> *"(…) El Acta de liquidación del Contrato, se someterá a lo estipulado en el Manual de Contratación de ENTerritorio. Al producirse una cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Las partes acuerdan que, si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o no se llega a acuerdo sobre el contenido de la misma, ésta podrá ser practicada directa y unilateralmente por ENTerritorio a través de documento escrito. La liquidación unilateral se realizará dentro del término de (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; lo anterior no obsta para que dentro de este plazo las partes lleguen a un acuerdo sobre la liquidación. ¨*

Teniendo en cuenta lo establecido en el ítem (ii) del numeral 58 del Manual de Contratación Código M-PR-01 Versión 02, así como el Régimen de Derecho Privado aplicable al Contrato que nos ocupa, las partes podrán liquidar de común acuerdo el contrato siempre y cuando no se supere el término de prescripción de las acciones judiciales, que para el caso que nos ocupa se encuentra regulado en el artículo 2536 del Código Civil el cual establece que la acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años y la ordinaria por diez (10), por consiguiente, aún se encuentran vigentes los términos legales para surtirse la Liquidación Bilateral.

Por lo tanto, el inicio para la liquidación del citado Contrato fue el 28 de abril de 2023, fecha que corresponde a la terminación contractual del Contrato, prescribiendo la acción ejecutiva el 29 de abril de 2028 y la Acción Ordinaria el 29 de abril de 2033, siendo esta fecha el plazo máximo para liquidar el Contrato de Interventoría **No. 2220585**.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

8. PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Mediante memorando radicado No. 202443010005363 del 18 de diciembre de 2024, en respuesta a la solicitud realizada por la Gerencia del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. 221005),** a través del memorando No. 202433010039913, el Grupo de Gestión Contractual **ENTerritorio S.A.** informó:

> *"(…) De acuerdo a lo solicitado, se informa que una vez revisadas las bases de datos existentes y el sistema de Documentación de la entidad - ORFEO - LIRA,* ***NO*** *se encontró información de tramites de incumplimiento en trámite ó vigentes de los siguientes contratos (…) ¨,* entre los cuales se encuentra el Contrato de Interventoría **No. 2220585.**

9. PROCESOS JUDICIALES

Mediante memorando No. 20242101008223 de 24 de diciembre del 2024, en respuesta a la solicitud realizada por la Gerencia del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. 221005),** a través del memorando No. 202433010040013, el Grupo de Defensa Jurídica de **ENTerritorio S.A.** informó:

> *"(…) se realizó la búsqueda de los procesos judiciales relacionados con los contratos números 2220585, 2220569, 2220586, 2220571, 2220588, 2220587 y 2221098; empero, no se logró identificar alguno en la base de datos de defensa judicial ni en la de los abogados externos. (…) ¨.*

10. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del Contrato objeto de esta Acta, obra en el respectivo expediente del archivo de **ENTerritorio S.A.**, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato de Interventoría **No. 2220585**.

Se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidación, la documentación que acompaña la Solicitud de Liquidación de Contratos y/o Convenios Derivados F-PR-10, suscrita por **ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO,** en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.** y **LUIS JOSE GIRALDO MONTERROSA**, en calidad de Supervisor designado por **ENTerritorio S.A.**

De acuerdo con lo establecido en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN
PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría **No. 2220585** suscrito entre **ENTerritorio S.A.** y la Sociedad **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
SEGUNDO: Una vez cumplida las obligaciones de que trata el numeral 4 de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del Contrato de Interventoría **No. 2220585.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2220585 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A. Y GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

La presente Acta de Liquidación fue elaborada por la Gerencia del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. 221005)** y el Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**., con base en los soportes técnicos, financieros y presupuestales revisados y aprobados por la Supervisión del Contrato, la Gerencia del Contrato Interadministrativo y por los Grupos de Presupuesto y/o Contabilidad de **ENTerritorio S.A.** El Grupo de Gestión Post – Contractual imparte su aprobación desde el punto de vista jurídico – contractual.

En constancia de lo anterior, se firma el 10 de abril de 2025

08abr2025 **ERYCA GIOVANNA VALLEJO VILLARREAL**
Gerente de Unidad del Grupo de
Gestión Post-Contractual
ENTerritorio S.A.

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
ENTerritorio S.A.

Proyectó **Vo. Bo. Sergio Leonardo Peña Parra** – Contratista Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 **ENTerritorio S.A.**
Revisó **Vo. Bo. Edgar Andrés Montaño Hoyos –** Gerente Contrato Interadministrativo No**. 221005**
Vo. Bo. Luis José Giraldo Monterrosa – Supervisor Contrato Interadministrativo No**. 221005**
Vo. Bo. Sandra Paola Cerra Barreto - Coordinadora Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.**
Vo. Bo. Alfredo Mauricio Rodriguez Contreras- Profesional Jurídico del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.**
Vo. Bo. Carolina Moreno García - Profesional Jurídico del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901