	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y CONVENIOS HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA ESE NIT. 890.801.235-0	Código : Versión: Segunda Vigente desde:

ACTA DE SUPERVISIÓN No	1
FECHA DE ACTA DE SUPERVISIÓN (dd/mm/aaaa)	ABRIL DE 2025
PERÍODO DE PAGO	ABRIL DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL		
No. DEL CONTRATO	OPS-018-2025	
FECHA DEL CONTRATO	5 de abril de 2025	
CONTRATISTA	DANIEL FELIPE GARCÍA RESTREPO	
CC/NIT	1,057,757,357	
NUMERO CUENTA BANCARIA CONTRATISTA	055048842198723 8 AHORROS DAVIVIENDA	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición e instalación de cuatro cámaras de seguridad de alta calidad para las áreas de odontología, partos y zona externa del Hospital Departamental San Rafael de Risaralda E.S.E., incluyendo su configuración	
FECHA DE INICIO	5 de abril de 2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	9 de abril de 2025	
PRORROGA (Si aplica)	--	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	9 de abril de 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	7,796,600.00
VALOR ADICIONADO (Si aplica)		0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	7,796,600.00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
CDP No.	Fecha	Valor
242	29 de marzo de 2025	$ 7,796,600.00
CRP No.	Fecha	Valor
252	5 de abril de 2025	$ 7,796,600.00

FORMA DE PAGO

El Hospital Departamental San Rafael pagará al contratista, el valor pactado mediante actas parciales, previo informe recibido a satisfaccion por parte del supervisor designado, adicionalmente, el contratista debera acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al sistema general de seguridad social integral.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
No. DE PLANILLA	7966889890
PERÍODO DE COTIZACIÓN	MARZO DE 2025

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 7,796,600.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 7,796,600.00
PAGOS:	FECHA DE ACTAS DE SUPERVISION	
PAGO 1	ABRIL DE 2025	$ 7,796,600.00
PAGO 2		
PAGO 3		
PAGO 4		
PAGO 5		
PAGO 6		
PAGO 7		
PAGO 8		
PAGO 9		
PAGO 10		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME		**$ 7,796,600.00**
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES		$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Lo que falta por ejecutar)		$ -
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR AL FAVOR DEL HOSPITAL (Si aplica)		$ -

El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual y acreditó el pago de la totalidad de los aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con las normas legales vigentes.

LAURA CECILIA RIOS GAVIRIA
SUPERVISORA

INFORME DE ACTIVIDADES: 01

Orden de servicio No: 018-2025

Nombre del contratista: **DANIEL FELIPE GARCIA RESTREPO**

Objeto del contrato: Adquisición e instalación de cuatro cámaras de seguridad de alta calidad para las áreas de odontología, partos y zona externa del Hospital Departamental San Rafael de Risaralda E.S.E., Incluyendo su configuración.

Obligaciones contractuales	Actividades Realizadas
1. instalación de cuatro cámaras de seguridad de alta calidad para las áreas de odontología, partos y zona externa del Hospital Departamental San Rafael de Risaralda E.S.E., Incluyendo su configuración	• Se realizo la instalación de la cámara bala ip 4MP LENTE 2.8MM, SMART DUAL, POE, en la cual se visualiza el frente del hospital la cual se realizo el cambio total de cableados desde el rad hasta el poste, se cambia caja dexson y su correspondiente configuración. • Se realizo la instalación de la cámara bala ip 4MP LENTE 2.8MM, SMART DUAL, POE, en la cual se visualiza la entrada al parqueadero y odontología la cual se realizó la instalación total de cableados desde el rad hasta la fachada, se instala caja dexson y su correspondiente configuración. • Se realizo la instalación de la cámara DOMO ANTIVAND, IP 8MP FULL HD, 2.8 MM, POE, en la cual se visualiza la sala de esperar y el corredor de los consultorios odontológicos la cual se realizó la instalación total de cableados desde el rad hasta las el cielo raso, se instala caja dexson y su correspondiente configuración. • Se realizo la instalación de la cámara DOMO ANTIVAND, IP 8MP FULL HD, 2.8 MM, POE, en la cual se visualiza el ingreso a la sala de partos, la cual se realizó la instalación total de cableados desde el rad hasta las el cielo raso, se instala caja dexson y su correspondiente configuración

NOTA: se recomienda realizar el cambio del NVR ya que tiene dañado los puertos 8,9 y 16 se analizaron los puertos mencionados encontrado que el puerto 8 y 9 se les quemo los circuitos eléctricos cuando se daños las cámaras instaladas en dichos puertos, el puerto 16 no se dejó configurar y tampoco reconocía ninguna camada del circuito de seguridad.

DANIEL FELIPE GARCIA RESTREPO.
CC.1.057.757.357
Contratista

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





