FORMATO: ACTA PARCIAL - FINAL	

ACTA PARCIAL ____ **ACTA FINAL __X__**

Contrato de Obra No C-022

En el municipio de Pueblo Rico, se reunieron ANGELA MARIA MAYA MAYA; en calidad de Representante legal de la I.E.I.T.A. Dachi Dada Kera y en calidad de supervisora del contrato No C-022 y el señor OVER DE JESÚS CELIS ORTÍZ. Representante legal de OYM INGENIERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. con NIT 901410797-9, en calidad de Contratista con el objeto de realizar la presente acta de pago Final del Contrato de obra No C-022 de fecha de DICIEMBRE de 2024, conforme a lo siguiente:

1) **INFORMACION DEL CONTRATO.**

CONTRATO	No C-022 DE 2024
OBJETO	ADECUACION DE DORMITORIO DE NIÑAS EN LA IE INDIGENA TECNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA VEREDA KEMBERDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA.
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA INDÍGENA TÉCNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA NIT: 901393794-3
CONTRATISTA	OYM INGENIERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. NIT 901410797-9 Rep Legal: OVER DE JESÚS CELIS ORTÍZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ANGELA MARIA MAYA MAYA. C.C. 1015276106
IMPUTACIONES	Rubro Nro. 2216-RS21 Denominación: Proyecto de Adecuación y Mejoramiento de Residencia Disponibilidad No: 24-00017 del 22 de noviembre de 2024 Registro Pptal. No: 24-00022 del 28 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	10 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	23 DE ENERO DE 2025

FORMATO: ACTA PARCIAL - FINAL	

VALOR INICIAL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000)
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000)
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	El presente contrato es por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000) **INCLUIDO IVA,** en el cual se entiende incluido el valor de los impuestos de ley, estampillas, y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación**. FORMA DE PAGO:** LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA cancelará el valor del contrato así: en un único pago al culminar las obras de mantenimiento, previa recepción de las cantidades de obra a entera satisfacción por parte de la Supervisión, debiéndose efectuar el pago mediante consignación a favor del Contratista a la cuenta corriente o de ahorros que establezca de acuerdo con la certificación bancaria sobre el número de la misma, que deberá aportar.
FECHA DE ELABORACIÓN:	30 de Enero de 2025.

1.1 BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo			0
Valor amortizado actas anteriores		0	
Valor amortizado presente acta.	(si es del caso)	0	
Saldo por amortizar		0	
SUMAS IGUALES		0	0

VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN ACTA FINAL: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000)

PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE el 28 de Diciembre de 2024 **HASTA** el 23 de Enero de 2025.

3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

2- BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$120.000.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$0	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$120.000.000	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$0	
SUMAS IGUALES	$120.000.000	$120.000.000

La suscrita supervisora certifica que el contratista cumplió a totalidad y a satisfacción la obra durante el periodo reportado.

El contratista en mención ha desempeñado y cumplido sus actividades pactadas en el contrato.

El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (Salud y Pensión y Arl) y/o parafiscales, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

Según planilla de pago de Seguridad social del mes de DICIEMBRE de 2024 y ENERO de 2025.

NOTA.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de finalización y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el supervisor y la Contratante a satisfacción.

FORMATO: ACTA PARCIAL - FINAL	

- En la presente acta de recibo y finalización del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El Contratista adjuntó para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra ésta en relación con el contrato y la presente liquidación.
- En consecuencia, dan por finalizado a través de esta acta definitivamente el presente Contrato No. C-022 de 2024.

Para constancia se firma el día treinta (30) de enero de 2025, en el municipio de Pueblo Rico.

SUPERVISOR:

ANGELA MARIA MAYA MAYA
C.C. 1015276106

SUPERVISOR.

CONTRATISTA:

OVER DE JESÚS CELIS ORTÍZ
REP LEGAL: OYM INGENIERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
CONTRATISTA.

CONTRATANTE:

ANGELA MARIA MAYA MAYA.
C.C. 1015276106
RECTORA.