INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT - CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 1 1 de 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** DEL 19/12/2022 AL 31/12/2022

☐ **ACTA FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1553 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO 1443-2022, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA MARTA, MUNICIPIO DE QUIPILE CONTRATO DE OBRA No.: 1443 DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.019.222,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.019.222,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. __ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Director de Interventoria	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero residente de Interventoría	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
3	1	Especialista en Geotecnia y/o Geologia	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Especialista Ambiental	$ 4.800.000,00		0,60	$ 2.880.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	Inspector	$ 1.500.000,00		3,00	$ 4.500.000,00					0,00	$ -		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.760.000,00						$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,96						$ 1,96		$ 1,96
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 40.689.600,00**						**$ -**		**$ -**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. __ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
6	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1.800.000,00	Mes	3,00	$ 5.400.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS												
9	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías etc	$ 40.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 120.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 75.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												

		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$	7.995.000,00				$ -		$	-
*		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$	48.684.600,00				$ -		$	-
*		PROVISIÓN = (D)	$	334.622,00				$ -		$	-
*		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$	49.019.222,00				$ -		$	-
*		IVA = 19% * (E) = (F)	$	-				$ -		$	-
*		VALOR TOTAL	$	49.019.222,00				$ -		$	-

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

OBSERVACIONES

LA PRESENTE ACTA SE PRESENTA EN CERO EN VIRTUD A QUE AUNQUE SE INICIARON LOS TRABAJOS Y SE ASISTIO A REUNIONES Y VISITAS, LA SUBDIRECCION FINANCIERA NO DESEMBOLSO LOS RECURSOS DEL CONVENIO A LA CUENTA DE MANEJO CONJUNTO POR TANTO LA JAC NO PODIA ADELANTAR LABORES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma: Andrés Marcelo Villamizar R.
Nombre: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-99941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 01/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT - CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.917.050,00 **PERIODO:** 6/02/2023 AL 28/02/2023

ACTA FINAL ☐ 1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1553 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO 1443-2022, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA MARTA, MUNICIPIO DE QUIPILE CONTRATO DE OBRA No.: 1443 DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3,4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 1/01/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 6/02/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.019.222,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.019.222,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/12/2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Director de Interventoria	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,36	$ 1.728.000,00	0,20	$ 960.000,00	0,20	$ 960.000,00
2	1	Ingeniero residente de Interventoría	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			3,43	$ 12.005.000,00	0,77	$ 2.695.000,00	0,77	$ 2.695.000,00
3	1	Especialista en Geotecnia y/o Geologia	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,30	$ 1.440.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Especialista Ambiental	$ 4.800.000,00		0,60	$ 2.880.000,00			0,31	$ 1.488.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	Inspector	$ 1.500.000,00		3,00	$ 4.500.000,00			2,50	$ 3.750.000,00	0,00	$ -		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.760.000,00				$ 20.411.000,00		$ 3.655.000,00		$ 3.655.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,96				1,96		$ 1,96		$ 1,96
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 40.689.600,00**				**$ 40.005.560,00**		**$ 7.163.800,00**		**$ 7.163.800,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. __ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
6	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1.800.000,00	Mes	3,00	$ 5.400.000,00			3,43	$ 6.174.000,00	0,77	$ 1.386.000,00	0,77	$ 1.386.000,00
7	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			3,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			3,43	$ 1.372.000,00	0,77	$ 308.000,00	0,77	$ 308.000,00

		OTROS COSTOS														
9	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías etc	$ 40.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 120.000,00			4,00	$ 160.000,00	1,00	$ 40.000,00	1,00	$ 40.000,00
10	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 75.000,00			3,43	$ 85.750,00	0,77	$ 19.250,00	0,77	$ 19.250,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 21.912,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 7.995.000,00**				$ 9.013.662,00		**$ 1.753.250,00**		**$ 1.753.250,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 48.684.600,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 8.917.050,00**		**$ 8.917.050,00**
	*	**PROVISIÓN = (D)**				**$ 334.622,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 49.019.222,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 8.917.050,00**		**$ 8.917.050,00**
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**VALOR TOTAL**				**$ 49.019.222,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 8.917.050,00**		**$ 8.917.050,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.917.050,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.917.050,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 7.163.800,00	$ -	$ 7.163.800,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 1.753.250,00	$ -	$ 1.753.250,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 8.917.050,00	$ -	$ 8.917.050,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 8.917.050,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

EL ACTA DE COSTOS No 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE SE TRAMITO EN CERO ($0) EN VIRTUD A QUE LA JUNTA SI BIEN ES CIERTO SE ADELANTO VISITAS Y REUNIONES ASI COMO LA CONFORMACION DE LA VEEDURIA, NO SE CONTABA CON LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DE MANEJO CONJUNTO DEL CONVENIO POR TANTO NO FUE POSIBLE INICIAR ACTIVIDADES POR PARTE DE LA JAC .

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma: Andrés Marcelo Villamizar R.
Nombre: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-99941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 01/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT - CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 11.006.600,00 **PERIODO:** mar-23

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1553 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO 1443-2022, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA MARTA, MUNICIPIO DE QUIPILE CONTRATO DE OBRA No.: 1443 DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3,4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 6/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 6/02/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.019.222,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.019.222,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/12/2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Director de Interventoria	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,36	$ 1.728.000,00	0,10	$ 480.000,00	0,30	$ 1.440.000,00
2	1	Ingeniero residente de Interventoría	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			3,43	$ 12.005.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,77	$ 6.195.000,00
3	1	Especialista en Geotecnia y/o Geologia	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,30	$ 1.440.000,00	0,10	$ 480.000,00	0,20	$ 960.000,00
4	1	Especialista Ambiental	$ 4.800.000,00		0,60	$ 2.880.000,00			0,31	$ 1.488.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	Inspector	$ 1.500.000,00		3,00	$ 4.500.000,00			2,50	$ 3.750.000,00	0,00	$ -		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.760.000,00				$ 20.411.000,00		$ 4.460.000,00		$ 8.595.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,96				1,96		$ 1,96		$ 1,96
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 40.689.600,00**				**$ 40.005.560,00**		**$ 8.741.600,00**		**$ 16.846.200,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. __ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
6	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1.800.000,00	Mes	3,00	$ 5.400.000,00			3,43	$ 6.174.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	1,77	$ 3.186.000,00
7	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			3,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			3,43	$ 1.372.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,77	$ 708.000,00
		OTROS COSTOS												
9	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías etc	$ 40.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 120.000,00			4,00	$ 160.000,00	1,00	$ 40.000,00	2,00	$ 80.000,00
10	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 75.000,00			3,43	$ 85.750,00	1,00	$ 25.000,00	1,77	$ 44.250,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 21.912,00				

		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$	7.995.000,00		$	9.013.662,00		$	2.265.000,00	$ 4.018.250,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$	48.684.600,00		$	49.019.222,00		$	11.006.600,00	$ 20.864.450,00
	*	PROVISIÓN = (D)	$	334.622,00		$	-		$	-	$ -
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$	49.019.222,00		$	49.019.222,00		$	11.006.600,00	$ 20.864.450,00
	*	IVA = 19% * (E) = (F)	$	-		$	-		$	-	$ -
	*	VALOR TOTAL	$	49.019.222,00		$	49.019.222,00		$	11.006.600,00	$ 20.864.450,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 11.006.600,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 11.006.600,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 8.741.600,00	$ -	$ 8.741.600,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 2.265.000,00	$ -	$ 2.265.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 11.006.600,00	$ -	$ 11.006.600,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 11.006.600,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma: Andrés Marcelo Villamizar R.
Nombre: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-99941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 1/5/023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT - CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 12.888.200,00 **PERIODO:** abr-23

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1553 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO 1443-2022, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA MARTA, MUNICIPIO DE QUIPILE CONTRATO DE OBRA No.: 1443 DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3,4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 6/02/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.019.222,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.019.222,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 26/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Director de Interventoria	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,82	$ 3.936.000,00	0,10	$ 480.000,00	0,40	$ 1.920.000,00
2	1	Ingeniero residente de Interventoría	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			2,86	$ 10.010.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	2,77	$ 9.695.000,00
3	1	Especialista en Geotecnia y/o Geologia	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,40	$ 1.920.000,00	0,10	$ 480.000,00	0,30	$ 1.440.000,00
4	1	Especialista Ambiental	$ 4.800.000,00		0,60	$ 2.880.000,00			0,40	$ 1.920.000,00	0,20	$ 960.000,00	0,20	$ 960.000,00
5	1	Inspector	$ 1.500.000,00		3,00	$ 4.500.000,00			2,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ -		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.760.000,00				$ 20.786.000,00		$ 5.420.000,00		$ 14.015.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,96				1,96		$ 1,96		$ 1,96
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 40.689.600,00**				**$ 40.740.560,00**		**$ 10.623.200,00**		**$ 27.469.400,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 26/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
6	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1.800.000,00	Mes	3,00	$ 5.400.000,00			2,86	$ 5.148.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	2,77	$ 4.986.000,00
7	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			4,28	$ 1.712.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			2,86	$ 1.144.000,00	1,00	$ 400.000,00	2,77	$ 1.108.000,00

		OTROS COSTOS									$ -					
9	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías etc	$ 40.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 120.000,00			5,00	$ 200.000,00	1,00	$ 40.000,00	3,00	$ 120.000,00
10	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 75.000,00			2,86	$ 71.500,00	1,00	$ 25.000,00	2,77	$ 69.250,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 3.162,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 7.995.000,00**				$ 8.278.662,00		**$ 2.265.000,00**		**$ 6.283.250,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 48.684.600,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 12.888.200,00**		**$ 33.752.650,00**
	*	**PROVISIÓN = (D)**				**$ 334.622,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 49.019.222,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 12.888.200,00**		**$ 33.752.650,00**
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**VALOR TOTAL**				**$ 49.019.222,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 12.888.200,00**		**$ 33.752.650,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 12.888.200,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 12.888.200,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 10.623.200,00	$ -	$ 10.623.200,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 2.265.000,00	$ -	$ 2.265.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 12.888.200,00	$ -	$ 12.888.200,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 12.888.200,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma: Andrés Marcelo Villamizar R.
Nombre: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-99941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT - CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.781.600,00 **PERIODO:** may-23

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1553 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO 1443-2022, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA MARTA, MUNICIPIO DE QUIPILE CONTRATO DE OBRA No.: 1443 DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3,4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 6/02/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.019.222,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.019.222,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 1/05/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Director de Interventoria	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,62	$ 2.976.000,00	0,10	$ 480.000,00	0,50	$ 2.400.000,00
2	1	Ingeniero residente de Interventoría	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			4,33	$ 15.155.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	3,77	$ 13.195.000,00
3	1	Especialista en Geotecnia y/o Geologia	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,30	$ 1.440.000,00	0,00	$ -	0,30	$ 1.440.000,00
4	1	Especialista Ambiental	$ 4.800.000,00		0,60	$ 2.880.000,00			0,40	$ 1.920.000,00	0,10	$ 480.000,00	0,30	$ 1.440.000,00
5	1	Inspector	$ 1.500.000,00		3,00	$ 4.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.760.000,00				$ 21.491.000,00		$ 4.460.000,00		$ 18.475.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,96				1,96		$ 1,96		$ 1,96
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 40.689.600,00**				**$ 42.122.360,00**		**$ 8.741.600,00**		**$ 36.211.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 1/05/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
6	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1.800.000,00	Mes	3,00	$ 5.400.000,00			2,77	$ 4.986.000,00	0,00	$ -	2,77	$ 4.986.000,00
7	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			1,31	$ 524.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			2,77	$ 1.108.000,00	0,00	$ -	2,77	$ 1.108.000,00

		OTROS COSTOS														
9	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías etc	$ 40.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 120.000,00			5,00	$ 200.000,00	1,00	$ 40.000,00	4,00	$ 160.000,00
10	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 75.000,00			2,77	$ 69.250,00	0,00	$ -	2,77	$ 69.250,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 9.612,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 7.995.000,00**				$ 6.896.862,00		**$ 40.000,00**		**$ 6.323.250,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 48.684.600,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 8.781.600,00**		**$ 42.534.250,00**
	*	**PROVISIÓN = (D)**				**$ 334.622,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 49.019.222,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 8.781.600,00**		**$ 42.534.250,00**
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**VALOR TOTAL**				**$ 49.019.222,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 8.781.600,00**		**$ 42.534.250,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 8.741.600,00	$ -	$ 8.741.600,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 8.781.600,00	$ -	$ 8.781.600,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 8.781.600,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma: Andrés Marcelo Villamizar R.
Nombre: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-99941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **05/12/2023** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT - CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** **6 Y FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 6.475.360,00**
ACTA FINAL ☑ **PERIODO:** **01 a 30 de junio de 2023**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1553 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO 1443-2022, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA MARTA, MUNICIPIO DE QUIPILE CONVENIO No.: **1443 DE 2022**

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 3,4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 6/02/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.019.222,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.019.222,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 1/05/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Director de Interventoria	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,62	$ 2.976.000,00	0,12	$ 576.000,00	0,62	$ 2.976.000,00
2	1	Ingeniero residente de Interventoría	$ 3.500.000,00		3,00	$ 10.500.000,00			4,33	$ 15.155.000,00	0,56	$ 1.960.000,00	4,33	$ 15.155.000,00
3	1	Especialista en Geotecnia y/o Geologia	$ 4.800.000,00		0,30	$ 1.440.000,00			0,30	$ 1.440.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 960.000,00
4	1	Especialista Ambiental	$ 4.800.000,00		0,60	$ 2.880.000,00			0,40	$ 1.920.000,00	0,10	$ 480.000,00	0,40	$ 1.920.000,00
5	1	Inspector	$ 1.500.000,00		3,00	$ 4.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.760.000,00				$ 21.491.000,00		$ 3.016.000,00		$ 21.011.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,96				1,96		$ 1,96		$ 1,96
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 40.689.600,00**				**$ 42.122.360,00**		**$ 5.911.360,00**		**$ 41.181.560,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 1/05/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
6	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1.800.000,00	Mes	3,00	$ 5.400.000,00			2,77	$ 4.986.000,00	0,00	$ -	2,77	$ 4.986.000,00
7	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			1,31	$ 524.000,00	1,31	$ 524.000,00	1,31	$ 524.000,00
8	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			2,77	$ 1.108.000,00	0,00	$ -	2,77	$ 1.108.000,00

		OTROS COSTOS														
9	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías etc	$ 40.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 120.000,00			5,00	$ 200.000,00	1,00	$ 40.000,00	5,00	$ 200.000,00
10	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 75.000,00			2,77	$ 69.250,00	0,00	$ -	2,77	$ 69.250,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 9.612,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 7.995.000,00**				$ 6.896.862,00		**$ 564.000,00**		**$ 6.887.250,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 48.684.600,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 6.475.360,00**		**$ 48.068.810,00**
	*	**PROVISIÓN = (D)**				**$ 334.622,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 49.019.222,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 6.475.360,00**		**$ 48.068.810,00**
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**VALOR TOTAL**				**$ 49.019.222,00**				**$ 49.019.222,00**		**$ 6.475.360,00**		**$ 48.068.810,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 5.911.360,00	$ -	$ 5.911.360,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 564.000,00	$ -	$ 564.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 6.475.360,00	$ -	$ 6.475.360,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 6.475.360,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma: Andrés Marcelo Villamizar R.
Nombre: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-99941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.