CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** UNO(1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** DEL 27 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1573-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INTERVENTOR: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICUU INGETOL - N 2023 CONTRATO DE OBRA No.: ICCU-CTO-148 DE 2022

PLAZO INICIAL: Dos (2) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3 meses con 3 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/22 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 de marzo de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 180.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 180.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoria	$ 7.020.000,00		1,00	$ 7.020.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.425.000,00		2,00	$ 10.850.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 13.312.922,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.490.000,00											
	1	Profesional Ambiental	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Profesional Social	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Profesional Social	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1.160.000,00		2,00	$ 2.320.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49.762.922,00**						**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**						**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 117.440.496,00**						**$ -**		**$ -**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175.000,00	Día	2,00	$ 350.000,00					0,00	$ -	0,0000	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.130.000,00	Mes	2,00	$ 10.260.000,00					0,00	$ -	0,0000	$ -
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 710.000,00	Mes	2,00	$ 1.420.000,00					0,00	$ -	0,0000	$ -
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.110.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.220.000,00					0,00	$ -	0,0000	$ -
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 540.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.080.000,00					0,00	$ -	0,00000	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00					0,00	$ -	0,0000	$ -
		OTROS COSTOS												
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.460.000,00					0,00	$ -	0,0000	$ -

		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 605.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.000,00					2 de 2 0,00	$ -	0,0000	$ -
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 605.001,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.002,00					0,00	$ -	0,0000	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 105.003,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 210.006,00								
		Ajuste al peso y/o valor remanente												
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 33.820.008,00						$ -		$ -
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 151.260.504,00						$ -		$ -
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 28.739.496,00						$ -		$ -
		COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 180.000.000,00**						**$ -**		**$ -**
		VALOR POSIBLE PRÓRROGA												
	*	TOTAL				**$ 180.000.000,00**						**$ -**		**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PAGO ACTA DE COSTOS Nº 1 MES DE DICIEMBRE 2022	0,00	$ -	$ -
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	0,00	$ -	$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

OBSERVACIONES

El acta de costos denominada como No. 1, del periodo 27 de diciembre 2022 hasta 31 de diciembre 2022, el cual se referencia desde la orden de inicio por la entidad contratante hasta la terminación del año 2022. Se reportó en ceros $0 porque durante ese periodo se hicieron actividades administrativas, socialización del proyecto, visita de campo y requerimientos jurídicos de prórroga del contrato de interventoría para ampliar el plazo hasta el 30 de marzo 2023, ya que, el contrato de obra tiene plazo de ejecución de 5 meses y la orden de inicio fue el 28 de diciembre 2022. Por esos motivos se acordó entre las partes reportar el ACTA DE COSTOS No. 1 diciembre 2022 reportar en ceros $0.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Firma:
Nombre: **ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 087784 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 17/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** DOS(2) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 28.391.100,00 **PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1573-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INTERVENTOR: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICUU INGETOL - N 2023 CONTRATO DE OBRA No.: ICCU-CTO-148 DE 2022

PLAZO INICIAL: Dos (2) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3 meses con 3 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/22 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 de marzo de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 180.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 180.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoria	$ 7.020.000,00		1,00	$ 7.020.000,00					0,50	$ 3.510.000,00	0,50	$ 3.510.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.425.000,00		2,00	$ 10.850.000,00					0,50	$ 2.712.500,00	0,50	$ 2.712.500,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 13.312.922,00								
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.490.000,00											
	1	Profesional Ambiental	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00					0,25	$ 962.500,00	0,25	$ 962.500,00
	1	Profesional Social	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00								
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00					0,50	$ 1.070.000,00	0,50	$ 1.070.000,00
	1	Inspector SST	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00								
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1.160.000,00		2,00	$ 2.320.000,00					0,50	$ 580.000,00	0,50	$ 580.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49.762.922,00**				**$ -**		**$ 8.835.000,00**		**$ 8.835.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 117.440.496,00**				**$ -**		**$ 20.850.600,00**		**$ 20.850.600,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175.000,00	Día	2,00	$ 350.000,00					0,00	$ -	0,0000	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.130.000,00	Mes	2,00	$ 10.260.000,00					0,75	$ 3.847.500,00	0,75	$ 3.847.500,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 710.000,00	Mes	2,00	$ 1.420.000,00					0,50	$ 355.000,00	0,50	$ 355.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.110.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.220.000,00					0,30	$ 1.833.000,00	0,30	$ 1.833.000,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 540.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.080.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00					0,75	$ 900.000,00	0,75	$ 900.000,00
		OTROS COSTOS												
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.460.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 605.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.000,00					2 de 2 0,50	$ 302.500,00	0,50	$ 302.500,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 605.001,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.002,00					0,50	$ 302.500,00	0,50	$ 302.500,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 105.003,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 210.006,00								
		Ajuste al peso y/o valor remanente												
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 33.820.008,00						$ 7.540.500,00		$ 7.540.500,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 151.260.504,00						$ 28.391.100,00		$ 28.391.100,00
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 28.739.496,00						$ 5.394.309,00		$ 5.394.309,00
		COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 180.000.000,00**						**$ 33.785.409,00**		**$ 33.785.409,00**
		VALOR POSIBLE PRÓRROGA												
	*	TOTAL				**$ 180.000.000,00**						**$ 33.785.409,00**		**$ 33.785.409,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PAGO ACTA DE COSTOS N° 2 MES DE ENERO 2023	28.391.100,00	$ 5.394.309,00	$ 33.785.409,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	28.391.100,00	$ 5.394.309,00	$ 33.785.409,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 33.785.409,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Firma: Andrés M. Villamizar DIS.
Nombre: **ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-099941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 24/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** TRES (3) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 44.186.424,73 **PERIODO:** DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1573-2022

OBJETO: INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INTERVENTOR: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICUU INGETOL - N 2023 CONTRATO DE OBRA No.: ICCU-CTO-148 DE 2022

PLAZO INICIAL: Dos (2) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3 meses con 3 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 de marzo de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 180.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 180.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 7.020.000,00		1,00	$ 7.020.000,00					0,25	$ 1.755.000,00	0,75	$ 5.265.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.425.000,00		2,00	$ 10.850.000,00					1,00	$ 5.425.000,00	1,50	$ 8.137.500,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 13.312.922,00					0,25	$ 3.328.230,50	0,25	$ 3.328.230,50
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.490.000,00											
	1	Profesional Ambiental	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00					0,25	$ 962.500,00	0,50	$ 1.925.000,00
	1	Profesional Social	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00								
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00					0,75	$ 1.605.000,00	1,25	$ 2.675.000,00
	1	Inspector SST	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00					0,25	$ 535.000,00	0,25	$ 535.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1.160.000,00		2,00	$ 2.320.000,00					1,00	$ 1.160.000,00	1,50	$ 1.740.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49.762.922,00**				**$ -**		**$ 14.770.730,50**		**$ 23.605.730,50**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 117.440.496,00**				**$ -**		**$ 34.858.923,98**		**$ 55.709.523,98**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175.000,00	Día	2,00	$ 350.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA										$ -		
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.130.000,00	Mes	2,00	$ 10.260.000,00					0,75	$ 3.847.500,00	1,50	$ 7.695.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 710.000,00	Mes	2,00	$ 1.420.000,00					1,00	$ 710.000,00	1,50	$ 1.065.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.110.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.220.000,00					0,25	$ 1.527.500,00	0,55	$ 3.360.500,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 540.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.080.000,00					0,50	$ 270.000,00	0,50	$ 270.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00					1,00	$ 1.200.000,00	1,75	$ 2.100.000,00

		OTROS COSTOS													
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.460.000,00					0,50	$ 865.000,00	0,50	$ 865.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 605.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.000,00					0,75	$ 453.750,00	1,25	$ 756.250,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 605.001,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.002,00					0,75	$ 453.750,75	1,25	$ 756.250,75
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 105.003,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 210.006,00								
		Ajuste al peso y/o valor remanente												
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 33.820.008,00						$ 9.327.500,75		$ 16.868.000,75
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 151.260.504,00						$ 44.186.424,73		$ 72.577.524,73
		* IVA = 19% * (C) = (D)				$ 28.739.496,00						$ 8.395.420,70		$ 13.789.729,70
		COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 180.000.000,00**						**$ 52.581.845,43**		**$ 86.367.254,43**
		VALOR POSIBLE PRÓRROGA												
		* TOTAL				**$ 180.000.000,00**						**$ 52.581.845,43**		**$ 86.367.254,43**

2 de 2

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PAGO ACTA DE COSTOS Nº 3 MES DE FEBRERO 2023	44.186.424,73	$ 8.395.420,70	$ 52.581.845,43
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	44.186.424,73	$ 8.395.420,70	$ 52.581.845,43

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 52.581.845,43
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Andrés Marcelo Villamizar R. DIC

Firma:
Nombre: **ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-099941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 18/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — ACTA No. CUATRO (4) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 39,212,510.34 — PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1573-2022

OBJETO: INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INTERVENTOR: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICUU INGETOL - N 2023 — CONTRATO DE OBRA No.: ICCU-CTO-148 DE 2022

PLAZO INICIAL: Dos (2) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 meses con 5 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 de abril de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 180,000,000.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 180,000,000.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 15/03/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 7,020,000.00		1.00	$ 7,020,000.00			1.25	$ 8,775,000.00	0.30	$ 2,106,000.00	1.05	$ 7,371,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5,425,000.00		2.00	$ 10,850,000.00			3.50	$ 18,987,500.00	1.00	$ 5,425,000.00	2.50	$ 13,562,500.00
	1	MONTO ASOCIABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 13,312,922.00			0.50	$ 6,656,461.00	0.10	$ 1,331,292.20	0.35	$ 4,659,522.70
	1	Especialista en Estructuras	$ 6,490,000.00						0.00	$ -				
	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6,490,000.00						0.00	$ -				
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,490,000.00						0.00	$ -				
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,490,000.00						0.00	$ -				
	1	Profesional Ambiental	$ 3,850,000.00		1.00	$ 3,850,000.00			1.00	$ 3,850,000.00	0.25	$ 962,500.00	0.75	$ 2,887,500.00
	1	Profesional Social	$ 3,850,000.00		1.00	$ 3,850,000.00			0.00	$ -				
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector	$ 2,140,000.00		2.00	$ 4,280,000.00			2.75	$ 5,885,000.00	0.90	$ 1,926,000.00	2.15	$ 4,601,000.00
	1	Inspector SST	$ 2,140,000.00		2.00	$ 4,280,000.00			0.75	$ 1,605,000.00	0.10	$ 214,000.00	0.35	$ 749,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1,160,000.00		2.00	$ 2,320,000.00			3.50	$ 4,060,000.00	1.00	$ 1,160,000.00	2.50	$ 2,900,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49,762,922.00**				**$ 49,818,961.00**		**$ 13,124,792.20**		**$ 36,730,522.70**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**				**2.36**		**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 117,440,496.00**				**$ 117,572,748.00**		**$ 30,974,509.59**		**$ 86,684,033.57**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 15/03/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175,000.00	Día	2.00	$ 350,000.00			0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,130,000.00	Mes	2.00	$ 10,260,000.00			3.00	$ 15,390,000.00	0.75	$ 3,847,500.00	2.25	$ 11,542,500.00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 710,000.00	Mes	2.00	$ 1,420,000.00			3.50	$ 2,485,000.00	1.00	$ 710,000.00	2.50	$ 1,775,000.00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,110,000.00	S/ comprobante por mes	2.00	$ 12,220,000.00			1.10	$ 6,721,000.00	0.20	$ 1,222,000.00	0.75	$ 4,582,500.00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 540,000.00	S/ comprobante por mes	2.00	$ 1,080,000.00			1.50	$ 810,000.00	0.65	$ 351,000.00	1.15	$ 621,000.00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,200,000.00	S/ comprobante por mes	2.00	$ 2,400,000.00			3.75	$ 4,500,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	2.75	$ 3,300,000.00

		OTROS COSTOS													
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1,730,000.00	S/ comprobante por mes	2.00	$ 3,460,000.00			0.50	$ 865,000.00		$ -	0.50	$ 865,000.00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 605,000.00	S/ comprobante por mes	2.00	$ 1,210,000.00			2.41	$ 1,458,050.00	0.75	$ 453,750.00	2.00	$ 1,210,000.00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 605,001.00	S/ comprobante por mes	2.00	$ 1,210,002.00			2.41	$ 1,458,706.20	0.75	$ 453,750.75	2.00	$ 1,210,001.50
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 105,003.00	S/ comprobante por mes	2.00	$ 210,006.00			0.00	$ -				
		Ajuste al peso y/o valor remanente												
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 33,820,008.00				$ 33,687,756.20		$ 8,238,000.75		$ 25,106,001.50
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 151,260,504.00				$ 151,260,504.20		$ 39,212,510.34		$ 111,790,035.07
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 28,739,496.00				$ 28,739,495.80		$ 7,450,376.96		$ 21,240,106.66
		COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 180,000,000.00**				**$ 180,000,000.00**		**$ 46,662,887.30**		**$ 133,030,141.73**
		VALOR POSIBLE PRÓRROGA												
	*	TOTAL				**$ 180,000,000.00**				**$ 180,000,000.00**		**$ 46,662,887.30**		**$ 133,030,141.73**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PAGO ACTA DE COSTOS Nº 4 MES DE MARZO 2023	39,212,510.34	$ 7,450,376.96	$ 46,662,887.30
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	39,212,510.34	$ 7,450,376.96	$ 46,662,887.30

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 46,662,887.30**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 30/100 PESOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Firma:
Nombre: **ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-099941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	27/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** CINCO (5) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 39.469.410,34 **PERIODO:** DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1573-2022**

OBJETO: INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INTERVENTOR: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICUU INGETOL - N 2023 CONTRATO DE OBRA No.: ICCU-CTO-148 DE 2022

PLAZO INICIAL: Dos (2) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 5 meses con 19 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de Junio de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 180.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 180.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 360.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2A de 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 7.020.000,00		1,00	$ 7.020.000,00			1,75	$ 12.285.000,00	0,30	$ 2.106.000,00	1,35	$ 9.477.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.425.000,00		2,00	$ 10.850.000,00			5,00	$ 27.125.000,00	1,00	$ 5.425.000,00	3,50	$ 18.987.500,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa				$ 13.312.922,00			0,55	$ 7.322.107,10	0,10	$ 1.331.292,20	0,45	$ 5.990.814,90
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.490.000,00											
	1	Profesional Ambiental	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00			1,40	$ 5.390.000,00	0,25	$ 962.500,00	1,00	$ 3.850.000,00
	1	Profesional Social	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00					0,00			
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00			4,45	$ 9.523.000,00	0,90	$ 1.926.000,00	3,05	$ 6.527.000,00
	1	Inspector SST	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00			0,65	$ 1.391.000,00	0,10	$ 214.000,00	0,45	$ 963.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1.160.000,00		2,00	$ 2.320.000,00			5,00	$ 5.800.000,00	1,00	$ 1.160.000,00	3,50	$ 4.060.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49.762.922,00**				**$ 68.836.107,10**		**$ 13.124.792,20**		**$ 49.855.314,90**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 117.440.496,00**				**$ 162.453.212,76**		**$ 30.974.509,59**		**$ 117.658.543,16**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175.000,00	Día	2,00	$ 350.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos	$ 5.130.000,00	Mes	2,00	$ 10.260.000,00			4,25	$ 21.802.500,00	0,75	$ 3.847.500,00	3,00	$ 15.390.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 710.000,00	Mes	2,00	$ 1.420.000,00			5,00	$ 3.550.000,00	1,00	$ 710.000,00	3,50	$ 2.485.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.110.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.220.000,00			1,40	$ 8.554.000,00	0,25	$ 1.527.500,00	1,00	$ 6.110.000,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 540.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.080.000,00			2,21	$ 1.194.457,45	0,56	$ 302.400,00	1,71	$ 923.400,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00			5,25	$ 6.300.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	3,75	$ 4.500.000,00

Andrés Marcelo Villamizar R.
DIC

		OTROS COSTOS														
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.460.000,00			1,00	$ 1.730.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 865.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 605.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.000,00			3,94	$ 2.382.360,67	0,75	$ 453.750,00	2,75	$ 1.663.750,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 605.001,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.002,00			3,50	$ 2.117.502,73	0,75	$ 453.750,75	2,75	$ 1.663.752,25
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 105.003,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 210.006,00								
		Ajuste al peso y/o valor remanente												
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 33.820.008,00				$ 47.630.820,86		$ 8.494.900,75		$ 33.600.902,25
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 151.260.504,00				$ 210.084.033,61		$ 39.469.410,34		$ 151.259.445,41
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 28.739.496,00				$ 39.915.966,39		$ 7.499.187,96		$ 28.739.294,63
		COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 180.000.000,00**				**$ 250.000.000,00**		**$ 46.968.598,30**		**$ 179.998.740,04**
		VALOR POSIBLE PRÓRROGA												
	*	TOTAL				**$ 180.000.000,00**				**$ 250.000.000,00**		**$ 46.968.598,30**		**$ 179.998.740,04**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PAGO ACTA DE COSTOS Nº 5 MES DE ABRIL 2023	39.469.410,34	$ 7.499.187,96	$ 46.968.598,30
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	39.469.410,34	$ 7.499.187,96	$ 46.968.598,30

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 46.968.598,30**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 30/100 PESOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Andrés Marcelo Villamizar R.
DIC

Firma:
Nombre: **ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-099941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 06 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 96.823.000,00 **PERIODO:** OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1551 DE 2022

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TOPAIPÍ – NARANJAL - YACOPÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO COLOMBIA RURAL**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **ANDRÉS MARCELO VILLAMIZAR**

CONTRATISTA: **CONSORCIO ORM** CONTRATO DE OBRA No.: **ICCU-258 DE 2023**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE DIC. DE 2022** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **7,89** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **23-dic-22** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31-dic-23** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **2-ene-23** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A **15-may-23** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.049.993.098,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 0,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.049.993.098,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS **Acta de Modif. No. 1 de fecha 21 de julio de 2023**		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	Concepto	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director Interventoría	$ 7.400.000,00		3,00	$ 22.200.000,00			5,50	$ 40.700.000,00	1,00	$ 7.400.000,00	3,75	$ 27.750.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.000.000,00		6,00	$ 30.000.000,00			6,50	$ 32.500.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	4,50	$ 22.500.000,00
3		Auxiliar ingeniero Residente	$ 3.000.000,00		3,00	$ 9.000.000,00			5,00	$ 15.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	2,76	$ 8.280.000,00
4		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)				$ 120.000.000,00				$ 54.000.000,00				
5		Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.000.000,00								0,30	$ 1.800.000,00	0,90	$ 5.400.000,00
7		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.000.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.000.000,00								0,20	$ 1.200.000,00	0,40	$ 2.400.000,00
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.000.000,00								0,20	$ 1.200.000,00	0,80	$ 4.800.000,00
10		Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00								0,40	$ 2.400.000,00	1,40	$ 8.400.000,00
11		Especialista en Tránisto	$ 6.000.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.000.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13		Profesional Ambiental	$ 4.100.000,00		2,00	$ 8.200.000,00			5,00	$ 20.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14		Profesional Social	$ 4.100.000,00		2,00	$ 8.200.000,00			5,00	$ 20.500.000,00	1,00	$ 4.100.000,00	2,76	$ 11.316.000,00
15		Profesional Técnico Predial	$ 4.100.000,00		2,00	$ 8.200.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			1,10	$ 3.850.000,00	0,25	$ 875.000,00	0,93	$ 3.255.000,00
17		Profesional Valuatorio	$ 4.100.000,00		2,00	$ 8.200.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18		Auditor de Calidad	$ 3.000.000,00		2,00	$ 6.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19		Abogado	$ 4.100.000,00		1,00	$ 4.100.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		PERSONAL TÉCNICO												
20		Inspector	$ 2.150.000,00		3,00	$ 6.450.000,00			5,00	$ 10.750.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21		Inspector SST	$ 2.000.000,00		3,00	$ 6.000.000,00			4,00	$ 8.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22		Laboratorista Inspector	$ 2.150.000,00		3,00	$ 6.450.000,00			4,50	$ 9.675.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23		Topografo Inspector	$ 2.450.000,00		3,00	$ 7.350.000,00			5,40	$ 13.230.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	3,40	$ 8.330.000,00
24		Auxiliar de laboratorio	$ 1.600.000,00		3,00	$ 4.800.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25		Cadenero	$ 1.330.000,00		3,00	$ 3.990.000,00			5,40	$ 7.182.000,00	1,00	$ 1.330.000,00	3,40	$ 4.522.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
26		Secretaria	$ 1.200.000,00		3,00	$ 3.600.000,00			5,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	2,56	$ 3.072.000,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
						SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 241.887.000,00**		**$ 31.955.000,00**		**$ 110.025.000,00**
						FACTOR MULTIPLICADOR				2,36		2,36		2,36
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 570.853.320,00**		**$ 75.413.800,00**		**$ 259.659.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS **Acta de Modif. No. 1 de fecha 21 de julio de 2023**		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
27		Viáticos Director y/o Especialistas	$ 225.000,00	día	12,00	$ 2.700.000,00			39,99	$ 8.997.750,00	1,00	$ 225.000,00	14,00	$ 3.150.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
28		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 12.000.000,00	Mes	3,00	$ 36.000.000,00			6,30	$ 75.600.000,00	1,00	$ 12.000.000,00	4,30	$ 51.600.000,00
29		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 800.000,00	Mes	9,00	$ 7.200.000,00			14,00	$ 11.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
30		Equipo completo de topografía	$ 4.000.000,00	Mes	3,00	$ 12.000.000,00			5,40	$ 21.600.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	3,40	$ 13.600.000,00
31		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 4.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 13.500.000,00			4,50	$ 20.250.000,00	0,49	$ 2.205.000,00	0,49	$ 2.205.000,00
32		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 6.000.000,00			6,50	$ 13.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	4,50	$ 9.000.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 2
FECHA	09 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 06 **ACTA FINAL** –

VALOR BÁSICO ACTA: $ 96.823.000,00 **PERIODO:** OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1551 DE 2022

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TOPAIPÍ – NARANJAL - YACOPÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO COLOMBIA RURAL**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **ANDRÉS MARCELO VILLAMIZAR**

CONTRATISTA: **CONSORCIO ORM** CONTRATO DE OBRA No.: **ICCU-258 DE 2023**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE DIC. DE 2022** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **7,89** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **23-dic-22** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31-dic-23** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **2-ene-23** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A **15-may-23** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.049.993.098,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 0,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.049.993.098,00**

		OTROS COSTOS												
33		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 1.700.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 20.400.000,00			6,00	$ 10.200.000,00	0,39	$ 663.000,00	1,23	$ 2.091.000,00
34		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	$ 420.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.260.000,00			6,60	$ 2.772.000,00	0,36	$ 151.200,00	1,95	$ 819.000,00
35		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 250.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 750.000,00			6,49	$ 1.622.500,00	0,66	$ 165.000,00	2,43	$ 607.500,00
36		Veeduría Técnica Comunitaria - Otros	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 450.000,00			5,00	$ 750.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		Ajuste por Acta de Modificación								$ 830,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 100.260.000,00**				**$ 165.993.080,00**		**$ 21.409.200,00**		**$ 83.072.500,00**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 736.846.400,00**				**$ 736.846.400,00**	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 96.823.000,00**		**$ 342.731.500,00**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				**$ 145.500.741,00**				**$ 145.500.741,00**	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)	**$ 0,00**		**$ 0,00**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				**$ 882.347.141,00**				**$ 882.347.141,00**	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	**$ 96.823.000,00**		**$ 342.731.500,00**
		IVA = 19% * (E) = (F)				$ 167.645.957,00				$ 167.645.957,00	IVA = 19% * (E) = (F)	$ 18.396.370,00		$ 65.118.985,00
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 1.049.993.098,00**				**$ 1.049.993.098,00**	COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 115.219.370,00**		**$ 407.850.485,00**

Valor Anticipo Otorgado	$ 368.423.500,00	50,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 43.570.350,00	45,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 123.480.936,00	33,52%
Valor Saldo por Amortizar	$ 244.942.564,00	66,48%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 96.823.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 53.252.650,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 75.413.800,00	$ 14.328.622,00	$ 89.742.422,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 21.409.200,00	$ 4.067.748,00	$ 25.476.948,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 96.823.000,00	$ 18.396.370,00	$ 115.219.370,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 71.649.020,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTA:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: IGNACIO RINCON HERRERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.:

Firma Andrés Marcelo Villamizar R. DIG

Nombre: ANDRÉS MARCELO VILLAMIZAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-99941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** SIETE (7) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 28.792.876,76 **PERIODO:** DEL 08 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1573-2022**

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INTERVENTOR: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICUU INGETOL - N 2023 ONTRATO DE OBRA No.: ICCU-CTO-148 DE 2022

PLAZO INICIAL: Dos (2) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 8 meses con 24 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 180.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 180.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 360.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2A de 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 7.020.000,00		1,00	$ 7.020.000,00			2,45	$ 17.199.000,00	0,2300	$ 1.614.600,0000	1,82000	$ 12.776.400,0000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.425.000,00		2,00	$ 10.850.000,00			7,43	$ 40.307.750,00	0,7600	$ 4.123.000,0000	5,06000	$ 27.450.500,0000
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 13.312.922,00			0,55	$ 7.322.107,10		$ -	0,55000	$ 7.322.107,1000
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.490.000,00											
	1	Profesional Ambiental	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00			2,05	$ 7.892.500,00	0,2500	$ 962.500,0000	1,50000	$ 5.775.000,0000
	1	Profesional Social	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00			0,00					
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00			6,75	$ 14.445.000,00	0,7600	$ 1.626.400,0000	4,61000	$ 9.865.400,0000
	1	Inspector SST	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00			1,05	$ 2.247.000,00	0,1500	$ 321.000,0000	0,76000	$ 1.626.400,0000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1.160.000,00		2,00	$ 2.320.000,00			7,50	$ 8.700.000,00	0,7600	$ 881.600,0000	5,06000	$ 5.869.600,0000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49.762.922,00**				**$ 98.113.357,10**		**$ 9.529.100,0000**		**$ 70.685.407,1000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**$ 2,3600**		**$ 2,3600**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 117.440.496,00**				**$ 231.547.522,76**		**$ 22.488.676,0000**		**$ 166.817.560,7600**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175.000,00	Día	2,00	$ 350.000,00			0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos	$ 5.130.000,00	Mes	2,00	$ 10.260.000,00			6,25	$ 32.062.500,00	0,2500	$ 1.282.500,0000	3,50000	$ 17.955.000,0000
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 710.000,00	Mes	2,00	$ 1.420.000,00			7,50	$ 5.325.000,00	0,7600	$ 539.600,0000	5,06000	$ 3.592.600,0000
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.110.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.220.000,00			2,05	$ 12.525.500,00	0,2500	$ 1.527.500,0000	1,50000	$ 9.165.000,0000
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 540.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.080.000,00			3,21	$ 1.734.457,45	0,5000	$ 270.000,0000	2,71000	$ 1.463.400,0000
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00			7,75	$ 9.300.000,00	0,7500	$ 900.000,0000	5,30000	$ 6.360.000,0000

		OTROS COSTOS														
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.460.000,00			2,00	$ 3.460.000,00	0,5000	$ 865.000,0000	1,00000	$ 1.730.000,0000
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 605.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.000,00			5,85	$ 3.541.027,17	0,7600	$ 459.800,0000	4,31000	$ 2.607.550,0000
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 605.001,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.002,00			5,00	$ 3.025.001,03	0,7600	$ 459.800,7600	4,31000	$ 2.607.554,3100
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 105.003,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 210.006,00								
		Ajuste al peso y/o valor remanente												$ (0,5100)
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 33.820.008,00				$ 70.973.485,65		$ 6.304.200,7600		$ 45.481.103,8000
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 151.260.504,00				$ 302.521.008,40		$ 28.792.876,7600		$ 212.298.664,5600
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 28.739.496,00				$ 57.478.991,60		$ 5.470.646,5800		$ 40.336.746,2500
		COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 180.000.000,00**				**$ 360.000.000,00**		**$ 34.263.523,3400**		**$ 252.635.410,8100**
		VALOR POSIBLE PRÓRROGA												
	*	TOTAL				**$ 180.000.000,00**				**$ 360.000.000,00**		**$ 34.263.523,3400**		**$ 252.635.410,8100**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PAGO ACTA DE COSTOS Nº 6 MES DE MAYO 2023	28.792.876,7600	5.470.646,5800	34.263.523,3400
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	28.792.876,7600	5.470.646,5800	34.263.523,3400

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 34.263.523,34**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Firma: Andrés Marcelo Villamizar R. D16
Nombre: **ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-099941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** OCHO (8) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 25.712.010,57 **PERIODO:** DEL 01 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1573-2022**

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INTERVENTOR: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICUU INGETOL - N 2023 ONTRATO DE OBRA No.: ICCU-CTO-148 DE 2022

PLAZO INICIAL: Dos (2) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 8 meses con 24 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/01/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 180.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 180.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 360.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2A de 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 7.020.000,00		1,00	$ 7.020.000,00			2,45	$ 17.199.000,00	0,30	$ 2.106.000,00	2,12	$ 14.882.400,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.425.000,00		2,00	$ 10.850.000,00			7,43	$ 40.307.750,00	0,57	$ 3.092.250,00	5,63	$ 30.542.750,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 13.312.922,00			0,55	$ 7.322.107,10		$ -	0,55	$ 7.322.107,10
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.490.000,00											
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.490.000,00											
	1	Profesional Ambiental	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00			2,05	$ 7.892.500,00	0,25	$ 962.500,00	1,75	$ 6.737.500,00
	1	Profesional Social	$ 3.850.000,00		1,00	$ 3.850.000,00			0,00					
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00			6,75	$ 14.445.000,00	0,57	$ 1.219.800,00	5,18	$ 11.085.200,00
	1	Inspector SST	$ 2.140.000,00		2,00	$ 4.280.000,00			1,05	$ 2.247.000,00	0,20	$ 428.000,00	0,96	$ 2.054.400,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1.160.000,00		2,00	$ 2.320.000,00			7,50	$ 8.700.000,00	0,57	$ 661.200,00	5,63	$ 6.530.800,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49.762.922,00**				**$ 98.113.357,10**		**$ 8.469.750,00**		**$ 79.155.157,10**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**$ 2,36**		**$ 2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 117.440.496,00**				**$ 231.547.522,76**		**$ 19.988.610,00**		**$ 186.806.170,76**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 175.000,00	Día	2,00	$ 350.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos	$ 5.130.000,00	Mes	2,00	$ 10.260.000,00			6,25	$ 32.062.500,00	0,25	$ 1.282.500,00	3,75	$ 19.237.500,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 710.000,00	Mes	2,00	$ 1.420.000,00			7,50	$ 5.325.000,00	0,57	$ 404.700,00	5,63	$ 3.997.300,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.110.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.220.000,00			2,05	$ 12.525.500,00	0,25	$ 1.527.500,00	1,75	$ 10.692.500,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 540.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.080.000,00			3,21	$ 1.734.457,45	0,50	$ 270.000,00	3,21	$ 1.733.400,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00			7,75	$ 9.300.000,00	0,57	$ 684.000,00	5,87	$ 7.044.000,00

		OTROS COSTOS														
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.460.000,00			2,00	$ 3.460.000,00	0,50	$ 865.000,00	1,50	$ 2.595.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 605.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.000,00			5,85	$ 3.541.027,17	0,57	$ 344.850,00	4,88	$ 2.952.400,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 605.001,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.210.002,00			5,00	$ 3.025.001,03	0,57	$ 344.850,57	4,88	$ 2.952.404,88
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 105.003,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 210.006,00								
		Ajuste al peso y/o valor remanente												$ (0,51)
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 33.820.008,00				$ 70.973.485,65		$ 5.723.400,57		**$ 51.204.504,37**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 151.260.504,00				$ 302.521.008,40		$ 25.712.010,57		**$ 238.010.675,13**
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 28.739.496,00				$ 57.478.991,60		$ 4.885.282,01		**$ 45.222.028,26**
		COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 180.000.000,00**				**$ 360.000.000,00**		**$ 30.597.292,58**		**$ 283.232.703,39**
		VALOR POSIBLE PRÓRROGA												
	*	TOTAL				**$ 180.000.000,00**				**$ 360.000.000,00**		**$ 30.597.292,58**		**$ 283.232.703,39**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PAGO ACTA DE COSTOS Nº 6 MES DE MAYO 2023	25.712.010,5700	4.885.282,0100	30.597.292,5800
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	25.712.010,5700	4.885.282,0100	30.597.292,5800

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 30.597.292,58**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Andrés Marcelo Villamizar R.
DIC

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091958 CND

Firma:
Nombre: **ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-099941 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.