ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE COMPRA	No.	351	DE	2024	Fecha	DD: 10	MM: 04	AAAA: 2025
OBJETO:	ADQUISICION DE RELES DE PROTECCION PARA SUBESTACIONES: PROTECCION DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR Y PROTECCIÓN DE ALIMENTADOR DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE S.A. E.S.P.							
DERIVADO DE	RECURSOS PROPIOS				-----			
CONTRATISTA:	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA SAS							
NIT:	900.256.279-1							
REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDI YOHANA WALTEROS VIVAS							
C.C.:	1.033.728.187							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**25 de octubre de 2024**							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	31 de octubre de 2024							
VALOR INICIAL:	118.420.706							
VALOR ANTICIPO:	N/A							
VALOR ADICIONADO:	N/A							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES							
FECHA ACTA INICIACIÓN:	1 de noviembre de 2024							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2024							
FECHA REAL DE TERMINACION:	28 de noviembre de 2024							
FECHA ACTA DE TERMINACION:	13 de diciembre de 2024							
FECHA PRESENTE ACTA:	10 de abril de 2025							
INTERVENTOR:	N/A							
SUPERVISOR:	JUAN PABLO CASTRO PEREZ							

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los a los diez (10) días de mes de Abril de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: LEYDI YOHANA WALTEROS VIVAS identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1.033.728.187 de Bogotá D.C. (Cundinamarca) en calidad de R/L de la empresa "SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA SAS " con NIT 900.256.279-1, el Ing JUAN PABLO CASTRO PEREZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente **Acta N°. 04 de Liquidación** de la Orden de compra 351 de 2024, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 02 de Terminación de fecha trece (13) de Diciembre de 2024, la cual hace parte integral de la presente acta.

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 351	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					10	04	2025

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA No.1 DE INICIO	1 de noviembre de 2024
2	ACTA No.2 DE TERMINACION	13 de diciembre de 2024
3	ACTA No.3 DE RECIBO FINAL	14 de febrero de 2025
4	ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN	10 de abril de 2025

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N. FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
CERTIFICADO DE INGRESO EN ALMACEN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	DIGITAL	ARCHIVO	6	CERTIFICADO DE INGRESO EN ALMACEN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens	FIC	Otro
Pesión 2024-10 Salud-11-2025	81281273	$45.300.100	$108.620.400	$23.844.000	$4.473.700	$6.709.500	$26.165.800	$0	N/A
Pesión 2024-11 Salud-12-2025	82137059	$56.523.000	$110.647.800	$24.373.200	$7.065.000	$10.597.400	$26.890.100	$0	N/A
Pesión 12-2024 Salud 01-2025	82865315	$47.581.200	$110.458.500	$24.848.600	$4.878.800	$7.318.000	$26.524.100	$0	N/A

ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 351	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						10	04	2025

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC MODIFIC	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	2063373	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	$ 11.842.071	N/A	22/10/2024	22/04/2025
Prestaciones sociales	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Resp. civil extracontr.	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Calidad - Estabilidad	2063373	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	$ 23.684.141	N/A	14/02/2025	14/02/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
TOTALES			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1111	12/09/2024	118.420.706	1343	25/10/2024	118.420.706

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 118.420.706
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 118.420.706**

SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS /MCTE

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO

ACTA N° 04 LIQUIDACIÓN

ORDEN DE COMPRA	No. 351	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
				10	04	2025

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 118.420.706	-------		-------
Valor adicionado	N/A	-------		-------
Valor Anticipo	-------	-------		N/A
Valor presente Acta de liquidación	-------	$ 118.420.706	$ 0	$ 118.420.706
Valor No ejecutado	-------	$ 0		$ 0
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 118.420.706**	**$ 118.420.706**	**$ -**	**$ 118.420.706**

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato u Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 10 de abril de 2025

ITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOME
CONTRATISTA

JUAN PABLO CASTRO PEREZ
SUPERVISOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: Brayan Daniel Quijano Preciado
Dirección de Operaciones y CCE

Revisó: Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Gerente de Area/Supervisor de interventoría

REVISADO

Original: oficina Contratación | 1da copia: Interventor | 2da copia : Contratista