COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO
NIT 812.008.049-2
CRA 3 1 20 VDA CAÑO VIEJO
Tel: (034) 3225971337
Lorica - Colombia
edalpieap@yahoo.com.co

Factura electrónica de venta
No. COOP 158

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(034) 7850062
Dirección	CL 55 6 195	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2024, 10:08
Expedición	31/05/2024, 10:08
Vencimiento	31/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 08 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 2810 DE 2023 , CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 / 2103 CERETÉ-LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360/ 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA) LOTE 2. EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2024. A.I.U.:10% I.V.A..19%	1.00	13,497,388.95
2	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1.00	1,606,189.28

Total items: 2

Valor en Letras:
Quince millones ciento tres mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte con veintitres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por $ 15,103,578.23

Total Bruto	14,847,127.84
IVA 19%	256,450.39
Total a Pagar	**15,103,578.23**

Observaciones:
#$24-02-00;2810-2023;eaicardy@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764047274852 aprobado en 20230410 prefijo COOP desde el número 142 al 600 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 1b22ff25d93ae8125805e1387e91dbe7d087c9b96e03a2268a121719910afc3b58f658cdd3ef3e2198b1875d35d6aa73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2024-05-28 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: ABRIL DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 14.847.127,84

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2024-06-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	(Firma con poder)	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2024-06-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	(Firma con poder)	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2024-06-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAURA ISABELA PEÑA GARCIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	26/06/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	26/06/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2810-2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 / 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360/ 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA) LOTE 2.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL **NIT.** 812.008.049-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 15.103.578,23 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** ABRIL DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma N/A	Firma
Nombre: Ing. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	Nombre:	Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula profesional No.: 22202-328524 COR	Matricula profesional No.: 22202097095 COR	Matricula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 26-06-2024	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 2810-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	8	ABRIL DE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

No. COMPROMISO 284024	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $9.772.903,99
No. COMPROMISO 127324	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $5.330.673,30
No. COMPROMISO 988423	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO $0,94
			TOTAL ACTA $15.103.578,23

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
M.P. No. 22202-328524 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2810-2023** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL**

Objeto del Contrato:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 / 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360/ 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA) LOTE 2.

Acta N°. **8** Valor básico $ **14.847.127,84** Período: **ABRIL DE 2024**

Valor Incluido Iva $ **15.103.578,23**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2103	CARRETERA MONTERÍA - LORICA			$ 3.104.892,74	$ 3.104.892,74
2	9004	CARRETERA LORICA - COVEÑAS			$ 6.692.768,78	$ 6.692.768,78
3	7801	CARRETERA LORICA - CHINU			$ 5.305.916,71	$ 5.305.916,71
		TOTALES	$	$	$ 15.103.578,23	$ 15.103.578,23

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ 6.454.992,39	$ 6.345.390,20
800.096.781-8	MUNICIPIO 2	SAN ANTERO	$ 1.793.938,02	$ 1.763.477,94
800.079.162-7	MUNICIPIO 3	PURISIMA	$ 3.081.008,95	$ 3.028.695,12
800.096.744-5	MUNICIPIO 4	CERETE	$ 1.985.008,35	$ 1.951.304,01
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 13.314.947,71**	**$ 13.088.867,27**

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS	$ 1.788.630,52	$ 1.758.260,56
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 1.788.630,52**	**$ 1.758.260,56**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
Representante Legal

LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR
T.P No. 22202-328524 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 2024-05-28 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2810-2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS; 2103 CERETÉ - LORICA; 7801 LORICA - CHINÚ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2574-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INURFE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	988423	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	2810-2023	106.794.522,00	$ -
2023	1413023	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	ADICIONAL No. 1 2810-2023	18.657.362,00	
2023	1413023	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	ADICIONAL No. 2 2810-2023	26.653.374,53	$ -
2023	127324	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	ADICIONAL No. 3 2810-2023	11.549.795,63	$ -
						-	$ -
						-	$ -
						-	
						-	$ -
				TOTAL		$ 163.655.054,16	$ 43.533.844,40

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 163.474.030,29**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	sep-2023	$ 17.467.210,00	$ 301.706,35	$ 17.768.916,35	-	-	-	988423 DE 01/09/2023	$ 89.025.605,65	$ 88.844.581,78				VIGENCIA 2023
2	Parcial	oct-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 44.422.290,88	-	-	-	988423 DE 01/09/2023	$ 62.372.231,12	$ 62.191.207,25				VIGENCIA 2023
3	Parcial	nov-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 71.075.665,41	-	-	-	988423 DE 01/09/2023	$ 35.718.856,59	$ 35.537.832,72				VIGENCIA 2023
4	Parcial	dic-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 97.729.039,94		-	-	988423 DE 01/09/2023	$ 9.065.482,06	$ 8.884.458,19				VIGENCIA 2023
5	Parcial	ene-2024	$ 21.834.013,00	$ 377.132,95	$ 119.940.185,89	-	-	-	988423 DE 01/09/2023	$ 5.511.698,11	$ 43.533.844,40				VIGENCIA 2023
6	Parcial	feb-2024	$ 1.746.721,00	$ 30.170,64	$ 121.717.077,53	-	-	-	988423 DE 01/09/2023	$ 30.388.181,00	$ 41.756.952,76				VIGENCIA 2023
7	Parcial	mar-2024	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 148.370.452,06	-	-	-	1413023 DE 21/12/2023	$ 15.284.602,10	$ 15.103.578,23				VIGENCIA 2023
8	Parcial	abr-2024	$ 14.847.127,84	$ 256.450,39	$ 163.474.030,29				284024 988423 127324	$ -	$ -				
TOTALES			**$ 160.698.331,84**	**$ 2.775.698,45**	**$ 163.474.030,29**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 160.698.331,84	$ 2.775.698,45	**$ 163.474.030,29**
COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	**$ -**
ADMINISTRACIÓN (2,5%)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 160.698.331,84	$ 2.775.698,45	**$ 163.474.030,29**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
CC. No. 10.943.484 de San Bernardo
Representante Legal
Contratista

Firma
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR
T.P No. 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2024-04-04 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 2810-2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 / 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360/ 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA) LOTE 2.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

PROYECTO: VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS; 2103 CERETÉ - LORICA; 7801 LORICA - CHINÚ.

FECHA DE INICIO: 2023-09-11 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES **VALOR INICIAL:** $ 106.613.498,13

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-04-04 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 163.474.030,29 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2574-2023 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INURFE

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1		4 meses	$ 106.613.498	$ 106.613.498
2	2023-12-20		$ 18.657.362	$ 18.657.362
3	2024-03-04		$ 26.653.375	$ 26.653.375
4	2023-04-03		$ 11.549.796	$ 11.549.796
5	2023-12-29	1 Mes		
6	2024-03-04			
7	2023-04-03	1 Mes		

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		2024-01-26	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-26
2		2024-02-23	2024-02-26	2024-02-06	2024-02-07

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZÓ EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS SIGUIENTES VÍAS, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO 2001-2019.

VÍA 2103: CERETE LORICA, Sectores Paso Nacional por Cereté, PR6+0942-PR10+0764, en una longitud de 3,74 km y Paso Nacional por Lorica, PR48+0222-PR49+1360, en una longitud de 2,11 km.
VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, Lorica - Chinú, PR0+0000 - PR10+0000, en una longitud de 9,99 km.
VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, Sectores Paso por Lorica, PR0+0000 - PR5+0850, en una longitud de 5,863 km y Paso por Coveñas, PR23+0300 - PR30+0000, en una longitud de 6,745.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ESTA CATALOGADO COMO CONTRATO DE OBRA, SIN EMBARGO LAS OBRAS EJECUTADAS ESTAN ENCAMINADAS A:
• Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
• Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o
que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa
• Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina
esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa
• Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
• Atención de emergencias y vigilancia del tramo
• Rocería y desmonte manual
• Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
• Empradización manual con semillas y/o cespedones
• Jardinería realizada con mano de obra directa
• Pintura de los mojones de referencia realizada con mano de obra directa

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Sitios criticos señalizados:
PR0+0049 via 7801 Alcaltarilla Doble de concreto
PR4+0720 via 7801 Deslizamiento de material
PR4+0695 via 7801 Reemplazo de alcantarilla metálica
PR4+0880 via 9004 L.I Volcamiento de un cabezote y primer tubo, con afectación del borde del pavimento

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2024-04-04 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 145.851.204,00
Valor IVA: $ 2.519.248,06
Valor total ejecutado del contrato: $ 148.370.452,06

AIU: 10 % A: 7 % I: 1 % U: 2 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	MANTENIMINETO RUTINARIO VIGENCIA 2023	MES	6,00	$ 24.308.534,00	$ 145.851.204,00

*MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 145.851.204,00
*COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -
*ADMINISTRACIÓN (2,5%)	$ -
*IVA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -
*IVA MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 2.519.248,06
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 148.370.452,06

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

En el desarrollo del contrato 2810-2023, el contratista no solicitó anticipo para la ejecución del contrato, por lo que no fue necesario realizar amortización del anticipo, manteniendose en todo momento un saldo por amortizar de cero pesos.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	septiembre-2023	$ 17.467.210,00	$ 301.706,35	$ 17.768.916,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	octubre-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 44.422.290,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	noviembre-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 71.075.665,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	diciembre-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 97.729.039,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	enero-2024	$ 21.834.013,00	$ 377.132,95	$ 119.940.185,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	febrero-2024	$ 1.746.721,00	$ 30.170,64	$ 121.717.077,53	$ -	$ 1	$ 1	$ -	$ -	$ -
7	marzo-2024	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 148.370.452,06	$ -	$ 2	$ 2	$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 145.851.204,00**	**$ 2.519.248,06**	**$ 148.370.452,06**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**148.370.452,06**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 145.851.204,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 2.519.248,06**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 148.370.452,06**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los anexos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2024-04-04 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad. **N/A**

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. **N/A**

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

No se presentaron otras actividades

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Las pólizas de contrato y sus actuaciones con respecto a las modificaciones del contrato fueron publicadas por el contratista en la Plataforma SECOP II

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
Representante legal
Contratista
CC. No. 10.943.484 de San Bernardo

Firma
Nombre: **YENIFER MARTINEZ JURADO**
Representante Legal
C.C. No. 39.810.597 de Tabio
CONSORCIO INURFE
Interventoría

Firma **N/A**
Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.222021-01296 COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2024-04-17 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 2810-2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 / 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360/ 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA) LOTE 2.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

PROYECTO: VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS; 2103 CERETÉ - LORICA; 7801 LORICA - CHINÚ.

FECHA DE INICIO: 2023-09-11 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES **VALOR INICIAL:** $ 106.613.498,13

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-04-17 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 163.474.030,29 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2574-2023 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INURFE

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1		4 meses	$ 106.613.498	$ 106.613.498,13
2	2023-12-20		$ 18.657.362	$ 125.270.860,13
3	2024-03-04		$ 26.653.375	$ 151.924.234,66
4	2023-04-03		$ 11.549.796	$ 163.474.030,29
5	2023-12-29	1 Mes		
6	2024-03-04			
7	2023-04-03	1 Mes		

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		2024-01-26	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-26
2		2024-02-23	2024-02-26	2024-02-06	2024-02-07

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZÓ EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS SIGUIENTES VÍAS, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO 2810-2023.

VÍA 2103: CERETE LORICA, Sectores Paso Nacional por Cereté, PR6+0942-PR10+0764, en una longitud de 3,74 km y Paso Nacional por Lorica, PR48+0222-PR49+1360, en una longitud de 2,11 km.
VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, Lorica - Chinú, PR0+0000 - PR10+0000, en una longitud de 9,99 km.
VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, Sectores Paso por Lorica, PR0+0000 - PR5+0850, en una longitud de 5,863 km y Paso por Coveñas, PR23+0300 - PR30+0000, en una longitud de 6,745.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ESTA CATALOGADO COMO CONTRATO DE OBRA, SIN EMBARGO LAS OBRAS EJECUTADAS ESTAN ENCAMINADAS A:
• Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
• Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o
que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa
• Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina
esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa
• Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
• Atención de emergencias y vigilancia del tramo
• Rocería y desmonte manual
• Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
• Empradización manual con semillas y/o cespedones
• Jardinería realizada con mano de obra directa
• Pintura de los mojones de referencia realizada con mano de obra directa

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Sitios criticos señalizados:
PR0+0049 via 7801 Alcaltarilla Doble de concreto
PR4+0720 via 7801 Deslizamiento de material
PR4+0695 via 7801 Reemplazo de alcantarilla metálica
PR4+0880 via 9004 L.I Volcamiento de un cabezote y primer tubo, con afectación del borde del pavimento

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	2024-04-17 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 160.698.331,84
Valor IVA: $ 2.775.698,45
Valor total ejecutado del contrato: $ 163.474.030,29

AIU: 10 % A: 7 % I: 1 % U: 2 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	MANTENIMINETO RUTINARIO VIGENCIA 2023	MES	6,00	$ 26.783.055,31	$ 160.698.331,84

*MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 160.698.331,84
*COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -
*ADMINISTRACIÓN (2,5%)	$ -
*IVA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -
*IVA MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 2.775.698,45
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 163.474.030,29

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

En el desarrollo del contrato 2810-2023, el contratista no solicitó anticipo para la ejecución del contrato, por lo que no fue necesario realizar amortización del anticipo, manteniendose en todo momento un saldo por amortizar de cero pesos.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	septiembre-2023	$ 17.467.210,00	$ 301.706,35	$ 17.768.916,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	octubre-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 44.422.290,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	noviembre-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 71.075.665,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	diciembre-2023	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 97.729.039,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	enero-2024	$ 21.834.013,00	$ 377.132,95	$ 119.940.185,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	febrero-2024	$ 1.746.721,00	$ 30.170,64	$ 121.717.077,53	$ -	$ 1	$ 1	$ -	$ -	$ -
7	marzo-2024	$ 26.200.815,00	$ 452.559,53	$ 148.370.452,06	$ -	$ 2	$ 2	$ -	$ -	$ -
	abril-2024	$ 14.847.127,84	$ 256.450,39	$ 163.474.030,29						
TOTALES		**$ 160.698.331,84**	**$ 2.775.698,45**	**$ 163.474.030,29**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**163.474.030,29**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 160.698.331,84**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 2.775.698,45**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 163.474.030,29**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los anexos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2024-04-17 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad. **N/A**

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. **N/A**
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. **N/A**

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

No se presentaron otras actividades

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Las pólizas de contrato y sus actuaciones con respecto a las modificaciones del contrato fueron publicadas por el contratista en la Plataforma SECOP II

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
Representante legal
Contratista
CC. No. 10.943.484 de San Bernardo

Firma
Nombre: **LAURA ISABELA PEÑA GARCIA**
Supervisora
T.P No. 22202-328524 COR
INVIAS

Firma **N/A**
Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma N/A
Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.