**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**
**CONTRATO DE OBRA Nro. GN2858-2022**
**SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y NORBEY CORREAL VARGAS**

Entre los suscritos **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.414.988, en calidad de Secretario de Infraestructura y Minas del Departamento de Nariño, nombrado mediante Decreto No. 007 del 1 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 007 del primero (1) de enero de 2024, proferido por el señor Gobernador de Nariño, facultada para liquidar convenios de conformidad con el Decreto 309 de 2021 y quien para efectos del presente documento se denominará el **DEPARTAMENTO**, y por otra parte, **NORBEY CORREAL VARGAS,** identificado con CC No: 12.266.703, hemos convenido LIQUIDAR BILATERALMENTE el CONTRATO DE OBRA Nro. GN 2858-2022, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **1.1 Número del Contrato de obra:** | GN2858-2022 |
| **1.2 Modalidad y numero de proceso:** | Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC008-2022 |
| **1.3 Clase de Contrato:** | Contrato de Obra |
| **1.4 Contratante:** | DEPARTAMENTO DE NARIÑO. NIT No. 800.103.923-8 |
| **Representante Legal:** | LUIS ALFONSO ESCOBAR JARAMILLO Gobernador de Nariño |
| **1.5 Contratista:** | Norbey Correal Vargas |
| **Identificación:** | 12.266.703 de Pitalito (Huila) |
| **1.6 Objeto del Contrato:** | MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ-SAN PABLO-HIGERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO OCCIDENTE BPIN 2013000030097 EN LO QUE RESPECTA LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON Y NO FUERON RECIBIDAS A SATISFACCION POR LA ENTIDAD. |
| **1.7 Banco de Proyectos:** | BPIN 2013000030097 |
| **1.8 Valor del Contrato:** | DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIEN-TOS VEINTITRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS. ($ 280.509.223,04) M/CTE. |

| | |
|---|---|
| Valor inicial del Contrato | $ 280.509.223,04 |
| Valor adicional Modificaciones 1 | N/A |
| Valor adicional Modificaciones 2 | N/A |
| Valor total según modificación 2 | N/A |
| Valor Total del Contrato: | **$280.509.223.04** |

**1.9 Duración y Ejecución del Contrato:**

| | |
|---|---|
| Plazo inicial: | Tres (3) meses. |
| Fecha de suscripción: | 30 de diciembre de 2022 |
| Fecha de Inicio: | 22 de agosto de 2023 |
| Fecha terminación inicial: | 22 de noviembre de 2023 |
| Fecha de Suspensión 1 | 22 de noviembre de 2023 |
| Fecha de reinicio1 | 22 de febrero de 2024 |
| Fecha de terminación según reinicio1 | 30 de abril de 2024 |
| Tiempo de adiciones en tiempo: Modificación 1 | Hasta el 30 de abril de 2024 |
| Fecha de terminación según Modificación 1 | 30 de abril de 2024 |
| Lugar de ejecución: | Vía Albán-San Bernardo – La Cruz – San Pablo – Higuerones – Etapa 2 Sector La Cruz – Hacia Plazuelas (Puente Dantas) |

**1.10 Otras modificaciones al Contrato**

**Modificación No. 1:** Modificó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024.

**1.11 Imputación Presupuestal**

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal/CDR Gobernación de Nariño | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Fecha** | **Valor** | **Cuenta No.** | **Valor imputado** |
| 2022020078 | 21/02/2022 | $303.000.000,00 | 2.3.2.02.02.005-24-240 2-0600-2402021-20210 03520255-53290-16-1.2 .2.0.00 | **$280.509.223,04** |

| Registro Presupuestal de Compromiso Gobernación de Nariño | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro.** | **Fecha** | **Valor** | **Cuenta No.** |
| 2022120750 | 30/12/2022 | $280.509.223,04 | 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2021003520255-53290-16-1.2.2.0.00 |

**1.11 Supervisor:** Secretario de Infraestructura y Minas

**1.12 Interventor:** Juan Carlos Salazar Arcos

**1.13 Fundamento Legal:** Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

**2. GARANTÍAS**

**EMISIÓN ORIGINAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** Seguros del Estado NIT 860.009.578-6 | | | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMENTO No.:** 61-44-101046922 Anexo 0 | | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 4-01-2023 | | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN:** 20-01-2023 | | | |
| **PÓLIZA RCE NO:** 61-40-101017366 Anexo 1 | | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:**18-01-2023 | | | |
| **FECHA DE APROBACION:** 20-01-2023 | | | |
| | | | |
| **Riesgos amparados** | **Suma asegurada** | **Vigencia** | |
| | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 56.101.844,61 | 28/12/2022 | 08/10/2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del Anticipo | 112.203.689,22 | 28/12/2022 | 08/10/2023 |
| Pago Salarios, Prestaciones Sociales Indemnizaciones | 28.050.922,30 | 28/12/2022 | 08/04/2026 |
| Estabilidad y Calidad obra | 56.101.844,61 | 28/12/2022 | 28/12/2026 |
| RCE | 232.000.000 | 28/12/2022 | 08/10/2023 |

**ACTA DE INICIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** Seguros del Estado NIT 860.009.578-6 | | | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMENTO NO:** 61-44-101046922 Anexo 2 | | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 04-09-2023 | | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN:** 08-09-2023 | | | |
| **PÓLIZA RCE NO:** 61-40-101017366 Anexo 3 | | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 04-09-2023 | | | |
| **FECHA DE APROBACION:** 08-09-2023 | | | |
| **Riesgos amparados** | **Suma asegurada** | **Vigencia** | |
| | | **Desde** | **Hasta** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | 56.101.844,61 | 22/08/2023 | 05/11/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del Anticipo | 112.203.689,22 | 22/08/2023 | 05/11/2024 |
| Pago Salarios, Prestaciones Sociales Indemnizaciones | 28.050.922,30 | 22/08/2023 | 05/05/2027 |
| Estabilidad y Calidad obra | 56.101.844,61 | 22/08/2023 | 22/08/2028 |
| RCE | 232.000.000 | 22/08/2023 | 01/06/2024( Según Anexo 3) |

**ACTA DE REINICIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** Seguros del Estado NIT 860.009.578-6 | | | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMENTO NO:** 61-44-101046922 Anexo 5 | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 21-03-2024 | | | |
| FECHA DE APROBACION:22-03-2024 | | | |
| PÓLIZA RCE NO: 61-40-101017366 Anexo 6 | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/03/2024 | | | |
| FECHA DE APROBACION: 22/03/2024 | | | |
| **Riesgos amparados** | **Suma asegurada** | **Vigencia** | |
| | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del Contrato | 56.101.844,61 | 22/08/2023 | 01/09/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del Anticipo | 112.203.689,22 | 22/08/2023 | 01/09/2024 |
| Pago Salarios, Prestaciones Sociales Indemnizaciones | 28.050.922,30 | 22/08/2023 | 01/03/2027 |
| Estabilidad y Calidad obra | 56.101.844,61 | 22/08/2023 | 22/08/2028 |
| RCE | 260.000.000,00 | 22/08/2023 | 01/09/2024 |

**MODIFICATORIO 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** Seguros del Estado NIT 860.009.578-6 | | | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMENTO NO:** 61-44-101046922 Anexo 6 | | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 21-03-2024 | | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN:** 05-04-2024 | | | |
| **PÓLIZA RCE NO:** 61-40-101017366 Anexo 7 | | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 21/03/2024 | | | |
| **FECHA DE APROBACION:** 05-04-2024 | | | |
| **Riesgos amparados** | **Suma asegurada** | **Vigencia** | |
| | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del Contrato | 56.101.844,61 | 22/08/2023 | 05/11/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del Anticipo | 112.203.689,22 | 22/08/2023 | 05/11/2024 |
| Pago Salarios, Prestaciones Sociales Indemnizaciones | 28.050.922,30 | 22/08/2023 | 05/05/2027 |
| Estabilidad y Calidad obra | 56.101.844,61 | 22/08/2023 | 22/08/2028 |
| RCE | 260.000.000,00 | 22/08/2023 | 02/11/2024 |

**3. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

| **Orden de Pago** | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Nro.** | **Valor** | **Detalle/Concepto** |
| 01/11/2023 | EGR 2023012397 | $112.203.689,00 | Anticipo |
| 06/11/2024 | EGR 2024010326 | $168.305.534,04 | Acta final |
| | **Total, Pagado:** | **$ 280.509.223,04** | |

| **Amortización Anticipo** | | | |
|---|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR COBRO** | **VALOR AMORTIZACIÓN** | **VALOR PAGADO** |
| Anticipo | $ 112.203.689,00 | | $ 112.203.689,00 |
| Acta final de obra | $ 280.509.223,04 | $ 112.203.689,00 | $ 168.305.534,04 |
| **TOTAL** | | $ 112.206.689,00 | **$ 280.509.223,04** |

**5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato: | $ 280.509.223,04 |
| Valor total del contrato | $ 280.509.223,04 |
| Valor ejecutado por el Contratista: | $ 280.509.223,04 |
| Valor pagado al contratista: | $ 280.509.223,04 |
| Valor saldo a favor del Departamento: | $0 |
| Valor saldo a favor del Contratista: | $0 |
| Valor sin ejecutar: | $0 |
| Rendimientos financieros del anticipo* | $10.000,00 |
| *Para el manejo de recursos del contrato, el contratista abrió la cuenta de Ahorros 0550488404996487 del Banco Davivienda | |

La cuenta destinada para el manejo de los recursos del contrato No. GN2858-202, generó rendimientos financieros los cuales fueron consignados a la cuenta del Departamento se anexa la consignación y la nota de ingreso revisada y aceptada por la Tesorería del Departamento.

**6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO**

Mediante la suscripción de la presente acta de Liquidación Bilateral, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así como de la información descrita en los documentos que soportan la Liquidación del Contrato de Obra No. GN2858-2022.

La ejecución del Contrato de Obra No. GN2858-2022 se llevó a cabo hasta un porcentaje del 100%. Ejecución realizada, según consta en el Informe de Supervisión final de abril de 2024 y las Actas respectivas. En el cual se evidencia trabajos de buena calidad lo que permite que se pueda reparar el pavimento el cual ya se ha puesto al servicio desde el año 2015.

Mediante la suscripción de la presente Acta de Liquidación Bilateral, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así como de la información descrita en los documentos que soportan la Liquidación del Contrato de Obra No. GN2858-2022.

En virtud de lo anterior, las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente el Contrato Nro. GN2858-2022 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y NORBEY CORREAL VARGAS, conforme a los valores contenidos en la presente acta.

**SEGUNDO:** Declarar estar recíprocamente en PAZ y SALVO por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total del objeto y las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato de Obra No. GN2858-2022.

**TERCERO:** Norbey Correal Vargas, renuncia a ejercer cualquier reclamación Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido durante la ejecución del Contrato y por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación. En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos, y no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad, en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.

**CUARTO:** Forman parte integrante de la presente Acta, las certificaciones y el informe final expedidos por la Supervisor, los comprobantes de egreso y los soportes presentados por las partes a lo largo de la ejecución del Contrato.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, el día DIEZ (10) de ABRIL de 2025.

| | |
|---|---|
| **EL DEPARTAMENTO:** | **ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**<br>Secretario de Infraestructura y Minas<br>Departamento de Nariño |
| **CONTRATISTA:** | **NORBEY CORREAL VARGAS**<br>**Contratista de obra** |
| **Aprobó:**<br><br>**SUPERVISOR DEPARTAMENTO DE NARIÑO:** | **ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**<br>Secretario de Infraestructura y Minas<br>Departamento de Nariño |
| **Revisó Vo.Bo.:** | **ING. LUIS ALBERTO CASTILLO**<br>Subsecretario de Infraestructura y Vías<br>Departamento de Nariño |
| **Proyección Documentación Técnica Liquidación:** | **ING. MARÍA MÓNICA GÓMEZ SALAS**<br>Profesional Universitaria SIMD<br>Gobernación de Nariño |
| **Revisó y Vo. Bo. Liquidación:** | **DR. JOSE HUMBERTO ESTRADA ZAMBRANO**<br>Coordinador Oficina Jurídica SIMD<br><br>**DRA. JULIA RAMIREZ GUERRERO**<br>Abogada Contratista SIMD |