ANEXO No. 2.

COPIA DE LA BITACORA

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C
- Colombia

- Instalación de Piso auto nivelante ucrete.
- Subsanación de tutela en pabellon siete de la estructura uno.

LUNES 04 DICIEMBRE 2023.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: 1 oficial civil; 2 Ayudantes; 4 Instaladores de Piso; 1 Ingeniera residente; 1 Ingeniera Interventoria; 1 Auxiliar de custodia.

Herramientas: Esmerilcadora; Pulidora; Herramienta menor.

Hora de Ingreso: 09:35 am Hora de Salida: 05:00 pm

ACTIVIDAD

- Cortes con pulidora para crear llaves de aderencia para Piso auto nivelante Ucrete.
- Instalación de Piso ucrete auto nivelante de alta resistencia.
- limpieza de cuneta ubicada en la parte posterior del rancho, la cual fue ensuciada con las excavaciones realizadas.

Nota: El ingreso a obra se realiza de manera tarde ya que el draguneante artega no pudo asistir por motivos personales, por tal motivo debamos esperar hasta que el encargado del comando de vigilancia nos proporcione el acompañamiento de un auxiliar.

Por la razón mencionada anteriormente no se puede realizar ingreso a pabellones; ya que solo se cuenta con un acompañamiento y nadie esta a cargo de la custodia de la herramienta.

Martes 05 DICIEMBRE 2023.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA. 1 Ingeniero Residente; 1 Ingeniero Interventoria 1 oficial civil; 2 Ayudantes; 4 Instaladores de PISO.; 1 Auxiliar de custodia; 4 Electricos.

HERRAMIENTA. Escarificadora; electrobomba; Pulidora ; Herramienta menor.

Hora de Ingreso: 09:45 am Hora de salida: 05:00 pm.

ACTIVIDADES

- Escarificación de Placa de Sobre piso para generar aderencia con el piso autonivelante ucrete.
- Cortes en muros para media caña.
- Mejoramiento en Piso para garantizar resistencia del muro
- Instalación de en sub estación de exuela.
- Instalación de Formaleta Para separador de trampa grasas.

Nota: El diagoneante ortega aun no se presenta en obra por consigiente. se da ingreso hasta buscar el acompañamiento de un auxiliar del cuerpo de custodia; por las razones mencionadas el día lunes 04 de diciembre, No se realiza intervención en pabellone

MIERCOLES. 06 DICIEMBRE 2023.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: 1 Ingeniero residente; 1 Ingeniero Interventoria; 2 Oficial de obra; 2 Ayudantes de obra; 4 Instaladores de Piso. 1 diagoneante.

HERRAMIENTA: Pulidora; electro bomba; Herramienta menor, Vactor

Hora de Ingreso: 07:00 am Hora de Salida: 05:00 pm

ACTIVIDADES:

- Separador de trampa grasas en concreto y acero, debidamente anclada a los laterales
- Instalación de piso auto nivelante de alta resistencia ucrete
- Ingreso a pabellon siete para subsanación de tutelas
- Panete de muros para shut de basuras
- Construcción de escalapies para subsanación de tutelas.
- Limpieza de Pozo de inspección en la parte externa y/o posteriores de Estructura uno.

Nota:

JUEVES 07 DICIEMBRE 2023.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: 1 Ingeniero residente; 2 oficiales de obra; 3 Ayudantes de obra, 4 x 1 dragoneante.

Herramienta: Pulidora, Taladro; Herramienta menor.

Hora de Ingreso: 07:00 am. Hora de salida: 03:00 pm.

ACTIVIDADES:

- Instalación de enchape en shut de basuras.
- Subsanación de tutelas para arreglos y adecuaciones en celdas
- Instalación de tubería imc para alumbrado de planta y subestación de mediana.

Nota: En el pabellon 7 se presenta una entre interno por consiguiente el personal a cargo de las actividades de subsanación es evacuado del pabellon.

- Se trabaja en jornada continua de 7:00am a 3:00 pm.

LUNES 11 DICIEMBRE 2023.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: 1 Ingeniero residente.; 1 oficial de obra; 1 Ingeniero Interventoria; 1 Oficial de obra; 2 Ayudantes y electricos. 1 dragoneante.

HERRAMIENTA: Taladro; Pulidora; Herramienta menor.

Hora Ingreso: Hora salida:

ACTIVIDADES:

- Construcción de Escalapes para subsanación de tutelas
- Acomodación de tierra y limpieza zona Externa.

Nota: Luego de Platicar con el mayor Herrera se realiza verificación de los días laborables por el tema de las festividades decembrinas.

Martes 12 DICIEMBRE 2023

CLIMA: soleado

PERSONAL EN OBRA: 1 Ing Residente; 1 Ing Interventoria; 1 OFICIAL; 2 Ayudantes; 2 oficiales Pintura; 3 electricos; 4 Instaladores Piso; 1 diagnoante.

HERRAMIENTA: pulidora; Herramienta menor.

ACTIVIDADES:

- Instalación de Piso auto nivelante de Alta resistencia Ucrete.
- Empareje tierra y materia organica producto de excavación.
- limpieza de zona externa del rancho
- Instalación de enchape para shut de basuras.
- Continua instalación de red electrica y cableado. Para mediana y Escuela.

Nota: Luego de ser requerido el servicio de vactor para subsanar el tema de trampa grasas de alta; se declina ya que se indica que va a tener mayor aporte cuando inicie la epoca de lluvia.

MIERCOLES 13 DICIEMBRE 2023.

CLIMA: Soleado

PERSONAL EN OBRA: 1 Ing Residente; 1 Ingeniero Interventoria; 1 OFICIAL; 2 Ayudantes; 2 oficiales Pintura; 3 electricos; 4 Instaladores Piso; 1 diagnoante.

HERRAMIENTA: Taladro, Pulidora; HERRAMIENTA MENOR.

HORA DE INGRESO: 07:00 am HORA DE SALIDA: 05:00 pm

ACTIVIDADES:

- Instalación de media caña para piso
- Instalación de formaleta para Colocación de Marco trampa grasa.
- Pegones en Paredes
- Ingreso a pabellón 3 para subsanación de tutela del Piso 3 costado izquierdo.

JUEVES 14 DICIEMBRE 2023

CLIMA: Soleado.

PERSONAL EN OBRA: 4 Instaladores de piso; 4 Pintores; 1 oficial; 3 Ayudantes; 1 Ingeniero; 1 diagnoante.

HERRAMIENTA: Taladro; Pulidora; Herramienta menor.

ACTIVIDADES:
- Instalación de Media caña en material de alta resistencia
- Resanes de Pintura en Paredes
- Instalación de Marco para trampa grasa.
- Instalación de Plastico y carton sobre la superficie previamente Instalado el Piso.

VIERNES 15 DICIEMBRE 2023
CLIMA: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Residente; 1 Ing Interventoria; 1 oficial; 2 Ayudantes; 2 oficiales de Pintura; 3 Ayudantes; 4 electricos; 1 diganeante.
HERRAMIENTA: Taladro; Pulidora; Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
- Instalación de Vinilo y Pintura epoxica en muros.
- Instalación de Plastico y carton sobre la superficie previamente instalado el Piso.
- Instalación de Media caña de piso
- Instalación de Marco y tapa de caja de paso.
- Subsanación de tutela en Pabellon siete.

Nota: Retiro de Galones por parte de

LUNES 18 DICIEMBRE 2023.
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: 4 Instaladores de Piso; 1 oficial; 1 Ayudante; 4 Pintores; 1 diagnostico.
HERRAMIENTA: Taladro; Pulidora; Herramienta Menor.
CTIVIDADES: - Instalación de Pintura en Antepechos baño y oficina garita
- Instalación de Media caña de alta resistencia para Piso
- Retiro de Material sobrante y chatarra del area externa del Rancho.
- Instalación de boquilla en enchape de shut de basuras.

MARTES 19 DICIEMBRE 2023.
CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: 2 Ingenieros residentes, 1 Ayudante, 3 electricos, 3 oficiales de Pintura.
HERRAMIENTA. Taladro, Pulidora, Herramienta menor. Horas: 07:00 á 05:00pm
ACTIVIDADES
- Subsanacion de tuteles en pabellon 7
- Instalacion de Pintura en Paredes y resane de Filos.
- Instalacion de luminarias de emergencia.
- Orden de residuos retirados del rancho.
- Instalaciones electricas Para tuteles Pabellon 7.

MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE 2023

CLIMA: SOLEADO // HERRAMIENTA: Pulidora; Taladro; Herramienta Menor.
PERSONAL EN OBRA: 1 Ingeniero Residente; 1 Oficial; 1 Ayudantes; 2 Pinteros; 3 electricos 1 draguneante.
ACTIVIDADES:
- Subsanación de tuteles para Pabellon 7.
- Instalacion de Pintura epoxica en paredes
- Instalacion de luminarias para area de rancho
- Remate Entre media caña y muro con masilla.
- Construcción de Muro Para sellar ingreso provicional.

JUEVES 21 DE DICIEMBRE

CLIMA: SOLEADO // HERRAMIENTA: Pulidora; Taladro; Herramienta menor.
PERSONAL EN OBRA: 1 Ingeniero Residente; 1 OFICIAL; 1 Ayudante; 4 oficiales de Pintura; 4 electricos; 1 draguneante. HORA: 09:00 á 05:00 pm
ACTIVIDADES:
- Instalación de Pintura de techo y Paredes
- Instalación de masilla en ante pechos y paredes de baño y Garita.
- Instalación de luminarias en area de rancho

VIERNES 22 DE DICIEMBRE

CLIMA: Parcialmente nublado. HERRAMIENTA: PULIDORA: ESMERILERA; Herramienta menor
PERSONAL EN OBRA: 1 Ingeniero residente; 1 oficial; 1 Ayudante; 5 Pinteros; 3 electricos; 1 draguneante.

02/12/23 Herramienta y Maquinaria:
No.-26. Palas, Mazeta grande y Pequeña
Carretilla, barra y Sincel
Se continua con, act. Vidad de demolicion de Pañete manual y con la actividad de demolicion de guarda escobas, Se realiza acopio del material Proveniente de estas demolciones.

Personal:
Consta de 5 Ayudantes y el maestro.

N 29.

03/12/23 Domingo
No. 27

N 29.

04/12/23 Herramienta y Maquinaria:
No.-28 Palas, Carretillas y tablones Rayales.
Se inicia con actividad de retiro de escombros a disposicion Final, se realizo 2 Viajes de 7.5 cm³. Permitieron el ingreso de la Volqueta a las 8:30 am la actividad de retiro de escombros se realizo manualmente, Finalizando a las 11:00 a.m, Para el segundo Viaje se Permitio el ingreso de la Volqueta a la 1:40 P.m, esta actividad de retiro de escombros se realizo manualmente, Finalizando a las 3:15 P.m.

Personal:
Consta de 5 Ayudantes y el maestro.

N 29.

05/12/23 Herramienta y Maquinaria
No.-29 Palas, Mazetas grande y Pequeña
Carretilla, barra y Sincel
Se inicia con actividad de demolicion manual de Pañete y con la actividad de desmonte de mobiliarios Fijos y moviles, se realiza acopio del material Proveniente de estas demolciones.
En hora de almuerzo del Personal, Para retomar labores se tardan 00:30 minutos adicionales, Por falta del reseñador, El ranchero llego a las 2:30 P.m a cerrar y obligandonos a terminar la Jornada laboral

Personal
Consta de 5 Ayudantes y el maestro.

N 29.

06/12/23 Herramienta y Maquinaria
No-30 Palas, Mazeta grande y Pequeña

Personal.
Consta de 5 Ayudantes

carretilla, barra, Suceles. y el maestro
Roldora y taladro.
se continua con actividad de demolición manual de Panete y se inicia la actividad, raspado de Pintura existente en muros.
En hora de almuerzo del Personal, Para retomar labores se tardaron 1:00 hora adicional, Por Falta del reseñador.

07/12/23 No-31. Herramienta y Maquinaria: Palas, Mazeta grande y Pequeña carretilla, barras, Suceles.
Personal: Consta de 5 Ayudantes y el maestro
Se continua con actividad de demolición manual de Panete y se inicia la actividad de retiro de escombros a disposición Final, se realiza acopio del material Proveniente de estas demoliciones. Permita el ingreso de la Volqueta a la 1:30 P.m. la actividad de retiro de escombros se realizo manualmente. Finalizando a las 3:15 P.m.

08/12/23 No-32 Dia Feriado, Por ende No se realizo Jornada Laboral

---

09/12/23 No-33 Herramienta y Maquinaria
Palas, Mazeta grande y Pequeña. carretilla, barra, Suceles. Roldora, Rotomartillo
Personal: Consta de 5 Ayudantes y el maestro.
Se continua con actividad de demolición manual de Panete, se realiza acopio del material Proveniente de estas demoliciones.

10/12/23 No-34. Domingo

11/12/23 No-35 Herramienta y Maquinaria
Palas, Mazeta grande y Pequeña. carretilla, barra, Suceles. Roldora, Rotomartillo
Personal: Consta de 5 Ayudantes y el maestro
Se continua con actividad de demolición manual de Panete, se realiza acopio del material Proveniente-

de estas demoliciones, y se continua con actividad de raspado de Pinturas existente en muros. Se realiza el ingreso del Personal a laborar a las 7:30 a.m, en retomar labores en hora de almuerzo del Personal, se tardan 00:30 minutos adicionales, Por falta del reseñador.

Nuvia Z.

12/12/23 No.- 36. Herramienta y Maquinaria
Palas, Mazeta grande y Pequeña
Carretilla, barra y Sinceles.
Pulidora y Rotomartillo.
Personal
Consta de 5 Ayudantes y el maestro.

Se continua con actividad de demolición manual de Pañete y actividad de raspado de Pintura existente en Muro. Se realiza acopio del material Proveniente de estas demoliciones. En retomar labores en hora de almuerzo del Personal, se tardan 00:40 minutos adicionales, Por falta del reseñador.

Nuvia Z.

13/12/23 No.- 37. Herramienta y Maquinaria
Palas, Mazeta grande y Pequeña
Carretilla, barra y Sinceles
Pulidora y Rotomartillo.
Personal
Consta de 5 Ayudantes y el maestro

Se continua con actividad de demolición manual de Pañete y actividad de raspado de Pintura existente en muro, Se realiza acopio del material Proveniente de estas demoliciones. En retomar labores en hora de almuerzo del Personal, Se tardan 00:30 minutos adicionales, Por falta de reseñador.

Nuvia Z.

14/12/23 No.- 38. Herramienta y Maquinaria
Palas, Mazeta grande y Pequeña
Carretilla, barra y sinceles
Pulidora y rotomartillo.
Personal
Consta de 5 Ayudantes y el maestro.

Se continua con actividad de demolición manual de Pañete y actividad de raspado de Pintura existente en muro, Se realiza acopio del material Proveniente de estas demoliciones

Nuvia Z.

15/12/2023 Herramienta y Maquinaria = Personal:
No-39 Palas, Mazeta grande y Pequeña Consta de 5 Ayudantes
carretillas, barras y Jinceles y el maestro.
Pulidora y Rote Martillo
Se continua con actividad de demolicion manual de Pañete y actividad de raspado de Pintura existente en muros. Se realiza acopio del material Proveniente de estas demoliciones, a retomar labores en hora de almuerzo del Personal, se tardan 00:30 minutos adicionales. Por Falta de reseñador

16/12/2023 Herramienta y Maquinaria: Personal
No-40 Palas, Mazeta, grande y Pequeña Consta de 5 Ayudantes
Carretillas, barras y Jinceles y el maestro
Pulidora y Roto Martillo
Se continua con actividad de demolicion manual de Pañete y actividad de raspado de Pintura existente en muros, Se realiza acopio del material Proveniente de estas demoliciones.

17/12/2023 Domingo
No-41

18/12/2023 Herramienta y Maquinaria: Personal:
No-42 Palas, Mazeta grande y Pequeña Consta de 4 Ayudantes
Carretillas, barras y Jinceles el maestro y el
Pulidora, Compresor con taladro, operario de la minicargador.
Se continua con actividad de desmonte manual de marco y hoja de Porton. Se continua la demolicion con corte con pulidora en muros, Se inica actividad de demolicion mecanica con minicargador y compresor con taladro de placa de contrapiso $h > 15 <= 25$ cm. Se realiza ingreso de los maquinarias (minicargador y compresor), a las 10:30 a.m. en retomar labores en hora de almuerzo del Personal se tardaron 1:00 hora adicional, Por Falta del reseñador. Se Presenta daños en una de las mangueras de un taladro, obligando a Finalizar esta actividad a la 2:00 pm.

El Ayudante de obra Angel Maria Mahecha, no se Presento el dia de hoy a sus labores diarias

19/12/2023 No-43. Herramienta y Maquinaria= Pala, Mazeta grande y Pequeña Carretilla, barra y Sinceles Roldora, Compresor con taladro Minicargador

Personal: Consta de 1 Ayudante, el maestro y el Operario del minicargador.

Se continua con actividad de demolición mecanica con (minicargador y compresor) con taladro), de Placa de contraPiso h>15<=25 cm, en retomar labores a hora de almuerzo del personal, se tardaron 1:30, (hora y media) adicional. Por Falta del reseñador, los Ayudantes de obra Angel Maria Mahecha, Brayan Reina Rodriguez, Delbis Gamboa Diaz, Juan Jose Bascbe (4), No se Presentaron hoy el dia de hoy a sus labores diarias

20/12/2023 No-44. Herramienta y Maquinaria Pala, Mazeta, grande y Pequeña Carretilla, barra y Sinceles Roldora, compresor, Minicargador.

Personal: Consta de 2 Ayudantes el maestro y el Operario del minicargador

Se continua con actividad de demolicion mecánica (minicargador y compresor) de Placa de contraPiso h>15<=25cm, En retomar labores a) se realiza acopio del material Proveniente de estas demolicones. Para el ingreso del Personal, fue permitido a las 7:30 a.m, no se encontraba el reseñador, Siendo las 10:30 a.m, se Presenta daños en una de las mangueras hidraulicas del minicargador, ocasionando la suspencion inmediata de la maquinaria, Siendo desmontada Para llevarla a realizar el cambio de esta, En retomar labores a hora de almuerzo del Personal, Se tardaron 1:00(Hora) adicional, Por Falta del del reseñador. Siendo las 2:30 P.m, se ocasiono un daño en una de las tuberias Hidraulicas, Se Procede a colocar un tapon de Prueba. Para el retiro de las

mallas, nos encontramos una zona de la placa con 3 mallas electrosoldadas, se realiza manualmente, el replicado del concreto para poder ser retirados. El personal renuncio el dia de hoy, consta de 3 Ayudantes, Miguel Angel Machecha, Delbis Gamboa, Juan Jose Bayabe.

21/12/23 Herramienta y Maquinaria
Pala, Maceta Grande y Pequeña
Carretilla barra y Sinceles
Pulidora, Compresor Minicargador
Se continua con actividad de demolición mecanica (minicargador y Compresor) de Placa de contrapiso h>15cm=25cm, Se continua con la demolicion de Muro Sencillo en mamposteria de concreto y se continua con el retiro de la malla electrosoldada de la Placa de contrapiso, nos encontramos con una zona de la Placa con 4 mallas electrosoldadas y el retiro de esta, se procede a hacer manualmente, debido a que las mallas se encuentran en 2 capas diferentes de la placa, Se realiza con maceta el replicado del concreto para poder ser retiradas, el ingreso del personal fue permitido a las 7:30 a.m. a causa que no se encontraba el reseñador, se procede a integrar 3 Ayudantes mas para continuar las labores.

Personal
Consta de 3 Ayudantes el maestro y el operario del minicargador.

22/12/23 Herramienta y Maquinaria:
Pala, Maceta Grande y Pequeña
Carretilla barra y Sinceles
Pulidora, Compresor y Minicargador
Se continua con actividad de demolicion mecanica (minicargador y Compresor) de placa de contrapiso h=15cm=25cm, Se continua con la demolicion de muro sencillo en mamposteria de concreto y se continua con el retiro de la malla electrosoldada de la placa de contrapiso, nos encontramos con una zona de la placa con 3 mallas electrosoldadas 1/4

Personal:
Consta de 2 Ayudantes el maestro y el operario del minicargador

el retiro de esta, se procede a hacer manualmente, debido a que las mallas se encuentran en 2 capas diferentes de la placa, esta actividad se realiza con macheta y cincel, para reparar el concreto que esta adherido a la malla electrosoldada. 1/4 siendo la 1:30 P.m. se presento daño en una de las mangueras de un taladro, obligando a finalizar con esta actividad. Para el dia de hoy el personal que ingreso ayer a trabajar, renuncio, constaba de 3 Ayudantes.

Personal:
Consta de 2 Ayudantes el maestro y el operario del minicargador

23/12/23 Herramienta y Maquinaria:
Pala, Macheta grande y Pequeña
Carretilla, barra y cincel
Roldora, Compresor y minicargador
Se continua con actividad de demolicion mecanica (minicargador y compresor) de placa de contrapiso h=15cm=25cm, se continua con la demolicion de muro sencillo en mamposteria de concreto, y se continua con el retiro de la malla electrosoldada
1/4 de la placa de contrapiso. nos encontramos con una zona de la placa con 3 mallas electrosoldadas
1/4 el retiro de esta, se procede hacer manualmente, debido a que las mallas electrosoldadas 1/4 se encuentran en 2 capas diferentes de la placa, esta actividad es realiza con macheta y cincel. Para reparar el concreto que esta adherido a la malla electrosoldada, se realiza acopio del material proveniente de estas demoliciones

24/12/23 Domingo

25/12/23 Dia Festivo, por ende no se realiza jornada laboral

Personal
Consta de 1 Ayudante el maestro y el operario del minicargador

26/12/23 Herramienta y Maquinaria
Pala, Macheta grande y Pequeña
Carretilla, barra y cincel
Roldora, Compresor y minicargador

Se continua con actividad de demolición mécanica (minicargador y compresor) de placa de contrapiso h>15<=25cm, Se continua con la demolición de muro sencillo en mampostería de concreto, se continua con el desmonte manual de marco y hoja de portón, Se continua con tejo el retiro de la malla electrosoldada 1/4 de la placa de contrapiso, nos encontramos con una zona de placa con 3 mallas electrosoldadas 1/4 el retiro de esta, Se procede hacer manualmente, debido a que las mallas electrosoldadas 1/4 Se encuentran en 2 capas diferentes de la placa, esta actividad, se realiza con macheta y cincel, Para repicar el concreto que esta adherido a la malla electrosoldada 1/4 se realiza acopio del material proveniente de estas demoliciones, el ingreso del personal fue permitido a las 7:30 a.m, a causa que no se encontraba el reseñador en retomar labores en hora de almuerzo del personal, se tardan 00:30 minutos adicionales, Por falta del reseñador, Siendo las 3:00 P.m. una de las llantas del minicargador se pincha, debido a las varillas que quedan en los escombros, Se procede a retirar la llanta y ser llevada a un montallantas.

27/12/23 Herramienta y Maquinaria:
Pala, Macheta grande y pequeña
Carretilla, barra y cincel
Pulidora, compresor, minicargador

Personal:
Consta de 1 Ayudante, el maestro y el operario del minicargador

Se continua con actividad de demolición mécanica (minicargador) de placa de contrapiso h>15<=25cm, Se continua con la demolición de muro sencillo en mampostería de concreto, Se continua con retiro de la malla electrosoldada 1/4 de la placa de contrapiso, nos encontramos con una zona de la placa con 4 mallas electrosoldadas el retiro de esta, Se procede hacer manualmente, debido a que las mallas electrosoldadas se encuentran en 2 capas diferentes de la placa, esta actividad se realiza con macheta y cincel, Para

29/12/23 No dejaron ingresar al centro Penitenciario, debido a que nos informa el Dragoniante Martinez, se realizara una actividad de Fin de año para los internos, con menú especial, los reservadores no se encontraran en su Punto de vegeta, estaran custodiando los Patios y no tendremos el acceso sin ellos, se espera hasta las 12:00 P.m, con el Personal, 1 Ayudante el maestro, y el operario, en la espera del reservador. Pero no tuvimos Permitido el ingreso.

30/12/23 No nos Permitieron el ingreso al Centro Penitenciario, debido a que se realizaron las visitas a todos los Patios, donde se encuentran los internos, para celebrar las Festividades de Fin de año, Por Gestión de seguridad no es Permitido el ingreso, se espera hasta las 9:30 a.m. con el Personal, 1 Ayudante, el maestro y el operario.

31/12/23 Domingo

01/01/24 Dia Feriado, Por ende no se realiza Jornada laboral

02/01/24 Se realiza un receso laboral, a causa de las Festividades de año Nuevo

03/01/24 Se realiza un receso laboral, a causa de las Festividades de año Nuevo

04/01/24 Herramienta y Maquinaria:
Pala, Maceta Grande y Pequeña carretilla, Pulidora y Minicargador

Personal:
Costa del maestro y del operario del minicargador.

Se continua con la demolición mecánica (minicargador) de Placa de contrapiso $h > 15 \leq 25$ cm. El dia 28/12/2023 a las 3:15 P.m una de las llantas del minicargador se Pincho, debido a los Varillas que quedan en los escombros, no Fue Posible retirar la llanta ese dia, Por ende se Procede a Sacar la llanta y ser llevado a un montallantas, ingresando nuevamente a las 12:00 pm Para continuar con la actividad, el Ayudante Angel Fabian Bastidas, no se Presento el dia de hoy a sus labores diarias, Presento su renuncia Por sus estudios.