SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ACTA No. 001 - SEGUIMIENTO Contrato No. 00–007-2025

Fecha de reunión: 13 de febrero de 2025

Hora: 11:30 horas.

Lugar: Carrera 7 N° 6C – 54 Edificio Sendas

Jasbleidy Veronica Avilan Penagos	Representante Legal – STC FENIX S.A.S.
Henry Alberto Parra Dominguez	Supervisor del Contrato
Diego Alonso Palma López	Apoyo Supervisor del Contrato

ORDEN DEL DIA

I. Presentación del Equipo de Trabajo.
II. Presentación de cronograma de actividades.
III. Actividades previstas entre el 13 de febrero de 2025 y el 31 de marzo de 2025.
IV. Establecimiento de compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

- STC FENIX S.A.S. adelanta presentación del equipo de trabajo y entrega las hojas de vida en correspondencia de la exigencia del anexo técnico.

II. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se presenta el cronograma de actividades entre el 13 de febrero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

La Supervisión del Contrato aprueba el cronograma presentado por STC FENIX S.A.S. y las actividades definidas en el documento.

III. ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE 13 DE FEBRERO DE 2025 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

Se establecen las siguientes Actividades:

- STC FENIX S.A.S. adelantará configuración e instalación de los equipos del piso 12 (laboratorio Forense una vez la Entidad entregue las acometidas a cero metros.
- STC FENIX S.A.S. Iniciará las actividades de mantenimiento preventivo en todas las sedes que cuentan con el sistema MF ENTERPRISE (Ed. Sendas, Ed. Escuela DIAN, Ed. Laboratorio Nacional de Aduanas, Bodegas Álamos, Bodega Archivo Grandes Contribuyentes antes ARSEG, Oficina de Tributación Internacional – Ed. San Agustín Piso 4).
- Adelantar reunión frente a evento de retenciones de obra pública y estampilla prouniversidades.

IV. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMSOS

Se establecen los siguientes compromisos:

1. Adelantar reunión de seguimiento en el mes de abril de 2025.

Firmas

Por **STC FENIX S.A.S**.	Por la **DIAN**
JASBLEIDY VERONICA AVILAN PENAGOS Representante Legal	**HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ** Supervisor de Contrato

Proyectó: Diego Alonso Palma López – Apoyo Supervisión Contrato