**INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 4600075559 DE 2018**
**FECHA: JUNIO 2019**
**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINITROS Y SERVICIOS |
| **NIT:** | 890.905.211-1 |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL IME - CIME |
| **NIT:** | 901.182.969-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JAIME DE JESUS PEREZ TAMAYO |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 8.315.376 |
| **OBJETO:** | FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y TÉCNICA- LOTE 1: ASISTENTE EN PRODUCCION AUDIOVISUAL. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $241.200.379 (DOSCIENTOS CUARENTA UN MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ML) EXENTO DE IVA |
| **DURACIÓN:** | SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA |
| **FECHA DE INICIO:** | 18 DE JUNIO DE 2018 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
| **MODIFICACION 1:** | AMPLIACIÓN 01 POR SEIS (6) MESES |

| | |
|---|---|
| | OTROS SI NO 01 MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. |
| **FECHA DE TERMINACION CON AMPLIACION:** | 30/06/2019 |

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No. 4600075559 del 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

## PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| Componentes | Fases o actividades | Peso porcentual en el total del proyecto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019 |
|---|---|---|---|
| **COMPONENTE1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO:** Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto | a. Convocatoria | 5% | 5% |
| | b. Inscripción | 5% | 5% |
| | d. Selección | 5% | 5% |
| | **PORCENTAJE TOTAL** | **15%** | **15%** |
| **COMPONENTE 2. CUALIFICACIÓN DE TALENTOS** | a. Evento de ingreso y contextualización | 4% | 4% |
| | b. Matricula de Talentos | 4% | 4% |
| | c. Formación de Talentos | 30% | 30% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | d. Cursos complementarios de Cualificación Especifica | 10% | 10% |
| | e. Orientación para la Educación Superior | 3% | 3% |
| | f. Evento de Cierre y Certificación | 4% | 4% |
| | **PORCENTAJE TOTAL** | **55%** | **55%** |
| **COMPONENTE 3. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES:** Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres. | a. Acompañamiento psicosocial | 7% | 7% |
| | b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción (suma de los punticos) | 8% | 8% |
| | • Transporte | 2% | 2% |
| | • Refrigerio | 2% | 2% |
| | • Implementos básicos para la formación | 2% | 2% |
| | • Póliza estudiantil | 2% | 2% |
| | **PORCENTAJE TOTAL** | **15%** | **15%** |
| **COMPONENTE 4. INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL:** Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del | a. Orientación vocacional | 2% | 2% |
| | b. Orientación ocupacional | 2% | 2% |
| | c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral | 2% | 2% |
| | d. Vinculación laboral | 4% | 4% |
| | e. Evento de articulación empresarial | 2% | 2% |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | |
|---|---|---|---|
| proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios). | **PORCENTAJE TOTAL** | **12%** | **12%** |
| **COMPONENTE 5. ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:** | Formatos | 3% | 3% |
| **PORCENTAJE TOTAL** | | **100%** | **100%** |

## OBJETO DEL CONTRATO

PP Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral-Lote 1: Asistente en Producción Audiovisual

**Alcance del objeto:**

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

- Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
- Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.
- Estrategias trasversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
- Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Trasversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.
- Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
- Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Los programas de formación para el trabajo a brindar en la ciudad de Medellín son los siguientes:

| PROGRAMAS DE FORMACIÓN | INTENSIDAD HORARIA |
|---|---|
| Formación Técnica en Asistente en Producción Audiovisual | 1200 horas |

## ASPETOS GENERALES DEL PROYECTO.

| | |
|---|---|
| No. Contrato | 4600075559 de 2018 |
| Nº Grupos en formación | 3 |
| Personas matriculadas | 46 |
| Deserción a junio de 2019 | 14 |
| Fecha de Inicio de contrato | 18 de julio de 2018 |
| Fecha de terminación | 30 de junio de 2019 |

Formación Técnica Laboral, Académica por competencias y conocimientos académicos en los siguientes programas.

| Nombre del programa de Formación Académica | Número de Horas del programa | Cupos | No. Total cupos |
|---|---|---|---|
| Formación Técnica en Asistente en Producción Audiovisual | 1200 | 64 | 64 |
| **TOTAL** | **1200** | **64** | **64** |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

UNION TEMPORAL IME - CIME
Cronograma de Formación
Lote 1: Asfalto en Producción Audiovisual

| COMPONENTE | ACTIVIDAD | Mes 1 - junio | | | | Mes 2 - julio | | | | Mes 3 - Agosto | | | | | Mes 4 - Sept | | | | Mes 5 - Octub | | | | Mes 6 - Nov | | | | Mes 7 - Dic | | | | Mes 8 - enero | | | | Mes 9 - febrero | | | | Mes 10 - Marzo | | | | Mes 11 - Abril | | | | Mes 12 - Mayo | | | | Mes 13 - JUNIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Componente 1: Identificación y selección de talentos | Convocatoria e inscripción de talentos | x | x | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Selección de talentos | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2: Cualificación de Talentos | Evento de ingreso y contextualización | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matrícula de Talentos | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formación de talentos Fase Lectiva (Tecnologías de la Información) 600 horas | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formación de talentos Fase Prácticas (Tecnologías de la Información) 600 horas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cursos complementarios de Cualificación Específica | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orientación para la Educación Superior y Coordinación del proceso formativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elección de Representantes de grupo | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entrega de carne | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entrega kit Educativo | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reunión con docentes | | | | | X | | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reunión con Representantes de grupo | | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evaluación Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comité Académico | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evento de Cierre y Certificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3: Estrategias trasversales | Acompañamiento Psicosocial | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Motivación a la asistencia y prevención a la deserción | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abrazo de Bienestar | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Encuentro Intergeneracional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diagnóstico Rápido Participativo | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Medición de satisfacción de los beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formación en Competencias Claves y transversales | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Práctica Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 4: Intermediación y vinculación laboral | Intermediación y vinculación laboral | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orientación Vocacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orientación Ocupacional (Hoja de vida, Simulacros de Entrevistas, Seminario de preparación para la práctica, CPE) Reconocimiento de canales de búsqueda de empleo | | | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Talleres de retroalimentación a la práctica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO:** Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matricula de la población objeto.

**1.1 Convocatoria e inscripción de talentos:** De la ejecución de la presente actividad se rindió reporte en vigencias anteriores con el desarrollo a cabalidad de lo que compete para su satisfacción.

**1.2 Selección de talentos:** Para el desarrollo del presente acápite el cronograma del curso de formación técnica en Producción Audiovisual consistió en:

1. Presentación de prueba escrita y entrevista (a partir del 18 de junio 2018)
2. Calificación de pruebas (Paralelamente a la terminación de la prueba)
3. Selección de admitidos (9 a 12 de julio 2018)
4. Publicación de resultados (13 de julio 2018)

La ejecución de la presente actividad se rindió reporte en vigencias anteriores con el desarrollo a cabalidad de lo que compete para su satisfacción.

## COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

**2.1 Evento de ingreso y contextualización:** El evento de ingreso y contextualización tiene como propósito facilitar la incorporación armónica de los estudiantes al programa y contextualizarlo sobre la realidad social que vive la ciudad y que incide en su calidad de vida. Esta actividad implica difundir aspectos sobre generalidades del programa, requisitos y compromiso de permanencia, entre otros; además de una explicación breve sobre el contexto social de la ciudad. La jornada deberá incluir actividades de motivación y finaliza con la firma del contrato pedagógico por los estudiantes.

Para el desarrollo de esta actividad el operador cito a los beneficiarios del programa los días 17, 18 y 19 de julio en las instalaciones de la entidad, Auditorio Alberto Rueda, ubicado en la carrera 50 No 57 – 69 en tres jornadas; mañana, tarde y noche y se rindió cuenta en informes pasados.

**2.2 Matricula Talentos:** El proceso de matrícula se llevó a cabo por la entidad contratista en la Plataforma virtual de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral operada por Medellín Digital (www.formacion.medellindigital.gov.co ) cargando allí los documentos prescritos en los estudios previos para cada estudiante los cuales son:

- Fotocopia del documento de identidad.



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Fotocopia de la cuenta de los servicios públicos.
- Certificado de la encuesta de SISBEN.
- Acta de grado o diploma de bachiller.
- Certificad de afiliación a salud del SISBEN o EPS.
- Certificado de antecedentes Judiciales

Consecuentemente con ello, se elaboró acta de cierre de matrícula el 31 de agosto del 2018 con 46 estudiantes de los 64 cupos habilitados tal como se reporte en vigencias pasadas.

**2.3 Formación de talentos:** El proceso de formación académico inició según lo estipulado el día 23 de julio de 2018, desde esa fecha se han venido desarrollando los procesos formativos de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio y según los grupos conformados.

Desde el inicio de la formación académica, 23 de julio del 2018, los estudiantes están amparados con la póliza número 65-68-1000002300 con vigencia hasta el 1 de agosto del 2019 con la Aseguradora Seguros del Estado con NIT860009174-4

Los estudiantes, al 30 de noviembre del presente año (19 de diciembre quienes requirieron planes de mejoramiento) cumplieron a cabalidad con la estructura modular de la fase lectiva planteada en el plan de estudios del programa técnico y ahora realizan la fase práctica de la formación en lugares donde pueden poner al servicio de la empresa todos los conocimientos y habilidades desarrolladas en esta fase electiva.

Así, los beneficiarios del programa recibieron 90 días de formación lectiva que corresponden a 480 horas de clase y de trabajo autónomo se han ejecutado las 120 horas respectivas.

Esta formación bipartita establecida en un componente lectivo y un componente práctico garantiza la aplicación del aprender para el hacer, de manera que los estudiantes que aprueban el currículo están en condiciones de poner al servicio

de sus respectivos empleadores actitudes y aptitudes que garantizaran el buen desempeño laboral de ellos.

En adelante, la institución garantizo la fase práctica de los estudiantes, en las modalidades autorizadas en el Programa Educativo Institucional PEI, de la siguiente manera:

| RESUMEN CONSOLIDADO DE UBICACIÓN PRACTICAS | |
|---|---|
| Pasantía | 25 |
| Contrato laboral | 4 |
| Contrato de aprendizaje | 0 |
| Proyecto de investigación | 3 |

| Total Estudiantes matriculados | Total Activos | Estudiantes aprobados |
|---|---|---|
| 46 | 32 | 32 |

| ESTADO PRACTICAS Y RELACION HORAS EJECUTADAS AUDIOVISUALES POR ESTUDIANTE CONVENIO Y PASANTIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REPORTE HORAS DESARROLLLADAS EN PRACTICA POR MES | | | | | | | | | |
| No. | CC | NOMBRE | Empresa | Fecha inicio | Fecha final | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total Horas Estudiante | Visita seguimiento y evaluación Inicial | Visita seguimiento y evaluación Final |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214714138 | Ingrid Vanesa Sánchez Galviz | EPI | 19/12/2018 | 22/02/19 | 64 | 200 | 192 | 144 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22/01/2019 | 30/03/2019 |
| 2 | 1035416098 | Maricela Ríos Betancur | EPI | 19/12/2018 | 22/02/19 | 64 | 200 | 192 | 144 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22/01/2019 | 30/03/2019 |
| 3 | 1214713680 | Jeiner Gustavo Ruiz Zapata | EPI | 19/12/2018 | 22/03/19 | 64 | 200 | 192 | 144 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22/01/2019 | 30/03/2019 |
| 4 | 1214737548 | Daniel Alejandro Perea Londoño | EPI | 19/12/2018 | 22/03/19 | 64 | 200 | 192 | 144 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22/01/2019 | 30/03/2019 |
| 5 | 1037593167 | Juan Fernando García Marín | Almadeportiva | 2/01/2019 | 18/02/19 | | 184 | 184 | 92 | 0 | 140 | 0 | 600 | 18/01/2019 | 30/03/2019 |
| 6 | 1128441963 | Julián David Echeverry Hernández | IME | 10/01/2019 | 13/03/19 | | 104 | 168 | 180 | 148 | 0 | 0 | 600 | 13/02/2019 | 24/04/2019 |
| 7 | 1152193827 | Sebastián Gómez Loaiza | IME | 10/01/2019 | 13/03/19 | | 128 | 168 | 180 | 124 | 0 | 0 | 600 | 13/02/2019 | 24/04/2019 |
| 8 | 1017214409 | Nigel Gómez Ramírez | IME | 10/01/2019 | 13/03/19 | | 128 | 168 | 180 | 124 | 0 | 0 | 600 | 13/02/2019 | 24/04/2019 |
| 9 | 1000884407 | Brayan Alonso Monsalve Zapata | IME | 10/01/2019 | 13/03/19 | | 120 | 168 | 180 | 132 | 0 | 0 | 600 | 13/02/2019 | 24/04/2019 |
| 10 | 1035305165 | Clara Estefania Morales Uribe | IME | 10/01/2019 | 13/03/19 | | 112 | 160 | 180 | 148 | 0 | 0 | 600 | 13/02/2019 | 24/04/2019 |
| 11 | 1214748244 | Katerine Arroya | IME | 10/01/2019 | 13/03/19 | | 128 | 168 | 180 | 124 | 0 | 0 | 600 | 13/02/2019 | 24/04/2019 |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ve Marín | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1214724571 | Oscar Esteban Zapata Gallo | IME | 10/01/2019 | 13/03/19 | | 128 | 168 | 171 | 133 | 0 | 0 | 600 | 13/02/2019 | 24/04/2019 |
| 13 | 1017240416 | Yenifer Estrada | TVN | 15/01/2019 | 12/03/19 | | 73 | 120 | 131 | 126 | 119 | 31 | 600 | 12/02/2019 | 1/05/2019 |
| 14 | 1037651341 | Ana María Velásquez Prieto | Televid | 17/01/2019 | 7/03/19 | | 102 | 160 | 188 | 99 | 51 | 0 | 600 | 7/02/2019 | 30/06/2019 |
| 15 | 1152454398 | Laura Lucia Mora Botero | Televid | 17/01/2019 | 7/03/19 | | 99 | 160 | 188 | 88 | 65 | 0 | 600 | 7/02/2019 | 30/06/2019 |
| 16 | 1045516273 | Jeison David Díaz Angulo | Medios IME | 22/01/2019 | 19/03/19 | | 60 | 196 | 230 | 84 | 30 | 0 | 600 | 19/02/2019 | 7/05/2019 |
| 17 | 1146437636 | Juan David Orozco Alcaraz | Oralse | 1/02/2019 | 26/03/19 | | | 192 | 221 | 104 | 83 | 0 | 600 | 26/02/2019 | 21/05/2019 |
| 18 | 1082867902 | Edwar Aldemar Rincón Sierra | Mov Misionero Mun | 7/02/2019 | 7/04/19 | | | 128 | 171 | 160 | 112 | 29 | 600 | 7/03/2019 | 31/05/209 |
| 19 | 1037650190 | Daniela Durango Higuita | Almadeportiva | 11/02/2019 | 12/04/19 | | | 128 | 192 | 96 | 176 | 0 | 600 | 19/03/2019 | 28/05/2019 |
| 20 | 43568064 | Anet Ellacy Estrada Martínez | Almadeportiva | 11/02/2019 | 12/04/19 | | | 128 | 88 | 192 | 188 | 0 | 600 | 19/03/2019 | 28/05/2019 |
| 21 | 1102860134 | Byron Cano Matias | Almadeportiva | 11/02/2019 | 12/04/19 | | | 128 | 96 | 192 | 184 | 0 | 600 | 19/03/2019 | 28/05/2019 |
| 22 | 1214745730 | Keisy Julieth Alvear Herrera | CAE | 18/02/2019 | 19/04/19 | | | 45 | 180 | 192 | 183 | 0 | 600 | 19/03/2019 | 6/06/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1007918843 | Yenniffer Esperanza Hernández Perea | CAE | 18/02/2019 | 19/04/19 | | | 45 | 189 | 141 | 214 | 11 | 600 | 19/03/2019 | 6/06/2019 |
| 24 | 1039975151 | Suleima Andrea Sepúlveda Lora | CAE | 18/02/2019 | 19/04/19 | | | 77 | 194 | 194 | 212 | 0 | 600 | 19/03/2019 | 6/06/2019 |
| 25 | 1043144461 | Ana Lucia Varelas | IME | 18/02/2019 | 19/04/19 | | | 72 | 180 | 192 | 174 | 0 | 600 | 27/03/2019 | 6/06/2019 |

En general, las prácticas se desarrollaron satisfactoriamente, la ejecución de esta consistio en la aplicabilidad de los conocimientos aprendidos en la fase lectiva.

El desempeño de los estudiantes en la fase práctica fue sobresaliente lo cual se observa de las impresiones de los empresarios en las visitas realizadas por los coordinadores de prácticas como seguimiento al proceso.

Los estudiantes que estaban realizando la modalidad de pasantia, a la fecha del presente informe, ya han terminado la totalidad de las horas contempladas para su fase lectiva acorde con la fecha de inicio de la misma.

**CONTRATO LABORAL**

| | CEDULA | NOMBRE | EMPRESA | Fecha de inicio | Fecha de Fin Práctica | Horas Diciembre | Horas Enero | Horas Febrero | Horas Marzo | Horas Abril | Horas Mayo | Total Horas Por Estudiante | Visita seguimiento y evaluación práctica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1214714138 | Rodriguez Yepes Héctor | Torreón Fuerte | 19/12/2018 | 23/03/2019 | 192 | 192 | 192 | 24 | 0 | 0 | 600 | 5/03/2019 |
| 2 | 1035416098 | Zapata Karina | Inversionistas Pekin | 19/12/2018 | 23/03/2019 | 192 | 192 | 192 | 24 | 0 | 0 | 600 | 27/03/2019 |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1214713680 | Granda Jiménez Andrés Felipe | Tennis | 19/12/2018 | 23/03/2019 | 192 | 192 | 192 | 24 | 0 | 0 | 600 | 29/04/2019 |
| 4 | 1214737548 | Morelos Rosales Oscar | Veta Seguridad | 19/12/2018 | 23/03/2019 | 192 | 192 | 192 | 24 | 0 | 0 | 600 | 29/04/2019 |

| EN PROYECTO DE INVESTIGACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | CEDULA | NOMBRE | FECHA INICIO | PORCENTAJE DE AVANCE MARZO | PORCENTAJE DE AVANCE ABRIL | EVALUACION FINAL MAYO | HORAS EJECUTADAS PRESENCIAL Y AUTONOMAS | Horas ejecutadas Mayo y Evaluación Final | ENTREGA PRODUCTO FINAL |
| 1 | 43718583 | Trujillo Trujillo Maria Durleny | 15/03/2019 | 20% | 40% | 40% | 400 | 200 | SI |
| 2 | 43101316 | Yaira Patricia Hernández | 16/03/2019 | 20% | 40% | 40% | 400 | 200 | SI |
| 3 | 1152442513 | Saul David Henao Gil | 16/03/2019 | 20% | 40% | 40% | 400 | 200 | SI |

## ALTERNATIVA: PARTICIPACIÓN EN UN PROYECTO PRODUCTIVO, SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL- PEI EN IME.

Según el reglamento, esta se cumple cuando se definen los proyectos en el marco de un programa de formación y estos posibilitan la simulación de entornos productivos reales y la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa para cumplir con el objetivo de la etapa productiva, donde se concierta sobre las condiciones de estadía; esto es, pago de algún auxilio económico o en especie. La constancia de cumplimiento a satisfacción la expide el Coordinador académico del IME, cuando se recibe el documento final del proyecto descrito a satisfacción.

La metodología utilizada para la realización del proyecto de investigación es Teórico – Práctica ya que nos encontramos en una técnica de formación creativa y artística y por ende es necesario nutrir al estudiante de conceptos teóricos, pero llevándolos a la práctica; además se utiliza el método didáctico con el manejo de videos de referencias y herramientas tecnológicas como las cámaras, computadores, micrófonos etc. para hacer mayor claridad en el uso de los conceptos.

**Integrantes:**

- María Durleny Trujillo Trujillo
- Yaira Patricia Hernández
- Saul David Henao Gil

**Nombre del proyecto**: Está por definirse **Tema:** Cultura Afrocolombiana en Medellín

El proyecto de investigación llegó a su fase final los estudiantes terminaron las grabaciones para la producción audiovisual, habiendo terminado satisfactoriamente la fase final de estructura, contenido y edición, aplicaron los conceptos aplicativos, guiados y estructurados que les ayudaron en la construcción del tema planteado, los objetivos, la narrativa y las conclusiones, acerca de la cultura afrocolombiana. Ellos aplicaron la preproducción y producción de los conceptos vistos en la parte teórica dentro de la formación como elemento práctico de aprendizaje, presentaron el documental en la feria de proyectos y entregaron el CD. Por lo cual podemos decir que el microdocumental se logró construir al 100%

**Programación de actividades y cronograma:** A continuación, se presenta el cronograma de actividades con la programación de fechas en las cuales los estudiantes están recibiendo orientación para elaborar el proyecto

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO DE INVESTIGACION

| HORARIO | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | | | MAYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | SALIDA | ACTIVIDADES O TEMAS | 15 | 22 | 28 | 29 | 4 | 5 | 11 | 12 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO, DEFINICION DE PROYECTO Y ACUERDOS DE CLASE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DEL PROYECTO:** Definir los contenidos que llevará a cabo el proyecto (Introduccion - Tema - objetivos - investigación - Narrativa - Conclusiones - Producto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **CAPACITACIÓN DE CONCEPTOS:** enseñar que es un microdocumental, como se construye, diferencia entre plano - escena -secuencia) y videos de referencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **CAPACITACIÓN DE CONCEPTOS:** Enseñar los tipos y generos de documentales. y mostrar ejemplos para mayor claridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA:** Revisión y correccion de la sinopsis e investigación del microdocumental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA:** Revisión y corrección de la introducción, objetivos y narrativa del microdocumental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **SALIDA DE CAMPO:** scouting (visita) y entrevista del lugar y personajes a los cuales se va a grabar en el microdocumental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **PRESENTACIÓN DEL GUION O LINEAMIENTO PARA GRABAR:** evidenciar la manera como va a ser contado el microdocumental antes de grabarlo (plan de rodaje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RODAJE:** Verificación y aprobación de todos los componentes, detalles y correciones para darle paso a la grabación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **GRABACIÓN DEL MICRODOCUMENTAL:** Grabacion de todas las tomas, escenas y planos que contiene el microdocumental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **EDICIÓN DEL MICRODOCUMENTAL:** Organizar todas las tomas, escenas y planos grabados en un solo video para que pueda ser presentado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **MUESTRA PRIMER CORTE EDICIÓN:** Presentar el primer corte de la edición para verificar, corregir y saber como va el proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO:** Entrega del microdocuemtal editado por medio de un dvd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **PREPARACION DE LA FERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 a.m. | 12:00 m | **PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.4 Cursos complementarios de Cualificación Especifica:

El aprendizaje debe basarse en competencias desde el ser, hacer y saber, estas competencias significan resignificar el aprendizaje desde la inclusión laboral, ya que la sociedad actual determina un candidato integral e ideal para laborar, que es aquel que no solo haga su trabajo adecuadamente sino también que pueda desenvolverse asertivamente dentro de su entorno.

Dentro del componente de la formación de asistente audiovisual se contempla como curso complementario a ingles básico y herramientas gerenciales, la institución desde la experiencia ve la necesidad de profundizar con cursos adicionales como Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC y con comunicación y lenguaje para lograr un estudiante más competitivo frente al mundo laboral.

De la ejecución de dichas actividades complementarias se rindió en su momento el respectivo informe toda vez que a ejecución total de las mismas se vio observada en el informe del mes de noviembre.

## 2.5 Orientación para la Educación Superior:

Esta actividad tiene por objeto la orientación de los estudiantes a los diferentes programas de financiación de la educación superior mediante la identificación de oportunidades ofrecidas en las diferentes instituciones participantes del evento. Además, el estudiante puede identificar su interés para la continuación de la formación, las instituciones que lo ofertan y demás servicios complementarios.

Fue desarrollada el 17 de octubre del 2018 en las instalaciones de la institución IME. Conto con una afluencia de público relevante que iba pasando por los diferentes estands de las diferentes instituciones de formación para el trabajo o universidades e iban recibiendo la información respectiva ofrecida por cada una de ellas.

## 2.6 Encuesta de medición de satisfacción de los beneficiarios

Dicha actividad, tiene como objetivo medir la percepción de los estudiantes, como



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


beneficiarios inmediatos del proceso, de diferentes aspectos a efectos de retroalimentar los programas y mejorar la formación.

Dicha actividad se realizó en el mes de noviembre.

### 2.7 Evento de Cierre y Certificación

Este evento se desarrollo el 28 de junio en el Auditorio de la salud del hospital General ubicado en la Cra 48 No. 32 – 102 a las 6 pm. Dicho evento, conto con lsa participación de los graduandos de la formación tecnica, sus respectivos acompañantes, personal directivio de la instituación operadora del contrato y representantes d ela Unidad de Formacion y Habilotación Laboral de la Secretaria de Desarrollo Economico.


Se siguio el protocolo remtitido por la UFHL, esta ceremonia funge como un evento solemne en el cual se les reconoce con el respectivo titulo a los estudiantes que aprobaron las competencias establecidas por el programa en su fase lectiva como fase practica.





Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

A continuación, se anexa un certificado como muestra de los certificados que recibieron cada uno de los estudiantes:



La República de Colombia Ministerio de Educación Nacional y en su nombre el:

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL POBLADO

Establecimiento Educativo del:

Autorizado mediante Resolución N° 11077 del 02 de diciembre de 2005, emanada por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín en concordancia con la Ley 115 de 1994, la Ley 1064 de 2006, el Decreto Reglamentario 1075 del 2015 y su Proyecto Educativo Institucional.

Teniendo en cuenta que:

CAMILO ESNEIDER LOPEZ LOPEZ

Documento de Identidad No. 1025624522

Cursó y aprobó satisfactoriamente el programa Técnico en PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, con registro según resolución N°07722 del 24 de junio de 2014, expedido por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, con una intensidad de 1.300 horas; concede el presente Certificado de Aptitud Ocupacional, como:

Técnico Laboral por Competencias en:

PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO

Libro N°: 0 Folio N°: 0 Registro N°: 0

Rector Secretaria

Dado en Medellín, a los 12 días del mes de junio del año 2020

**Los estudiantes certificados según ACTA GENERAL DE CERTIFICACIÓN No 01** del programa Técnico en Producción de Audio y Video La presente acta general de certificación consta de 32 registros iniciando con KEISY JULIETH ALVEAR HERRERA y finalizando con el estudiante KARINA ZAPATA SANCHEZ. Anotado para efectos legales en el Libro de Registro de Certificados Técnicos No 02, folios del 01 al 02, registros del 4 al 35. Se firmó en Medellín a los 28 días del mes de junio del año 2019 y el listado de estudiantes graduados y certificados es el siguiente:

| No | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214745730 | KEISY | JULIETH | ALVEAR | HERRERA |
| 2 | 1214748244 | KATERINE | | ARROYAVE | MARIN |
| 3 | 1102860134 | BYRON | | CANO | MATIAS |
| 4 | 1045516273 | JEISON | DAVID | DIAZ | ANGULO |
| 5 | 1037650190 | DANIELA | | DURANGO | HIGUITA |
| 6 | 1128441963 | JULIAN | DAVID | ECHEVERRY | HERNANDEZ |
| 7 | 1017240416 | YENIFER | | ESTRADA | QUINTERO |
| 8 | 43568064 | ANET | ELLACY | ESTRADA | MARTINEZ |
| 9 | 1037593167 | JUAN | FERNANDO | GARCIA | MARIN |
| 10 | 1152193827 | SEBASTIAN | | GOMEZ | LOAIZA |
| 11 | 1017214409 | NIGEL | | GOMEZ | RAMIREZ |
| 12 | 1120332572 | ANDRES | FELIPE | GRANDA | JIMENEZ |
| 13 | 1152442513 | SAUL | DAVID | HENAO | GIL |
| 14 | 43101316 | YAIRA | PATRICIA | HERNANDEZ | |
| 15 | 1007918843 | YENNIFFER | ESPERANZA | HERNANDEZ | PEREA |
| 16 | 1000884407 | BRAYAN | ALONSO | MONSALVE | ZAPATA |
| 17 | 1152454398 | LAURA | LUCIA | MORA | BOTERO |
| 18 | 1035305165 | CLARA | ESTEFANIA | MORALES | URIBE |
| 19 | 15620561 | OSCAR | | MORELOS | ROSALES |
| 20 | 1146437636 | JUAN | DAVID | OROZCO | ALCARAZ |
| 21 | 1214737548 | DANIEL | ALEJANDRO | PEREA | LONDOÑO |
| 22 | 1082867902 | EDWAR | ALDEMAR | RINCON | SIERRA |
| 23 | 1035416098 | MARICELA | | RIOS | BETANCUR |
| 24 | 71362797 | HECTOR | MARIO | RODRIGUEZ | YEPES |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1214713680 | JEINER | GUSTAVO | RUIZ | ZAPATA |
| 26 | 1214714138 | INGRID | VANESSA | SANCHEZ | GALVIS |
| 27 | 43997151 | SULEIMA | ANDREA | SEPULVEDA | LORA |
| 28 | 43718583 | MARIA | DURLENY | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 29 | 43144461 | ANA | LUCIA | VARELAS | BLANQUICET |
| 30 | 1037651341 | ANA | MARIA | VELASQUEZ | PRIETO |
| 31 | 1214724571 | OSCAR | ESTEBAN | ZAPATA | GALLO |
| 32 | 1036648674 | KARINA | | ZAPATA | SANCHEZ |

## EL COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas.

### 3.1. Acompañamiento Psicosocial

Se realiza con el objetivo de fortalecer habilidades sociales y para la vida a través de acciones de promoción y prevención de la salud mental de los beneficiarios del programa, realizada por profesionales psicosociales bajo la coordinación de la Líder Psicosocial de la UT IME - CIME. Teniendo en cuenta que la intervención psicológica es clave en el desarrollo funcional y equilibrado del programa. Su función prioritaria es atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes y con los agentes principales del sistema educativo (estudiantes, familias y docentes).


Desde esta perspectiva, el trabajo del psicólogo implica dos grandes objetivos:

1. Aportar el análisis psicológico de las diversas situaciones (valoración profesional)
2. Proponer planes de acción que respondan a los análisis realizados (intervención).

A continuación, se relaciona el cronograma de actividades:



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




### 3.1.1. Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)

De dicha actividad ya se rindió reporte en informe de vigencias pasada y el equipo psicosocial trabaja con talleres enfocadas en las problemáticas detectadas.

### 3.1.2. Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar:

#### A. Asesoría individual

En el mes de junio se realizaron 6 atenciones psicológicas que sus especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

| ATENCIONES PSICOLOGIAS POR EDAD Y GÉNERO | | | |
|---|---|---|---|
| JOVENES | | ADULTOS | |
| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| 1 | 4 | 0 | 1 |
| Total de atenciones en el mes: 6 | | | |

| CONSOLIDADO ATENCIONES PSICOSOCIALES INDIVIDUALES CONTRATO N° 4600075559 DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT IME - CIME | GENERO | MES 1 JUL | MES 2 AGO | MES 3 SEP | MES 4 OCT | MES 5 NOV | MES 6 DIC | MES 7 ENE | MES 8 FEB | MES 9 MAR | MES 10 ABR | MES 11 MAY | MES 12 JUN | TOTAL |
| AUDIOVISUALES | JH | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 44 |
| | JM | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 8 | 0 | 4 | 55 |
| | AH | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| | AM | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 29 |
| TOTAL | | **1** | **12** | **15** | **12** | **3** | **0** | **12** | **30** | **19** | **27** | **11** | **6** | **148** |

## Análisis de la intervención individual:

Los estudiantes en el mes de junio se encuentran en etapa productiva, lo que implica no estar todo el tiempo en la institución, buscaron la atención individual para un total en el mes, de 6 servicios realizados bajo esta modalidad. Este espacio se ha aprovechado también para acompañar a los estudiantes que están practicando, cuando vienen a presentar informe a la institución. Se aprovecha para evaluar desde lo psicosocial como se sintieron en su práctica.

### Atención por Causas:

Las causas registradas en el mes de junio fueron en su totalidad situaciones académicas.

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

| CONSOLIDADO ATENCIONES POR CAUSAS CONTRATO N° 4600075559 DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT IME CIME | ATENCIÓN | MES 1 JUL | MES 2 AGS | MES 3 SEP | MES 4 OCT | MES 5 NOV | MES 6 DIC | MES 7 ENR | MES 8 FEB | MES 9 MAR | MES 10 ABR | MES 11 MAY | MES 12 JUN | TOTAL |
| AUDIOVISUALES | Problemas familiares o de pareja | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | Dificultades Personales | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| | Problemas de convivencia escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Situaciones Académicas | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 12 | 30 | 19 | 26 | 11 | 6 | 126 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dificultades de salud física o mental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Tolerancia al consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **1** | **12** | **15** | **12** | **3** | **0** | **12** | **30** | **19** | **27** | **11** | **6** | **148** |

**Análisis de la atención por causas:**

Las situaciones Académicas fueron las principales causas de atención individual para el mes de mayo. Los estudiantes se abordaron para conocer cómo van en sus prácticas, para conocer como han sido sus aprendizajes y cuales dificultades han tenido.

- ✓ **Situaciones académicas**: El predominio de las causas de situaciones académicas como motivo de consulta refleja los temores e inseguridades de los estudiantes frente a la parte de práctica, encontrando en la asesoría individual un espacio para decantar estas emociones y empoderarse para continuar el proceso de formación. Como se informó también es ocupado el espacio para que el equipo psicosocial conozca las necesidades, inquietudes, temores, aciertos etc. Que están viviendo los practicantes

**Atención por Comunas:**

En el mes de junio se realizaron 6 atenciones individuales para el programa de Audiovisuales.

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

| CONSOLIDADO ATENCIONES POR COMUNA CONTRATO N° 4600075559 DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTIMECIME | COMUNA | Mes 1 JUL | Mes 2 AGO | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FBR | Mes 9 MAR | Mes 10 ABR | Mes 11 MAY | Mes 12 JUN | TOTAL |
| AUDIOVISUALES | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 22 |
| | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 28 |
| | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 18 |
| | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | | 1 | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 30 | 19 | 27 | 11 | 6 | 148 |

## Análisis de la intervención individual por comunas:

En junio la comuna que consultaron fueron la comuna 16 y la 2, con 3 intervenciones, cada una. Los estudiantes se concentraron en la terminación de las prácticas y la demanda del servicio no fue significativa.

### B. Asesoría grupal

Durante el mes de junio se apoyó las prácticas de manera diferente, debido a que los estudiantes no permanecieron en las instalaciones educativas, por encontrarse en proceso de práctica laboral. Por esta razón las intervenciones realizadas en junio se registrarán como apoyo a la intermediación laboral

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro

| CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES POR MES CONTRATO N°4600075559 DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT IME - CIM E | ATENCIÓN MOTIVO | Mes 1 JUL | Mes 2 AGS | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FEB | Mes 9 MAR | Mes 10 ABR | Mes 11 MAY | Mes 12 JUN | TOTAL |
| AUDIOVISUALES | Insatisfacción académica del grupo de la mañana | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Motivación Grupal a la Asistencia | 0 | 3 | 6 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 40 |

## Análisis de las intervenciones grupales:

- ✓ Las intervenciones grupales al finalizar la fase lectiva fueron 40, (de las cuales se presentó informe en cada periodo), se realizaron para motivar la asistencia y contener la deserción, visitando a cada uno de los grupos en las tres jornadas, además de buscar el apoyo del grupo de docentes para dar

solución a las problemáticas particulares que impedían el ejercicio de las actividades académicas

### C. Asesoría familiar

En el mes de junio las intervenciones con familia no fueron presenciales. El contacto con las familias se realizó telefónicamente, con el fin de motivar y guiar a las familias en su corresponsabilidad para la consecución de la práctica laboral. Además, se les recordó a los estudiantes de la posibilidad de usar este servicio de ser necesario. Empero cómo se nota en el siguiente cuadro las familias no se han acercado a la institución para utilizar el servicio.

| CONSOLIDADO INTERVENCIONES A FAMILIAS POR MES CONTRATO 4600075559 DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT IME CIME | ATENCIÓN - MOTIVO | Mes 1 JUL | Mes 2 AGO | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FEB | Mes 9 MAR | Mes 10 ABR | Mes 11 MAY | Mes 12 JUN | TOTAL |
| AUDIO-VISUALES | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

### 3.1.4. Práctica social:

Se comprende la práctica social como acciones que los estudiantes realizaron una vez durante el proceso, como actividades comunitarias coordinadas con el equipo psicosocial con el objetivo y oportunidad de retribuir a las comunidades, instituciones sociales o entorno donde el estudiante se desarrolla; compartiendo parte de lo aprendido y desarrollando su sensibilidad social.

De dicha actividad se rindió reporte de manera detallada en su ejecución en el mes de octubre y noviembre.

### 3.1.5. Encuentro intergeneracional:

En el mes de octubre y noviembre se rindió cuenta de la ejecución de la respectiva actividad bajo la temática "Mi familia, mi tesoro "

### 3.1.6. Formación en Competencias Claves y Trasversales (SABER-SABER):

La formación por competencias claves y transversales se cumplió en su totalidad en la fase electiva durante los meses de agosto a noviembre (reportados en estos periodos). En el mes de junio no se realizó este tipo de formación ya que los grupos



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

están en práctica. La formación compartida con los grupos se registra como apoyo a la intermediación laboral

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

**CONSOLIDADO FORMACION EN COMPETENCIAS CLAVES Y TRASVERSALES POR MES CONTRATO N°4600075563 DE 2018 TALLERES**

| UT IME - CIME | ATENCIÓN - MOTIVO | Mes 1 JUL | Mes 2 AGS | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FBR | Mes 9 MAR | Mes 10 ABR | Mes 11 MAY | Mes 12 JUN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIOVISUALES | Competencias Laborales | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | Manejo del Estrés | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Sexo responsable | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Hábitos de Estudio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Compartiendo Juntos (celebración de amor y amistad) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Trabajo en Equipo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Diagnóstico Rápido Participativo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Sensibilización Jornada democrática | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Campaña Elección de Representantes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Entrevista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Liderazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Proyecto de vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Navidad, paz y amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | **TOTAL** | **0** | **12** | **13** | **1** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30** |

En el mes de junio no se realizaron talleres de formación ya que los estudiantes se encuentran en la fase práctica. Al finalizar la fase lectiva se totalizan 30 talleres



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

(reportados según la ejecución en los anteriores meses) estos 30 talleres conllevan 60 horas de trabajo.

### 3.2. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción

Son los mecanismos que buscan facilitar la permanencia de los beneficiarios durante el proceso formativo, están articulados entre docentes y profesionales psicosociales. En la fase práctica se realiza una motivación diferente que se expresa en el siguiente aporte.

#### 3.2.1. Motivación a la asistencia

**Detección de riesgos de Deserción**

Realizando el análisis respectivo de las intervenciones individuales y grupales, y con el perfil socio laboral se puede concluir que los riesgos de deserción en la fase práctica son los siguientes:

- ✓ Dificultades personales y/o familiares: Aunque los estudiantes comprenden el compromiso con la empresa en la etapa de práctica, algunos manifestaron en el perfil socio laboral presentar dificultades de permanencia si alguno de sus seres cercanos enferma, ya que no cuentan con red de apoyo para estos casos. En el mes de marzo, se presentó el caso de Juan Fernando Garcia, quien tuvo que suspender temporalmente la pasantía para dedicarse al cuidado de un hermano operado del corazón.

- ✓ Laboral o económico: La población estudiantil presenta dificultades económicas que priorizan ante la posibilidad de ocupar una jornada completa de práctica en la modalidad de pasantía (sin remuneración) sin la comprensión de las ventajas competitivas que les brinda la experiencia del tiempo de práctica, además de la culminación y certificación como técnicos laborales.

- ✓ Falta de Motivación: Los estudiantes expresaron en la entrevista del perfil socio laboral que les desmotivaría si las practicas les fueran asignadas en lugares lejanos de su residencia y si las actividades no estarían acordes con el programa estudiando.

**Estrategias para motivar la asistencia**

Desde el área psicosocial se articuló un plan de retención con el objetivo de aplicar estrategias para motivar la asistencia y detectar oportunamente factores de riesgo a la deserción, aplicando los mecanismos necesarios para evitarla, algunos son:

- ✓ Reuniones quincenales, motivadoras con temas referentes a la inserción laboral, En diferentes horarios según sus posibilidades con los horarios laborales. Evidencia. Registro en atención individual.
- ✓ El equipo psicosocial, los docentes líderes, el coordinador de inserción y mediación laboral y la coordinación general se enfocaron la ubicación de los estudiantes en su práctica laboral, con base en el perfil socio laboral, para garantizar la ubicación del estudiante según su caracterización y la de la empresa. Manteniendo una comunicación directa con el estudiante a través de correos electrónicos, llamadas y asesorías de atención individual.
- ✓ En comunicación permanente se ha evidenciado la satisfacción de los estudiantes en los diferentes entes de práctica, como El CAM, Tele Vid, IME, entre otros.

Reporte de deserciones de junio 2019

En la ejecución de esta vigencia no se observan deserciones adicionales por lo cual continuamos con la deserción acumulada que se traía desde el mes de diciembre así:

**Septiembre:** 4 estudiantes.
**Octubre**: 9 estudiantes.
**Noviembre:** 1 estudiante.
**Diciembre:** Ninguna
**Enero:** Ninguna
**Febrero:** Ninguna
**Marzo:** Ninguna
**Abril:** Ninguna
**Mayo:** Ninguna
**Junio:** Ninguna



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

De manera que, a la fecha, la institución reporta 14 estudiantes desertados, respecto 46 matriculados, equivale al 30% de estudiantes desertados, por lo tanto, dicha cifra se ubica superior al 15% que es la máxima permitida en el proceso y consecuentemente se revisaran detalladamente a efectos de atribuirle la consecuencia estipulada en los estudios previos.

| DESERCIONES POR EDAD Y GÉNERO EN JUNIO | | | |
|---|---|---|---|
| JOVENES | | ADULTOS | |
| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total de deserciones en el mes: 0** | | | |

| CONSOLIDADO DESERCIONES POR MES CONTRATO N° 4600075559 DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT IME CIM E | GEN | MES 1 JUL | MES 2 AGS | MES 3 SEP | MES 4 OCT | MES 5 NOV | MES 6 DIC | MES 7 ENR | MES 8 FBR | MES 9 MAR | MES 10 ABR | MES 11 MAY | MES 11 JUN | TOTAL |
| AUDIOVISUALES | JH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | JM | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT IME CIME | ATENCIÓN | Mes 1 JUL | Mes 2 AGS | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FBR | Mes 9 MAR | Mes 10 ABR | Mes 11 MAY | Mes 12 JUN | TOTAL |
| AUDIOVISUALES | Consecución de empleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bajo rendimiento académico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Problemas-familiares-Pareja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Problemas de salud física o mental (diagnosticada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Falta de motivación al estudio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Cambio de ciudad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Problemas de orden publico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingreso a otros estudios superiores | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Servicio militar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Practicas académicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Incompatibilidad de horarios con trabajo o estudio | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Violación del reglamento estudiantil y /o contrato pedagógico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dificultades económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Otro cual: Motivo desconocido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| CONSOLIDADO DESERCIONES POR COMUNAS CONTRATO N° 4600075559 DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT IME CIME | COMUNA | Mes 1 JUL | Mes 2 AGO | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FEB | Mes 9 MAR | Mes 10 ABR | Mes 11 MAY | Mes 12 JUN | TOTAL |
| AUDIOVISUALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

El día 11 de febrero, en las instalaciones del IME, el equipo psicosocial de La Alcaldía de Medellín del programa ¨Educación pertinente a la Dinámica Laboral¨, y el equipo psicosocial del IME revisaron el formato de deserciones reportadas de cada programa. Las 14 deserciones reportadas fueron validadas, por lo tanto, al tener la evidencia de la debida gestión de retención, no le será atribuible consecuencia económica al contratista.

### 3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) Transporte: Se entrega la suma de $4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes están bancarizados. La ejecución acumulada al mes de junio es del 40% correspondiente a $20.770.600 pesos del presupuesto asignado, el cual corresponde a $51.396.352. Los auxilios de transporte se entregan una vez que

el estudiante entregue la planilla de asistencia a la práctica con sus respectivas firmas del jefe inmediato.

b) Refrigerio: Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100% y para el mes de junio no se entregaron refrigerios porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 57% que corresponde a $16.437.200 del presupuesto asignado, el cual corresponde a $28.620.800. Queda un saldo sin ejecutar por valor de $12.183.600 de los cuales $8.049.600 corresponde a los 18 estudiantes que no se matricularon y $4.134.000 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

c) Implementos básicos para la formación: De los 64 cupos con los que se contaba en esta formación solo se matricularon 46 estudiantes, razón por la cual el kit escolar a diciembre 30 presenta una ejecución acumulada de 72% correspondiente a $1.242.000 quedando así un valor a reintegrar por los 18 cupos no efectivos al momento de realizar el cierre de matrícula de $486.000 pesos.

d) Póliza Estudiantil: Desde el inicio de la formación académica, 23 de julio del 2018, los estudiantes están amparados con la póliza número 65-68-1000002300 con vigencia hasta el 1 de agosto del 2019 con la Aseguradora Seguros del Estado con NIT 860009174-4.

La póliza en cuestión no ha sido afectada por circunstancias que requieran acudir al amparo de los rubros por ella cubierta, en este sentido, se encuentra indemne, no afectada por ninguna reclamación. Pero en la ejecución presupuestal se realiza un ajuste debido a que en el cierre de matrícula solo 46 cupos fueron realmente efectivos, por esta razón se deben descontar los 18 estudiantes que no cumplieron con el proceso de matrícula.

## COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERMEDIACION Y VINCULACION LABORAL
PROGRAMA EDUCACION PERTIENENTE A LA DINÁMICA LABORAL UNION TEMPORAL IME-CIME
SEPTIEMBRE A JUNIO 2019

| ACTIVIDADES | Septiembre | | | | | Octubre | | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | | | Enero | | | | | Febrero | | | | | Marzo | | | | | Abril | | | | | Mayo | | | | | Junio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| ESTUDIO Y ANALISIS Y PROGRAMACION REQUERIMIENTOS TECNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREACION BASES DE DATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTACION BASES DE DATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO CARTA PROPUESTA PASANTIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO CARTA CONVENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO SELECCION Y CONTRATACION COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION COORDINADOR INGLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO DE SELLECCION Y CONTRATACION PSICOSOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO DE SELLECCION Y CONTRATACION DOCENTES DEL AREA INGLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALLER ELABORACION HOJAS DE VIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALLER ORIENTACION VOCACIONAL Nombre Abriendo Fuertes "Descubre tu Fortaleza" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALLERES ORIENTACION OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARLA COMO ENFRENTAR CON ÉXITO UNA ENTREVISTA DE TRABAJO A NIVEL INDIVIDUAL Y GRUPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARLA "EL TRABAJO DE BUSCAR TRABAJO - CANALES DE BUSQUEDA DE EMPLEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIPCION ESTUDIANTES OFICINA PUBLICA DE EMPLEO ALCALDIA DE MEDELLIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMISION A PROCESOS DE SELECCIÓN Y VINCULACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VINCULACION LABORAL "VISITA A EMPRESAS PARA LA VINCULACION LABORAL ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICULACION CON LOS EGRESOS , PARA VALIDAR LA INSERCION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVENTO DE ARTICULACION EMPRESARIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPUESTA A SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS DE LOS ESTUDIANES PARA LA VINCULACION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZACION DE CARTAS PARA LAS EMPRESAS PARA LA VINCULACION LABORAL "CARTAS CONTRATO APRENDIZAJE, CONTRATO PASANTIAS, O CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "LLAMADA A LAS EMPRESAS PARA AAGENDAR LAS VISITAS DE EVALUACION (1 ERA VISITA, 2 DA VISITA 3 ERA VISITA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "VISITA A EMPRESAS PARA LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES DE LOS ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "VISITA A EMPRESAS PARA LA EVALUACION Y DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 1 ERA VISITA, 2 DA VISITA 3 ERA VISITA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENCION A LAS EMPRESAS PARA LOS REQUERIMIENTOS Y CASOS DE ESTUDIANTES(INCAPACIDADES LABORALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "VISITA A EMPRESAS PARA LA ELABORACION DE LA ENCUESTA SATISFACCION LABORAL VINCULACION ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOPORTE Y APOYO AL EVENTO LOGISTICO GRADUACION ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOPORTE Y APOYO AL EVENTO CIERRE E INFORMES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

a) **Orientación Vocacional:** Tiene por objetivo que los estudiantes identifiquen sus capacidades, habilidades e intereses con el oficio a desempeñar acorde a la formación, además de reconocer su perfil ocupacional.

Esta actividad se realizó en las instalaciones de IME-CIME del 22 al 26 de octubre con el nombre de "Abriendo Puertas Descubre Tu Potencial, esta se llevó a cabo en tres jornadas mañana, tarde y noche con el fin de dar cubrimiento a todos los grupos de estudiantes activos. La metodología implementada fue una conferencia tipo taller con solución a preguntas e inquietudes. De este se presentó información detallada y evidencias en el mes de octubre de 2018.

**b) Orientación Ocupacional:**

- Elaboración de hoja de vida: Esta actividad se realizó en varios talleres en los meses de agosto, septiembre de 2018 y enero de 2019, en los cuales se les enseño a los estudiantes a elaborar correctamente la hoja de vida y actualizaron los datos de contacto. Además, desde esta agencia se esta ayudando para que los estudiantes logren quedarse contratados en algunas de las empresas a las cuales se han enviado.

- Presentación de entrevistas personales y colectivas: Esta actividad se realizó en las instalaciones de IME-CIME del 06 al 09 de Noviembre con el nombre de "Como enfrentar con éxito una entrevista de trabajo a nivel individual y grupal " esta se llevó a cabo en tres jornadas mañana, tarde y noche con el fin de dar cubrimiento a todos los grupos de estudiantes y para darles opción de asistir a cualquiera de ellas como participante activos, la metodología manejada fue tipo taller, dando solución a las preguntas e inquietudes que surgieron de los estudiantes durante la realización de la conferencia ejecutada por cada jornada

- Reconocimiento de canales de búsqueda de empleo: Esta actividad se realizó en las instalaciones de IME-CIME del 13 al 16 de noviembre, tiene como finalidad enseñar al estudiante a inscribirse a los diferentes canales de empleo virtuales. El objetivo es brindar al estudiante herramientas que le permitan ser muy eficiente en el manejo del tiempo y búsqueda de empleo, demostrando sus competencias y habilidades esta actividad se le dio el nombre de "El trabajo de buscar trabajo". Esta se llevó a cabo en tres jornadas mañana, tarde y noche con el fin de dar cubrimiento a todos los grupos de estudiantes y para darles opción de asistir a

cualquiera de ellas como participante activa, la metodología manejada fue tipo taller, dando solución a las preguntas e inquietudes que surgieron de los estudiantes durante la realización de la conferencia ejecutada por cada jornada.
Inscripción del estudiante a la Oficina Pública de Empleo de la Alcaldía de Medellín.

- Inscripción del estudiante a la Oficina Pública de Empleo de la Alcaldía de Medellín: Dicha actividad se articuló con los funcionarios de la respectiva entidad de la alcaldía en el mes de agosto y se repitió el 30 de noviembre a efectos de procurar la participación de los estudiantes en las ofertas de ciudad

**c) Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:**

Esta actividad tiene por objeto realizar la articulación para enviar a los estudiantes a los procesos de selección y vinculación con las empresas, logrando un buen enlace entre la empresa y el estudiante, se ha venido realizado gestión y manejo de las relaciones.

La institución viene reportando mes a mes el avance en en dicha actividad la cual toma especial relevancia a medida que se aproxima la terminación del contrato toda vez que se tiene contemplado como responsabilidad del contratista la insercion laboral de los estudiantes.

**d) Vinculación Laboral:** La institución reporta para la presente vigencia unas inserciones laborales las cuales fueron verificadas por la Unidad de Formación y Habilitación Laboral de la Secretaria de Desarrollo Económico, con sus respectivas evidencias Decreto número 1251 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Municipal 64 de 2013 sobre Política Publica de Trabajo Decente en la ciudad, a efectos del cumplimiento del indicador y se reportaran en las siguientes vigencias.

| ESTUDIANTES VINCULADOS CON CONTRATO LABORAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CEDULA** | **ESTUDIANTE** | **EMPRESA** | **TIPO DE CONTRATO** | **FECHA INICIO** |
| 1 | 71362797 | Rodríguez Yepes Héctor | Torreón Fuerte | Contrato Indefinido | 15/11/2018 |
| 2 | 1036648674 | Zapata Karina | TVN noticias – Inversiones Pekín | Contrato Indefinido | 01/09/2018 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1120332572 | Granda Jiménez Andrés Felipe | Tennis | Contrato fijo | 03/12/2018 |
| 4 | 15620561 | Morelos Rosales Oscar | Veta Seguridad | Contrato Indefinido | 20/11/2018 |
| 5 | 1037651341 | Ana María Velásquez Prieto | Televid | Contrato de aprendizaje | 30/05/2019 |
| 6 | 1152454398 | Laura Mora Botero | Televid | Contrato de aprendizaje | 30/05/2019 |
| 7 | 43568064 | Anet Ellacy Estrada Martínez | Alcaldía de Medellín | Contrato de prestación de servicios | 16/04/2019 |
| 8 | 1037593167 | Juan Fernando García Marín | Arte Gráfico | Contrato de prestación de servicios | 26/04/2019 |
| 9 | 1035416098 | Ríos Betancur Maricela | S.I MER | Contrato de Aprendizaje | 27/06/2019 |
| 10 | 1035305165 | Clara Estefanía Morales Uribe | S.I MER | Contrato de Aprendizaje | 27/06/2019 |
| 11 | 1128441963 | Echeverry Hernández Julián David | I+D Global | Contrato fijo | 18/06/2019 |
| 12 | 43997151 | Sepúlveda Lora Suleima Andrea | Katapix Media | Prestación de servicios | 23/05/2019 |
| 13 | 1102860134 | Cano Matías Byron | Room Company | Prestación de Servicios | 13/12/2019 |

En este sentido, respecto a los 32 estudiantes certificados, la institución evidencia la inserción laboral de 13 estudiantes lo que representa una inserción laboral del 40%. De esta manera, la institución cumple con el indicador y es aprobada dicha inserción.

**e) Evento de Articulación Empresarial**:

Tiene como objetivo dinamizar la articulación entre los gremios público y privado buscando construir elementos comunes que permitan activar la empleabilidad de la ciudad, además de legitimar la administración municipal por medio de la exposición de los talentos, aprendizajes y emprendimientos desarrollados por los jóvenes del programa en su proceso formativo.

Este evento lo realizo la Unidad de Formación y habilitación Laboral de la Secretaria de Desarrollo Económico el 11 de diciembre de 2018 en el Palacio de Exposiciones en el pabellón Azul, con la participación 3 estudiantes del programa de Audiovisuales con en el proyecto "WERA Mujeres en Wayu ",



## ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

El contratista es responsable de mantener actualizado el sistema de información de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, para ello deberá asignar una persona responsable del sistema quien debe seguir estrictamente los formatos establecidos por la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, lo que permite producir los informes consolidados respectivos de forma clara, veraz y oportuna.

**Formatos diligenciados del sistema de información:**

Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y
Digital)
Cód. FO-DESE-091 Perfiles y competencias por programas - componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)
Cód. FO-DESE-0130 Relación individual consolidado de prácticas. (Digital)
Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)
Cód. FO-DESE-0132 Personal vinculado por programa. (Digital)
Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)

Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)
Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)
Cód. FO-DESE-0136 Relación de carpetas individuales de los estudiantes. (Digital)
Cód. FO-DESE-0137 Estructura curricular. (Digital)
Cód. FO-DESE-0138 Gestión de la inserción. (Digital)
Cód. FO-DESE-0139 Seguimiento a la inserción por grupos. (Digital)
Cód. FO-DESE-0140 Vinculación por alumno. (Digital)
Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por del contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal asociado a la ejecución del contrato

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NOMBRE | GENERO | DEDICACIÓN | | | ÁREA DE VINCULACIÓN (ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, LOGÍSTICO, DOCENTE) | TIPO DE CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TC | MT | TP | | | |
| 43.581.201 | MARIA MAGDALENA MENA TABORDA | F | X | | | COORDINADORA DEL PROYECTO | Fijo | $1.800.000 |
| 43.810.025 | PAULA ANDREA MORALES MARROQUIN | F | X | | | COORDINADORA PSICOSOCIAL | Fijo | $1.700.000 |
| 1.017.191.949 | LUIS FERNANDA RESTREPO GONZALEZ | F | X | | | PROFESIONAL FINANCIERO | Indefinido | $2.000.000 |

- Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


- Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato


- El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075559 de 2018.

- Se realiza redesignacion del apoyo a la supervisión jurídica desde el mes de noviembre a Maria Clara Ortiz Montoya por la abogada Carolina Guerra Arango

- Para el mes de diciembre se realiza modificación 01 ampliación N° 1 por seis (6) meses, otrosí 01 modifica la cláusula tercera forma de pago

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| (19/03/2019) | Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019) | JAIME DE JESUS PEREZ C.C. 8.315.376 R.L. UT IME – CIME |
| (09/04/2019) | Desde (01/03/2019) Hasta (31/03/2019) | JAIME DE JESUS PEREZ C.C. 8.315.376 R.L. UT IME – CIME |
| (17/05/2019) | Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019) | JAIME DE JESUS PEREZ C.C. 8.315.376 R.L. UT IME – CIME |
| (11/06/2019) | Desde (01/05/2019) Hasta (30/05/2019) | JAIME DE JESUS PEREZ C.C. 8.315.376 R.L. UT IME – CIME |
| (04/07/2019) | Desde (01/06/2019) Hasta (30/06/2019) | JAIME DE JESUS PEREZ C.C. 8.315.376 R.L. UT IME – CIME |






## 3. INFORME FINANCIERO

- **Relación de la Imputación del gasto:**

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110090118 | 75100000 | 23310310 | 160461 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 |
| 110070118 | 75100000 | 23310310 | 160461 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031001 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031002 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031004 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031009 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031011 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031016 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 |

- **Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01:** Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075559 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la clausula tercera que corresponde a la forma de pago así: "El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos..." donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2)

últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación, se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000118 | 75100000 | 23310310 | 160461 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 | $1 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031001 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 | $11.351.284 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031002 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 | $29.456.315 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031004 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 | $17.381.291 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031009 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 | $18.141.216 |
| 110000118 | 75100000 | 2331031016 | 170146 | 4000092526 | 70006435 | 4700052055 | $20.150.047 |

- **Relación de los pagos realizados:** A agosto 31 de 2018 se realizó un pago al contrato del primer 20% estipulado en el contrato por valor de $48.240.075, según factura No. 6/2018 contabilizada el 23 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543386.
- Para el mes de octubre se realiza un segundo pago contrato del segundo 20% estipulado en el contrato por valor de $48.240.075, según factura No. 9/2018 contabilizada el 24 de octubre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000550569.
- En diciembre se realiza el tercer pago del 20% según factura No.14/2018 contabilizada el 6 de diciembre de 2018 con el recibo de satisfacción 5000556729.

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700052055 | $48.240.075 | No. 6/2018 | 23/08/2018 | 5000543386 | $48.240.075 | $48.240.075 | 20% |
| 4700052055 | $48.240.075 | No. 9/2018 | 24/10/2018 | 5000550569 | $48.240.075 | $96.480.150 | 40% |
| 4700052055 | $48.240.075 | No. 14/2018 | 06/12/2018 | 5000556729 | $48.240.075 | $144.720.225 | 60% |

- **Resumen de la ejecución de los recursos**:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $241.200.379 |
| Adiciones | $0 |
| Total valor del contrato más adiciones | $241.200.379 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $144.720.225 |
| Pago autorizado del mes de junio | $0 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 60% |

- **Ejecución Presupuestal a junio 30 de 2019:** 65%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN

| COMPONENTE | ACTIVIDAD | DETALLE | TOTALES | EJECUCION MENSUAL | | | | | | | | | | | | Ejecucion acumulada | % ejecucion | Pendiente por ejecutar | % pendiente por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | | | | |
| Componente 1: Identificacion y seleccion de talentos | Convocatoria e inscripcion de talentos y Seleccion de talentos | Grupo operativo, materiales e implementos para la convocatoria, inscripcion y seleccion | 1 088 818 | 1 088 818 | - | | | | | | | | | | | | 1.088.818 | 100% | - | 0% |
| | Totales Componente 1 | | 1.088.818 | 1.088.818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.088.818 | 100% | - | 0% |
| | Evento de ingreso y contextualizacion y Matricula de Talentos y Administracion del sistema de informacion del programa. | Grupo operativo, materiales e implementos | 560 296 | | 560 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560.296 | 100% | - | 0% |
| | | Actividad dirigida para el evento de ingreso en la institucion formadora | 655 200 | | 655 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655.200 | 100% | - | 0% |
| | | Gestion de matriculas sistematizacion, seguimiento y control de refrigerios y transporte, seguimiento a la asistencia y deserciones. | 1 899 261 | - | 1 899 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.899.261 | 100% | - | 0% |
| Componente 2: Cualificacion de talentos | Formacion de talentos Cupos Educativo, (Formacion Fase lectiva y Fase practica). Orientacion Educacion Superior y evento de Cierre y Certificacion. Cursos complementarios de Cualificacion Especifica | Coordinacion, seguimiento y gestion del proyecto | 2.880.156 | 412 308 | 412 308 | 412 308 | 412 308 | 412 308 | 412 308 | 412 308 | - | - | - | - | - | - | 2.880.156 | 100% | - | 0% |
| | | Cupos educativo minimo 600 horas (fase lectiva y fase practica) orientacion ES y certificacion | 126 764 880 | - | 7 998 829 | 7 998 829 | 7 998 829 | 7 998 829 | 7 998 829 | 7 998 829 | 7 998 829 | 7 998 829 | 7 998 829 | 7 998 829 | 27 222 739 | - | 91.112.769 | 72% | 35.652.000 | 28% |
| | | Cursos complementarios de cualificacion especifica (Ingles basico 30 horas herramientas gerenciales 20 horas) | 11 900 000 | - | - | - | - | 2 975 000 | 2 975 000 | 5 750 000 | - | - | - | - | - | - | 11.500.000 | 72% | 4.500.000 | 28% |
| | Totales Componente 2 | | 159.714.713 | 412.308 | 10.534.894 | 7.911.137 | 10.386.137 | 10.386.137 | 13.361.137 | 7.011.137 | 7.998.829 | 7.998.829 | 7.998.829 | 7.998.829 | 27.222.739 | - | 105.672.513 | 73% | 40.152.000 | 27% |
| Componente 3: Estrategias Transversales | Acompañamiento Psicosocial y Motivacion a la asistencia y prevencion a la desercion. | Gestion Estrategias de prevencion a la desercion (CRP Amsterdam practica social competencias claves y transversales) (desde el inicio del proceso formativo hasta la certificacion de los estudiantes) | 4.298.112 | 614 016 | 614 016 | 614 016 | 614 016 | 614 016 | 614 016 | 614 016 | - | - | - | - | - | - | 4.298.112 | 100% | - | 0% |
| | | Transporte y refrigerio para el Encuentro intergeneracional | 832 000 | - | - | - | - | - | 276 000 | - | - | - | - | - | - | - | 276.000 | 33% | 556.000 | 67% |
| | Apoyos de Bienestar | Transporte* | 61 304 352 | - | - | 2 791 200 | 3 766 000 | 2 129 600 | 1 400 600 | 784 400 | 1 403 600 | 2 032 800 | 2 349 800 | 2 516 600 | 1 377 200 | 303 600 | 20.776.800 | 40% | 30.625.752 | 60% |
| | | Refrigerio* | 28 629 600 | - | 1 544 400 | 4 134 000 | 3 442 400 | 3 614 000 | 3 782 400 | - | - | - | - | - | - | - | 16.437.200 | 57% | 12.183.600 | 43% |
| | | Implementos basicos* | 1 729 000 | - | - | - | 1 242 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.242.000 | 72% | 486.000 | 28% |
| | | Polza Estudantil | 512 000 | - | - | 512 000 | 144 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368.000 | 72% | 144.000 | 28% |
| | Totales Componente 3 | | 97.807.264 | 614.016 | 2.158.416 | 8.051.216 | 8.927.416 | 6.357.616 | 6.073.016 | 1.398.416 | 1.403.600 | 2.032.800 | 2.349.800 | 2.516.600 | 1.377.200 | 303.600 | 43.397.912 | 50% | 43.983.352 | 50% |
| Componente 4: Intermediacion y vinculacion Laboral | Intermediacion y vinculacion laboral | Gestion de la insercion (dos meses antes del inicio de la fase practica y hasta la finalizacion del contrato con el cumplimiento de la insercion laboral) | 3.223.584 | - | - | - | 805.896 | 805.896 | 805.896 | 805.896 | - | - | - | - | - | - | 3.223.584 | 100% | - | 0% |
| | | Participacion Evento de Articulacion Empresarial | 726 000 | | | | - | - | - | 726 000 | - | - | - | - | - | - | 726.000 | 100% | - | 0% |
| | Totales Componente 4 | | 3.891.584 | - | - | - | 805.896 | 805.896 | 805.896 | 1.531.896 | - | - | - | - | - | - | 3.949.584 | 39.5% | - | 0% |
| TOTAL | TOTAL COMPONENTES | | 241.206.379 | 2.113.142 | 12.793.310 | 15.562.353 | 20.112.249 | 17.549.449 | 20.059.849 | 10.368.049 | 8.502.429 | 9.131.629 | 9.439.629 | 29.739.539 | 1.377.200 | | 157.052.427 | 65% | 84.147.952 | 35% |

## EJECUCIÓN DE RECURSOS

| | |
|---|---|
| Ejecución mes de junio | $ 2.113.142 |
| Ejecución mes de julio | $ 12.793.310 |
| Ejecución mes de agosto | $ 15.562.353 |
| Ejecución mes de septiembre | $ 20.112.249 |
| Ejecución mes de octubre | $ 17.549.449 |
| Ejecución mes de noviembre | $ 20.059.849 |
| Ejecución mes de diciembre | $ 10.368.049 |
| Ejecución mes de enero | $ 8.502.429 |
| Ejecución mes de febrero | $ 9.131.459 |
| Ejecución mes de marzo | $ 9.439.629 |
| Ejecución mes de abril | $ 29.739.539 |
| Ejecución mes de mayo | $ 1.377.200 |
| Ejecución mes de junio | $ 303.600 |
| **TOTAL EJECUCIÓN** | **$ 157.052.427 (65%)** |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$ 84.147.952 (35%)** |

## 4. INFORME JURÍDICO:

- Este convenio no tiene procesos sancionatorios vigentes.
- Este convenio no tiene sanciones, multas, ni clausulas penales.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Las pólizas se tomaron con la Aseguradora Solidaria de Colombia y se encuentran actualizadas al acta de inicio del convenio, así:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| Seguros del Estado S.A. | 65-44-101161174 | Calidad | 15-06-2018 | 30-05-2019 | 24.120.037 |
| | | Cumplimiento | 15-06-2018 | 30-05-2019 | 24.120.037 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 15-06-2018 | 30-01-2022 | 12.060.018 |
| Seguros del Estado S.A. | 65-40-101040627 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 15-06-2018 | 30-01-2019 | 156.248.400 |

**DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)**

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Seguros del Estado S.A. | 65-44-101161174 Anexo 1 | Calidad | 15-06-2018 | 30-06-2019 | 28-12-2018 | 24.120.037 |
| | | Cumplimiento | 15-06-2018 | 30-06-2019 | 28-12-2018 | 24.120.037 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 15-06-2018 | 30-06-2022 | 28-12-2018 | 12.060.018 |
| Seguros del Estado S.A. | 65-40-101040627 Anexo 2 | Responsabilidad Civil Extracontractual | 15-06-2018 | 30-06-2019 | 28-12-2018 | 156.248.400 |

## OTROS ASPECTOS RELEVANTES

A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la UNION TEMPORAL IME - CIME, identificada tributariamente con el NIT 901.182.969-1, y representada legalmente por JAIME DE JESÚS PÉREZ TAMAYO, identificado

con cédula de ciudadanía No. 8.315.376; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente contrato de prestación de servicios, se celebró el contrato No. 4600075559 de 2018, cuyo objeto es "Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 1: Asistente en producción audiovisual", por la suma total de doscientos cuarenta y un millones doscientos mil trescientos setenta y nueve pesos M/L (241.200.379) Exento de IVA.

B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No.4600075559 de 2018, al que se le realizarán cinco pagos por valor de $241.200.379, equivalentes al 100% del total de contrato de prestación de servicios. A la fecha se le ha realizado tres pagos del 60%.

| | |
|---|---|
| Valor del contrato: | $ 241.200.379 |
| Pagos realizados | $ 144.720.229 |
| **Pendiente por pagar** | **$ 96.480.150** |

| **EJECUCIÓN DE RECURSOS** | |
|---|---|
| Ejecución mes de junio | $ 2.113.142 |
| Ejecución mes de julio | $ 12.793.310 |
| Ejecución mes de agosto | $ 15.562.353 |
| Ejecución mes de septiembre | $ 20.112.249 |
| Ejecución mes de octubre | $ 17.549.449 |
| Ejecución mes de noviembre | $ 20.059.849 |
| Ejecución mes de diciembre | $ 10.368.049 |
| Ejecución mes de enero | $ 8.502.429 |
| Ejecución mes de febrero | $ 9.131.459 |
| Ejecución mes de marzo | $ 9.439.629 |
| Ejecución mes de abril | $ 29.739.539 |
| Ejecución mes de mayo | $ 1.377.200 |
| Ejecución mes de junio | $ 303.600 |
| **TOTAL EJECUCIÓN** | **$ 157.052.427 (65%)** |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$ 84.147.952 (35%)** |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el asociado, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión establecida.

Atentamente,

**GUSTAVO GIL MARIN**
Líder de Programa
Supervisor

**CATALINA PEREZ PULGARIN**
Apoyo a la Supervisión Contable

**JUAN PABLO RUDA OSORIO**
Apoyo a la Supervisión Técnico

**DIEGO ALBERTO VANEGAS A**
Apoyo a la Supervisión Administrativo Financiero y Contable

**CARLOS ANDRES BETANCUR M**
Apoyo a la Supervisión Jurídica