	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2461 - 2019** Contratista **ARA INGENIERIA S.A.S**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2.

Acta N° 35 Valor básico $ $ 30.793.214,00 Período 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Valor Incluido Iva $ 36.643.924,66

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5601	LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN			$ 36.643.924,66	$ 36.643.924,66
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 36.643.924,66**	**$ 36.643.924,66**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890981995-0	MUNICIPIO 1	LA UNIÓN	$ 16.127.715,34	$ 13.552.702,00
890981195-5	MUNICIPIO 2	ABEJORRAL	$ 8.447.850,89	$ 7.099.034,00
890980357-7	MUNICIPIO 3	SONSÓN	$ 12.068.358,42	$ 10.141.478,00
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 36.643.924,66**	**$ 30.793.214,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA **INTERVENTOR**