| | |
|---|---|
| **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO** | Radicado: **20254000042393** Fecha: 21-04-2025 |

Bogotá, D.C.

**FECHA DE SOLICITUD:** 21 de abril de 2025
**Nº DEL CONTRATO:** FUGA-200-2024
**CONTRATISTA:** Unión Temporal Fuga DT-911
**OBJETO:** Prestar el servicio integral de operación logística y producción para eventos y/o actividades artísticas y culturales desarrollados en el marco de la gestión misional de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
**TIPO DE CONTRATO:** Prestación de Servicios.

## 1. TIPO DE MODIFICACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN** | **ADICIÓN X** | **PRÓRROGA X** | **ACLARACIÓN** |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** | **MODIFICACIÓN U OTROSI** | **OTRA ¿CUÁL?** | |

## 2. INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Plazo del contrato** | El plazo de ejecución del contrato será por siete (7) meses y/o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| **Fecha de suscripción del contrato** | 21-08-2024 |
| **Fecha de Inicio** | 22-08-2024 |
| **Fecha de finalización inicial** | 21-03-2025 |
| **Plazo extendido** | Dos (2) meses y nueve (09) días |
| **Fecha de finalización final** | 30-05-2025 |
| **Valor inicial del contrato** | DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.473.179.000) M/CTE., incluidos los costos de remuneración, el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley y todos los |

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

Radicado:
**20254000042393**
Fecha: 21-04-2025

| | |
|---|---|
| | costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato. **Parágrafo No. 1**: Los precios unitarios se deberán mantener durante todo el periodo de ejecución del contrato. **Parágrafo No. 2**: La ejecución del contrato será a monto agotable. **Parágrafo No. 3**: Corresponde al contratista pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales, distritales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo. La FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, no asumirá el pago de los impuestos, tributos o contribuciones que le correspondan al contratista. **Parágrafo No. 4**: El valor unitario incluido IVA por cada item ofertado por el proponente, es el resultante del tarifario presentado en la oferta económica. **Parágrafo No. 5**: Los porcentajes de las comisiones Global: 9.63%, Servicios Especializados (10.20%), No Previstos 4.50% son fijos durante toda la ejecución del contrato y serán pagados como se encuentran definidos en el tarifario. |
| **Valor adiciones realizadas** | $856.059.116 |
| **Valor ejecutado y pagado, según Plataforma SAP** | $3.127.368.066 |
| **Saldo del contrato** | $201.870.050 |
| **Forma o valor mensual de pago** | La Fundación se compromete a pagar el valor del contrato en pagos por mensualidades vencidas, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo (valores unitarios adjudicados), previa radicación de la factura, certificación de pago de seguridad social y parafiscal por parte del contratista y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. |
| **Suspensiones** | N/A |
| **Modificaciones a otras cláusulas** | Adición 01: $243.693.466 |

| | |
|---|---|
| | Adición 02: $500.000.000<br>Adición 03: $112.365.650 |

## 3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN A REALIZAR:

La solicitud señalada en el primer numeral de este documento se hace necesario por los siguientes motivos:

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura 2024-2027" con el propósito activar la economía cultural y creativa, la cohesión social, la reconstrucción del tejido social y la transformación y resignificación urbana, se hace necesario continuar con el desarrollo de las actividades de la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, en cumplimiento de los 7 pilares desde los cuales se plantea la transformación del centro de Bogotá, tales como **1)** Bogotá camina segura, **2)** Bogotá debe ser la misma para toda su gente, **3)** Bogotá camina con su gente, **4)** Una ciudad más amable, **5)** Apropiación y disfrute de la ciudad, **6)** Aprovechemos nuestro potencial y **7)** Un gobierno moderno que cumple.

En consecuencia, los eventos y su proyección presupuestal que se encuentran pendientes por realizar son los siguientes:

| NOMBRE DEL EVENTO | PROYECCIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|
| Fúgate al Barrio | $17,000,000 |
| Tardeando el Centro | $5,000,000 |
| Lanzamiento Plataforma | $12,000,000 |
| Tianguis | $8,000,000 |
| **VALOR TOTAL EVENTOS** | **$42.000.000** |

Adicional a lo anterior, se tiene que por parte de la Subdirección Artística y Cultural – SAC se promueve el desarrollo y disfrute de las prácticas del arte y la cultura en el centro de Bogotá, por iniciativa propia o en asocio con otras organizaciones del sector artístico y cultural de la ciudad, en cualquiera de los procesos de organización, planificación, cualificación, fomento e información; y en cualquiera de las dimensiones de formación, investigación, creación, circulación y apropiación se tiene planeado la realización de diferentes eventos con el fin de poder cumplir con los diferentes objetivos de la entidad en donde se debe contar con los recursos técnicos, logísticos y servicios especializados. Los eventos para realizar son:

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

Radicado:
**20254000042393**
Fecha: 21-04-2025

Franja saberes mayores, franja universitaria, franja con memoria, lecturas desde el muelle, café con aroma a calle y día de la afrocolombianidad, para lo cual se estima un valor total para cubrir estas actividades en **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000)**

Es por ello que, para poder dar cumplimiento a los anteriores eventos, se hace necesario realizar adición presupuestal al Contrato FUGA-200-2024 por valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($46.500.000)**, en aras de lograr ejecutar a cabalidad las actividades y eventos que se requieren para la divulgación de los programas, planes y estrategias que se deriven de los siete pilares mencionados anteriormente.

**CUARTO:** El contrato presenta el siguiente balance financiero:

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR ADICIONADO ANTERIOR | VALOR PAGADO / DESEMBOLSADO AL CONTRATISTA | VALOR POR PAGAR / DESEMBOLSAR AL CONTRATISTA (SIN ADICIÓN) | SALDO NO EJECUTADO PARA LIBERAR | VALOR ADICIÓN | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.473.179.000 | $ 856.059.116 | $3.127.368.066 | $201.870.050 | $0 | $46.500.000 | $3.375.738.116 |

Por consiguiente; es procedente realizar la adición en mención, por estar dentro del rango permitido por el párrafo, inciso 2 del Artículo 40 de la ley 80 de 1993 *"(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales"*, congruente con la ley, el valor a adicionar corresponde al **36,54%** del valor del contrato inicial, tal cual como se puede constatar en el análisis del siguiente cuadro

| | vencimiento | Valor | Valor en pesos | Suscripción/adición | SMMMLV Vigencia | # SMLV | Límite máximo 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUGA-200-2024 | 30 de mayo de 2025 | Inicial | $2.473.179.000 | 21/08/2024 | $1.300.000 | 1.902,44 | 951,22 |
| | | Adición No. 1 | $ 243.693.466 | 19/12/2024 | $1.300.000 | 187,46 | |
| | | Adición No. 2 | $ 500.000.000 | 17/01/2025 | $1.423.500 | 351,25 | |
| | | Adición No. 3 | $ 112.365.650 | 21/02/2025 | $1.423.500 | 78,94 | |
| | | Adición No. 4 | $46.500.000 | - | $1.423.500 | **32,66** | |
| | | Total | **$903.648.565,00** | **Total adiciones en SMLV** | | **650,31** | |
| | | | | | **SMLV que se puede adicionar 50 %** | **951,22** | **$ 1.236.589.500** |

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO** | Radicado: **20254000042393** Fecha: 21-04-2025 |

En este sentido, se encuentra procedente adelantar la adición presupuestal del contrato FUGA-200-2024, para que se cuente con la capacidad técnica, que permita garantizar la continuidad en la oferta de los servicios artísticos y culturales ofrecidos por la FUGA para la ciudadanía en general y el sector artístico del centro de la ciudad de Bogotá D.C, de manera ininterrumpida para los eventos mencionados.

Así mismo, es necesario prorrogar el presente contrato por el término de nueve (9) días calendario, es decir, desde el 01 de junio de 2025 hasta el 09 de junio de 2025, dado que se debe continuar con la ejecución de la prestación del servicio integral de operación logística y producción para eventos y/o actividades artísticas y culturales, que se requieran, dentro de los cuales se realizará Fúgate al Centro y Camina Seguro, en el marco de la gestión misional de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño.

En el marco del contrato, el contratista deberá informar a la Aseguradora de la modificación que se suscriba y deberá cargar el anexo modificatorio de la póliza en el SECOP II para aprobación de la Entidad. La presente solicitud de modificación se radica de mutuo acuerdo entre las partes.

## 4. CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN:

**4.1.** Adicionar el contrato por valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($46.500.000)**, respaldado por los siguientes CDP:

| CDP | FECHA | VALOR | RUBRO Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO. |
|---|---|---|---|
| No. 340 BogData: 0000730825 0001 | 04/04/2025 | $42.000.000 | O230117330120240054- Consolidación del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá D.C |
| No. 342 Bogdata: 0000731650 0001 | 08/04/2025 | $ 4.500.000 | O230117330120240051 - Fortalecimiento del ecosistema artístico y cultural en el Centro de Bogotá D.C. |

**4.2.** Prorrogar el contrato hasta el **09 de junio de 2025.**

## 5. RELACION DE LAS GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

Radicado:
**20254000042393**
Fecha: 21-04-2025

| **POLIZA No.** | | **FECHA DE EXPEDICIÒN** | |
|---|---|---|---|
| 33-44-101252773 | | 22/08/2024 | |
| **ASEGURADORA** | | **VIGENCIA** | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| **AMPAROS** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del contrato | $247.317.900 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $247.317.900 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Calidad del servicio | $247.317.900 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $247.317.900 | 21/08/2024 | 21/03/2028 |

| **POLIZA No.** | | **FECHA DE EXPEDICIÒN** | |
|---|---|---|---|
| 33-40-101081055 | | 22/08/2024 | |
| **ASEGURADORA** | | **VIGENCIA** | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| **AMPAROS** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | $390.000.000 | 21/08/2024 | 21/03/2025 |

| **POLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÒN** |
|---|---|
| 33-44-101252773 anexo 1 | 20/12/2024 |

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

Radicado:
**20254000042393**
Fecha: 21-04-2025

| **ASEGURADORA** | | **VIGENCIA** | |
|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| **AMPAROS** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del contrato | $271.687.246,60 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $271.687.246,60 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Calidad del servicio | $271.687.246,60 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $271.687.246,60 | 21/08/2024 | 21/03/2028 |

| **POLIZA No.** | | **FECHA DE EXPEDICIÒN** | |
|---|---|---|---|
| 33-44-101252773 anexo 2 | | 22/01/2025 | |
| **ASEGURADORA** | | **VIGENCIA** | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| **AMPAROS** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del contrato | $321.687.246,60 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $321.687.246,60 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Calidad del servicio | $321.687.246,60 | 21/08/2024 | 21/07/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $321.687.246,60 | 21/08/2024 | 21/03/2028 |

| SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO | Radicado: **20254000042393** Fecha: 21-04-2025 |
|---|---|

| POLIZA No. | | FECHA DE EXPEDICIÒN | |
|---|---|---|---|
| 33-40-101081055 anexo 3 | | 29/01/2025 | |
| **ASEGURADORA** | | **VIGENCIA** | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| **AMPAROS** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | $427.050.000 | 21/08/2024 | 30/04/2025 |

| POLIZA No. | | FECHA DE EXPEDICIÒN | |
|---|---|---|---|
| 33-44-101252773 anexo 6 | | 26/02/2025 | |
| **ASEGURADORA** | | **VIGENCIA** | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| **AMPAROS** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del contrato | $332.923.811,60 | 21/08/2024 | 30/09/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $332.923.811,60 | 21/08/ 2024 | 30/09/2025 |
| Calidad del servicio | $332.923.811,60 | 21/08/2024 | 30/09/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $332.923.811,60 | 21/08/2024 | 30/05/2028 |

| POLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÒN |
|---|---|
| 33-40-101081055 anexo 4 | 24/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO** | Radicado: **20254000042393** Fecha: 21-04-2025 |

| **ASEGURADORA** | | **VIGENCIA** | |
|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| **AMPAROS** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | $427.050.000 | 21/08/2024 | 30/05/2025 |

El supervisor del contrato verificó que las garantías del contrato se encuentren vigentes y actualizadas.

El Supervisor del contrato certifica que SI _X__ se ha venido cumpliendo con el objeto y obligaciones del contrato y que las condiciones no modificadas se mantienen.

NOTA: La presente solicitud se remite con los siguientes documentos soporte: certificados de disponibilidad presupuestal Nos° 340 (BogData: 0000730825 0001), 342 (Bogdata:0000731650 0001338), balance financiero, solicitud de manifestación y respuesta adición al contrato, documentos del contratista.

Firmado por,

**IVÁN DARÍO MORALES CAICEDO**
Ordenador del Gasto
Subdirector de Gestión del Centro de Bogotá
Fundación Gilberto Álzate Avendaño.

**ONEIDA FLOREZ PENA**
**Supervisora Contrato FUGA-200-2024**
Profesional especializada Subdirección Artística y Cultural

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

Radicado:
**20254000042393**
Fecha: 21-04-2025

**FREDDY ERNESTO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**
**Supervisor Cto FUGA-200-2024**
Profesional Especializado Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá

**Proyectó:** Melissa A Valero Y - contratista Fuga-049-2025
**Proyectó:** Adriana K. Gutiérrez T. - Contratista SAC Fuga-042-2025

**Documento 20254000042393 firmado electrónicamente por:**

| | |
|---|---|
| **Iván Darío Morales Caicedo** | Subdirector para la Gestión del Centro<br>Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá<br>Fecha firma: 21-04-2025 09:48:21 |
| **Revisó:** | Adriana Katherine Gutiérrez Torres - Contratista - Subdirección Artística y Cultural |
| | Hernán Alberto Ayala Moreno - Contratista - Subdirección Artística y Cultural |
| **Proyectó:** | Melissa Andrea Valero Yague - Contratista - Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá |

34b75d6f246d07232b6dd21f74ba646329014f7a2a65cd44bd3bae3bc592684e
Codigo de Verificación CV: 03ee3