	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2461 - 2019** Contratista **ARA INGENIERIA S.A.S**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2.

Acta N° 38 Valor básico $ $ 44.405.741,00 Período 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Valor Incluido Iva $ 52.842.831,79

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5601	LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN			$ 52.842.831,79	$ 52.842.831,79
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 52.842.831,79**	**$ 52.842.831,79**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890981995-0	MUNICIPIO 1	LA UNIÓN	$ 23.257.174,47	$ 19.543.844,00
890981195-5	MUNICIPIO 2	ABEJORRAL	$ 12.182.329,48	$ 10.237.252,00
890980357-7	MUNICIPIO 3	SONSÓN	$ 17.403.327,84	$ 14.624.645,00
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 52.842.831,79**	**$ 44.405.741,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA **INTERVENTOR**