ACTA No. 014			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender Chocoselva			
CIUDAD Y FECHA:	Libano, 7 de abril de 2025	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR Y/O ENLACE:	https://meet.google.com/fcs-gter-ccm	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento al plan operativo			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva en el proceso de puesta en marcha Fondo Emprender.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

1. Seguimiento al plan operativo

De acuerdo al plan operativo para el mes de abril de 2025, se realiza la revisión de los avances en plataforma:

ACTIVIDAD 1 LUGAR DE OPERACIONES
El predio es propiedad del emprendedor, los debidos documentos fueron cargados a plataforma en el mes de julio de 2024.

ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES LOCATIVAS
Referente a adecuaciones locativas se tiene un presupuesto de 13 millones, el emprendedor ha gestionado los siguientes avances:
Mes 1: $2.996.664 compra de materiales de construcción (agosto)
Mes 2: $1.944.200 compra de materiales eléctricos (agosto)
Mes 4: $ 4.851.000 compra de puertas para el área de producción (Septiembre)
Mes 3: $ 3.208.136 para el pago de la mano de obra de adecuaciones (octubre)
Ejecución del rubro: 100%

ACTIVIDAD 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1
Se cuenta con un presupuesto de $ 36.750.000, en el mes de septiembre se ejecutó un primer pago de 50% ($18.375.000) en el mes 2 y el restante 50% se ejecutó en el mes 3 – mes de octubre de 2024
Ejecución del rubro: 100%

ACTVIDAD 4 MAQUINARIA Y EQUIPO 2
En el mes de octubre se ejecutaron $ 310.000 para compra de bascula y estibas.
Ejecución del rubro: 100%

ACTIVIDAD 5 EQUIPOS DE COMUNICACIONES

En el mes de septiembre se ejecutó el 100% de los recursos de esta actividad, donde se compró una impresora que ya está en las instalaciones de la empresa
Ejecución del rubro: 100%

ACTIVIDAD 6 MUEBLES Y ENSERES

En el mes de septiembre se ejecutó un rubro por $1.400.000 para la compra de dos mesas de acero. Está pendiente de ejecutar $600.000 para la compra de sillas en el mes de noviembre de 2024. El emprendedor manifiesta que el mismo proveedor de insumos le puede vender las sillas, razón por la cual solicitara el cambio del rubro a la interventora para hacer el ajuste en el plan operativo.
De acuerdo a lo anterior este rubro ya fue ejecutado en un 100%.

ACTIVIDAD 7 MATERIA PRIMA

Se cuenta con un presupuesto de $12.080.000.
En el mes de octubre se ejecutaron $ 5.950.000 para la compra de cacao.
En el mes de noviembre se ejecutaron $ 6.120.000 para la compra de cacao en almendra.
Ejecución del rubro: 100%

ACTIVIDAD 8 INSUMOS

Se cuenta con un presupuesto de $3.600.000 para compra de empaques y cajas.
En el mes de octubre se ejecutaron $ 1.625.798 para la compra de bolsas.
En el mes de noviembre se realizó avance por valor de $ 1.525.000 para la compra de Sillas, caja y locker metálico, sin embargo el pago fue rechazado por el CIIU en el RUT.
En el mes de diciembre se reprograma el pago rechazado anteriormente y se hace efectivo.
Hay pendientes de ejecutar $449.202
Ejecución del rubro: 87%

ACTIVIDAD 9 DOTACIONES

Se cuenta con un presupuesto de $2.900.000
En el mes de noviembre se realizó un avance por valor de $ 600.000
En el mes de diciembre se suben los documentos de avance para el pago del SG-SST, sin embargo la interventora manifiesta que debe tener el sistema terminado y subir documentación pendiente.
Se realiza nuevamente el avance en el mes de febrero para un primer pago del 50% correspondiente a $750.000, el cual es rechazado por código CIIU. En el mes de marzo se logra ejecutar el rubro por $750.000.
Está pendiente de ejecutar $750.000 correspondientes al segundo pago del SG-SST.
De igual manera en plataforma está un rubro de $800.000 para la póliza.
Hay pendientes de ejecutar $1.550.000
Ejecución del rubro: 53%

ACTIVIDAD 10 PUBLICIDAD

Se cuenta con un presupuesto de $2.000.000
El emprendedor sube en el mes de noviembre un primer avance, el cual fue rechazado por pasar el limite de tiempo. En el mes de diciembre se actualiza la documentación y se aprueba el avance.
El emprendedor en el mes de diciembre sube el pago, sin embargo es devuelto por “Se rechaza el pago, favor reportar el documento soporte con fecha del mes de diciembre, y reportar la planilla pagada de la seguridad social a nombre del sr. Carlos Julio Vanegas, no se puede de un tercero”.

El pago es programado en el mes de enero pero es rechazado por falta del documento declaración juramentada.
El pago se programa nuevamente en el mes de febrero y se le paga al proveedor..
Ejecución del rubro: 100%

ACTIVIDAD 11 REGISTRO DE MARCA
Se cuenta con un presupuesto de $1.000.000 para ejecutar posteriormente.
Referente a esta actividad el emprendedor ya realizo la consulta de antecedentes marcarios (mes 3 de documentos legales)
Ejecución del rubro: 0%

La ejecución presupuestal de los $92.800.000 a la fecha está en un 89%
Presupuesto Aprobado por Interventoría: $83,240,147.00
Presupuesto Disponible: $9,559,853.00

ACTIVIDAD 89 APORTES DEL EMPRENDEDOR
Teniendo en cuenta la formulación del plan de negocio y la primera acta de interventoría, el emprendedor tiene un compromiso de $ 10.500.000 como aporte de la siguiente manera:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD DEL APORTE (Especie / Dinero)
1	Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas	$2.500.000	Especie
1	Gastos Notariales	$50.000	Dinero
1	Matrícula Mercantil	$450.000	Dinero
1	Otros Diferidos Financiables - Pagina web	$3.000.000	Dinero
1	Otros Diferidos Financiables - Arrendamientos	$3.000.000	Dinero
TOTAL		$10.500.000	

Tomado de la primera acta de interventoría

Se recuerda al emprendedor que para legalizar este aporte se debe contar con la siguiente documentación:

- Estados financieros evidenciando el aporte (Estado de la situación financiera - Patrimonio)
- Soporte de traspaso de los bienes a nombre de la empresa: en la presente asesoría se facilita al emprendedor un modelo.
- Cámara de Comercio con evidencia de aportes suscritos y pagados: el emprendedor ya cuenta con el documento.
- Informe con Cotizaciones y/o facturas donde se soporte el valor del bien y Registro fotográfico de los bienes aportados: Se explica al emprendedor como realizarlo.
- Certificado del Contador del aporte realizado a la empresa
- Acta de seguimiento del Orientador, la cual se realizará una vez se cuente con los documentos antes mencionados.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO

Mes 1: acta 6 y acta 7 (agosto de 2024)
Mes 2: acta 8 (septiembre de 2024)
Mes 3: acta 9 (octubre de 2024)

Mes 4: acta 10 (noviembre de 2024)
Mes 5: acta 11 (diciembre de 2024)
Mes 7: acta 12 (febrero de 2025)
Mes 8: acta 13 (marzo de 2025)
Mes 9: acta 14 (abril de 2025)
El emprendedor debe cargar la presente acta en plataforma.

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

Informe 1: en el mes 2 se cargó el informe bimestral con corte a 30 de agosto de 2024
Informe 2: en el mes 4 se cargó el informe bimestral con corte a 30 de octubre de 2024.
Informe 3: en el mes 6 se cargó el informe bimestral con corte a 30 de diciembre de 2024
Informe 4: en el mes 7 se cargó el informe bimestral con corte a 28 de febrero de 2025

Se recuerda al emprendedor que el próximo informe lo debe presentar a corte del mes de abril de 2025, la primera semana del mes de mayo.

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Mes 1: se subió a plataforma el contrato de prenda firmado en la primera reunión de interventoría
Mes 2: se subió el anexo de inventario de bienes con fecha de 19 de noviembre de 2024.
Mes 3: se subió el anexo de inventario de bienes con fecha de 14 de marzo de 2025

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Mes 1: certificados tributarios de abril, mayo, junio y julio de 2024
Mes 2: certificado tributario de agosto de 2024
Mes 3: certificado tributario del mes de septiembre de 2024
Mes 4: certificado tributario del mes de octubre de 2024
Mes 5: certificado tributario del mes de noviembre de 2024
Mes 6: certificado tributario del mes de diciembre de 2024
Mes 7: certificado tributario del mes de enero de 2025

Está pendiente la certificación del mes de febrero de 2025

ACTIVIDAD 94 EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN

No se han realizado actividades en este aspecto, debido a que no se establecieron indicadores para está actividad.

ACTIVIDAD 95 PUBLICIDAD DE LOGOS

El emprendedor tiene un compromiso de eventos de mercado con publicidad de logos.
En plataforma se evidencia:

1. Página web
2. Redes sociales

Está pendiente de subir evidencias de:

- Degustaciones
- Tarjetas de presentación
- Aviso
- Pendón
- Evento de lanzamiento

ACTIVIDAD 96 EVIDENCIAS DE EVENTO DE MERCADO

El emprendedor tiene un compromiso de eventos de mercado con publicidad de logos.
En plataforma se evidencia:

1. Página web
2. Redes sociales

Está pendiente de subir evidencias de:

- Degustaciones
- Tarjetas de presentación
- Aviso
- Pendón
- Evento de lanzamiento

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

El emprendedor ha dado cumplimiento a 5 eventos de contrapartida de los 5 en compromiso, los cuales se encuentran avalados por el SENA
Cumplimiento: 100%

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

La contabilidad se encuentra actualizada hasta el mes de febrero de 2025.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

Mes 1: Documentos iniciales (contrato, anexos, cedula, RUT Emprensa, RUT emprendedor, Libros de acta y accionistas, cámara de comercio, certificación bancaria, estatutos, guía de envió)
Mes 2: Documento soporte electrónico y resolución de facturación
Mes 3: Informe de Rotulado General y Códigos de Barras asignados, INVIMA, Antecedentes marcarios. Se evidencia Registro Sanitario INVIMA para fabricar y vender chocolate de mesa en las diferentes presentaciones, con vigencia de diez (10) años hasta el 28 de mayo de 2034
Mes 4: manual de manejo de emergencias
Mes 5: carta de bomberos, Carta de la policía. El emprendedor manifiesta que ya recibió la visita de la entidad y está a la espera del certificado.
Mes 6: RUT actualizado con la actividad 52.
Mes 7: Documentos correspondientes al SG-SST
Mes 8: Certificado de buenas prácticas, estatutos, Informe componente ambienta, informe componente innovador, justificación licencia ambiental

NOMINA

La empresa tiene un compromiso de generar 3 empleos directos, a la fecha ya realizó la contratación de 3:

CARGO	NOMBRE	TIPO DE CONTRATACIÓN	FECHAS	AFILIACIONES
Gerente	Danilo Alberto Gutiérrez Modeloux	Nomina	Inicio: 31 de julio de 2024 Fin: 31 de diciembre de 2025	EPS: Nueva EPS PENSION: Colpensiones ARL. positiva CAJA: Comfatolima
Contador	Diana Consuelo Cadavid Pulido	Prestación de servicios	Inicio: 1 de agosto de 2024 Fin: 31 de diciembre de 2024	EPS: Nueva EPS PENSION: Porvenir ARL. Positiva
Operario	Camila Alejandra Conde Garay	Nomina a termino fijo	Inicio: 15 de enero de 2025 Fin: 16 de mayo de 2025	EPS: Nueva EPS PENSION: Colpensiones ARL Positiva

Teniendo en cuenta que el contrato del gerente termino en el mes de diciembre, se realiza un contrato a término indefinido desde enero de 2025.

PRODUCCIÓN Y VENTAS

El emprendedor del mes 1 al mes 7 subió los respectivos informes en cero
Desde el mes de marzo reporta informe de:
Ventas marzo: $ 3.990.000
Producción marzo: 88,7 libras

CONCLUSIONES
Se realizó la asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva para el proceso de puesta en marcha Fondo Emprender.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente acta	Abril de 2025	Emprendedor Danilo Gutiérrez	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
ANEXOS **No aplica**

REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA 7 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025										
OBJETIVO (S)	Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva en el proceso de puesta en marcha									
No	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. DOCUMENTO**	**PLANTA**	**CONTRATISTA**	**OTRO ¿CUAL?**	**DEPENDENCIA / EMPRESA**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO/EXT.**	**AUTORIZA GRABACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
1	DANILO ALBERTO GUTIERREZ MOLEDOUX	93.287.071			X	CHOCSELVA	daniloagm@gmail.com	317 3538213	na	
2	GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRÍGUEZ	38210636		X		SBDC SENA	gjmarroquinr@sena.edu.co	3103196910	na	Johanna Marroquin R.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.