ACTA No. 015			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender Daos Comunicaciones			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 7 de abril de 2025	**HORA INICIO:** 2:00 pm	**HORA FIN:** 6:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Sede de la empresa calle 7 No. 1-33 oficina 302	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento al plan operativo			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN 1. Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Daos Comunicaciones con el fin de hacer seguimiento al plan operativo			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Teniendo en cuenta la tercera reunión de interventoría el pasado 4 de marzo se realiza una revisión de los compromisos a la fecha:

- Actualizar libros de actas antes del 30 de abril de 2024. A la fecha no se ha realizado, el emprendedor manifiesta que ya está coordinando con la contadora para realizar este proceso.
- No ha subido la activación de firma digital y facturación POS. El compromiso fue cumplido y el emprendedor subió la actividad en el mes 7 de documentos legales
- Constancia de acompañamiento de la ARL – acta de visita ARL. Se estableció la fecha a 12 de marzo de 2025. El emprendedor manifiesta que ya está recibiendo apoyo del profesional que se contrato para está actividad
- Declaración de Renta - Declaración de Información Exógena - Declaración de Industria y Comercio- Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio. El compromiso tiene fecha de 30 de abril de 2025, ya que a la fecha la empresa está al día en impuestos y certificaciones tributarias de la contadora.
- Certificado de Bomberos. El compromiso tiene fecha de 30 de abril de 2025. El emprendedor ya radico la carta a Bomberos solicitando la visita.
- Registro de marca, subir evidencia de avance y pago. Compromiso con fecha de 15 de mayo de 2025. El emprendedor ya cumplió la actividad y solicito el avance para el pago del registro de marca.
- Debe entregar Informe bimensual a 04/03/2025 - 30/04/2025. Una vez se cumplan los tiempos el emprendedor proceder a realizar y subir el informe.

- Compra de Seguro todo riesgo. Subirlo en documentos legales. El emprendedor manifiesta que está realizando las cotizaciones con las aseguradoras.

a. **Seguimiento al plan operativo**

ACTIVIDAD 1 LUGAR DE OPERACIONES

En el mes de agosto el emprendedor cargo a la plataforma los documentos iniciales del inmueble de acuerdo al instructivo de pagos, los cuales fueron aprobados por la interventoría. Para esta actividad se tiene un presupuesto de $10.400.000 para 9 meses de arriendo por valor de $1.100.000 y $ 500.000 adicionales.

A la fecha se ha ejecutado: $8.800.000 – 84%.
Mes 2: arriendo del mes de agosto
Mes 3: arriendo del mes de septiembre
Mes 4: arriendo del mes de octubre
Mes 5: arriendo del mes de noviembre
Mes 6: arriendo del mes de diciembre
Mes 7: arriendo del mes de enero
Mes 8: arriendo del mes de febrero
Mes 9: arriendo del mes de marzo
Está pendiente de subir el avance de arriendo correspondiente al mes de abril por el valor de $500.000 presupuesto que está en la plataforma.

ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES LOCATIVAS

Durante el mes de agosto de 2024 se gestionó el 100% de esta actividad.

ACTIVIDAD 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1

Se cuenta con un presupuesto de $13.000.000 para la compra de un computador especializado. De acuerdo al plan operativo este rubro se ejecutó al 100%

El equipo que se adquirió fue:

Un Computador Especializado con las siguientes Características:

- ASUS PRIME B650M-A II
- AMD RYZEN 9 7900X SIN DISIPADOR VIDEO RADEON
- PATRIOT 64GB (2*32GB) 6000MHZ VIPER VENOM RGB DDR5
- MSI RTX 4070 SUPER 12GB VENTUS 2X OC -
- KINGSTON 2TB NV2 PCIe 4.0 3500/2800MB/s
- SNV2S/2000G
- CORSAIR 850W RMX SERIES 80+ GOLD - MODULAR
- APNX C1 NEGRA 3*140MM VIDRIO 1*120MM ARGB
- MSI MAG M240 CORELIQUID ARGB 2 x 120MM BLACK

Valor: $13´000.000

ACTIVIDAD 4 MAQUINARIA Y EQUIPO 2

Se estableció un presupuesto de $26.000.000, donde en el mes de agosto se ejecutó el 70% y en el mes de octubre el 30% final, para la compra de equipo. En la visita del mes pasado se observa de forma presencial en las instalaciones de la empresa la entrega de la maquinaria (acta 8). El presupuesto de esta actividad fue ejecutado al 100%

ACTIVIDAD 5 MAQUINARIA Y EQUIPO 3

Se cuenta con un presupuesto de $5.500.000 para la compra de maquinaria relacionada con sonido. Se ejecuto el 100% en el mes de noviembre.

ACTIVIDAD 6 MAQUINARIA Y EQUIPO 4

Se cuenta con un presupuesto de $1.000.000 para la compra de intercom. De acuerdo al plan operativo este rubro está ejecutado al 100%.

ACTIVIDAD 7 EQUIPOS DE OFICINA

Se cuenta con un presupuesto de $3.600.000 ($2.500.000 mes 3 y $ 1.100.000 mes 4) para la compra de muebles y un estabilizador respectivamente.

En el mes de octubre se realizó el avance y pago de 2.500.000 correspondiente a muebles y enseres, estos activos se encuentran en las instalaciones de la empresa y fueron verificados por la interventoría en la visita realizada en el mes de octubre.
El estabilizador de energía (UPS) se compro en el mes de diciembre de 2024
Rubro ejecutado al 100%

ACTIVIDAD 8 SGSST - DOTACIONES - REGISTRO DE MARCA

Se estableció un presupuesto de:
Mes 3: $500.000, avance realizado en el mes de enero. Se programa el pago en febrero y está a la fecha en estado fiducia.
Mes 4: $1.500.000 SG-SST, está en proceso de avance y pago para el mes de febrero de 2025, está a la fecha en estado coordinador.
Mes 6: $ 800.000 póliza

ACTIVIDAD 9 PUBLICIDAD

Se cuenta con un presupuesto de $3.000.000, el cual se ejecutó al 100% en el mes de febrero de 2025.

ACTIVIDAD 10 COMPONENTE DE INNOVACION Y AMBIENTAL

La empresa inicio operación de servicio en el mes de diciembre de 2024, se explica al emprendedor como debe hacer el informe de innovación y el informe ambiental.

ACTIVIDAD 89 APORTE DEL EMPRENDENDEDOR

El emprendedor tiene un compromiso de $10.500.000 como aporte, de la siguiente manera:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD DEL APORTE (Especie / Dinero)
1	Computador	$4.000.000	Especie
1	Cámara de video profesional	$6.000.000	Especie
1	Gastos de inscripción en cámara de comercio	$500.000	Dinero

A la fecha no se ha formalizado el aporte.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO

Acta 5: 9 de julio de 2024
Acta 6: 7 de agosto de 2024
Acta 7: 6 de septiembre de 2024
Acta 8: 7 de octubre de 2024
Acta 9: 24 de octubre de 2024
Acta 10: 7 de noviembre de 2024
Acta 11: 3 de diciembre de 2024
Acta 12: 12 de febrero de 2025
Acta 13: 25 de marzo de 2025
Acta 14: 7 de abril de 2025

El emprendedor debe cargar la presente acta a la plataforma.

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR
Primer informe Bimestral: cargado en el mes 2
Segundo informe bimestral: Cargado en el mes 3
Tercer informe bimestral: cargado en el mes 4
Cuarto informe bimestral: cargado en el mes 5

El próximo informe corresponde al periodo entre marzo y abril de 2025 y debe ser subido a plataforma la primera semana de mayo de 2025.

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA
Se encuentra cargado el contrato de garantía mobiliaria en el mes 1, firmado en la primera reunión de interventoría.

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Mes 1: certificado de la contadora de marzo, abril, mayo y junio
Mes 2: certificado de la contadora de julio de 2024
Mes 3: certificado de la contadora de agosto de 2024
Mes 4: certificado de la contadora de septiembre de 2024
Mes 5: certificado de la contadora con correcciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024
Mes 6: certificado de la contadora de octubre de 2024
Mes 7: certificado de impuestos a noviembre de 2024, declaración anticipo régimen simple de marzo – abril, mayo – junio, julio – agosto.
Mes 8: certificado de impuestos a diciembre de 2024, declaración anticipo régimen simple de noviembre a diciembre con su recibo de pago y el soporte de impuestos de la DIAN.
Mes 9: certificado de impuestos a enero de 2025
Mes 10: certificado de impuestos a febrero de 2025

ACTIVIDAD 94 EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN
No se tiene compromiso de indicadores en esta actividad

ACTIVIDAD 95 Y 96 PUBLICIDAD DE LOGOS / EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN
Se tiene un compromiso de 7 eventos de mercadeo: aviso, book digital, página web, redes sociales, tarjetas de presentación, valla publicitarias y portacelulares.

A la fecha se ha reportado:

1. Informe de redes sociales
2. Tarjetas de presentación
3. Portacelulares
4. Aviso

Está pendiente el informe de página web, que a la fecha se puede visualizar como terminada. De igual manera está pendiente de informe book digital y valla publicitaria.

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

A la fecha el emprendedor ha realizado 5 charlas de contrapartidas, contando su experiencia con fondo emprender y el centro de desarrollo empresarial del SENA.

En los meses 3 y 4 está cargado el aval con sus respectivos soportes.
Indicador cumplido al 100%.

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

La contabilidad se encuentra en plataforma hasta el mes de febrero de 2025, se recuerda al emprendedor que en los primeros días de marzo debe cargar la contabilidad de febrero de 2025. A la fecha no se ha realizado está actividad.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

A la fecha se han cargado los siguientes documentos:

MES	DOCUMENTOS
Mes 1	Contrato y anexos Certificado bancario de la empresa Cámara de comercio RUT Emprendedor RUT Empresa Cedula emprendedor Guía de envió Libro de actas Libro de accionistas
MES 2	Libro de actas diligenciado Libro de accionistas diligenciado
MES 3	Resolución documento soporte electrónico

	Resolución de factura electrónico
MES 4	Radicado oficio de bomberos Radicado oficio policía
MES 5	Renovación cámara de comercio 2025 RUT Actualizado 2025
MES 6	Política de tratamiento de datos Reglamento interno de trabajo
MES 7	Mecanismo firma electrónica

Otros documentos legales:

- Seguro todo riesgo: está en el proceso de solicitud de cotizaciones.
- Informe de innovación
- Informe de ventas

ACTIVIDAD NOMINA

Se tiene un compromiso de 3 empleos correspondientes a gerente, contador y productor multimedia. A la fecha la empresa ha contratado las 3 personas:

CARGO Y NOMBRE	TIPO DE CONTRATO	FECHAS	SEGURIDAD SOCIAL
CONTADOR Jeimmy Alexandra Suarez Barragán	Prestación de servicios Valor: $550.000	Inicio: 1 de agosto de 2024 Duración: 12 meses	Pensión: porvenir ARL: Positiva EPS: Salud Total
GERENTE Jairo Danilo Sanchez Ortega	Nomina a termino indefinido	Inicio: 18 de noviembre de 2024	Pensión: COLPENSIONES ARL: Positiva EPS: Salud Total Caja: Comfenalco
PRODUCTOR MULTIMEDIA Luis Fernando Bernal	Nomina a termino fijo	Inicio: 13 de enero de 2025 Fin: 16 de mayo de 2025	Pension: COLPENSIONES ARL: Positiva EPS: Salud total Caja: comfenalco

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN Y VENTAS

El emprendedor tiene los informes de producción y ventas hasta el mes de febrero de 2025, está pendiente de cargar el informe del mes de marzo de 2025.

No habiendo otros temas por tratar se da por terminada la reunión sobre la 6:00 pm

CONCLUSIONES

Se realizó la asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Daos Comunicaciones correspondiente al seguimiento del plan operativo.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Dar cumplimiento a los compromisos de la presente acta	31 de marzo de 2025	Emprendedor Danilo Sanchez	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 7 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S)	Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Daos comunicaciones

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JAIRO DANILO SANCHEZ ORTEGA	1.234.638.488			X	Daos comunicaciones	danilosanchez2424@gmail.com	317 6932329	na	
2	GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRÍGUEZ	38210636		X		SEBD SENA	gjmarroquinr@sena.edu.co	3103196910	na	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.