En Sogamoso 21 de abril de 2025, en la oficina de la Secretaría de Educación de Sogamoso se reunieron JULIE ANDREA RIVAS BAYONA, como Interventor y/o Supervisor del contrato y JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA R.L. POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS. como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de reinicio No. 001 del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		CONTRATO	x	TIPO	Prestación de Servicios			
No. DEL CONTRATO		20250009		FECHA	AÑO	MES	DÍA	
					2025	01	17	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.							
VALOR DEL CONTRATO:		VALOR ADICIONAL: Si a ello hay lugar		DURACION DEL CONTRATO:		PRORROGA: Si a ello hay lugar		
$ 1.386.746.781				207 días				

		AÑO	MES	DIA		AÑO	MES	DIA	PLAZO
FECHA DE SUSPENSION	DESDE	2025	04	12	HASTA	2025	04	20	9 días
FECHA DE REINICIO	DESDE	2025	04	21	HASTA	2025	08	22	124 días

MOTIVACIÓN:

De acuerdo con el acta de suspensión suscrita y los motivos allí consignados, así como los términos establecidos los cuales fueron nueve (09) días en el periodo comprendido a la segunda semana de desarrollo institucional "semana santa", se solicita el reintegro de la ejecución contractual y se requiere reanudar el presente contrato para garantizar la prestación del servicio de aseo en las I.EO. del Municipio de Sogamoso.
No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron
El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron

JULIE ANDREA RIVAS BAYONA
Interventor y/o Supervisor

JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Contratista

NATALIA MEDINA MORENO
Vo. Bo. Secretaria de Despacho

Scanned with CamScanner